



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi Meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”.

Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come “ Ciclone Harry” OCDPC N.1180/26)

C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9

DECRETO
APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' EX O.C.D.P.C N. 1180/2026

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- Visto** l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l’emergenza regionale;
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** l’art. 1 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale

Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico";
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
- Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina in data 12 febbraio 2026, trasmesso con nota prot. n. 18324 del 13 febbraio 2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con la predetta nota n. 16629/2026;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze **affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;**
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";
- Vista** la disposizione del Soggetto Attuatore n. 4 del 17 febbraio 2026 con la quale "si autorizza" il Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Nizza di Sicilia, per complessivi € 770.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e si nomina RUP dell'intervento l'ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Visto** la Disposizione n. 9 del 19/02/2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale sono stati nominati per le rispettive competenze i soggetti di seguito elencati:
- Predisposizione documenti di gara: geom. Antonio Chiofalo funzionario del servizio di Messina dell'ufficio regionale del Genio Civile e geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di Agrigento dell'ufficio regionale del Genio Civile;
 - Progettista e Direttore dei Lavori: geom. Ferdinando Micalizzi, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità dott. Aurelio Salvatore Sberna, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio regionale del Genio Civile, e geom. Giovanni Ciatto Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: ing. ing. Salvatore Buzzanca, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Collaboratore alle attività del RUP Sig.ra Maria Spadaro, Coadiutore al servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **19 febbraio 2026**;
- Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
- Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;
- Vista** la nota prot. n° 34731 del 18/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 23759 del 09/04/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di *"Comune di Nizza di Sicilia (ME) – Città Metropolitana di Messina. Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come "Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P.: G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9*.
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 21010 del 18/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampanostabile@legalmail.it in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9931, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € **485.000,00**;
- Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 18/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 485.000,00
A detrarre ribasso concordato del 10,80 %	<u>€ 52.380,00</u>
Importo presunto netto dell'offerta	€ 432.620,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 15.000,00</u>
TOTALE IMPORTO presunto contrattuale	€ 447.620,00

- Preso atto** che l'Operatore economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651 pec: consorziocampanostabile@legalmail.it ha individuato quale impresa esecutrice dei lavori IDROGEDIL S.R.L. con sede in Via Gaetano Filangieri n. 34 - 90133 PALERMO P.IVA 00276690823;
- Preso atto** che l'Operatore economico Preso atto che l'Operatore economico IDROGEDIL S.r.l. ha dichiarato di avvalersi del requisito di capacità tecnica, attestazione SOA OG7 Classifica II, dell'impresa ausiliaria INFRATERR srl con sede in via Fonte, 234 - 84069 - Roccadaspide (SA) - CF e P. IVA 02750460640;
- Vista** la perizia giustificativa redatta in data **05/05/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;
- Vista** la Determinazione n. 308 del 13/05/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di **Messina** con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n.

7) tenutasi in data 22/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12/10/2023, in data 17/05/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA NIZZA DI SICILIA				
A	LAVORI A MISURA			
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	485.000,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	485.000,00	
A ₅	Ribasso d'asta (10,80%)	€	52.380,00	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	432.620,00	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	447.620,00	447.620,00
A ₉	Costi manodopera	€	81.350,01	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈ + B ₁₀)	€	109.476,40	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B ₃	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€	680,00	
B ₄	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	500,00	
B ₅	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	30.070,00	
B ₆	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	42.500,00	
B ₇	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	10.800,00	
B ₈	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	3.000,00	
B ₉	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B ₁₀	Per Imprevisti (10% su A ₃)	€	50.000,00	
B ₁₁	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.200,00	
B ₁₂	Ribasso d'asta accantonato		52.380,00	
B ₁₃	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		11.523,60	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne		322.380,00	322.380,00
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			770.000,00

Vista la nota prot. n. 63612 del 22/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 25/05/2026;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico viene delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, per l'importo di € **18.105.540,00**.

Richiamato il D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 di approvazione in linea amministrativa e prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 500012, relativamente ai lavori Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9;

Considerato che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le

eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;

- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Vista** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011 ,esercizio finanziario in corso.
- Vista** la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 31 del 06/07/2026 registrata a Palermo il 08/07/2026 al n. 675 serie 3, acquisita al prot. n. 24531 del 09/07/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina e dal sig. Facchiano Vincenzo, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03694610651 per l'affidamento dei lavori denominati "O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 - CIG: BA7E8AA2C9;
- Visto** il D.D.G. n. 1196 del 13/07/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con il quale è stata approvata la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 31 del 06/07/2026 registrata a Palermo il 08/07/2026 al n. 675 serie 3, acquisita al prot. n. 24531 del 09/07/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii.;
- Visto** il D.D.G. n. 1376 del 31/07/2026 e il successivo D.D.G. 1457 del 25/08/2026 di rettifica del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con il quale è stata trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la prenotazione n. 12 di cui al D.D.G. n.908 del 26/05/2026, la somma complessiva di € 546.346,40, relativa ai lavori denominati

“O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come “ Ciclone Harry” OCDPC N.1180/26) - C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9, così distinta:

- l'importo di € 447.620,00 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. C.C.S. Con-sorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651;
- l'importo di € 98.476,40 per IVA sui lavori;
- l'importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC C.F 97584460584;

Vista la determina di liquidazione n. 600 del 04/08/2026 e la determina di rettifica n° 651 del 26/08/2026 con le quali il RUP ha provveduto alla liquidazione della spesa relativa al certificato n° 1 del 25/07/2026 e del Contributo dovuto, da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;

Vista la Disposizione n. 103 del 05/08/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, di presa d'atto della necessità di redazione della perizia di variante e suppletiva comunicata dal RUP con nota prot. n. 85969 del 14/07/2026, dalla quale si rileva, tra l'altro che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie, indifferibili ed indispensabili per garantire la circolazione e la piena funzionalità dell'arteria, risultando altresì coerenti con le finalità di protezione civile sottese alla dichiarazione di somma urgenza. E che troveranno copertura finanziaria all'interno del quadro tecnico economico della perizia approvato con D.D.G n. 908 del 26/05/2026.

Visto il Decreto n. 1494 del 01/09/2026 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n.1 del 25/07/2026 e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C;

Vista la determina n. 700 del 07/09/2026 adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina , su proposta del Responsabile Unico del progetto, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva , lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento denominato: Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come “ Ciclone Harry” OCDPC N.1180/26) – C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9, così distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS				
A	LAVORI A MISURA		P.V.S.	
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	583.850,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	16.149,00	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	599.999,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	583.850,00	
A ₅	Ribasso d'asta (10,80%)	€	63.055,80	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	520.794,20	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	16.149,00	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	536.943,20	536.943,20
A ₅	Costi manodopera	€	98.005,53	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			

B ₁	Per IVA (22% su A ₈)	€	118.127,50	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B ₃	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€	680,00	
B ₄	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	500,00	
B ₅	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B ₆	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B ₇	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B ₈	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	500,00	
B ₉	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B ₁₀	Per Imprevisti (10%)	€	0,00	
B ₁₁	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		128.057,50	128.057,50
	Importo complessivo della P.V.S.			665.000,70
	ECONOMIE			
C ₁	Ribasso d'asta accantonato	€	63.055,80	
C ₂	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato	€	13.872,28	
C ₃	Altre economie	€	28.071,22	
	TOTALE ECONOMIE		104.999,30	104.999,30
	TORNA IMPORTO ORIGINARIO			770.000,00

Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico economico della perizia di variante e suppletiva re data ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 del "Codice" relativa ai lavori denominati : Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) – C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9,

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva determina un incremento dell'importo contrattuale netto a favore dell'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651, pari a € 89.323,20, per lavori oltre IVA al 22% pari a € 19.651,10 , per un importo complessivo di € 108.974,30;

Ritenuto che occorre procedere alla trasformazione della prenotazione n. 12 di cui al D.D.G. n. 908 del 26/05/2026 per la somma di € 108.974,30 in impegno definitivo, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso, così distinta:

- l'importo di **€ 89.323,20** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651;
- l'importo di **€ 19.651,10** per IVA sui lavori;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e

trascritte

ART. 2

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori denominati: Comune di Nizza di Sicilia (ME). Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e della sede stradale del tratto di lungomare Unità d'Italia a confine del Comune, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come "Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26) – C.U.P. : G81B26000020002 – CIG: BA7E8AA2C9 dell'importo complessivo di € **665.000,70**, così articolato :

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS				
A	LAVORI A MISURA		P.V.S.	
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	583.850,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	16.149,00	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	599.999,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	583.850,00	
A ₅	Ribasso d'asta (10,80%)	€	63.055,80	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	520.794,20	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>16.149,00</u>	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	536.943,20	536.943,20
A ₅	Costi manodopera	€	98.005,53	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈)	€	118.127,50	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B ₃	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€	680,00	
B ₄	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	500,00	
B ₅	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B ₆	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B ₇	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00	
B ₈	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	500,00	
B ₉	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B ₁₀	Per Imprevisti (10%)	€	0,00	
B ₁₁	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne		128.057,50	128.057,50
	Importo complessivo della periza di variante e suppletiva			665.000,70
	ECONOMIE			
C ₁	Ribasso d'asta accantonato	€	63.055,80	
C ₂	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato	€	13.872,28	
C ₃	Altre economie	€	28.071,22	
	TOTALE ECONOMIE		104.999,30	104.999,30
	TORNA IMPORTO ORIGINARIO			770.000,00

ART.3

È trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la prenotazione **n. 12 di cui al D.D.G. n. 908 del 26/05/2026** per la somma

complessiva di **€ 108.974,30**, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto, così distinta:

- **l'importo di € 89.323,20** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede legale in via SS 7 Appia Km. 256 - 82030 Apollosa (BN) P.IVA: 03697610651;
- **l'importo di € 19.651,10** per IVA sui lavori;

ART.4

La prenotazione di impegno **n.12** di cui al D.D.G. n. 908 del 19/05/2026, a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, viene ridotta di **€ 104.999,30** per economie varie definitivamente accertate.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

f.to



Il Dirigente Generale

Soggetto attuatore

Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Ing. Duilio Alongi