



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio S6 - Gestione Fondi Extraregionali

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 29 dicembre 1962 n. 28 riguardante “Ordinamento del Governo e dell’amministrazione centrale della regione Sicilia”;
- Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1977 n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale 10 Aprile 1978 n. 2 riguardante “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della regione”;
- Vista** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione regionale e s.m.i.;
- Visto** il D. Lgs. N. 188 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** in particolare il punto 3.12 dell’allegato 4.2 del D. Lgs. N. 118/2011 che prevede che “*Le entrate UE sono accertate distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale/statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto*”;
- Vista** la legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12*”;
- Visto** il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012 e ss.mm.ii., che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- Visto** il Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e le disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione*” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e, in particolare, l’art. 7, paragrafo 4, ove individua le Autorità Urbane quali “responsabili almeno dei compiti relativi alla selezione delle operazioni”;
- Visto** il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, abrogativo del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante – tra le altre- disposizioni comuni sui Fondi strutturali Europei e disposizioni generali FESR che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 480/2014 del 3 marzo 2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Visti** i Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2014 del 7 marzo 2014 e 288/2014 del 22 marzo 2014 della Commissione recanti norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo Sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

	sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
Visto	il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 28 luglio 2014 della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione;
Vista	la Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii. recante Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Visto	l'accordo di Partenariato 2014-2020 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, nel cui ambito viene assegnata la dotazione Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana;
Visto	l'art. 11 della L.R. 3/2015;
Visto	il comma 6 dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;
Vista	la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5904 del 17/08/2015 che approva il P.O. FESR Sicilia 2014-2020;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015 " <i>Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva</i> " con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27/07/2016 – approvazione quadro definitivo relativo al PO FESR 2014-2020 – ripartizione delle risorse per Centri di Responsabilità e obiettivi tematici-approvazione;
Viste	la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2016 n. 385 " <i>Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione</i> " e del 6 marzo 2017, n. 103 " <i>Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione-modifiche</i> " e ss.mm.ii;
Vista	la Deliberazione n. 106 del 7 marzo 2017 con la quale la Giunta Regionale del Governo ha approvato la versione definitiva del manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2014-2020, già validato con la precedente delibera 433 del 27 dicembre 2016;
Visto	il D.D.G. del 22 maggio 2017, n. 174 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, dell'8 giorno 2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020 e ss.mm.ii;
Visto	il D.D.G. del 29 maggio 2017 n. 183 del Dipartimento Programmazione, relativo all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014/2020;
Visto	il D.P.R. n. 22 del 28 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 12/10/2018 che ha approvato la modifica al PO FESR Sicilia 2014/2020;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 522 del 18/12/2018 che ha approvato il " <i>Documento di Programmazione attuativa 2014/2020</i> ";
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 18/12/2018 che ha approvato i " <i>Requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020</i> " e ss.mm.ii;
Vista	la Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 con la quale la Commissione ha preso atto delle modifiche del programma;
Vista	la Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 – Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
Visto	il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014;
Visto	il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013;
Visto	il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014;
Visto	il Regolamento (UE) 2020/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2020 che

	modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023;
Visto	il documento "Indicazioni operative per le Autorità di Gestione e le autorità di Audit per l'esecuzione delle verifiche di rispettiva competenza sulle operazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sanitaria" del MEF IGRUE unitamente all'Agenzia per la Coesione Territoriale, prot. n. 5459 del 29.04.2021, che fornisce orientamenti di carattere generale in materia di controllo di I e II livello delle operazioni connesse all'emergenza sanitaria;
Vista	la nota prot. 3696 del 11/03/2021 del Dipartimento della Programmazione con la quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti le richieste di accertamento provenienti dai CdR che, in particolare, devono contenere l'esatto riferimento alla PR.ATT. per ogni intervento;
Visto	il D.D.G. n. 265/A5 del 18/05/2021 con il quale viene adottato il " <i>Documento di Programmazione Attuativa</i> " del PO FESR Sicilia 2014/2020 e ss.mm.ii;
Visto	il Decreto del Dirigente Generale n. 927 del 19 ottobre 2022 del Dipartimento Regionale della Programmazione di adozione del "Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, Versione Ottobre 2022;
Visti	gli allegati 9 e 9.1 al "Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, Versione Ottobre 2022 riportanti indicazioni per i Retrospektivi;
Visto	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
Visto	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 n. 77;
Vista	la nota n. 6008 del 3 maggio 2023 con la quale il Dipartimento della Programmazione – Area 4 Controlli, ha trasmesso il D.D.G. n. 293/A4-DPR del 3 maggio 2023 di approvazione del documento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione maggio 2023;
Viste	le variazioni apportate al documento Si.Ge.Co. versione maggio 2023;
Vista	la Decisione C(2023)8297 <i>final</i> del 27/11/2023 che approva la riprogrammazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
Visto	il Manuale per i controlli di primo livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 così come aggiornato con D.D.G. 29/A7 del 22 febbraio 2022 e con successivo D.D.G. 33 dell'08/02/2024 dal Dipartimento della Programmazione;
Visto	il PO FESR Sicilia 2014-2020, l'obiettivo tematico 6, Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse, le azioni 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo e 6.7.2 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
Visto	il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito all'ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
Visto	il D.D.G. n. n. 294 del 23.01.2025 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Avenia, l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 6 - Gestione Fondi Extraregionali del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
Visto	il D.D.G. n. 890 del 19/02/2025 con cui sono conferiti al dott. Giuseppe Avenia i poteri di spesa e la firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate allo stesso Dirigente Generale dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 10/2000 lettera e) e lettera f);
Vista	la Deliberazione n. 106 del 7 marzo 2017 con la quale la Giunta Regionale del Governo ha approvato la versione definitiva del manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2014-2020, già validato con la precedente delibera 433 del 27 dicembre 2016;
Visto	il D.D.G. del 22 maggio 2017 , n. 174 del Dipartimento della Programmazione, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, dell'8 giorno 2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020 e ss.mm.ii;

Visto	il proprio D.D. n. 3322 del 12 luglio 2017 che, tra l'altro, prende atto e adotta le piste di controllo riguardanti le procedure per la realizzazione di opere pubbliche nonché per la fornitura di beni e servizi a regia approvate dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. 174 del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti fgl. 1 reg. 82 dell'8 giugno 2017 e s.m.i.;
Visto	il D.D. n. 3325 del 13/07/2017 con il quale si approvava l'Avviso per la selezione e finanziamento di progetti a valere dell'Azione 6.7.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" corredato di tutti gli allegati, così come modificato con D.D. n. 5884 del 20 novembre 2017;
Visto	il D.D. n. 2547 del 28/08/2020 con cui si approva la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse all'Avviso di cui al succitato D.D. n. 3325 del 13 luglio 2017 a valere sui fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 6.7.1- con indicazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate per carenza di fondi;
Visto	il D.D. n. 906 del 29/04/2021 con cui si autorizza lo scorrimento delle graduatorie definitive delle operazioni ammesse a valere sui fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 6.7.1 di cui all'Allegato 1 al succitato Decreto n. 2547 del 28/08/2020, fino alla concorrenza delle risorse destinate all'attuazione della PRATT 688 dal Documento di programmazione attuativa del P.O. FESR SICILIA 2014-2020;
Visto	il D.D.G. 2247 del 14/06/2022 , che approva la Convenzione regolante i rapporti tra la Regione siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e il «Beneficiario», Fondazione G. Whitaker e ammette al finanziamento del PO FESR Sicilia 2014-2020, a valere sulle risorse dell'Asse Prioritario 6, Obiettivo Tematico 6.7, Azione 6.7.1 per un importo complessivo di € 300.000,00, l'intervento denominato " Lavori di miglioramento di villa Malfitano " inerente il Luogo della Cultura denominato Villa Malfitano sito in Via Dante 167, Palermo, CUP G79D2200080006 , Codice Caronte SI_1_26338 , Capitolo 777313 - "Interventi a regia nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private" - Codice finanziario SIOPE U.2.03.04.01.001 , e dispone l'impegno definitivo per la somma complessiva di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) imputata per € 75.000,00 sull'esercizio finanziario 2022, € 225.000,00 sull'esercizio finanziario 2023;
Vista	la richiesta di erogazione dell'anticipazione del 20% del contributo finanziario rideterminato e la documentazione a corredo della stessa, dell'ente beneficiario FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER pervenuta con PEC in data 26/07/2023 e assunta al prot. 37379 del 27/07/2023 e l'allegata polizza fidejussoria n. 410153247 rilasciata dalla AXA assicurazioni spa, agenzia di Palermo a favore dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, contratta dal beneficiario Fondazione G. Whitaker a copertura del 30% del contributo per la richiesta di erogazione dell'anticipazione;
Vista	la nota Prot. 6758 del 09/02/2023 e la nota Prot. 22537 del 10/05/2023 con cui il servizio 8 UMC attesta la positiva conclusione dei controlli di primo livello sulla selezione del beneficiario/operazione check list 1A del 24/02/2023 e sulla procedura di affidamento le check list 2A caricate su Caronte: - Affidamenti – lavori - CIG 9433902E32 (check list 2A lavori CIG 9433902E32 del 09/05/2023 e del 27/03/2024_rev a seguito di integrazioni del 25 gennaio 2024); - Affidamenti – Direzione lavori e CSE - CIG Z7A39B6D6D; - Affidamenti – forniture Totem esterno LCD 43 pollici – CIG Z2C33DCF8BC;
Viste	la check list per i controlli di primo livello, (allegato 5 verifiche sul posto e relativo verbale di controllo del 10/10/2025) dell'UMC caricate sul portale Caronte: SI_1_26338 redatti a seguito di campionamento: Piano dei controlli 2025, nelle quali si attesta l'esito positivo dei controlli;
Visto	il D.D.S. n. 3788 del 26/09/2023 , con il quale si ridetermina il contributo concesso con DDG 2247 del 14/06/2022, in € 272.431,22 sul capitolo 777313, si liquidava la somma € 54.486,24 a favore dell'ente beneficiario Fondazione G. Whitaker, C.F. xxxxxxxxxxxx, a titolo di anticipazione pari al 20% del contributo rideterminato a valere sull'impegno n. 1/2023 (riaccertamento ordinario 2023 – PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 6.7.1) gravante sul

Cap. n. 777313 - Codice finanziario SIOPE U.2.03.04.01.001 e si dispone il disimpegno di € 27.568,77, con il seguente quadro economico:

A - Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
a1) Importo dei lavori e forniture	€ 184.112,06	
a2) oneri sicurezza e non soggetti a ribasso	€ 13.161,03	
Sommano (A)	€ 197.273,09	€ 197.273,09
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
b1) Spese gara	€ 225,00	
b2) Imprevisti (max. 8%)	€ 1.386,93	
b3) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 34.651,09	
b4) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione Competenze RUP (1,6% di € 217.729,99)*36%	€ 1.254,12	
b5) Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento	€ 6.000,00	
b6) Spese Generali	€ 1.279,47	
C) IVA		
c.1.1) IVA su lavori 10%	€ 19.727,31	
c.1.2) IVA su competenze tecniche	€ 7.623,24	
c.1.3) C.N.P. A.I.A. (4%) di b.3	€ 1.386,04	
c.1.4) IVA su C.N.P.A.I.A.	€ 304,93	
c.2) IVA su sistema informatico visitatori – b5	€ 1.320,00	
Sommano B+C	75.158,13	75.158,13
IMPORTO RIDETERMINATO (A+B+C)		€ 272.431,22
ECONOMIE		
- lavori	€ 20.456,90	
- IVA lavori	€ 2.045,69	
- RUP	€ 3.100,48	
- Competenze Tecniche	€ 1.549,27	
- IVA Competenze Tecniche	€ 340,84	
- CNPAIA	€ 61,97	
- IVA CNPAIA	€ 13,63	
Somma Economie	€ 27.568,78	€ 27.568,78
TOTALE		€ 300.000,00

Visto l'allegato 4, di richiesta di erogazione di pagamento intermedio (superiore al 10% e inferiore al 90% del contributo finanziario rideterminato con DDS 3788 del 26.09.2023) - e la documentazione a corredo della stessa, dell'ente beneficiario Fondazione G. Whitaker pervenuta con PEC in data 07/12/2023 e assunta al **prot. 60510 del 12/12/2023**, nonché, l'allegato 5 nel quale prospetto riepilogativo si documentano spese per complessive € **210.371,55** regolarmente dichiarate, e pertanto di importo maggiore della anticipazione già erogata con il DDS 3788 del 26.09.2023;

Visto il **D.D.S. n. 5908 del 13/12/2023**, con il quale si autorizzava la liquidazione della somma di €

168.297,24 a favore dell'ente beneficiario Fondazione G. Whitaker, a titolo di pagamento intermedio, di cui alla richiesta pervenuta con PEC in data 12/12/2023 e assunta al prot. 60510 del 12/12/2023, a valere sull'impegno n.1/2023 e n. 46/2023 assunti con il DDG 2247 del 14/06/2022 sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana n. 777313 "Interventi a regia nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private" - Codice finanziario SIOPE U.2.03.04.01.001" e si disimpegna la somma di € 0,01, a valere sull'impegno n. 1/2023;

Visto l'allegato 6 modello per la richiesta di erogazione del saldo e la documentazione a corredo della stessa, dell'ente beneficiario Fondazione G. Whitaker pervenuta con PEC del 31/01/2024 assunta al prot. 4936 del 01/02/2024 e l'allegato 5 prospetto riepilogativo si documentano spese per complessive € 270.273,09 regolarmente pagate e quietanzate, pertanto di importo superiore ai trasferimenti della Regione;

Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori - CIG 9433902E32 e la relazione di regolare e avvenuta fornitura a firma della Direttrice della Fondazione Giuseppe Whitaker del 28/12/2023 acquisita al protocollo n. 12058/Gab del 29/12/2023 – CIG Z2C3DCF8BC;

Vista la Determina n. 156/2024 del 26/03/2024 del DRT (S.A.), con la quale si procede alla rimodulazione del quadro economico definitivo, riducendo la spesa complessiva a € 270.265,97;

Vista la check list per i controlli di primo livello, (allegato 3 Rimborso) dell'UMC caricate sul portale Caronte: SI_1_26338 e la nota Prot. 15403 del 05/04/2024 trasmessa al Servizio 6 nella quale si certifica e si dichiara ammissibile al PO FESR 14/20 la spesa totale € **270.265,97**;

Visto che con il **D.D.S. n. 3788 del 26/09/2023** e con il **D.D.S. n. 5908 del 13/12/2023** sono state trasferite al beneficiario complessivamente risorse pari a € 222.783,48 (54.486,24+168.297,24);

Visto il **D.D.S. n. 5648 del 02/12/2024** di liquidazione della somma di € 47.482,49 quale saldo a rimborso, a favore dell'ente beneficiario Fondazione G. Whitaker, C.F. xxxxxxxxxxxx, a valere sull'impegno 1-2023-2247-2024-R Cap. n. 777313 Codice finanziario SIOPE U.2.03.04.01.001;

Visto lo stesso **D.D.S. n. 5648 del 02/12/2024** che prende atto per l'operazione in argomento: della Determina n. 647 del 18/10/2023 del D.R.T. (S.A.) di approvazione della prima perizia di variante e suppletiva;- della Determina n. 882 del 06/12/2023 del D.R.T. (S.A.) di approvazione della seconda perizia di variante e assestamento; - della Determinazione n. 156/2024 del 26.03.2024 dell'ente beneficiario Fondazione G. Whitaker caricata sul sistema CARONTE con la quale il RUP approva il Quadro Economico Finale e ridetermina l'importo totale del progetto, oggetto di finanziamento, in € **270.265,96**;

Preso atto della Delibera prot.n.36/X/1 del 28/10/2025 del CDA della Fondazione G. Whitaker, assunta al prot. n.38904 del 03/11/2025, con la quale si riapprova, tra l'altro, stato finale, la relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione del progetto, il Quadro Economico Finale di cui alla determina n. 156 del 26/03/2024 dell'intervento per un importo complessivo pari a euro € 270.265,96:

Lavori di miglioramento di Villa Malfitano finalizzati all'incremento della fruizione turistica			
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE			
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Q.E. FINALE determina n. 40 del 06/02/2024
	Importo dei lavori a base d'asta (A.1.1+A1.2) _ Importo Perizia		€ 218.924,88
	A.1.1	Importo dei lavori a Netto del ribasso del 10% - cui importo dei lavori a misura	€ 188.924,87
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00
		Totale importo lavori	€ 188.924,87

	A.1.2	Oneri per la sicurezza + Sicurezza Covid19 non soggetti a ribasso	€ 9.008,36	€ 9.008,36
	Totale importo dei lavori (A.1.1+A1.2)			197.933,23
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Spese di gara	€ 225,00	€ 0,00
	B.2	Imprevisti (max. 8%)	€ 614,29	€ 0,00
	B.3	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 34.651,09	€ 34.651,09
	B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione - Competenze RUP- importo dei lavori a base d'asta € 217.729,99 x 1,6% x 36%	€ 1.261,24	€ 1.254,12
	B.5	Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	B.6	Spese generali	€ 1.279,47	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)	44.030,86	€ 41.905,21
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori 10%	€ 19.793,32	€ 19.793,32
	C.1.2	I.V.A. su competenze tecniche 22%	€ 7.623,24	€ 7.623,24
	C.1.3	CNPAIA (4%) di B3	€ 1.386,04	€ 1.386,04
	C.1.4	I.V.A. CNPAIA 22%	€ 304,93	€ 304,93
	C.2	I.V.A. su Sistema informatico visitatori - B5 - 22%	€ 1.320,00	€ 1.320,00
	C.	Totale IVA	€ 30.427,53	€ 30.427,52
	TOTALI A+B+C		272.391,62	€ 270.265,96
ECONOMIE		Economie Q.E. FINALE	€ 2.125,66	
		Economie (Precedenti da ribasso d'asta)		€ 27.568,78
		Economie Perizia di Variante 2		€ 39,60
	D	Totale economie		€ 29.734,04
	TOTALE IMPORTO INIZIALE PROGETTO		€ 300.000,00	

nonché, la relazione conclusiva sull'attività di progetto contenente i risultati, attestando la congruità e la coerenza delle opere delle forniture e dei servizi realizzati e si conferma:

- la sua funzionalità e conformità rispetto a quello approvato e ammesso al finanziamento e ad eventuali perizie di variante;
- l'entrata in funzione del progetto alla data del 28/10/2025 (opere, forniture e servizi connessi), confermando che lo stesso è completo e regolarmente in uso, fruito dai destinatari finali;
- l'avvenuto caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, nonché, l'aggiornamento dei dati di avanzamento fisico e procedurale per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO),
- si assume l'obbligo responsabilità in merito al rispetto de disposizioni previste dai regolamenti comunitari, in particolare:
 - art. 71 del Reg (CE) n.1303/2013 in materia di stabilità delle operazioni (vedi art. 12 Convenzione regolante i rapporti tra la Regione siciliana Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo);
 - Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 in materia di informazione e pubblicità;
 - eventuali obblighi in materia di entrate nette, se pertinenti;

- l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto in originale per almeno tre anni dalla chiusura del Programma Operativo, come previsto dalla normativa vigente;

Considerato che con Decisione C(2022) 8836 *final* del 7/12/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C474/01 del 14.12.2022, la Commissione Europea, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020);

Vista la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 14852 del 30/10/2023 "*PO FESR Sicilia 2014-2020 – Indirizzi generali per la chiusura delle operazioni*" che ha sostituito integralmente gli indirizzi già recati con la nota 4236 del 24.03.2023;

Visto lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2014/2020 trasmesso dal Dipartimento Regionale della Programmazione;

preso atto del quadro economico finale di cui alla Delibera prot.n.36/X/1 del 28/10/2025 del CDA della Fondazione G. Whitaker e di tutte le attestazioni afferenti la conclusione dell'intervento;

Ritenuto di dover rimodulare d'ufficio il QTE finale e rideterminare definitivamente la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2014/2020 Azione 6.7.1 a regia da € 270.265,96 a **€ 270.265,97** sulla base della somma algebrica degli importi di cui al QTE finale approvato con Delibera prot.n.36/X/1 del 28/10/2025 e della spesa verificata e certificata dall'UMC:

IMPORTO RIDETERMINATO		€ 270.265,97
Somma Economie		€ 29.734,03
TOTALE		€ 300.000,00

Considerato che le economie totali per complessivi € 29.734,03 sono state disimpegnate come segue:

- € **27.568,77** somma disimpegnata con D.D.S. n. 3788 del 26/09/2023;
- € **0,01** somma disimpegnata con D.D.S. n. 5908 del 13/12/2023;
- € **2.165,25** somma eliminata definitivamente in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi per l'esercizio 2025;

Vista la **legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1** "Legge di stabilità regionale 2026-2028", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

Vista la **legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2**, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

Vista la **D.G.R. n. 13 del 12 gennaio 2026** con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028, il Documento Tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, perimetro sanitario e piano degli indicatori.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Art. 1 di prendere atto del **Quadro Economico Finale** di spesa e della rimodulare d'ufficio per un importo pari a **euro 270.265,97**, nonché, della **relazione sul conto finale, del certificato di regolare esecuzione** relativi al progetto denominato "*Lavori di miglioramento di villa Malfitano*" inerente il Luogo della Cultura denominato Villa Malfitano sito in Via Dante 167, Palermo, CUP G79D22000080006, Codice Caronte SI_1_26338, Capitolo di spesa n. 777313 "Interventi a regia nell'ambito dell'azione 6.7.1 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020 – Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private" - Codice finanziario SIOPE U.2.03.04.01.001, approvati con la determina n. 156 del 26/03/2024 e rimodulato come di seguito:

LAVORI		QTE finale
A1 - Importo netto dei lavori come da stato finale	€ 188.924,87	

A2 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.008,36	
A3 - Importo complessivo dei lavori e oneri di sicurezza		€ 197.933,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Spese gara	€ 225,00	€ 0,00
b2) Imprevisti (max. 8%)	€ 1.386,93	€ 0,00
b3) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 34.651,09	€ 34.651,09
b4) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione Competenze RUP (1,6% di € 217.729,99)*36%	€ 1.254,12	€ 1.254,12
b5) Sistema informatico visitatori e divulgazione intervento	€ 6.000,00	€ 6.000,00
b6) Spese Generali	€ 1.279,47	€ 0,00
C) IVA		
c.1.1) IVA su lavori 10%	€ 19.793,32	€ 19.793,32
c.1.2) IVA su competenze tecniche	€ 7.623,24	€ 7.623,24
c.1.3) C.N.P .A.I.A. (4%) di b.3	€ 1.386,04	€ 1.386,04
c.1.4) IVA su C.N.P.A.I.A.	€ 304,93	€ 304,93
c.2) IVA su sistema informatico visitatori – b5	€ 1.320,00	€ 1.320,00
IMPORTO TOTALE FINALE DEL PROGETTO		€ 270.265,97
ECONOMIE		
somma disimpegnata con D.D.S. n. 3788 del 26/09/2023	€ 27.568,77	
somma disimpegnata con D.D.S. n. 5908 del 13/12/2023	€ 0,01	
somma eliminata definitivamente in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi per l'esercizio 2025	€ 2.165,25	
SOMMANO LE ECONOMIE già eliminate		€ 29.734,03
IMPORTO TOTALE ORIGINARIO DEL PROGETTO		€ 300.000,00

Art. 2

di prendere atto:

- dell'entrata in funzione dell'intervento *de quo* alla data del 28/10/2025;
- il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 71 del Reg (CE) n.1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni;
- il rispetto in materia di informazione e pubblicità di quanto previsto dall'allegato XII del Reg (CE) n.1303/2013 e in materia di entrate nette;
- del caricamento e la validazione sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO);

Art. 3

Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per **euro 270.265,97** a valere sulla Azione 6.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al **D.D.G. di ammissione a finanziamento e impegno nr. 2247 del 14 giugno 2022** al netto pro-quota delle entrate nette (ove presenti) dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico in presa d'atto all'art. 1 precedente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Quota a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020-Azione 6.7.1	€ 270.265,97
Quote di cofinanziamento a carico relativo al calcolo del deficit di Finanziamento - Fonti Terze (ove ricorra)	€ 0,00
Quote di cofinanziamento a carico (ove ricorra)	€ 0,00
TOTALE (*)	€ 270.265,97

(*) il totale deve coincidere con il QEF

Art. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali, turismo, sport e spettacolo per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021, previa pubblicazione dello stesso nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, li' **15.09.2026**

F.to **Il Dirigente Generale**
Mario La Rocca