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D.R.S. n. 2410/2024 

Decreto di Liquidazione e pagamento del 2° S.A.L. corrispondente alla 2a rata all’O.E. 
VIMAN s.r.l., (P. I.V.A.: 01526680853), con sede legale in Mussomeli (CL) Via Toscana, 6.  

Progetto denominato: "Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica 
e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla confluenza con il Fiume 
Dirillo fino a monte della S.S. 115 – Comune di Acate (RG)”. 

CUP: G37H21033230006 - CIG: 9392036949 - Cod. Caronte: SI_31461 

UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

    
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE  

SERVIZIO DI RAGUSA 
--------ooo000ooo-------- 

I L  D I R I G E N T E  G E N E R A L E  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che 
approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 
della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della 
Amministrazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale 
Tecnico; 

VISTA la Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 
1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali; 
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VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 1705/2022 del 25.10.2022 con il quale al Dirigente Ing. 
Salvatore Caruso viene conferito l’incarico a Dirigente preposto alla struttura Ufficio 
Regionale del Genio Civile – Servizio di Ragusa con decorrenza 01.12.2022; 

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione 
del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della Legge 
Regionale 17 marzo 2016, n. 3”; 

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di 
esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 
maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n.1 “Legge di stabilità regionale 
2024÷2026; 

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2024÷2026; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 22.01.2024 “Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana 2024÷2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento 
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e 
Piano degli indicatori”; 

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, 
riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”; 

VISTO l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a 
decorrere dall’1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra 
citato Decreto Legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo 
quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. 
Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; 
VISTO il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta 
Regionale n. 69 del 01.03.2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di 
Dirigente Generale del D.R.T. fino al 31.12.2026; 

VISTO l'articolo 2 della Legge Regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che 
“In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di 
attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della Legge 
Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale 
le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge Regionale n. 
3/2015”; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti); 
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VISTO il D.D.G. D.R.T. n. 345/2022 del 24.03.2022 con il quale per la realizzazione 
dell’intervento denominato: “Progetto denominato "Interventi straordinari per la pulizia 
di tutta la sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla 
confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115 – Comune di Acate (RG)” - CUP: 
G37H21033230006,  da parte del Servizio Genio Civile di Ragusa, è stata accertata sul 
capitolo di entrata 8031 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti 
finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014÷2020 (POC) per 
gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei 
fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18” – per l’esercizio finanziario 2022, la 
somma complessiva di € 300.000,00; 

VISTO il D.D. n. 967/2022 dell’11.07.2022 della Ragioneria Generale della Regione di 
Variazione di Competenza e di Cassa; 

VISTA la nota del Dirigente Generale del D.R.T. n. 78763 del 27.05.2022 con la quale 
si autorizza l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ad avviare le procedure di gara relative 
all’intervento di che trattasi nelle more dell’erogazione di fondi ai sensi dell’art. 1 comma 
5 come recepito dalla L. 55/2019 e dell’art. 2 della disposizione del Commissario 
Delegato ex OCDPC n. 558/2018;  

VISTA la Determina di Aggiudicazione e Approvazione del Q.T.E. post gara Rep. n. 
708/2022 del 23.09.2022 dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa, con la quale, 
in esito alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, di 
affidamento dell’esecuzione dei lavori, espletata ai sensi dell’art. 1 comma 5 della 
Legge 55/2019 nelle more del finanziamento, è stato aggiudicato l’appalto relativo 
all’Intervento in epigrafe all’Operatore Economico VIMAN s.r.l. (P. I.V.A.: 01526680853) 
con sede in Mussomeli (CL) Via Toscana, 6 che ha offerto un ribasso sull'importo a base 
d’asta di € 256.253,72 (comprensivi di oneri per la sicurezza) del - 33,0047% pari a € 
84.575,77, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 178.469,86 inclusi gli oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro € 6.791,91; 

CONSIDERATO che per l'intervento in argomento con D.D.G. 1475/2022 del 
05.10.2022 la somma accertata con D.D.G. 345/202 del 24.03.2022 è stata ridotta 
dell’importo del ribasso d’asta -33,0047%, che costituisce economia di spesa, ed 
impegnando la somma di € 232.927,79 per i lavori in oggetto a seguito di regolale gara 
d’appalto; 

CONSIDERATO che in data 10.02.2023 è stato stipulato il Contratto in forma di 
scrittura privata tra la Stazione Appaltante e l’Impresa VIMAN s.r.l. (P. IVA: 01526680853), 
con sede legale in Mussomeli (CL), Via Toscana n. 6, aggiudicatrice dei lavori in epigrafe, 
approvato con D.R.S. n. 1388/2023; 

CONSIDERATO che in data 20.02.2023 il Direttore dei Lavori ha effettuato la 
consegna dei lavori di che trattasi; 

CONSIDERATO che in data 9 e 10 febbraio 2023 si sono verificate, in tutto il territorio 
della Sicilia sud orientale, delle piogge intense che hanno causato ingenti danni sui corsi 
d’acqua (Ciclone Helios);   

VISTO il Verbale Causa di Forza Maggiore, prot. n. 0042323 del 22.03.2023 con 
allegata la Relazione Generale di proposta di variante in corso d’opera per Causa di 
Forza Maggiore redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P.; 
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VISTA la perizia di variante del 22.03.2023 per Causa di Forza Maggiore in corso 
d’opera, che comporta un incremento di spesa di € 67.072,21; 

VISTO l’Atto di sottomissione del 24.03.2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e l’O.E. 
VIMAN s.r.l. (P. IVA: 01526680853) e Vistato dal R.U.P.;   

VISTA la richiesta n. 0044324 del 27.03.2023 del Servizio del Genio Civile di Ragusa 
con cui chiede l’autorizzazione all’utilizzo delle economie da ribasso a seguito di gara; 

VISTA la Determina dell’Ing. Capo n. 378/2024 del 26.06.2024 (che annulla e 
sostituisce la Determina n. 661/2023), su proposta del R.U.P., perizia di variante per Causa 
di Forza Maggiore in corso d’opera e approvazione del Q.T.E. rimodulato come di 
seguito riportato: 

VISTO il dettaglio riepilogativo delle somme “per lavori”, come raffigurati nelle 
tabelle di seguito riportate: 

€ 340.124,84
€ 8.476,52

€ 331.648,32
€ 109.459,53
€ 222.188,79
€ 230.665,31 € 230.665,31

€ 5.000,82
€ 5.442,00
€ 960,00

€ 1.500,00
€ 225,00
€ 918,00

€ 4.542,50
€ 50.746,38
€ 69.334,69 € 69.334,69

€ 300.000,00

B2. - Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 - spese tecniche (A1*80%*2%)

TOTALE

B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso I.V.A.
B5. - Contributo ANAC

A. - LAVORI

A5. - Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta

B6. - Vigilianza in cantiere

B3. - Somme per prove di cessione sui materiali

A3. - Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta del 33,0047%

A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A.

A6. - Sommano i lavori al netto del ribasso più oneri sicurezza (A2+A5)
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A2. - Oneri sicurezza

A4. - Ribasso del 33,0047%

B7. - Somme di cui all'art. 23 c. 11 bis D.Lgs. n. 50/2016 - spese strumentali
B8. - IVA 22% su A6:

Importo totale del progetto:

B1. - Imprevisti e arrotondamenti

€ 171.677,95
€ 6.791,91

€ 178.469,86

€ 50.510,84
€ 1.684,61
€ 52.195,45
€ 230.665,31

€ 173.990,09
€ 38.277,82
€ 212.267,91

€ 52.395,01
€ 11.526,90
€ 63.921,91

226.385,10 €

DETTAGLIO SOMME PER LAVORI CONTABILIZZATE
03.09.2023 - D.R.S. 1388 Liquidazione 1° S.A.L. - (Fattura FPA 7/23 del 07.08.2023)
03.09.2023 - D.R.S. 1388 Liquidazione I.V.A. 22% 1° S.A.L. - (Fattura FPA 7/23 del 07.08.2023) 
A - Totale somma liquidata con D.R.S. 1388 1° S.A.L. - (Fattura FPA 7/23 del 07.08.2023)

2° S.A.L. - (Fattura FPA 7/24 del 08.08.2024) 
I.V.A. 22% 2° S.A.L. - (Fattura FPA 7/24 del 08.08.2024)  
B - Totale somma da liquidare per il 2° S.A.L. - (Fattura FPA 7/24 del 08.08.2024) 

TOTALE SOMME PER LAVORI CONTABILIZZATI AL NETTO DEL RIBASSO E DI I.V.A.

Oneri sicurezza non soggeti a ribasso di cui al D.D.G. 1475/2022 di Finanziamento
A - Totale Lavori al netto d'I.V.A. e al netto dui ribasso di cui al D.D.G. 1475/2022 di Finanziamento

DETTAGLIO TABELLA LAVORI POST CAUSA DI FORZA MAGGIORE DI CUI ALLA DETERMINA N. 378/2024
Lavori a misura al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso di cui al D.D.G. 1475/2022 di Finanziamento

Lavori a misura in aumento al netto d'I.V.A. e al netto del ribasso per C.F.M.
Oneri sicurezza non soggeti a ribasso (C.F.M.)
B - Totale incremento lavori a seguito di C.F.M. al netto d'I.V.A. e al netto dui ribasso 

Totale lavori come da Q.T.E. di cui alla Determina 378/2024 del 26.06.2024
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VISTO il D.D.G. n. 342/2024 del 18.03.2024 (che annulla e sostituisce la D.D.G. n. 
236/2024), di modifica dell’accertamento sulle entrate sul Capitolo 8031 di cui al D.D.G. 
n. 1908 del 16.11.2023; 

VISTA la nota prot. n. 47552 del 15.04.2024 con la quale il Dipartimento Regionale 
Tecnico ha chiesto l’iscrizione della spesa sul Capitolo 684176, per l'esercizio finanziario 
2024, della somma complessiva di Euro 67.072,21 accertata in entrata al capitolo 8031 
con il D.D.G. n. 342 del 18.03.2024 registrato dalla Ragioneria centrale competente al n. 
19097/2024; 

VISTO il D.D. n. 544 del 23.04.2024 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana 
avente n. 203061di variazione in termini di competenza e di cassa, in entrata al capitolo 
8031 – Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse 
del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di 
mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali - e nella 
spesa al capitolo 684176 – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18”; 

VISTA la Determina dell’Ing. Capo n. 775 del 15.11.2024, su proposta del R.U.P., di 
autorizzazione al pagamento del S.A.L. n. 2 della 2a rata all’O.E. VIMAN s.r.l., (P. I.V.A.: 
01526680853); 

VISTA la fattura elettronica FPA 7/24 dell’08.08.2024, così distinta: 

§ All’O.E. VIMAN s.r.l. (P. I.V.A.: 01526680853) - 2° S.A.L. - Rata n. 2 …...…..… € 52.395,01 
§ Versamento dell’I.V.A. 22% …………….…………..……..…….………………. € 11.526,90 
§ Importo complessivo ………………...………………….…..….………………… € 63.921,91 

ATTESTATA la rispondenza del codice IBAN del beneficiario a quanto risultante dalla 
documentazione in possesso dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa;  

RITENUTO di dover provvedere al pagamento e alla liquidazione della suddetta 
fattura sul capitolo 684176 – Impegno 10/2024; 

VISTO il DURC INPS_42148142 con scadenza il 05.12.2024, da cui risulta la regolarità 
nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E., che verrà controllato al momento del 
mandato di pagamento; 

VISTO il D.D.G. n. 2311/2024 del 10.12.2024 di Approvazione del Q.T.E. rimodulato e 
l’impegno della somma di € 67.072,21, capitolo 684176 per l’esercizio finanziario 2024;  

VISTA la Verifica all’Agenzia delle Entrate 02400005131290 del 11.12.2024, ai sensi 
dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, da cui risulta allo stato della richiesta: Soggetto non 
inadempiente; 

VISTA la regolarità degli atti; 

D E C R E T A  

A r t . 1  
Per quanto sopra rappresentato che qui si intende integralmente riportato e trascritto, 
di liquidare ed autorizzare il pagamento della fattura elettronica FPA 7/24 dell’8.08.2024, 
relativa al S.A.L. n. 2 della 2a rata per gli "Interventi straordinari per la pulizia di tutta la 
sezione idraulica e ripristino degli argini ammalorati del Fiume Ficuzza dalla 
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confluenza con il Fiume Dirillo fino a monte della S.S. 115 – Comune di Acate (RG)”, 
- CUP: G37H21033230006 - CIG: 9392036949 - Cod. Caronte: SI_31461, all’O.E.  VIMAN 
s.r.l. (P. I.V.A.: 01526680853), con accredito sul C/C avente Codice IBAN: 
***************************, per l’importo complessivo di € 63.921,91 così distinto: 

§ All’O.E. VIMAN s.r.l. (P. I.V.A.: 01526680853) con sede legale in Mussomeli (CL) Via 
Toscana, 6, relativo al 2° S.A.L. - Rata n. 2, il versamento di ………...…..… € 52.395,01 

§ I.V.A. 22% il versamento di ………..………………..……..…….………………. € 11.526,90  
§ Importo complessivo ………………...……………………..…..………………… € 63.921,91 

A r t . 2  
Per il pagamento delle somme occorrenti si farà fronte, con imputazione della spesa sul 
capitolo di bilancio n. 684176, – Impegno 10/2024; 

A r t . 3  
Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, 
comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito 
internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di 
sette giorni dalla data di emissione.  

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.R.S. n. 1992/2024 del 18.11.2024, e sarà 
trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della 
legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.  

Ragusa, 16.12.2024 

                                                                                     Il Dirigente del Servizio 
                                                                                    Genio Civile di Ragusa 
                                                                                              F.to    Dott. Ing. Salvatore Caruso 
 


