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Decreto  di  liquidazione  e  autorizzazione  al  pagamento  del S.A.L.  n°  3  per  lavori  eseguiti  a  tutto  il
20.01.2025 Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la
zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto”

CUP: G65F22000580006 – CIG: 9266576C6A - Cod. Caronte 31307

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato il 25 marzo 1957;
VISTE le leggi regionali n°28 del 29 dicembre 1962 e n°2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n°19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del  Presidente della  Regione Siciliana n°9 del  5 aprile  2022, “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n°3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18
gennaio 2013, n°6” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n°1 del 16.01.2024, “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
VISTA la L.R.n°2 del 16.01.2024“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-

2026”;
VISTO il D.Lgs. n°118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi, a
norma degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n°42”  e  successive  modifiche ed
integrazioni,recepito  dall’art.  11  della  legge  regionale  n°3  del  13  gennaio  2015,
“Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  bilancio  della  Regione  per  l’anno  2015.
Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” (come
modificato dall’art. 6, comma 10, lettere a) e b) della legge regionale 7 maggio 2015, n°9)
secondo il quale a decorrere dal 01 gennaio  2015  la  Regione  applica  le  disposizioni  del
sopracitato D.Lgs. 118/2011;

VISTO il  D.Lgs.  n°158 del  27 dicembre 2019,  “Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei
controlli”;



VISTA la Circolare del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro n°11 del 01-07-2021 avente
come oggetto “Articolo 9 della L.r. n. 9 del 15.04.2021 recante disposizioni programmatiche
e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Delibera CIPE n°10 del 28 gennaio  2015  “Definizione  dei  criteri  di  cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui  all'articolo 1,
comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

VISTA la Delibera CIPE n°94 del 6 novembre 2015: “Regione Siciliana – Programma di Azione e
Coesione 2014-2020. Programma complementare - Prima Assegnazione di risorse”;

VISTA la Delibera CIPE n°52 del 10 luglio 2017: “Programma Operativo Complementare Regione
Siciliana  2014-2020  (Delibera  CIPE  n.  10/2015)-  Accordo  di  partenariato  2014-2020
(Regolamento UE n. 1303/2013)”;

VISTA la  Delibera  CIPESS  n°67  del  03  novembre  2021  “Programma  di  azione  e  coesione.
Programma Operativo Complementare 2014-2020 Regione Siciliana Riprogrammazione”,
pubblicata sulla G.U.R.I. Serie generale n°50 del 03/03/2022, con la quale è stata approvata
la riprogrammazione del POC Sicilia 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n°52/2017;

VISTA la  nota prot.  n.  5028 dell'11 maggio 2022 e relativi  atti  acclusi,  con la quale l'Assessore
Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità sottopone, per l’apprezzamento da parte della
Giunta Regionale, un nuovo allegato “B” afferente la specifica degli interventi di cui  all’ex
Accordo  di  Programma  Quadro  –  Trasporto  Stradale  –  II  Atto  integrativo,  in  corso  di
attuazione, a valere sulle  risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020
(POC 2014/2020), in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale
n. 206 del 14 aprile 2022.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 259 del 17.05.2022 di apprezzamento
della proposta dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, di cui alla
nota prot. n.5028 dell'11 maggio 2022, che comprende un nuovo allegato  “B”  afferente  la
specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II
Atto  integrativo,  in  corso  di  attuazione,  a  valere  sulle  risorse  del  Programma Operativo
Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) –Asse 3, in sostituzione di quello accluso alla
deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022;

VISTO che nell’elenco degli interventi a valere sul nuovo allegato “B” afferente la specifica degli
interventi  di  cui  all’ex  Accordo di  Programma  Quadro - Trasporto Stradale  –  II  Atto
integrativo, in corso di  attuazione,  a  valere sulle  risorse  del Programma Operativo
Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020)- Asse 3, allegato alla nota prot. n. 5028del 11
maggio 2022 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, costituente parte
integrante della deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.259 del 17.05.2022,
risulta inserito al n. 62 l’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della strada di
collegamento tra la S.S.  n.  113 e  la zona industriale di  Termini  Imerese in contrada San
Giacinto” per un importo complessivo del progetto pari ad €. 450.000,00;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, nel richiamare la propria
nota, prot. n. 5028/2022, rappresenta che si rende necessario dare immediata attuazione ad
alcuni interventi di manutenzione viaria di estrema urgenza tra cui il “Ripristino della strada di
collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San
Giacinto”  in  quanto  è fondamentale  eseguire  interventi  di manutenzione straordinaria,  di
messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi;

VISTO  il  D.D.G. n.  416/2022 del  04.04.2022 con il  quale il  Dirigente Generale del  Dipartimento
Regionale  Tecnico  ha  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento dei  lavori,  l'Arch.
Giuseppe Pedone funzionario direttivo del Servizio 5/D.R.T;



VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge del 14 novembre 2022 con il quale il direttore
dei lavori  ha proceduto alla consegna provvisoria in via d'urgenza dei  lavori  medesimi a
norma delle prescrizioni di cui all’art.32 comma 8, del D.Lgs 50/2016;

VISTO il  verbale  di  sospensione  prot.  n.17322/DRT  del  06/02/2023  a  seguito  della  richiesta
avanzata dall’impresa esecutrice Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe;

VISTO il D.D.G.  n°800  del  01-06-2023,  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale
Tecnico con il quale per la realizzazione dell’intervento denominato  “Lavori  di
manutenzione  straordinaria  della  strada di  collegamento tra  la  S.S.  n.  113  e  la  zona
industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto”,CUP: G65F22000580006 – CIG:
9266576C6A –  Cod.  Caronte  31307  sul  Capitolo  di  entrata  7902  “assegnazioni  dello
Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma
Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per  gli  interventi  di
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, codice  finanziario
E.  4.02.01.01.001, è accertata, per l'annualità 2023, la somma complessiva di €.
450.000,00;

VISTO il  D.D.  n°1326  del  02/08/2023  a  firma  del  Ragioniere  Generale  del  Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta la somma di € 1.494.179,07 per
l’esercizio  finanziario  2023  nel  capitolo  di  spesa 684170   con  il  quale  venivano
introdotte variazioni di bilancio;

VISTO che gli “Interventi di manutenzione  straordinaria della strada di collegamento tra la S.S.
n.113  e  la  zona industriale  di  Termini  Imerese  in  contrada  San  Giacinto“  rientrano
nell’elenco di  cui  al  D.D.  n.  1326 del  02/08/2023 del  Dipartimento Regionale  Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale  della  Regione  per  l’importo  complessivo  pari  ad  €
450.000,00;

VISTO il  D.D.G.  n.1531  del  02.10.2023  con  il  quale  è  finanziato  il  progetto  dei  “Lavori  di
manutenzione  straordinaria  della  strada  di  collegamento  tra  la  S.S.  n.  113  e  lazona
industriale  di  Termini  Imerese  in  contrada  San  Giacinto”-  CUP:  G65F22000580006  -
CIG:9266576C6A per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  450.000,00  ed  impegnata  la
relativa somma sul capitolo di spesa 684170 per l’esercizio finanziario 2023;

VISTO che con D.D.G. del punto precedente si è approvato il Q.T.E. post gara che di seguito viene
riportato:

A) Importo dei Lavori €  336.740,67
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €    13.816,74
Importo dei lavori a base d’asta € 322.923,93
a detrarre il ribasso d’asta del 28,8890% €    93.289,49
Lavori al netto del ribasso d’asta €  229.634,44
Oneri di Sicurezza €    13.816,74
Sommano i lavori €   243.451,18 € 243.451,18

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Imprevisti ed arrotondamenti nella misura
del 4,40% sull’importo complessivo dei lavori“A”
(comprensivo di IVA al 22%) €   14.791,17
I.V.A. al 22% sull’importo complessivo dei lavori €   53.559,26
Incentivi per attività tecniche 2,00 %
dell'importo complessivo dei lavori “A” €     6.734,81

       Oneri di accesso a discarica (compreso IVA)                      €     3.400,00
       Contributo a favore dell’ANAC             €         250,00
       Spese per pubblicazione avviso di gara             €      3.000,00
       Spese per campionatura materiali, accertamenti di



                     laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, 
         collaudo t.a.           €      8.000,00
       Spese per n°2 polizze R.C. professionale        €      3.000,00

      Somme accantonate per eventuale compensazione
                   e la revisione dei prezzi dei lavori , di cui all’art. 26
                   del D.L. 17/05/2022                       €     93.289,49

      IVA sulle somme accantonate                           €     20  .523,69
Totale somme a disposizione        €   206.548,82             € 206.548,82

 
TOTALE PROGETTO             € 450.000,00

VISTO il D.D.G. 1713/24 del 24 ottobre 2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Angelo Valerio Zambito l'incarico di  Dirigente  ad
interim del Servizio 5/D.R.T.;

VISTO il D.D.G. 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. Con il
quale,  l’Ing.  Angelo  Valerio  Zambito,  Dirigente  di  terza  fascia,  in  servizio  presso  il
Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 165 ,
della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età.

VISTO il  D.D.G.  n.  1156/2025  con  il  quale  all’Ing.  Angelo  Valerio  Zambito  veniva  riconosciuta
l’attività  lavorativa  svolta presso il  servizio  5 dal  periodo 18/02/2025 senza  soluzione di
continuità, conferendo l’incarico ad Interim del Servizio stesso con decorrenza dal giorno
04/07/2025.

VISTO il  D.R.S.  n.1126 del  23.07.2024  con  il  quale  si  disponeva  il  pagamento  alla  ditta
appaltatrice dell’anticipazione  del  20%  dei  lavori  dell’importo  di  €  59.402,09  di  cui  €
48.690,24  quale  imponibile  ed  €  10.711,85  per  IVA  sull'impegno  38-2023-1531-2023-C
assunto sul capitolo 684170 del  Bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il verbale di ripresa del 9 settembre 2024;
VISTO il D.R.S. n.1963 del 14.11.2024 con  il  quale è autorizzato e liquidato il  pagamento  del  

certificato n° 1 , dell’importo di € 77.000,00 oltre IVA pari ad € 16.940,00, relativa al SAL n. 1 
a tutto il 17 ottobre 2024;

VISTO il D.R.S.  n.2121 del  27.11.2024  con  il  quale  è autorizzato e liquidato  il  pagamento  del
certificato n° 1 BIS di € 23.570,90 oltre IVA pari ad € 5.185,60 per la compensazione prezzi
relativa al S.A.L. n.1 a tutto il  17 ottobre 2024, così come prevista dall’art.26 del D.L.
50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1 , con imputazione sul
cap. 684170 impegno n.38-2024,D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

VISTO la perizia di variante approvata in linea tecnica con parere n. 151318 del 12.12.2024, nei limiti
dell’importo originario;

VISTO il D.R.S.  n.2399 del  13.12.2024  con  il  quale  è autorizzato e liquidato il  pagamento  
certificato n° 2 , dell’importo  di €81.000,00 oltre IVA pari ad € 17.820,00 relativa al SAL 
n. 2 a tutto il 25.11.2024;

VISTO  il D.R.S. n.2508 del 19.12.2024  con  il  quale  è autorizzato e liquidato  il  pagamento  del
certificato n°2 BIS di € 18.784,73 oltre IVA pari ad € 4.132,64 per  la compensazione prezzi
relativa al S.A.L. n.2 a tutto il  17 ottobre 2024, così come prevista dall’art.26 del D.L.
50/2022 ed in ultimo dalla legge di bilancio 2024 comma 304 art.1;

VISTO il S.A.L. n° 3 e il certificato n°3, per il pagamento della 3^ rata di € 15.000,00 oltre IVA pari ad
€ 3.300,00  per lavori eseguiti a tutto il 20.01.2025;

VISTA la  fattura  n°17/2025  PA  del  22/09/2025, CUP:G65F22000580006-CIG:  9266576C6A-
dell’importo di  €  18.300,00 di  cui  €  15.000,00 quale  imponibile  ed € 3.300,00 per IVA,
recante  l’IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  emessa  dalla  ditta Laneri  Costruzioni  di
Laneri geom. Giuseppe con sede  in  Via  Antonio  Vivaldi  9-94013  Leonforte(EN)  p.iva
XXXXXXXXXXX  c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX;



VISTA la dichiarazione dell’impresa del 7 dicembre 2022 circa la tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 comma 7, della L. 136/2010;

CONSULTATA la  White  List  disponibile sul portale della Prefettura di Enna,  dove  la ditta  Laneri Costruzioni di Laneri
geom. Giuseppe risulta iscritta dal 29.11.2022 con scadenza il 28.02.2025 e in fase di aggiornamento,  per
i  lavori specificati in epigrafe ;

VISTO il  D.U.R.C. online protocollo I.N.A.I.L.  n. del 10.06.2025  valido fino al 8.10.2025  dal
quale  si  evince  la  regolarità  contributiva  dell’impresa  appaltatrice  dei  lavori  nei
confronti di I.N.P.S.,I.N.A.I.L. e CNCE;

PRESO ATTO degli  esiti  della  richiesta  con  identificativo univoco 202500004006073 effettuata in
data 23 settembre 2025 ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che
la ditta Laneri  Costruzioni  di  Laneri  geom. Giuseppe p.iva XXXXXXXXXXX  codice fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX risulta soggetto non inadempiente;

VISTA la determina di  liquidazione Rep.n.  650/2025 del 23/09/2025 del Responsabile Unico
del Procedimento F.D. Arch. Giuseppe Pedone;

CONSIDERATO che il  credito è certo liquido ed esigibile e pertanto può procedersi  al  pagamento della
fattura elettronica n°17/2025 PA del 22/09/2025 ;

RITENUTO di riconoscere alla Ditta aggiudicataria dei lavori in argomento, l’importo di € 15.000,00 oltre
IVA pari ad € 3.300,00; 

RITENUTO necessario  provvedere  nell’esercizio  finanziario  in  corso  alla  liquidazione  ed
all’autorizzazione  al  pagamento  la  fattura  elettronica  n°17/2025  PA  del  22/09/2025,
dell’importo  di  €  15.000,00 oltre  IVA  pari  ad  €  3.300,00,  emessa  dalla  ditta Laneri
Costruzioni di Laneri geom. Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi, 9-94013, Leonforte(EN)
p.iva  XXXXXXXXXXX  cod.  fiscale  XXXXXXXXXXXXXXXX,  con  imputazione  sul  cap.684170
impegno n.38-2024, D.D.G. n.1531/2023-C codifica finanziario U.2.02.01.09.012;

ACCERTATO che il D.R.S. n.1644 del  25.09.2025 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del S.A.L.
n. 3 contiene refusi nel calcolo dell’ IVA;

RITENUTO necessario provvedere all’annullamento del sopracitato Decreto; 
VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art. 98,

comma  6,  della  legge  regionale  n.  9  del  7  maggio  2015  che  ha  introdotto  l'obbligo  di
pubblicazione, per esteso,  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana  di  tutti  i  decreti
dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità
degli stessi;

              
           Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

ART. 1 Si annulla il D.R.S. n.1644 del 25.09.2025 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del S.A.L.
n. 3;  

ART. 1 Per  le motivazioni  indicate in premessa,  che qui si  intendono  integralmente riportate e trascritte,
è liquidato e autorizzato il pagamento della fattura elettronica n°17/2025 PA del  22/09/2025,
relativamente al  S.A.L. n°3 per lavori eseguiti a tutto il 20.01.2025,  dell’importo di  € 18.300,00
di  cui  €  15.000,00  quale  imponibile  ed  €  3.300,00 per  IVA  da  versare  con  split  payment
sull'impegno 38-2024, D.D.G. n.1531/2023-C assunto sul capitolo 684170 del Bilancio della Regione
Siciliana,  codifica  finanziario U.2.02.01.09.012,  che  verrà  accreditato  sul  c/c  intestato  a  Laneri
Giuseppe, p.iva  XXXXXXXXXXX  c.f.  XXXXXXXXXXXXXXXX,  al  seguente  IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso,  la  banca  BCC  la  Riscossa  di  Regalbuto   Agenzia  di
Nissoria;



ART. 2 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98,comma 6
della  L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della
Regione Siciliana, a  pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di
emissione, e ai sensi dell'Art. 9 della L.R. 15.04.2021, n. 9, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per la registrazione.

Palermo,  01/10/2025

Il Dirigente ad Interim del Servizio 5
                                                                    F.to Ing. Angelo Valerio Zambito


