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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Ufficio speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi 

interventi a valere su PROF e OIF 
 
 

OGGETTO 

 

L.R. n.8 dell'8 maggio 2018, art.10, commi 3 e 4 - interventi di manutenzione 
straordinaria, aventi    carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici. 
 
Circolare 1/2025, Repertorio 3167 del  22 Aprile 2025 - Circolari  dell’ Ufficio 
speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi 
interventi a valere su PROF e OIF. 
 

Interventi di Manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza: Istituto 

comprensivo Diaz Manzoni di Catania - plesso di Via Plebiscito, 786 - Catania 

 

Liquidazione saldo, disimpegno somme e chiusura intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo: €  11.657,00 

Economie: €  2.116,15 

Capitolo:  772040 

CUP: F68G25000000002 

  

 
L’atto si compone di  7 pagine compresa la presente 
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 

per l’edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTE  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 05 Gennaio 2026 - Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 
pubblicata in data 09 gennaio 2026 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 2; 

VISTA la legge regionale n. 2 del 05 Gennaio 2026 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2026-2028, pubblicata in data 09 gennaio 2025 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 2; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 Aprile 2022 – Regolamento di attuazione del Titolo II 
della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3 - Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota dipartimentale n. 36999 del 09.09.2021, condivisa dall'Assessore per l'Istruzione e per la 
Formazione professionale concernente la proposta di istituzione dell'Ufficio speciale per l'edilizia 
scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF,in 
sostituzione dell'attuale Ufficio speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF (anni 
1987/2011) e sull'OIF ( anni 2008/2013); 

VISTA  la delibera di Giunta regionale n. 393 del 21 settembre 2021 con la quale si prevede l’istituzione 
dell’ ”Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitarie e per lo stralcio dei pregressi interventi 
a valere su PROF e OIF”, in sostituzione dell’ “Ufficio speciale per la chiusura degli interventi a 
valere sul PROF, anni 1987/2011 e sull’OIF anni 2088/2013” per la durata di tre anni; 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota 
dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n. 4823/GAB del 25 
settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio 
Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su 
PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 
08 novembre 2023, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli 
adempimenti consequenziali di competenza; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 19 novembre 2021 di conferimento dell’incarico 
di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele Lacagnina, 
Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale e la successiva Deliberazione di Giunta 
Regionale 455 del 27 dicembre 2024 di prolungamento di incarico di dirigente responsabile sino 
al 28 febbraio 2025, la delibera di giunta 75 del 27 febbraio 2025 in cui viene prorogata di mesi 
quattro fino al 30 giugno 2025, il D.A. 20/GAB del 30/06/2025 di proroga del contratto di dirigente 
responsabile, all’arch. Michele Lacagnina, sino al 31/12/2025, il D.A. n. 39/GAB del 24 dicembre 
2025 con cui è approvata la novazione contrattuale stipulata in data 23/12/2025, prorogando di 
due mesi dal 31 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 la scadenza del contratto; 

 

VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia 
recanti “Direttive in tema di controlli amministrativo - contabili”; 

 

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia avente per oggetto “Il 
controllo contabile di cui all’art.9 della legge regionale n.9 del 15/04/2021” in tema di uniformità 
delle procedure amministrative e successiva Circolare 17 del 10/12/2021; 

 

VISTO Il protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati 
della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell’11 
marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e 
Tesoro Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
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degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture ed il successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici, (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12); 

VISTA la L.R. n. 8 dell' 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4, recante “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale” - Interventi di manutenzione straordinaria, 
aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici ; 

VISTA la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167 di questo Ufficio Speciale avente come oggetto: 
“Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici 
pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per 
I'annualità 2025”, per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli 
istituti scolastici pubblici; 

 

VISTO il DD 209 del 09/06/2025 con cui si impegnava la somma complessiva di € 3.000.000,00 sulla 
disponibilità del capitolo 772040 per finanziare 76 interventi, ed il successivo DD 210 del 
10/06/2025 con cui si erogavano le singole quote di anticipazione dell’80% degli interventi di 
manutenzione straordinaria, e nello specifico l’impegno 7/25, per una quota di € 40.000,00, a 
favore dell’Istituto in oggetto; 

CONSIDERATA tutta la documentazione e successivi atti: 
 la comunicazione 4095 del 22/04/2025, inviata dall’ Istituto comprensivo Diaz Manzoni di Catania 

a firma del Dirigente Scolastico prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri, assunta al prot. 3193 del 
22/04/2025, dell’Ufficio Speciale per l’edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei 
pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con cui si  trasmettono gli atti a sostegno della 
richiesta del contributo per l’attuazione di opere di manutenzione straordinaria urgente ed in 
particolare quelle previste nel progetto esecutivo relativo a:”Lavori di installazione di contro 
foderature in corrispondenza dei distacchi di intonaco dalle pareti, realizzazione controsoffitto in 
cartongesso, sostituzione infisso ingresso e riapertura passaggio collegamento con l’ala est della 
scuola del plesso di via Plebiscito,786 di Catania; 

 Il verbale del consiglio d’istituto n. 6 di adesione alla Circolare 1-2025 per la  manutenzione 
straordinaria, di approvazione del progetto esecutivo e della manifestazione di interesse a 
richiedere un finanziamento per l’intervento di manutenzione straordinaria, sopra riportato, e la 
dichiarazione che l’Istituto non può provvedere con fondi propri; 

 la delibera del Consiglio d’istituto n. 4 del 03/02/2025 di approvazione del progetto esecutivo 
redatto dall’Ing. Filippo di Mauro e di approvazione dell’inoltro della candidatura da parte 
dell’istituzione scolastica; 

 la documentazione relativa al progetto cosi come richiesto dalla Circolare 1-2025; 
 la dichiarazione di assumere la responsabilità del RUP, da parte del D.S. come da combinato 

disposto ex. Art.5, L.241/90 e Art.15 D. Lgs 36/23 per l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo e di gestione; 

 la dichiarazione che i lavori sono ad oggi necessari e non differibili nel tempo per motivi di 
sicurezza e per non pregiudicare la continuità dell’azione didattica;  

 l’assegnazione al progetto del CUP:  F68G25000000002; 
 dichiarazione di aggiornamento della scheda edificio sul portale Ares, codice: 0870152661; 
 il nulla osta, prot. 123629 del 12/03/2025, rilasciato dal Comune di Catania ente proprietario 

dell’edificio scolastico; 
 la dichiarazione che per lo stesso intervento non è stato richiesto nessun finanziamento, e che 

lo stesso non ricade in finanziamenti in valutazione o in corso; 
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 inoltre: Relazione tecnica,computo metrico, piano di sicurezza e della manutenzione, crono 
programma, verbali di validazione e di verifica e tutta la documentazione a corredo della 
progettazione; 
il quadro economico sotto riportato: 
 

Lavori  Totali 

Importo lavori a base d’asta    €  27.542,74  

Oneri per la sicurezza  €  386,91    

Sommano  €  27.929,65 €  27.929,65 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

I.V.A. sui lavori 10%  €  2.792,97  

 Imprevisti comprensiva di IVA  €  1.456,87  

 Spese tecniche per  D.L. e C.R.E.  €  6.730,77  

 IVA per imprevisti  €  320,51  

 Oneri di conferimento a discarica   €  500,00  

Oneri previdenziali   € 269,23  

Sommano €  12.070,35 €  12.070,35 

Totale  €  40.000,00 
 

PRESO ATTO della successiva comunicazione 6821 del 24/07/2025 di aggiudicazione, approvazione del Q. E. 
post gara,  affidamento dei lavori; 

 la decisione a contrarre prot. 6527 del 03/07/2025, a firma del Dirigente Scolastico, di 
autorizzare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 36/2023, l’indizione 
di una RDO Confronto di Preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’acquisizione della fornitura avente ad oggetto “Interventi di manutenzione 
straordinaria, aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici” - Istituto Comprensivo 
"A. Diaz- A. Manzoni" - Plesso Via Plebiscito 786 – Catania; 

 la Trattativa Diretta su Me.PA, RDO 5487068, Confronto di preventivi a n. 3 operatori, individuati 
mediante consultazione del registro imprese presente sul MEPA operanti nel territorio del 
Comune/ Provincia di Catania, in conformità alle prescrizioni dell’Allegato II.1 al Decreto 
Legislativo n. 36/2023, per la relativa categoria merceologica richiesta sul MEPA la 
dichiarazione di garantire il rispetto della rotazione enunciato negli art. 49 del codice degli 
appalti; 

 che l’offerta, più conveniente è stata presentata dalla ditta TECNO GFE srls, con sede legale in 
Via Nunzio Caudullo, 12– Misterbianco (CT) – P. IVA: 05499650876, che sull’importo a base di 
gara di € 27.542,74, comprensiva di € 386,91 per oneri di sicurezza, formula un’offerta di € 
26.165,60 esclusa IVA, pari ad € 2.615,56, con un ribasso pari al 4,98%; 

 l’assegnazione del CIG: B7AA386976; 
 che è stata richiesta tutta la documentazione di rito, all’impresa aggiudicataria del servizio in 

oggetto, per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
(DURC, certificato camerale, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti 
muniti dei poteri di rappresentanza); 

 

CONSIDERATO il quadro economico  post gara, elaborato e trasmesso dall’Istituto che si può così riassumere: 
 

        Lavori    

Importo lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri di sicurezza e costi 

della manodopera 

 
€  26.165,60  

I.V.A. sui lavori  € 2.616,56  

Sommano  €  28,782,16 €  28,782,16  

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

 Imprevisti comprensiva di IVA  €  1.456,87  

 Spese tecniche per  D.L. e C.R.E.  €  6.730,77  

 IVA per imprevisti  €  320,51  

 Oneri di conferimento a discarica   €  500,00  

Oneri previdenziali   € 269,23  
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Sommano €  9.277,38 €  9.277,38 

Totale  €  38.059,54  
 

PRESO ATTO della successiva comunicazione, prot. 8291 del 19/09/2025, con la quale l’Istituto trasmette gli 
atti di chiusura dell’intervento in oggetto, chiedendo il saldo della spesa rendicontata: 

 la determina, prot. 6029 del 30/06/2025, di liquidazione delle somme per servizio professionale 
di progettazione esecutiva; 

 la determina, prot. 6886 del 29/07/2025, di liquidazione delle somme del 70% dei lavori eseguiti; 
 il certificato di regolare esecuzione, prot. 8236 del 18/09/2025, sottoscritto dal RUP, dal D.L. e 

accettato dall’impresa esecutrice dei lavori; 
 la perizia di assestamento del 18/12/2025 riguardanti l’aula adibita a ripostiglio non era 

prevista l’installazione del vetro antinfortunistico, ma semplicemente un vetro 4-6-4 
trasparente, trattandosi di ambienti ove presenti bambini si è ritenuto opportuna tale scelta. 
Inoltre, su richiesta della committenza, si è provveduto ad installare un vetro con finitura 
satinata. Nel gruppo multiplo servizi igienici e nel bagno singolo non era previsto il rifacimento 
del tratto di tubazione esterna dal punto di prelievo fino all’ingresso dei locali stessi. Durante le 
operazioni di ripristino dei servizi igienici, ci si è reso conto che l’impianto di adduzione 
dell’acqua risultava dismesso oltre che in pessime condizioni. Si è reso necessario sostituire 
tutta la parte di tubazione esterna di dal punto di prelievo più prossimo ai servizi stessi. Tale 
lavorazione ha comportato anche l’installazione di n. 2 nuovi rubinetti di arresto in ottone. 
Durante le operazioni di smontaggio e ripristino dell’infisso in legno presente nell’aula adibita a 
ripostiglio, si è ritenuto opportuno installare una nuova soglia in marmo per il davanzale 
dell’infisso stesso. Nel gruppo wc e nel bagno singolo era prevista la tinteggiatura di tutte le 
porzioni di muratura ove non presente il rivestimento. Verificando lo stato delle stesse, si è 
reso necessario provvedere ad una fase preliminare di preparazione delle superfici per la 
successiva tinteggiatura. Sono state rilevate, durante i lavori, anche le seguenti economie:  

 Per quanto riguarda l’impianto elettrico di entrambi i servizi, gruppo wc e wc singolo, si è 
ritenuto necessario prevedere sono n.2 linee di derivazione per punto luce semplice piuttosto 
che 8 come previsto nel progetto originario. Nel progetto originario si prevedeva la rimozione ed 
il rifacimento dei massetti sia del gruppo wc che del wc singolo. Dopo la rimozione della 
pavimentazione si è reso opportuno demolire solo il massetto del wc singolo per via delle 
condizioni non ottimali e non rimuovere invece quello del gruppo wc andando solo ad 
intervenire su piccole porzioni ove necessario.  

 la dichiarazione attestante la piena funzionalità delle opere relative all’intervento in oggetto; 
 il certificato di ultimazione dei lavori dove si attesta la chiusura degli stessi in data 18/08/2025 e 

che gli stessi sono stati completati nei tempi stabiliti nel contratto d’appalto; 
 le fatture emesse dalla ditta esecutrice dei lavori; 
 la perizia finale di assestamento in cui sono state ritenute necessarie lavorazioni per rendere 

funzionale l’opera finita, e necessita di non eseguire interventi su punti di scarico di acque nere;  
 gli elaborati tecnico contabili a consuntivo, registro di contabilità finale e tutta la documentazione 

attestante la corretta esecuzione dei lavori; 
 che è stata richiesta tutta la documentazione di rito, all’impresa aggiudicataria del servizio in 

oggetto, per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
(DURC, certificato camerale, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti 
muniti dei poteri di rappresentanza); 

 

CONSIDERATO il quadro economico a rendicontazione  finale, elaborato e trasmesso dall’Istituto, tenendo 
conto della perizia di assestamento, che si può così riassumere: 

Importo lavori   €  28.038,46  

I.V.A. sui lavori  € 2.803,85  

 Spese tecniche per  D.L. e C.R.E. progettazione 
esecutiva 

 €  6.672,17  

 Oneri di conferimento a discarica   €  102,48  

Oneri previdenziali   €  266,89  

Totale €   37.883,85 €  37.883,85 
  

Economie finali   € 40.000,00 – € 37.883,85   ( Q.E. impegno – Q.E. Rendicontazione)            €  2.116,15 

mailto:us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it
mailto:ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it
mailto:mauro.pellerito@regione.sicilia.it


                                                                                                                                              
  

              UNIONE                                                         REPUBBLICA                                                          REGIONE 

            EUROPEA                                                           ITALIANA                                                            SICILIANA 
 

D. D.  n.124  del 13  Febbraio 2026 

 
Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e 
Universitaria e per lo stralcio dei pregressi 
interventi a valere su PROF e OIF      
Dirigente: Michele Lacagnina 
 
Istr. Dir. Mauro Pellerito                                              

           Via Regione Siciliana, 33 
           90129  Palermo  
            
           Tel.  091 7073133 -  091 7073615 
            
           Tel. 091.7074516 

 

e-mail: us.ediscoprofoif@regione.sicilia.it 
PEC:    ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it 
 

e-mail: mauro.pellerito@regione.sicilia.it 

 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo ed al disimpegno delle economie dei lavori,  a 
seguito dei riscontri effettuati di verifica della documentazione trasmessa, debitamente 
approvata con atto amministrativo, dal dall’ Istituto comprensivo Diaz Manzoni di Catania,  per i 
lavori in oggetto, come di seguito riportato: 

 

Istituzione scolastica Impegno 
Q. E. 

 post gara 
Q. E.  

REND 
Anticipazione 

Economie 
da disimpegnare 

Quota saldo 

Istituto comprensivo Diaz- 
Manzoni di Catania, plesso di 

via Plebiscito - Catania 

€  40.000,00   € 38.059,54 € 37.883,85 €  26.226,85 €  2.116,15 €  11.657,00 

 

PRESO ATTO della Circolare 28 del 26/11/2025 – Chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario 2025 – 
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 4 – Variazioni di 
Bilancio, rendicontazione Generale e Monitoraggio della Spesa dell’Amministrazione Regionale in 
cui vengono indicati le scadenze per la trasmissione dei vari provvedimenti; 

 

PRESO ATTO della Circolare 1 del 09/01/2026 – Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 4 – Variazioni di 
Bilancio, rendicontazione Generale e Monitoraggio della Spesa dell’Amministrazione Regionale in 
cui vengono indicati le scadenze per la trasmissione dei vari provvedimenti; 

 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per poter procedere all’adozione del decreto di liquidazione nel 
nuovo anno, verificato, in base alla documentazione presentata a controprova del diritto del 
creditore, che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento, e che sono presenti i 
presupposti normativi per pagare la spesa posta legittimamente a carico del bilancio e 
regolarmente impegnata: 

 
 DECRETA 

 

Art. 1 
 

Per le motivazioni citate ed in conformità alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, si prende atto di tutta la documentazione relativa all’intervento di manutenzione straordinaria attuato 
dall’ Istituto comprensivo Diaz Manzoni di Catania riguardante il plesso di Via Plebiscito - CUP: 
F68G25000000002 - (cod. finanziario U.2.02.01.09.003), si liquida e, dopo la registrazione del presente atto da 
parte della competente ragioneria, si erogherà il pagamento del contributo relativo al saldo finale dell’intervento, 
pari  ad € 11.657,00, a valere sul capitolo di spesa 772040, impegno 7/25 - Circolare 1-2025, con modalità 52: 
SIOPE+ :Accredito tesoreria provinciale stato per TAB. A, a favore dell’Istituto in oggetto - (C.F.: 80006930871). 

 
 

Art. 2 
Sono disimpegnate le economie derivanti dalla differenza fra l'importo riportato nel Q.E. dell’impegno ed 

il Q. E. di rendicontazione, pari ad € 2.116,15. 

                                                                                     Art. 3 

Per tutto quanto riportato in premessa, che risulta far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, è rendicontato il saldo finale e chiuso l’intervento di cui il codice CUP: F68G25000000002, attuato 
dall’ Istituto comprensivo Diaz Manzoni di Catania come sopra riportato, finanziato con  legge regionale n. 2 del 
09 Gennaio 2025 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026, pubblicata in data 15 
gennaio 2025 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 3, ed il relativo stanziamento disposto sul capitolo 772040 per 
interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici, pari € 
3.000.000,00, ed attuato con la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167. 

 
 Art. 4 

 

Il presente decreto sarà trasmesso, come da Circolare 23, del Dipartimento del Bilancio e del tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione – Servizio 07- “Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali” - prot. 
156284 del 27/12/2023 - Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle 
Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa). 
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Tutta la documentazione a corredo del presente decreto, sarà conservata presso la scrivente 
amministrazione in originale, copia conforme o archivio digitale (protocollo informatico) - Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR 445/2000. 

              Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella pagina dell’Ufficio 
Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, ai 
sensi del comma 5 dell’art. 68 della L. R. 21/2014, sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della L. R. n. 9/2015 del 
07/05/2015. 

 
 

                L’Istruttore Direttivo 
                  F.to Mauro Pellerito 
             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 
                                                            Michele Lacagnina 
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