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Soggetto attuatore e
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Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a
partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione

Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del
D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco S.M. La Scala, a

seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica
della Regione Siciliana – Ciclone Harry

CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F

Decreto Approvazione
Quadro Tecnico economico perizia di variante e suppletiva

Trasformazione prenotazione in impegno
Riduzione prenotazione

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ EX O.C.D.P.C N. 1180/2026

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli
Enti locali”;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal
1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni  del  sopra citato Decreto
Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
Visto l'articolo  4  della  legge  regionale  12  luglio  2011  n.  12  che  ha  istituito,  nell'ambito

dell'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità ,  il  Dipartimento
Regionale Tecnico;

Visto il Decreto  Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli  assetti
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organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il  decreto  D.P.  Reg.  n.  448 del  13  febbraio  2023 con il  quale,  in  esecuzione  della
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  88  del  10  febbraio  2023,  è  stato  conferito
all'ing.  Duilio  Alongi  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale
Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione
della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l’ing.
Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo
stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito
dalla  legge  regionale  12  ottobre  2023  n.  12,  e  relativi  allegati  e  deliberazioni
dell’ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed
in ultimo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024  Disposizioni integrative e correttive al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il  D.M.I.T.  17  gennaio  2018  recante  Aggiornamento  delle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il  Testo  Unico  sulla  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  Decreto
Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”;
Vista la  legge  regionale  n.  2  del  5  gennaio  2026  “Bilancio  di  previsione  della  Regione

Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
Visto l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività

tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti
per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della
procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  25  del  22  gennaio 2026 che dichiara  lo  stato di
emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario
delegato per l’emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 “Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli
eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” ;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale  è stato
dichiarato, per dodici  mesi  “lo  stato  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali
eventi meteorologici  che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il  territorio
della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;

Vista l'  O.C.D.P.C.  n.  1180  del  30  gennaio  2026  recante  “Primi  interventi  urgenti  di
Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire
dal  giorno  18  gennaio  2026,  hanno  colpito  il  territorio  della  fascia  costiera  della
regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con
la  quale  è  stata  disposta  l'attuazione  dei  primi  interventi  urgenti  finalizzati  a
fronteggiare la situazione emergenziale  con i  caratteri  di urgenza e con l'utilizzo di
poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della
Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il  D.P.R.  n.  507  del  4  febbraio  2026  di  istituzione  della  Cabina  di  Regia  presso  la
Presidenza  della  Regione  Siciliana  per  il  coordinamento  delle  strategie  e  degli
interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi
e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la  disposizione  del  Commissario  Delegato  –  Presidente  della  Regione  n.  1  del  4
febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale
Ufficio  commissariale  -  struttura di supporto per le attività di natura tecnico-
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amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale  e  per  i  relativi  adempimenti  di
competenza  del  Commissario  Delegato  e  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale  Tecnico  è  stato  nominato  Preposto  responsabile  del
medesimo Ufficio;

Visto il comma 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così' recita: “Il Soggetto
di cui all’art. 1 per l’espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: …
individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da
nominare  quali  soggetti  attuatori,  a  titolo  gratuito,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,
dell’Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per
lo svolgimento dell’incarico”.

Vista l’Ordinanza del  Capo del  Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del  17 febbraio
2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi  meteorologici  che,  a  partire  dal  giorno  18  gennaio  2026,  hanno  colpito  il
territorio  della  Regione  Calabria,  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  della
Regione Siciliana

Visto l’art.  2  della  Disposizione  n.  8 del  18/02/2026 e  seguenti con la  quale il  Soggetto
attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del
supporto  dei  Dipartimenti regionali  e  delle  strutture  individuate,  per  il  tramite  del
relativo  personale  che  rimarrà  comunque  incardinato  nella  propria  struttura  di
appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l’ufficio di coordinamento del
Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.

Visto l'art.  3  dell'OCDPC n.  1180/2026 con il  quale il  Commissario  delegato  e i  Soggetti
attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

Visti il  verbale  di  somma  urgenza,  redatto  ai  sensi  dell’art.  140  e  140  bis  del  D.Lgs
n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di
Catania in  data 04/02/2026,  trasmesso con nota prot.  n.  21876 del  19/02/2026 al
Dirigente  Generale  –Soggetto  Attuatore  e  Responsabile  del  Coordinamento  delle
Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di
causalità tra i danni lamentati e l’evento calamitoso che li ha generati, trasmessi con
nota prot. n. 23034 del 23/02/2026;

Viste             le  disposizioni  n. 17  del   23/02/2026  e n. 47 del 04/03/2026 con le quali il Soggetto
Attuatore  ha  autorizzato  il  Servizio  di  Catania  dell’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile
all’esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale
(CT) ,il cui importo dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dall’art. 140 e 140 bis del
citato D.lgs. n.36/2023 e comunque nell’ambito delle somme stimate per l’intervento in
parola per complessivi €  400.000,00   di cui € 350.000,00 per lavori compresi oneri di
sicurezza  pari  a  €  10.500,00  ed  €  50.000,00  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione,  nominando  contestualmente,   con  disposizione  n.  17  del
23/02/2026,  R.U.P.  l’Ing. Alfio Carciotto del Servizio di Catania dell’Ufficio Regionale del
Genio Civile; 

Vista la  Proposta  di  Affidamento  diretto  concordata  e  negoziata  prot.  n.  28720  del
05/03/2026,  tramite l’utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare,  all’Operatore Economico
MAI.CON.GROUP SRL con sede legale a Omissis P.IVA Omissis pec: Omissis, in possesso
dell’iscrizione SOA per la categoria  OG 7 classifica III,  iscritto all’albo degli  Operatori
economici della Regione Siciliana al n. 3178 di cui all’art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011
e ss.mm.ii. al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate
sull’importo presunto posto a base di gara pari ad € 339.500,00 oltre € 10.500,00 per
oneri di sicurezza;

Preso atto    dell’accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 05/03/2026 di
seguito riportata: 

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso      €   339.500,00

A detrarre ribasso concordato del 12,00 %      €    40.740,00
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Importo netto dell’offerta    €   298.760,00

A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                       €    10.500,00

TOTALE IMPORTO contrattuale €   309.260,00

Vista               la    Disposizione  n.  25  del  25/02/2026, del  Soggetto attuatore Dirigente Generale del
D.R.T. con la quale è stato confermato RUP l’Ing. Alfio Carciotto Funzionario del Servizio
di  Catania  dell’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile  ed  è  stato  costituito   l’Ufficio  di
progettazione e direzione lavori come di seguito riportato :
Predisposizione documenti di gara: Geom. Salvatore Alessi, Funzionario del Servizio di
Agrigento dell’Uffico Regionale del Genio Civile;
Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Filippo Sorbello Funzionario del Servizio di Catania
dell’Ufficio   Regionale del Genio Civile;
Direttore Operativo: Geom. Maurizio E.G. Cantarutti Assistente del Servizio di Catania
dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;
Ispettore  di  Cantiere:  Geom.  Mario  Gulisano   Funzionario  del  Servizio  di  Catania
dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: Geom.
Antonino Vitale Funzionario del Servizio di Catania dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;
Collaboratore alle attività del RUP: Sig. Antonino Grillo Coadiutore del Servizio di Catania
dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista             la Disposizione  n.  33  del  26/02/2026  del  Soggetto  attuatore  Dirigente  Generale del
D.R.T che integra la disposizione n. 25 , con la quale viene nominata la Geom. Patrizia
Ragusa   Funzionario  del  Servizio  di  Caltanissetta  dell’Ufficio  Regionale  dell’Ufficio
Regionale del Genio Civile, per la funzione Predisposizione documenti di gara in aggiunta
al Geom Salvatore Alessi; 

Visto il  verbale  di  consegna  dei  lavori  in  via  d’urgenza  e  sotto  riserva  di  legge  in  data
10/03/2026;

Visto il  D.D.  n.  343/2026  del  04/03/2026  del  Dipartimento  regionale  del  Bilancio  e  del
Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa
al  Bilancio  finanziario  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  2026  ed  alla  relativa
ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio
2026 n. 13;

Vista              la Disposizione  n.  94  del  03/07/2026  del  Soggetto  attuatore  Dirigente  Generale del
D.R.T che integra la disposizione n. 25, con la quale vengono nominati i collaboratori
alle attività del RUP per gli aspetti amministrativi F. Rag. Giuseppe Vitrano e Dott.ssa
Martina Riggi, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale
del Genio Civile di Caltanissetta;

Vista               la   nota   prot.   n.  87467  del   17/07/2026   con   la   quale   il   RUP   ha   richiesto  al
Soggetto Attuatore e Responsabile del  coordinamento delle  attività ex O.C.D.P.C n.
1180/2026  l’autorizzazione  all’applicazione  delle  deroghe  di  cui  all’art.  3
dell’Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

Vista              la   nota   prot.   n.  24658  del 29/07/2026 con     la  quale    il  Soggetto  Attuatore   e
Responsabile  del  coordinamento  delle  attività  ex  O.C.D.P.C  n.  1180/2026  ha
autorizzato  le  deroghe  di  cui  al  paragrafo  precedente,  limitatamente  a  quanto
strettamente  necessario  per  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  dei  lavori  di
ripristino dei porti e dei moli di attracco S.M. La Scala  nel comune di Acireale (CT);

Vista la  nota  prot.  n.  23600  del  25/03/2026  con  la  quale  il  Soggetto  Attuatore  e
Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto
al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500012 “Fondo per
le  emergenze  di  conto  capitale  per  la  realizzazione  dei  lavori  per  fronteggiare
l’emergenza  e  mitigare  la  crisi  di  competenza  del  Dipartimento  Protezione  Civile”
intestato al DPRC;
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Vista la Determinazione n. 394 del 10/06/2026, adottata dal Dirigente dell’Ufficio Regionale
del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva
della “conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona” (art. 17 comma 2 e art. 18
della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 25/05/2026, nel corso della quale sono
stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo
chiaro e analitico;

Vista la perizia  giustificativa redatta in data 18/05/2026 ai sensi  dell’art.  140 del  D.lgs.  31
marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Visto il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista, ai
sensi dell’art.  42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data
18/06/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:
                         

A LAVORI
1 Importo totale dei lavori €   350.000,00
2 A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso 

d'asta
€     10.500,00

3 Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  339.500,00
4 Ribasso del 12,0000% €    40.740,00
5 restano i lavori al netto del ribasso d’asta €  298.760,00
6 Oneri sicurezza €      10.500,00  
7 Lavori compresi oneri sicurezza € 309.260,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1 Oneri conferimento in discarica materiale di risulta € 8.065,00
2 Allacci utenze €   100,00

3 Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 
D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori) € 5.432,00

4 IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non
compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023         € 471,24

5 Spese per missioni € 1.681,76
6 Contributo ANAC € 250,00
7 Imprevisti e arrotondamenti <10% € 34.000,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 50.000,00    € 5  0.000,00  
Importo  del  progetto  post  affidamento € 359.260,00

C Economie da Ribasso d’asta e/o accantonamenti € 40.740,00 €   40.740,00  
IMPORTO COMPLESSIVO € 400.000,00

Vista la nota prot.  n.  87940 del 20/07/2026 di trasmissione della perizia  giustificativa, alla
Struttura del Soggetto Attuatore;

Visto           il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito,
sulla  Rubrica  4  Dipartimento  Regionale  della  Protezione  Civile,   Missione   11,
Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 “Spese per interventi per far fronte
agli eventi  meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana  nei
giorni   19, 20   e 21 gennaio 2026” con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012,
della  complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Vista il  Decreto interdipartimentale n.  422 del  18/05/2026 di  attribuzione al  Dipartimento
Regionale  Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del
coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare
sul  capitolo  di  spesa  500070 “Spese per  interventi  per  far  fronte  agli  eventi meteo
avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21
gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11,
Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
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Visto D.D.G. n. 1343 del 29/07/2026 del Dirigente Generale del DRT, la perizia dei lavori in
argomento è stata approvata in linea amministrativa e prenotato l’impegno della somma
complessiva di € 400.000,00 sul capitolo di spesa 500070 “Spese per interventi per far
fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana
nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione
Civile,  Missione  11,  Programma  2,  Titolo  II,  Cod.  Fin.:  U.2.02.01.09.011,  esercizio
finanziario in corso;

Vista              la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 28 del
05/08/2026 registrata  all’Agenzia   delle  Entrate di  Barcellona Pozzo di Gotto in data
18/08/2026 al n. 408/3, redatta ai sensi dell’art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 avente
per oggetto “Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma
urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei
porti  e  dei  moli  di  attracco  di  S.M.  La  Scala,  a  seguito  degli  eccezionali  eventi
meteorologici  che hanno colpito il  territorio della fascia costiera ionica della  Regione
Siciliana – Ciclone Harry. -  CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F” con la quale la
Stazione Appaltante ha  affidato i lavori all’Operatore Economico MAI.CON.GROUP SRL
con sede legale a Omissis P.IVA Omissis  pec: Omissis, rappresentata dal Sig. Cosimo
Venuto nato a B Omissis il Omissis ,C.F. Omissis, che ha offerto il ribasso concordato con
la Stazione Appaltante del 12,00%, per un importo contrattuale pari ad € 309.260,00
compresi € 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Visto       il  D.D.G.  n.  1509  del  02/09/2026  del   Dirigente  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico-
Soggetto  Attuatore  e  Responsabile  del   coordinamento   delle  attività  ex    O.C.D.P.C
n.  1180/2026   di    approvazione  della  Decisione  di  contrarre  e   affidamento   diretto
con  valenza di contratto Rep/AC n. 28 del   05/08/2026   registrato   all’Agenzia  delle
Entrate  di Barcellona Pozzo di Gotto in data 18/08/2026 al n. 404/3, e rimodulazione
Q.T.E. riportato nel D.D.G. 1343/2026;

Vista             la    nota  prot.  n.   94887  del  06/08/2026 con   la  quale il RUP, prendendo  atto  della
relazione redatta dal  Direttore  dei  lavori  e trasmessa dallo  stesso con nota GCCT n.
94884 del 06/08/2026, ha autorizzato  la redazione della perizia di variante e suppletiva
redatta ai sensi dell’art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

Preso atto     che  le    lavorazioni    aggiuntive    si    configurano    come   strettamente     necessarie
ed indispensabili   per   garantire   la  sicurezza  e  la  piena  funzionalità  dei  moli   di
attracco  oggetto    di      intervento   e   che   la    loro    omissione    comprometterebbe
la    finalità  dell’intervento  di  protezione  civile  e  che  la  variante   non altera  la natura
generale  del  contratto, non   comporta   modifiche    sostanziali,   e    che il    maggiore
importo  delle lavorazioni aggiuntive trova copertura finanziaria all'interno del quadro
economico della perizia  approvata con DDG n. 1343 del 29/07/2026, mediante l'utilizzo
delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;

Vista          la  nota  prot. n. 98979  del 27.08.2026 acquisita al prot. della Struttura del Soggetto
Attuatore al n.  24758 del  28/08/2026 con la quale il  RUP ha trasmesso la perizia  di
variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 120 c. 3 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto               il    quadro    tecnico   economico   della   perizia   di    variante    e     suppletiva    come di
seguito riportato:

LAVORI SOMMA URGENZA SANTA MARIA LA SCALA -  PERIZIA DI VARIANTE

A Importo totale dei lavori € 384.739,97

di cui importo della manodopera € 93.308,58

A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A. € 11.350,86

Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 373.389,11

Ribasso del 12,0000% € 44.806,69

restano i lavori al netto del ribasso d’asta € 328.582,42

oneri sicurezza € 11.350,86
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Lavori compresi oneri sicurezza € 339.933,28

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori    €          0,00

Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso  
IVA €  9.655,32

Allaccio utenze €           0,00

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 
comma 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)  €   5.432,00

IRAP su incentivi tecnici (8,50%)  €      471,24

Spese per missioni  €   1.591,76

Contributo ANAC  €       250,00

Imprevisti<10%  €           0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE  € 17.400,32 € 17.400,32

C Economie € 42.666,40

IMPORTO COMPLESSIVO € 400.000,00

Rilevato       che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva, pari  a  € 339.933,28
(trecentotrentanovemilanovecentotrentatre/28),   comprensivi   di   Euro   11,350,86
per oneri  della  sicurezza ,   la  quale    comporta   un   aumento   netto  rispetto al
contratto originario di euro 30.673,28, è mantenuto entro il limite dell'importo di euro
400.000,00 prenotato con D.D.G. n. 1343 del 29/07/2026;

Vista                la   Determina   Rep.  n. 659  del  28.08.2026 con  la  quale  il  dirigente   dell’Ufficio   Reg.le
del   Genio   Civile   Servizio   di  Catania  ha adottato la proposta del Responsabile Unico  di
Progetto   relativa   alla   approvazione   della   perizia   di  variante   e  suppletiva  di  cui   al
precedente punto e del relativo Quadro Tecnico economico;

Visto                l’atto di sottomissione stipulato il 25/08/2025 registrato presso all’Agenzia delle Entrate di
Barcellona P.G. (ME) al n. 421 del 27/08/2026;

Visto               l’Avviso  ANAC Rag. 192961   C.F.: 97393420829   per il  pagamento  del  contributo Gara
                       dovuto dalla Stazione Appaltante, pari ad € 250,00;
Ritenuto       di dovere approvare il Quadro Tecnico Economico della perizia  di  variante  e   suppletiva

redatta  ai  sensi  dell’art.  120,  comma  3  del  “Codice”  relativa  ai  lavori  “Comune  di
Acireale – Città Metropolitana di Catania –  Lavori  di  somma  urgenza (art. 140 e 140
bis  del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli  di
attracco di  S. M. La Scala, a seguito degli  eccezionali  eventi meteorologici che hanno
colpito il  territorio  della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry” 

CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F;
Preso atto    che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  determina    un      incremento   dell’importo

contrattuale   netto a favore dell’O.E.  MAI.CON.GROUP SRL   pari ad €  30.673,28 per
lavori;

Considerato  che, al fine di permettere l’esecuzione e la definizione dei lavori già affidati, ai sensi e per
gli effetti dell’art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e a quelli inclusi nella
perizia  di   variante   e  suppletiva,   occorre  procedere  alla  trasformazione  in  impegno

                       definitivo  della  prenotazione n. 36 di cui al D.D.G n. 1343 del 29/07/2026  per la somma
di  € 339.933,28 con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 “Spese   per interventi
per far fronte agli eventi meteo  avversi  che hanno  interessato  il   territorio   della
Regione  Siciliana  nei  giorni  19,  20  e  21  gennaio  2026”,  Rubrica   4,   Dipartimento
Regionale    della   Protezione  Civile,  Missione  11,  Programma  2,  Titolo  II,  codice
finanziario  U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso, così distinta:
 l’importo  di  €  339.933,28 per  lavori  compreso  oneri  di  sicurezza,  all’O.E.

MAI.CON.GROUP SRL con sede legale Omissis P.IVA Omissis 

 €  250,00 per pagamento contributo di  gara a favore di  ANAC S.p.A. codice fiscale
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97584460584 (prenotazione  - D.D.G. n. 1343 del 29/05/2026).
Ritenuto    necessario  procedere  all’approvazione  del  quadro  tecnico  economico  rimodulato  a

seguito della perizia di variante e suppletiva;
Ai sensi         della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

 D E C R E T A

Art. 1)
Che la narrativa in premessa specificata si  intende  integralmente  riportata  nel  presente dispositivo,
costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2)
E'  approvato  il  Quadro  tecnico  economico  della  perizia  di  variante  e  suppletiva  redatta  ai  sensi
dell’art.  120,  comma 3 D.  Lgs  36/2023 e ss.mm.ii.,  relativa ai  lavori  “Comune di  Acireale  –  Città
Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36
e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco di S.M. La Scala, a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana –
Ciclone  Harry”  CUP:  G49D26000010001  -  CIG:  BAC75DD04F per  l’importo  complessivo  di  €
400.000,00, cosı ̀ articolato:

LAVORI SOMMA URGENZA SANTA MARIA LA SCALA -  PERIZIA DI VARIANTE

A Importo totale dei lavori € 384.739,97

di cui importo della manodopera € 93.308,58

A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A. € 11.350,86

Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 373.389,11

Ribasso del 12,0000% € 44.806,69

restano i lavori al netto del ribasso d’asta € 328.582,42

oneri sicurezza € 11.350,86

Lavori compresi oneri sicurezza € 339.933,28

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori    €          0,00

Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso  
IVA €  9.655,32

Allaccio utenze €           0,00

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 
comma 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)  €   5.432,00

IRAP su incentivi tecnici (8,50%)  €      471,24

Spese per missioni  €   1.591,76

Contributo ANAC  €       250,00

Imprevisti<10%  €           0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM/NE  € 17.400,32 € 17.400,32

C Economie € 42.666,40

IMPORTO COMPLESSIVO € 400.000,00

Art. 3)
È trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 “Spese per interventi per far fronte
agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni  19, 20 e
21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma
2, Titolo II,  codice finanziario  U.2.02.01.09.011,  la prenotazione  n. 36  di  cui  al  D.D.G n.  1343 del
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29/07/2026 per la somma di  € 339.933,28, relativa ai lavori denominati  Comune di Acireale – Città
Metropolitana di Catania – “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n.
36  e  ss.mm.ii.)  per  il  ripristino dei  porti  e  dei  moli  di  attracco di  S.M.  La  Scala,  a  seguito  degli
eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio  della  fascia  costiera  ionica  della
Regione Siciliana – Ciclone Harry” CUP: G49D26000010001 CIG: BAC75DD04F così distinta:

 € 339.933,28 per lavori  compreso oneri  di  sicurezza,  all’O.E.  MAI.CON.GROUP SRL  con sede
legale a Omissis. (ME) P.IVA Omissis  

 € 250,00 per pagamento contributo di gara a favore di ANAC S.p.A. codice fiscale 97584460584
(prenotazione  - D.D.G. n. 1343 del 29/05/2026);

Art. 4)

La prenotazione di impegno n. 36 di cui al D.D.G n. 1343 del 29/07/2026, a seguito della redazione
della  perizia di variante e suppletiva, viene ridotta di € 42.666,40 per economie varie definitivamente
accertate.

Art. 5)

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell’art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui
alla  circolare  n.  11  del  01/07/2021,  previa  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento
Regionale  Tecnico  ai  sensi  dell'art.  68  della  Legge  Regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  così  come
modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

                                                                                                             f.to   Il Dirigente Generale 
                                                                                                                  Soggetto attuatore 
                                                                                        Responsabile del coordinamento delle attività
                                                                                                         ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
                                                                                                                    Ing. duilio Alongi
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