UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

OGGETTO: Deliberazione n. 457 del 05/11/2021 Interventi di manutenzione straordinaria
delle strade secondarie nei territori della ex provincia di Siracusa - Interventi urgenti
ripristino tratti piu danneggiati via Sacramento, da SS 115 a Strada Capo Murro di Porco.
CUP G37H21038470006 — CIG: A029E3A776 — Codice Caronte SI_1_33351.

DETERMINA DELL’INGEGNERE CAPO N. 792 DEL 01/10/2026

Liquidazione somme a disposizione
(Rata di saldo e Incentivi )

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

Geom. Salvatore Anzalone, F.D. dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, nella qualita di RUP dei

lavori in oggetto indicati.

VISTA la Deliberazione n. 340 dell’11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato
I’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare
2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione
regionale attraverso il rafforzamento della mobilita e delle infrastrutture di trasporto, di cui
alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021e n. 292 del 16 luglio 2021,
in conformita alla proposta dell’ Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita prot.
n. 8247 del 04/08/2021;

VISTA la Deliberazione n. 457 dell’05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato
I’elenco afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro
— Trasporto Stradale — II Atto integrativo, in corso di attuazione, e 1’elenco degli interventi,
a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC
2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della
mobilita e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli gia individuati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell’l1 agosto 2021, in conformita alla
proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita prot. n. 10732 del 26
ottobre 2021, come integrata ¢ modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021,
prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 181609
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del 29/11/2021, con il quale, al fine di dare attuazione alla sopra indicata Deliberazione n.
457, sono stati individuati gli interventi di cui al n. 57 del citato allegato B, tra cui quello in
oggetto, per I'importo complessivo di € 455.000,00 ed inoltre, per il territorio di
competenza, il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Siracusa, ¢ stato delegato
alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti
proprietari delle strade da manutenere al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli
stessi Enti e alla designazione dei soggetti incaricati dei compiti di RUP interni a questa
Amministrazione e, su proposta di quest’ultimi, dell’Ufficio di progettazione e direzione
dei Lavori.

VISTA la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

I’elenco degli interventi di cui all'allegato “B” nel testo accluso alla nota dell'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilita, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in
sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5
novembre 2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli Interventi urgenti, in seguito
ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e del LCC di Siracusa
I’accordo ex art. 15 della L. 241/90, stipulato dal delegato Dirigente del Genio Civile di
Siracusa, con il Comune di Siracusa, Ente proprietario della strada oggetto di intervento,
acquisito al protocollo Iride al n. 0193609 del 21/12/2021;

il provvedimento dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, prot. 194194 del
21/12/2021, con il quale in applicazione della sopra indicata delega 181609/2021, il F.D.
geom. Salvatore Anzalone ¢ stato nominato Responsabile Unico del Progetto
dell’intervento in epigrafe e il sig. Massimo Allanni collaboratore del RUP;

il provvedimento n. 124619 del 20/09/2023, a firma del RUP e dell’Ingegnere Capo del
Genio Civile di Siracusa, con il quale sono stati nominati progettista e direttore dei lavori
I’Arch. Andrea Giuliana e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione I’ing. Ivan Ramondetta, tutti in servizio presso il Comune di Siracusa;

il documento di indirizzo della Stazione appaltante, preliminare alla progettazione,

dell’intervento in epigrafe, contenente il cronoprogramma di spesa, redatto dal RUP,
vistato dall’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa e trasmesso al DRT con nota prot.
0083303 del 08/06/2022, per I’'importo complessivo di € 455.000,00

la nota prot. n. 132579 del 26/08/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto
I’istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di rafforzamento della
mobilita e delle infrastrutture di trasporto — da finanziare con le risorse del Programma

Operativo Complementare 2014-2020 (POC), con la codificazione finanziaria
E.4.02.01.01.001;

il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha
introdotto variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della
Regione siciliana per I’esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di
entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

il D.D.G. DRT n. 138 del 08/02/2024 con il quale per I’esecuzione dell’intervento in
epigrafe, sul capitolo di entrata 7902 “assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020
(POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilita e delle infrastrutture di
trasporto”, codice finanziario E. 4.02.01.01.001, ¢ stata accertata la somma complessiva di
€ 455.000,00 per I’esercizio finanziario 2024;

la nota prot. 37264 del 23/03/2024 con la quale il DRT chiede I’iscrizione in bilancio sul
capitolo 684170 della somma di euro 455.000,00 da imputare sull’esercizio finanziario
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2024 a valere sul POC 2014-2020, asse 3, della Regione Siciliana, per la realizzazione
dell’intervento in epigrafe;

VISTO il D.D. n. 383 del 03/04/2024 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale, facendo
riferimento alla sopra citata nota del DRT prot. n. 37264 del 23/03/2024, sono state iscritte
in entrata al capitolo 7902 “Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli
interventi di rafforzamento della mobilita e delle infrastrutture di trasporto” e nella spesa al
capitolo 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento
della mobilita e delle infrastrutture di trasporto” anche le somme relative all’intervento in
epigrafe, accertate con il sopracitato DDG 138 del 08/02/2024, introducendo le relative
variazioni nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della
Regione siciliana per I’esercizio finanziario 2024;

VISTO il progetto dell’intervento redatto ai sensi del dlgs 36/2023 dall’arch. Andrea Giuliana per
complessivi euro 455.000,00 di cui euro 344.715,24 per lavori (di cui € 9.528,72 per costi
della sicurezza ed € 26.647,61 costi della manodopera) e di euro 110.284,76 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la Determina n. 718 del 02/11/2023 di conclusione della Conferenza di Servizi indetta ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7,

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo (Art. 42 e all. 1.7 del D.lgs n.
36/2023), del 10/11/2023 prot. n. 0147600, con il quale il Responsabile Unico del Progetto
in contraddittorio con il Progettista hanno verificato e validato il progetto “Interventi di
manutenzione straordinaria delle strade secondarie nei territori della ex provincia di
Siracusa - Interventi urgenti ripristino tratti piu danneggiati via Sacramento, da SS 115 a
Strada Capo Murro di Porco;

VISTA la Determina a contrarre n. 746 del 08/11/2023 ¢ stato dato avvio alla procedura di
affidamento dell’appalto dell’intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura negoziata,
senza bando di cui all’art. 50 comma 1, lettera ¢) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuate tramite elenco di cui all’Albo degli Operatori Economici per Regione Siciliana
relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021;

VISTA la nota prot. 0147960 del 13/11/2023 con il quale il RUP nomina il coadiutore Massimo
Allanni quale soggetto incaricato della predisposizione degli atti di gara;

VISTO il DDG n. 559 del 24/04/2024 del DRT con il quale ¢ stato prenotato I’importo di €
455.000,00, sul capitolo 684170 — codice finanziario U.2.02.01.09.012 — esercizio
finanziario 2024;

VISTA la Determina di aggiudicazione dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, n. 215 del
26/04/2024 con la quale, in esito della relativa procedura negoziata, senza bando e previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ha inviato preventivo offerta,
corredato della documentazione richiesta, I’operatore economico EDILSUN S.R.L. , con
sede legale ad Agrigento (AG) in via Farag , 92 CAP 92100, P.I.V.A. 02864540840, che ha
offerto il ribasso dello 29,1223% sull’importo posto a base d’asta, determinando 1’importo
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al netto del ribasso d’asta offerto, pari a € 247.101,22 (compresi oneri sicurezza) oltre
all’IVA;

VISTO il Contratto stipulato mediante corrispondenza ex art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e
ss.mm.ii. tra la Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico e I’'Impresa Edilsun
srl, registrato agli atti di IRIDE — Repertorio Contratti GCSR al n. 07 del 22/05/2024;

VISTA la nota prot. 0147880 del 04/07/2024, trasmessa dal Comune di Siracusa e registrata al prot.
n. 85456 del 04/07/2024, con la quale si chiede di sostituire il Direttore dei Lavori Arch.
Andrea Giuliana con il Geom. Andrea Aliffi;

VISTA la Determina n. 409 del 04/07/2024 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di
Siracusa, Provvedimento di conferma e nomina dei soggetti incaricati;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 04/07/2024;
VISTO il DDG n. 1128 del 23/07/2024 del DRT con il quale:

« E disposta la trasformazione, per I’importo di € 311.864,98 della prenotazione d’impegno
di cui al DDG DRT n. 559 del 24/04/2024, in impegno nell’esercizio finanziario 2024,
per il pagamento delle somme di cui alla seguente tabella:

Importo contrattuale € 247.101,22
Iva sull’importo contrattuale € 54.362,27
Oneri discarica € 10.151,49
Contributo ANAC € 250,00
Sommano € 311.864,98

sul capitolo di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti
finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per
gli interventi di rafforzamento della mobilita e delle infrastrutture di trasporto” Cod.
Fin. U.2.02.01.09.012, esercizio finanziario 2024;

e E’ approvato il contratto d’appalto stipulato ex art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e
ss.mm.ii. tra la Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico — Ufficio del
Genio Civile di Siracusa e I'Impresa Edilsun srl, registrato agli atti di IRIDE —
Repertorio Contratti GCSR al n. 07 del 22/05/2024 per I’'importo di € 247.101,22
(compresi oneri sicurezza) oltre all’IVA;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 11/10/2024;

VISTA la nota dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. n. 0100749 del 02/09/2026, a firma
del RUP geom. Salvatore Anzalone e dell’Ingegnere Capo, con la quale viene trasmessa tra
I’altro la nota del 17/07/2024 con la quale il direttore dei lavori geom. Andrea Aliffi
trasmette la richiesta al Comune di Siracusa prot. 0158338 di pari data, evidenzia le
motivazioni che rendono necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva in
corso d’opera e ne chiede al RUP la relativa autorizzazione;

VISTA I’autorizzazione alla variante suppletiva, concessa dal RUP in data 19/07/2024, con apposta
la condizione che la stessa sia comunque contenuta nei limiti del 15% dell’importo
contrattuale;



VISTA Ila Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera ¢ del D.lgs.

36/2023, approvata dal RUP su proposta del Direttore dei Lavori, trasmessa dall’Ufficio
Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con nota prot. 0146504/2024, la quale
rientra anche entro il 15,00% dell’importo contrattuale dei lavori ai sensi dello stesso art.
120, comma 3;

VISTO il DDG n. 2267 del 06/12/2024 del Dirigente Generale del DRT con il quale ¢ approvato il

quadro tecnico economico per I’importo complessivo di euro 455.000,00, come rimodulato
a seguito della perizia di variante e suppletiva del Progetto esecutivo “Interventi di
manutenzione straordinaria delle strade secondarie nei territori della ex provincia di
Siracusa - Interventi urgenti ripristino tratti piut danneggiati via Sacramento, da SS 115 a
Strada Capo Murro di Porco - CUP G37H21038470006 — CIG: A029E3A776 — Codice
Caronte SI 1 33351;

VISTO I’atto di sottomissione, agli atti del rep. contratti GCSR, registrato al n. 17 del 11/12/2024;
VISTO il parere del M.L.T. n. 3358 del 03/04/2025, con il quale chiarisce che I’'imposta dell’IRAP,

VISTO

applicata agli incentivi di cui all’art. 45 del DLgs 36/2023 da corrispondere al RUP ed al
gruppo di progettazione, debba trovare copertura all’interno del QTE di riferimento e non
piu rientrare nella quota dell’80% del 2% destinata alle finalita e alle esigenze di cui al
superiore art. 45 del DLGS 36/2023;

il parere del M.L.T. n. 4150 del 21/04/2026, con il quale chiarisce che nel caso sia stato
“emesso il certificato di regolare esecuzione (entro tre mesi dalla fine lavori), ed a seguito
di conferma da parte dello stesso RUP”, trova applicazione 1’art. 28 c. 3 e c. 4
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti pubblici (DLgs 36/2023), “I’opera ¢ accettata
ed in quel momento si procede al pagamento della rata di saldo; non essendovi necessita di
garanzia, in quanto si sta pagando un opera accettata.”

VISTO il DDG DRT n. 1676 del 28/09/2026 con il quale sono stati approvati gli atti di contabilita

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa citati dell’importo di
€ 284.158,51 per lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri di sicurezza ed
il credito netto a saldo da corrispondere all'impresa Edilsun srl, con sede legale ad
Agrigento (AG) in via Farag , 92 CAP 92100, P.I.V.A. 02864540840, previa acquisizione
del D.U.R.C., ammonta ad € 1.420,79 oltre IVA al 22% pari ad € 312,57, per complessivi
€ 1.733,36;

la fatt. n. 8/002 del 01/10/2026 dell’importo di € 1.733,36 di cui € 1.420,79 quale
imponibile ed € 312,57 per IVA 22%, trasmessa dall’Impresa Edilsun srl e relativa alla rata
di saldo dei lavori Interventi di manutenzione straordinaria delle strade secondarie nei
territori della ex provincia di Siracusa - Interventi urgenti ripristino tratti piu danneggiati
via Sacramento, da SS 115 a Strada Capo Murro di Porco. CUP G37H21038470006 — CIG:
A029E3A776 — Codice Caronte SI 1 33351;

il prospetto di ripartizione delle spese tecniche c.3 art. 113 D.Lgs 50/16 — Competenze
tecniche pari ad € 3.901,04 (incentivi tecnici + IRAP) previste fra le somme a disposizione
dell’Amministrazione del progetto;

la regolarita degli atti;

L’art. 57 del D.Lgs 118/2011;



PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
LIQUIDARE:

1. € 1.733,36 per il pagamento della fatt. n. 8/002 del 01/10/2026 dell’importo di € 1.733,36
di cui € 1.420,79 quale imponibile ed € 312,57 per IVA 22%, trasmessa dall’Impresa Edilsun
srl e relativa alla rata di saldo dei lavori Interventi di manutenzione straordinaria delle strade
secondarie nei territori della ex provincia di Siracusa - Interventi urgenti ripristino tratti piu
danneggiati via Sacramento, da SS 115 a Strada Capo Murro di Porco. CUP
G37H21038470006 — CIG: A029E3A776 — Codice Caronte SI 1 33351.

2. € 3,901,04 per il pagamento delle competenze tecniche c.3 art. 113 D.Lgs 50/16 e della
relativa IRAP, cosi ripartiti:

1 Geom. Salvatore Anzalone € 992,78 (EUR novecentonovantadue/78) lordo;

2 Arch. Giuliana Andrea (Comune di Siracusa) € 772,16 (EUR settecentosettantadue/16)
lordo;

Ing. Ivan Ramondetta (Comune di Siracusa) € 606,70 (EUR seicentosei/70) lordo;

4 Geom. Andrea Aliffi (Comune di Siracusa) € 937,63 (EUR novecentotrentasette/63)
lordo;

Massimo Allanni € 496,39 (EUR quattrocentonovantasei/39) lordo;
6 IRAP€ 95,39.

- Dichiarare la spendibilita della predetta somma nel corrente esercizio finanziario.

11 Responsabile del Progetto
Fto Geom. Salvatore Anzalone

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO

I1 sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa
Vista la superiore proposta formulata dal RUP;

Ritenuto dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato
dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto e potenziale;
DETERMINA

- di adottare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. avente ad oggetto
Liquidazione somme a disposizione - rata di saldo e Incentivi tecnici relativi
all’intervento “Deliberazione n. 457 del 05/11/2021 Interventi di manutenzione
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straordinaria delle strade secondarie nei territori della ex provincia di Siracusa - Interventi
urgenti ripristino tratti piu danneggiati via Sacramento, da SS 115 a Strada Capo Murro di
Porco. - CUP G37H21038470006 — CI1G: A029E3A4776 — Codice Caronte SI_1_33351;

La presente determinazione sara pubblicata nel sito internet istituzionale di questo Ufficio del Genio
Civile di Siracusa.

L’Ingegnere Capo
Fto Maurizio VACCARO




