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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE

INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale Genio Civile – Servizio di Messina

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartmento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio
2026, n. 1180 - “Primi Intervent urgent di protezione civile in conseguenza degli eccezionali event
meteorologici che, a partre dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costera della
Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”.

Comune di SANTA TERESA DI RIVA (ME) - Intervent di Somma Urgenza per la realizzazione di opere
provvisionali di protezione delle abitazioni, delle ret di sotoservizi e di trat di lungomare crollat e/o
danneggiat tra la Via Zara e l’area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali event

metereologici che hanno colpito il territorio della fascia costera ionica della Regione Siciliana - Ciclone
“Harry”.

C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6

Approvazione quadro tecnico economico perizia di variante e suppletva
Trasformazione prenotazione di impegno

Riduzione prenotazione di impegno

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ EX O.C.D.P.C. N. 1180

Visto

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

Visto

l’artcolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

il Decreto Legislatvo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Ent locali”;

Visto

Vista

l'artcolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1
gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislatvo
n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso artcolo 11;

la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
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Visto

Visto

il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

l'artcolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha isttuito, nell'ambito
dell'Assessorato Regionale delle Infrastruture e della Mobilità, il Dipartmento Regionale
Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzeta Ufficiale della Regione
Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di atuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli asset organizzatvi dei Dipartment
regionali ai sensi dell’artcolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto

Visto

il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico
di Dirigente Generale del Dipartmento Regionale Tecnico;

il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della
Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l’ing. Duilio Alongi è
tratenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartmento Regionale Tecnico;

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

il Codice dei contrat pubblici Decreto Legislatvo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla
legge regionale 12 otobre 2023 n. 12, e relatvi allegat e deliberazioni dell’ANAC;

la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in
ultmo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integratve e corretve al codice dei contrat
pubblici, di cui al decreto legislatvo 31 marzo 2023, n. 36.

il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e
la relatva Circolare applicatva 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislatvo n.
81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista

Vista

la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”;

la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2026 – 2028”;

Visto l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relatvi alle atvità tecniche
indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziament previst per le singole
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto

Vista

l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della
procedura di somma urgenza e di protezione civile;

la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza
regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per
l’emergenza regionale;

Vista

Vista

la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 “Intervent urgent per far fronte ai danni causat dagli event

meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” ;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per
dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali event meteorologici che, a
partre dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione
Sardegna e della Regione Siciliana”;

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi intervent urgent di Protezione Civile
in conseguenza degli eccezionali event meteorologici che, a partre dal giorno 18 gennaio 2026,
hanno colpito il territorio della fascia costera della regione Calabria, della regione autonoma
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della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'atuazione dei primi
intervent urgent finalizzat a fronteggiare la situazione emergenziale con i carateri di urgenza
e con l'utlizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normatva ed, a tal fine, il Presidente
della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto

Vista

il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di isttuzione della Cabina di Regia presso la Presidenza
della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli intervent urgent e
indifferibili utli per mitgare e superare gli effet dello stato di crisi e di emergenza regionale
per gli event meteo avversi causat dal ciclone Harry;

la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026
con la quale è stato individuato il Dipartmento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale -
strutura di supporto per le atvità di natura tecnico-amministratva, contabile, finanziaria,
fiscale e per i relatvi adempiment di competenza del Commissario Delegato e con la quale il
Dirigente Generale del Dipartmento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile
del medesimo Ufficio;

Visto

Visto

l’art. 1 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della
Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartmento Regionale Tecnico è
individuato quale Soggeto atuatore per tute le azioni di cui all’Ordinanza n. 1180/2026 – fata
eccezione per quelle atribuite o che saranno atribuite ad altri sogget atuatori - e quale
responsabile del coordinamento di tut i sogget atuatori nominat dal Commissario Delegato
e di tute le struture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

il comma 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: “Il Soggeto di cui
all’art. 1 per l’espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e
propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i sogget da nominare quali
sogget atuatori, a ttolo gratuito, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 1180/2026,
definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico”.

Vista

Visto

l’Ordinanza del Capo del Dipartmento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 -
Ulteriori intervent urgent di protezione civile in conseguenza degli eccezionali event

meteorologici che, a partre dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione
Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;
l’art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguent con la quale il Soggeto atuatore e
responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei
Dipartment regionali e delle struture individuate, per il tramite del relatvo personale che
rimarrà comunque incardinato nella propria strutura di appartenenza, curando il rapporto di
collegamento tra l’ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n.
1180/2026, con le medesime struture;

Visto

Visto

l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Sogget atuatori
individuat possono provvedere, sulla base di apposita motvazione, in deroga alle disposizioni
normatve con lo stesso artcolo definite;
il verbale di somma urgenza, redato ai sensi dell’art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e
ss.mm.i., da funzionari dell’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Messina in data
12/02/2026, trasmesso con nota prot. n. 18403 del 13/02/2026 al Dirigente Generale –Soggeto
Atuatore e Responsabile del Coordinamento delle Atvità ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026,
comprensivo della dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentat
e l’evento calamitoso che li ha generat;

Vista

Vista

la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggeto Atuatore
ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze
affidate e da affidare a cura dei Servizi dell’Ufficio del Genio Civile Regionale;
la disposizione del Soggeto Atuatore n. 6 del 17/02/2026 con la quale “si         autorizza          il Servizio
di Messina dell’Ufficio regionale del Genio Civile all’esecuzione delle opere, limitatamente ai
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lavori sopra descrit, nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), per complessivi € 770.000,00 (di
cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 270.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione) e di nomina del RUP Ing. Aldo Murgano,
Funzionario del Servizio di Enna dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 12 del 19/02/2026, integrata con la disposizione n.94 del 03/07/2026 di
ratfica nomina funzioni tecniche del personale sotoelencato:
Predisposizione document di gara: geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di
Agrigento dell'ufficio regionale del Genio Civile;
Progetsta e Diretore dei Lavori: ing. Antonio Barone, Funzionario del Servizio di Messina
dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
Diretore Operatvo con funzione di addeto alla misura e contabilità: geom. Giuseppe Prest,
Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetazione ed esecuzione dei lavori: ing. Francesca
Calì, Funzionario del Servizio di Caltanisseta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
Collaboratore alle atvità del RUP: Sig.ra Marina Barleta, Coadiutore al servizio di Messina
dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Dott.sa Martina Riggi e Rag. Giuseppe Vitrano Funzionari al
servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

Visto
Visto

il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza e soto riserva di legge in data 19/02/2026;
il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartmento regionale del Bilancio e del Tesoro con il
quale sono state introdote variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario
della Regione Siciliana per l’esercizio 2026 ed alla relatva ripartzione in capitoli di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggeto Atuatore e Responsabile del
coordinamento delle atvità ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del
DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500012 “Fondo per le emergenze di conto capitale
per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l’emergenza e mitgare la crisi di competenza
del Dipartmento Protezione Civile” intestato al DPRC;

Vista

Vista

la nota prot. n.37269 del 23/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggeto Atuatore e
Responsabile del coordinamento delle atvità ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l’autorizzazione
all’applicazione delle deroghe di cui all’art. 3 dell’Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

la nota prot. n. 23594 del 25/03/2026 con la quale il Soggeto Atuatore e Responsabile del
coordinamento delle atvità ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al
paragrafo precedente, limitatamente a quanto stretamente necessario per assicurare la
tempestva realizzazione delle opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle ret di
sotoservizi e di trat di lungomare crollat e/o danneggiat tra la Via Zara e l’area limitrofa a Via
del Gambero, del Comune di Santa Teresa di Riva (ME);

Vista la Proposta di Affidamento direto concordata e negoziata prot. n. 21007 del 18/02/2026,
tramite l’utlizzo Piataforma SITAS Tuto Gare, all’Operatore Economico Angelo Russello
S.p.A. con sede in Gela (CL) P.IVA 01179080856 pec: angelorussellospa@pec.it, in possesso
dell’iscrizione SOA per la categoria OG7, classifica II, iscrito all’albo degli Operatori economici
della Regione Siciliana di cui all’art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 14450, al
fine di definire consensualmente il corrispetvo delle prestazioni ordinate sull’importo
presunto posto a base di gara pari ad € 500.000,00;

Preso ato dell’accetazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 19/02/2026 di
seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggeto a ribasso
A detrarre ribasso concordato del 11,00 %
Importo neto dell’offerta

€ 485.000,00
53.350,00

€ 431.650,00
€         15.000,00  

€

A sommare oneri di sicurezza non sogget a ribasso
4



TOTALE IMPORTO contratuale € 446.650,00

Vista

vista

la perizia giustficatva redata in data 26/03/2026 ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023,
n. 36 e ss.mm.ii., relatva ai lavori di somma urgenza in argomento;
la Determinazione n. 209 del 09/04/2026, adotata dal Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio
Civile Servizio di Messina con la quale è stata approvata la conclusione positva della
“conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona” (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21
Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 10/04/2026, nel corso della quale sono stat acquisit i pareri
resi dagli ent interessat, ritenut validi in quanto espressi in modo chiaro e analitco;

Visto

Visto

il verbale di verifica e validazione ai sensi dell’art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n.
12 del 12.10.2023, in data 17/04/2026;
il soto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustficatva:

Vista la nota prot. n. 51943 del 27/04/2026 di trasmissione della perizia giustficatva, acquisita al
protocollo della Strutura del Soggeto Atuatore in data 27/04/2026 al n. 23929.
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Visto

Visto

il Decreto interdipartmentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartmento Regionale
Tecnico è stato delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa
atuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500012,
denominato “Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per
fronteggiare l’emergenza e mitgare la crisi di competenza del Dipartmento Protezione Civile”
Rubrica 4, Dipartmento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II,
fino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
il D.D.G. n.738 del 29/04/2026 del Dirigente Generale del Dipartmento Regionale Tecnico-
Soggeto Atuatore e Responsabile del coordinamento delle atvità ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
con il quale è stata approvata in linea amministratva la perizia dei lavori in argomento redata
ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l’impegno
della somma complessiva di € 770.000,00, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500012 “Fondo
per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l’emergenza
e mitgare la crisi di competenza del Dipartmento Protezione Civile” Rubrica 4, Dipartmento
Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in
corso;

Vista la Determina di Decisione di contrarre e affidamento direto con valenza di contrato Rep n. 16
del 04.05.2026 che ha assunto valenza di contrato ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs
36/2023 3 ss.mm.ii. sotoscrita dal Dirigente dell’ Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di
Messina e dal sig. Fabbrizio Russello nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e ivi residente in XXXXXXXX

C.F.:XXXXXXXX, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’Operatore-
Economico Angelo Russello S.p.A con sede legale in via Etore Romagnoli n. 128, Gela (CL),
P.IVA 01179080856, registrata presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Caltanisseta - Ufficio Territoriale di Gela (CL) in data 15/05/2026 al n.74 Serie 3, approvata con
D.D.G. n. 934 del 03/06/2026;

Vista la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale
del Dipartmento Regionale Tecnico, in qualità di Soggeto atuatore e Responsabile del
coordinamento delle atvità ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del
Dipartmento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 “Variazione
di Bilancio e Rendiconto Generale” della Ragioneria Generale della Regione, l’isttuzione di un
capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

Visto

Visto

il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata annullata
la prenotazione dell’impegno della somma di € 770.000,00 sul capitolo 500012, di cui al D.D.G.
n. 738 del 29/04/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l’approvazione della perizia
giustficatva redata ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui
all’art. 1 del medesimo D.D.G. n. 738;
il D.D. n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato isttuito, sulla
Rubrica 4 Dipartmento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II
il Capitolo di spesa 500070 “Spese per intervent per far fronte agli event meteo avversi che
hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” con il
contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53
sia in termini di competenza che di cassa;

Visto

Visto

il Decreto interdipartmentale n. 422 del 18/05/2026 di atribuzione al Dipartmento Regionale
Tecnico, nella qualità di Soggeto atuatore e Responsabile del coordinamento delle atvità ex
O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 “Spese per
intervent per far fronte agli event meteo avversi che hanno interessato il territorio della
Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartmento Regionale della
Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
il D.D.G. n. 859 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartmento Regionale Tecnico-
Soggeto Atuatore e Responsabile del coordinamento delle atvità ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
con il quale è prenotato l’impegno della somma complessiva di € 770.000,00, per la
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realizzazione dei lavori in oggeto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 “Spese per
intervent per far fronte agli event meteo avversi che hanno interessato il territorio della
Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartmento Regionale della
Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998,
esercizio finanziario in corso”;

Vista la determinazione dirigenziale dell’Ufficio del Genio Civile – Servizio di Messina n. 390 del
10/06/2026 di rimodulazione del quadro tecnico economico per allineamento al disposto
normatvo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023; di seguito riportato:

A LAVORI A MISURA

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei
Piani di Sicurezza )

A1 €

€

€

484.965,40

14.795,40

499.760,80

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per
l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A3

A4 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)

A5 Ribasso d'asta 11%

€

€

€

€

€

€

484.965,40

53.346,19

431.619,21

14.795,40

446.414,61

79.752,82

A6 Importo lavori al netto del R. a.

A7 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A8 Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza

A5 di cui costi manodopera

446.414,61

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 Per IVA (22% su A8+ B11) €

€

109.205,95

7.996,17
Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del

B2
2% di A3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023

B3 IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2) €

€

679,67

500,00B4 Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04,

B5 compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa
esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04,

B6 compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa
esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02,

B7 compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa
esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.

€

€

€

27.070,00

27.500,00

28.800,00

Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma
B8 €

€

3.000,00

250,00

10 D. Lgs 36/2023

B9 Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 )

B10 Per Imprevisti (10% su A5) €

€

€

€

€

49.976,08

3.525,16B11 Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

B12 Ribasso d'asta 11% accantonato 53.346,19

11.736,16

323.585,39

B13 IVA su ribasso d'asta accantonato

Totale Somme a disposizione Amm.ne 323.585,39

770.000,00IMPORTO INTERVENTO €

Vista

Vista

la nota prot. n. 64469 del 25/05/2026, acquisita al protocollo della Strutura del Soggeto
Atuatore in pari data al n. 24185, con la quale il RUP ha chiesto l’autorizzazione alla redazione
della perizia di variante e suppletva redata ai sensi dell’art. 120 comma 1, let. b) e comma 2
del D. Lgs 36/2023, tratandosi di lavori supplementari, non previst nell’appalto iniziale, ove,
dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del contraente risulta impratcabile per
motvi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei cost per
la stazione appaltante;
la disposizione n.85 del 26/05/2026 con la quale il Soggeto Atuatore, alla luce della succitata
richiesta dispone:
- di prendere ato della nota prot. 64469 del 25/05/2026 e degli elaborat tecnici allegat

relatvi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletva;
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- di prendere ato, per come evidenziato nella nota prot. 64469 del 25/05/2026 che la
redazione della perizia di variante e suppletva, ai sensi dell’art. 120, comma 1, let. b) del
D.Lgs. 36/2023, si rende necessaria per garantre la sicurezza della circolazione, la
funzionalità dell’infrastrutura, nell’ambito delle finalità di protezione civile, sotese alla
dichiarazione di somma urgenza. E inoltre nella relazione tecnica della Direzione Lavori
viene evidenziato che le mutate condizioni rispeto alla fase di progetazione, comportano
in corso d’opera, la necessità di rimodulare alcuni degli element previst nel progeto
esecutvo ed introdurne di nuovi, afferent alla stessa tpologia e categoria dei lavori oggeto
d’appalto. I nuovi intervent costtuiscono una sopravvenuta necessità di lavori
supplementari, non previst nell’appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza,
un cambiamento del contraente risulta impratcabile per motvi economici e tecnici, non
senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei cost per la stazione appaltante. Le
modifiche proposte non alterano la natura generale del contrato e comportano un
incremento dell’importo contratuale pari a circa il 19,89% rispeto al valore originario, dato
ampiamente rientrante nei limit stabilit dal comma 2 del medesimo art. 120;
di prendere ato che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntve troverà copertura
finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con D.D.G. n. 738/2026
del 29/04/2026, mediante l'utlizzo delle somme per imprevist e delle economie di spesa
già individuate;

-

-

-

-

di dare ato che l’importo complessivo della perizia di variante e suppletva proposta risulta
pari a € 770.000,00 e che non necessita quindi di ulteriori finanziament;
che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione della perizia di variante e
suppletva;
che ai sensi e per gli effet del comma 13 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le
modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante;

-

-

che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerent
al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
di atenersi in considerazione della tpologia dei lavori in argomento al contenuto dell’art.
140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

Visto il D.D.G. n. 969 del 10/06/2026 con il quale è stato assunto l’impegno definitvo n.18/2026
dell’importo di € 544.875,82, relatvo ai lavori denominat “Intervent di Somma Urgenza per la
realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle ret di sotoservizi e di
trat di lungomare crollat e/o danneggiat tra la Via Zara e l’area limitrofa a Via del Gambero,
a seguito degli eccezionali event metereologici che hanno colpito il territorio della fascia
costera ionica della Regione Siciliana - Ciclone “Harry” - C.U.P.: G91B26000040002 – CIG:
BA7E5444D6”, così distnto:
 l’importo di € 446.414,61 per lavori al neto del ribasso, compreso oneri di sicurezza in

favore dell’O.E. Angelo Russello S.p.A con sede legale in via Etore Romagnoli n. 128, Gela
(CL), P.IVA 01179080856;





l’importo di € 98.211,21 per IVA sui lavori;

l’importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC -C.F 97584460584:
Vista la determina n. 531 del 13/07/2026 adotata dal Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio

Civile-Servizio di Messina, su proposta del Responsabile Unico del progeto, acquisita al prot.
24561 del 14/07/2026, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletva , lo
Schema di Ato di Sotomissione e il nuovo quadro tecnico economico dei lavori denominato:
Intervent di Somma Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle“

abitazioni, delle ret di sotoservizi e di trat di lungomare crollat e/o danneggiat tra la Via
Zara e l’area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali event metereologici che
hanno colpito il territorio della fascia costera ionica della Regione Siciliana - Ciclone “Harry” -
C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6”, così distnto:
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A LAVORI A MISURA

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza)

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A1 € 575.760,89

€ 21.188,76

€ 596.949,65
Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione
dei Piani di Sicurezza)

A3

A4 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)

A5 Ribasso d'asta 11%

€ 575.760,89

€ 63.333,70

€ 512.427,19

€ 21.188,76

€ 533.615,95

€ 98.773,89

A6 Importo lavori al netto del R. a.

A7 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A8 Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza

A5 di cui costi manodopera

€ 533.615,95

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 Per IVA (22% su A8+ B11) € 117.395,51

€ 9.551,19
Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A

3
,

B2 previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023
B3 Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)

B4 IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2)

€ 0,00

€ 811,85

€ 500,00B5 Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso

B6 test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da
rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso

B7 test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da
rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso
B8 test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da

rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.
€ 2.000,00

€ 1.000,00
Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs

B9 36/2023)
B10 Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)

B11 Per Imprevisti (10% su A5)

€ 250,00

€ 0,00

B12 Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023). € 0,00

Totale Somme a disposizione Amm.ne € 135.508,55 € 135.508,55

€ 669.124,50IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

C ECONOMIE

C1 Ribasso d'asta 11% accantonato € 63.333,70

C2 IVA su ribasso d'asta accantonato € 13.933,41

€ 23.608,39

€ 100.875,50

C3 Altre economie da somme a disposizione

Totale economie € 100.875,50

€ 770.000,00IMPORTO INTERVENTO prenotato con D.D.G. n. 859 del 19/05/2026

Ritenuto di dovere approvare il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletva redata
ai sensi dell’art. 120, comma 1 let. b) e comma 2 del “Codice” relatva ai lavori denominat:
“Intervent di Somma Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle
abitazioni, delle ret di sotoservizi e di trat di lungomare crollat e/o danneggiat tra la Via Zara
e l’area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli eccezionali event metereologici che hanno
colpito il territorio della fascia costera ionica della Regione Siciliana - Ciclone “Harry” - C.U.P.:
G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6”;

Preso ato che la perizia di variante e suppletva determina un incremento dell'importo contratuale net-
to a favore dell’Operatore Economico Angelo Russello S.p.A., pari a € 87.201,34 per lavori, oltre
IVA al 22% pari a € 19.184,29, per un importo complessivo di € 106.385,63;

Ritenuto che occorre procedere alla trasformazione della prenotazione n. 3 di cui al D.D.G n. 859 del
19/05/2026 per la somma di € 106.385,63 in impegno definitvo, a copertura dell’incremento
contratuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletva, con imputazione sul
capitolo di spesa n. 500070 “Spese per intervent per far fronte agli event meteo avversi che
hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Ru-
brica 4, Dipartmento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II,
codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso, così distnto:
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



l’importo di € 87.201,34 per lavori al neto del ribasso in favore dell’O.E. Angelo Russello S.p.A con
sede legale in via Etore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA 01179080856;

l’importo di € 19.184,29 per IVA sui lavori;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1)
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e
trascrite.

Art. 2)
È approvato il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletva redata ai sensi dell’art. 120,
comma 1 let. b) e comma 2, D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relatva ai lavori denominat “Intervent di Somma
Urgenza per la realizzazione di opere provvisionali di protezione delle abitazioni, delle ret di sotoservizi e di
trat di lungomare crollat e/o danneggiat tra la Via Zara e l’area limitrofa a Via del Gambero, a seguito degli
eccezionali event metereologici che hanno colpito il territorio della fascia costera ionica della Regione
Siciliana - Ciclone “Harry” - C.U.P.: G91B26000040002 – CIG: BA7E5444D6” per l’importo complessivo di €
669.124,50, così artcolato :

A LAVORI A MISURA

A1 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A2 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

€ 575.760,89

€ 21.188,76
Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza)

A3 € 596.949,65

A4 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)

A5 Ribasso d'asta 11%

€ 575.760,89

€ 63.333,70

€ 512.427,19

€ 21.188,76

€ 533.615,95

€ 98.773,89

A6 Importo lavori al netto del R. a.

A7 Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)

A8 Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza

A5 di cui costi manodopera

€ 533.615,95

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 Per IVA (22% su A8+ B11) € 117.395,51

€ 9.551,19
Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A

3
, previsto dal

B2 comma 3 del D. Lgs 36/2023
B3 Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)

B4 IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2)

€ 0,00

€ 811,85

€ 500,00B5 Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione

B6 ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della
Stazione Appaltante.
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione

B7 ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della
Stazione Appaltante.
Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione

B8 ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della
Stazione Appaltante.

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

B9 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)

B10 Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 )

B11 Per Imprevisti (10% su A5)

€ 1.000,00

€ 250,00

€ 0,00

B12 Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

Totale Somme a disposizione Amm.ne

€ 0,00

€ 135.508,55 € 135.508,55

€ 669.124,50IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

C ECONOMIE

C1 Ribasso d'asta 11% accantonato € 63.333,70

€ 13.933,41

€ 23.608,39

C2 IVA su ribasso d'asta accantonato

C3 Altre economie da somme a disposizione
Totale economie € 100.875,50 € 100.875,50

€ 770.000,00IMPORTO INTERVENTO prenotato con D.D.G. n. 859 del 19/05/2026

10



Art. 3)
È trasformata in impegno definitvo sul capitolo di spesa n. 500070 “Spese per intervent per far fronte agli
event meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21
gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartmento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo
II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la prenotazione n. 3 di cui al D.D.G. n. 859 del 19/05/2026 per la
somma complessiva di € 106.385,63, a copertura dell’incremento contratuale a seguito della redazione della
perizia di variante e suppletva relatva ai lavori in oggeto, così distnta:
 l’importo di € 87.201,34 per lavori al neto compreso oneri di dall’O.E. Angelo Russello S.p.A con sede

legale in via Etore Romagnoli n. 128, Gela (CL), P.IVA 01179080856;
 l’importo di € 19.184,29 per IVA sui lavori;

Art. 4)
La prenotazione di impegno n. 3 di cui al D.D.G n. 859 del 19/05/2026, a seguito della redazione della perizia
di variante e suppletva, viene ridota di € 100.875,50 per economie varie definitvamente accertate.

Art. 5)
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
delle Infrastruture e della Mobilità, ai sensi dell’art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n.
11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito isttuzionale del Dipartmento Regionale Tecnico ai sensi
dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della
Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

F.TO
Il Dirigente Generale

Soggeto atuatore
Responsabile del coordinamento delle atvità

ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
Ing. Duilio Alongi
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