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D.D.G. n. ________ del __________ 

 
    REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA 

 

 
 
 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 
ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019 

SERVIZIO 04 -   GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA 

_________________________________ 

VIALE CAMPANIA, 36/A - 90144 PALERMO 

PARTITA IVA 02711070827 - CODICE FISCALE 80012000826 
PEC: DIPARTIMENTO.ACQUA.RIFIUTI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT 

 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN C.DA BORRANEA 

NEL COMUNE DI TRAPANI – LOTTO TPS1 CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD   
 

DECRETO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  

E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
IL DIRIGENTE GENERALE  

 

VISTA  la Costituzione della Repubblica Italiana;  

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito 

con Legge Costituzionale 26.02.1948 n. 2;  

VISTO  il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;  

VISTO  il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;  

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;  

VISTO  il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e 

di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;  

VISTO  il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;  

VISTO  il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge 

regionale 17 marzo 2016 n. 3”, con il quale è stata modificata l’articolazione delle 

strutture dirigenziali del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti a far data dal 

16/06/2022;  

VISTO  il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta 

Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO  il D.D.G. n. 961 del 03/07/2025 con il quale all’ing. Francesco Arini è stato conferito 

l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio S.04 “Governo del Sistema Rifiuti e 

Impiantistica” ad interim, con decorrenza dal 07/07/2025. Con l’art. 2 dello stesso 

provvedimento, l’ing. Francesco Arini, è delegato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) 

delle L.R. 10/2000, ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi 

provvedimenti finali delegabili di competenza del Servizio S.04; 

VISTA la L.R. 09/01/2025, n° 1 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”; 

VISTA  la L.R. 09/01/2025, n° 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2025-2027”; 
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VISTA  la Deliberazione n. 2 del 16/01/2025 “Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio 

di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, recante “Disposizioni varie e finanziarie di 

interesse”;  

VISTA  l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n.513, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati 

i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello 

stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della 

Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;  

VISTA  l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2019, n.582 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2019: “Ordinanza di protezione civile 

per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a 

consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della 

Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;  

VISTO  l'art.1 comma 2 della citata OCDPC 582/2019 che prevede che il Dirigente generale del 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, 

prosegua in via ordinaria l’esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle 

deroghe previste dall’OCDPC 513/2018, nei limiti previsti dall’art. 26 comma 1 del 

d.lgs.1/2018;  

CONSIDERATO che tra gli interventi a Titolarità in attuazione del FSC 2014/2020 rientrano quelli 

individuati nelle Piste di Controllo della classe tipologica “Realizzazione di OO.PP. e 

acquisizione di beni e servizi a Titolarità” cui appartengono per l’articolazione 4.a.4 le 

opere afferenti alla “Impiantistica trattamento rifiuti”;  

CONSIDERATO  il Responsabile dell’Intervento Strategico 4.a.4 “Impiantistica trattamento rifiuti” del 

Patto per il Sud 2014/2020 è il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione 

Siciliana;  

VISTO  il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Riordino disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per parte 

residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;  

VISTA  la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 011, come modificata con l’art.24 della L.R. n. 

8 del 17/05/2016 di recepimento del D. Lgs.50/2016, delle successive modifiche ed 

integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione;  

VISTA  la Legge Regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 

contiene le modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale 

sui contratti pubblici)” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49 

Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;  

VISTO  il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, 

convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 
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settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;  

VISTO  il D.L. n.76 del 17/07/2020 convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.9.2020 recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;  

VISTO  il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021; 

CONSIDERATO che l’intervento relativo alla “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non 

pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”           

ID 18819, già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito 

nel PSC di cui all’art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall’Allegato 

1C_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf allegato alla Relazione finale di attuazione 

annuale al 31/12/2021 del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione 

(PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della 

Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati: 

 - Codice Caronte: SI_1_18819 
 - Codice Locale Progetto: 2016PATTISICI_056 
 - CUP: G98C18000090001 

   - Titolo del progetto: discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare in Contrada 
      Borromea nel Comune di Trapani  

 - Ciclo di Programmazione: 2014/2020 

 - Programma d’origine: Patto Regione Sicilia 

 - Risorse FSC assegnate: € 6.919.247,83 
 - Dipartimento CdR: Dipartimento Acqua e Rifiuti 
 - Stato Caronte: in attuazione 

 - Settore di intervento: 05.03 Rifiuti 
 - Area tematica: 05. Ambiente e Risorse Naturali 

VISTO il progetto definitivo per la “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non 

pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”, 

redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A., di importo 

complessivo pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori comprensivi degli 

Oneri di Sicurezza ed € 1.144.476,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

secondo il quadro economico di seguito riportato: 

 

A  LAVORI A BASE D'APPALTO  € 3.555.523,83 

 A.1 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 3.548.675,23  

 A.2 IMPORTO ONERI DI SICUREZZA € 6.848,60  

  SOMMANO € 3.555.523,83  

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   

 B.1 IVA SUI LAVORI (22%) € 782.215,24  

 B.2 CONSULENZA GEOLOGICA € 5.469,06  

 B.3 SPESE PER SONDAGGI ANTEOPERAM € 31.004,51  

 B.4 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE € 32.000,00  

 B.4 COMPETENZE TECNICHE (2% IMPORTO LAVORI) € 71.110,48  

 B.5 COLLAUDO TECNICO AMM.VO € 10.418,64  

 B.6 SPESE PER PUBBLICAZIONE € 10.000,00  

 B.7 SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA FISSA) € 8.000,00  

 B.8 
SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA 

VARIABILE 1,5*1000) 
€ 7.050,00  

 B.8 IVA SU B.2 - B.6 € 35.200,59  

 B.9 IMPREVISTI € 152.007,65  

  SOMMANO € 1.144.476,17 € 1.144.476,17 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  € 4.700.000,00 
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VISTA  la Disposizione n. 05 del 14/06/2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del 

Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con cui è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del solo “Lotto 1: Impianto 

di discarica per Rifiuti non pericolosi”, l’arch. Pasquale Musso dipendente del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO  il Decreto n.143/Gab del 4 aprile 2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni 

(V.I.A.), reso ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.152/2006; 

VISTO il D.D.S. n. 699 del 18.6.2019 del Servizio 7 (oggi Servizio 6) del Dipartimento 

Regionale Acqua e dei Rifiuti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), resa 

ai sensi dell’art. 29 sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;  

VISTO  il D.D.A. n.342/Gab del 16.9.2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente di giudizio di P.A.U.R., reso ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs.             

n.152/2006; 

VISTO il Decreto n.107/Gab del 21 aprile 2020 dell’Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente di Verifica di Ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. n.152/2006, alle 

condizioni ambientali contenute nel Decreto n.143/Gab del 4 aprile 2019 di V.I.A.; 

VISTA la Determina n. 187716 del 17/12/2020 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio 

Civile di Trapani con la quale, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri delle 

Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria, si approva in linea 

tecnica il Progetto Esecutivo; 

VISTO il Progetto Esecutivo per la “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non 

pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”, 

redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A. in data 26/7/2019 (1o 

emissione), successivamente revisionato il 10/10/2019, il 22/7/2020 e con revisione 

finale in data 20/10/2020, a seguito delle osservazioni del Genio Civile di Trapani per 

il rilascio del parere tecnico; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo iniziale del progetto era pari ad € 4.700.000,00 di cui                       

€ 3.555.523,83 per lavori e € 1.144.476,17 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti 

nel corso dell’iter di verifica ed approvazione, ha comportato una rimodulazione 

dell’importo complessivo pari ad € 6.760.676,43, di cui € 5.155.018,34 per lavori ed 

€ 1.605.658,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro 

economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DISCARICA  

(art. 16 D.P.R. 207/2010) 

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 

1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni     € 5.103.518,34   

2 Oneri della sicurezza speciali     € 51.500,00   

    TOT A1 + A2   € 5.155.018,34 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
    € 0,00   

2 Rilievi, accertamenti e indagini     € 10.000,00   

3 Allacciamenti ai pubblici servizi     € 25.000,00   

4 Imprevisti 5% di A1 € 254.749,48   

5 Acquisizioni di aree     € 0,00   

6 
Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del 

Codice Contratti Pubblici 
    € 0,00   

7.1.1 

Importo spese di progettazione esecutiva, coordina-

mento in fase di progettazione, compreso consulenze, 

assistenza, spese connesse 

    € 0,00   

7.1.2 

Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di con-

tributi previdenziali escluso IVA 

    € 230.524,99   
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7.1.3 

Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, col-

laudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo sta-

tico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA 

    € 69.802,31   

7.2 

Spese tecniche di carattere strumentale sostenute 

dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, 

missioni, riproduzioni progetti, ecc. 

0,5% di A1 € 25.517,59   

7.3 

Spese tecniche relative alle necessarie attività di ag-

giornamento ed adeguamento del progetto definitivo, 

indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versa-

menti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., 

oneri, ecc. 

    € 147.683,94   

7.4 

Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 

D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi 

previdenziali e assistenziali e vari 

    € 43.467,75   

7.4.1 
Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da 

Ripartizione incentivi Trapani Servizi 
    € 37.553,73   

8 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione: supporto al RUP per verifica e valida-

zione del progetto, comprensive di contributi previden-

ziali escluso IVA 

    € 37.748,36   

9 

Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento 

dei lavori comprensive di contributi previdenziali e 

IVA 

    € 25.000,00   

10 
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche 
    € 15.000,00   

11.1 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecni-

che previste dal capitolato speciale d'appalto 
    € 48.800,00   

11.2 
Spese per spostamento eventuali servizi e 

sottoservizi (compreso IVA) 
    € 6.100,00   

11.3 
Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. 

n°513/18) 
0,50% di A1 € 25.517,59   

12.1 IVA sui lavori 10% di A1 + A2 € 515.501,83   

12.2 IVA su altre prestazioni 22% 

di B1+B2+B3+ 

B7.1.1+ B7.1.2+ 

B7.1.3+B8+ 

B11.3 

€ 87.690,52   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       € 1.605.658,09 

  
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTER-

VENTO (A+B) 
    € 6.760.676,43 

 

VISTO il Rapporto di Verifica conclusivo emesso in data 25/01/2021 dal gruppo tecnico di 

verifica composto da personale interno al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, trasmesso con nota n. 39 del 27/01/2021, a completamento della propria 

attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della 

verifica, giudizio sintetico finale di conformità, nel rispetto delle finalità di cui      

all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, n. 52 del  04/02/2021, redatto dal 

RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 28/4/2021, con la quale sono state approvate 

le modifiche all'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della 

Regione Siciliana FSC 2014/2020, prevedendo, per l’intervento in argomento, 

l’incremento del finanziamento di € 2.219.200,00; 

VISTA la Determina del Dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, n. 24 del 

21/6/2021, con la quale si è provveduto all’Approvazione Amministrativa del Progetto 

Esecutivo relativo alla “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi 

da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1” per un importo 

complessivo di € 6.760.676,43 di cui € 5.155.018,34 per lavori ed oneri di sicurezza 

ed € 1.605.658,09 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

CONSIDERATO  che sul Progetto Esecutivo sono state effettuate con esito favorevole: 

− la Verifica di Ottemperanza da parte del DRAR in ordine al recepimento delle 

prescrizioni dettate in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); 
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− la Verifica di Ottemperanza da parte dell’ARTA in ordine al recepimento delle 

prescrizioni dettate dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 

− l’approvazione in linea tecnica ex art.5 L.R. 12/2011 da parte dell’Ufficio del 

Genio civile di Trapani; 

− la Verifica ex art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal Gruppo interno al 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il CUP assegnato al progetto: G98C18000090001; 

VISTO il CIG: 92092533FD, richiesto dal RUP all’Autorità di Vigilanza Nazionale 

Anticorruzione, relativo all’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di una nuova 

vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in C.da Borranea nel Comune di 

Trapani – Lotto TPS1”; 

VISTA  la Determina a Contrarre n. 21 del 02/5/2022 con cui sono stati approvati gli schemi 

della documentazione di gara per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di 

una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in C.da Borranea nel 

Comune di Trapani – Lotto TPS1” ed è stato disposto l’avvio della procedura di 

affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti; 

VISTE le procedure di affidamento dei lavori esperite dall’UREGA sezione territoriale di 

Trapani; 

VISTO il D.D.G. n. 1480 del 19/12/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua 

e dei Rifiuti con cui: 

◦ sono stati approvati i Verbali della Commissione di Gara e della Commissione 
Aggiudicatrice; 

◦ è stata verificata ed approvata, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1, del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale n. 8 
del 05/12/2022 della Commissione di Gara; 

◦ è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. 
Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., all’Operatore Economico MI.CO. S.r.l. - Codice Fiscale 
01965240789 Partita I.V.A. 01418060859, con sede in Via Leonardo da Vinci 
n° 57 93014 - Mussomeli (CL) 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della Legge Regionale n. 2 del 22/02/2023 “Legge 

di stabilità regionale 2023-2025” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 

n. 9 del 01 marzo 2023, con D.D.G. n. 133 del 07/03/2023 il Dirigente Generale del 

DAR, dopo le verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex lege (articoli 

80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016) effettuate sull’Operatore Economico aggiudicatario, ha 

dichiarato l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, disposta con il D.D.G. n. 1480 del 

19/12/2022; 

VISTO  il Contratto rep. n. 127/2023 del 23.06.2023 registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Palermo al n. 1042 del 06.07.2023, Serie 1 a cui sono stati affidati i lavori; 

VISTA  la nota del 07/07/2023, assunta al DAR prot.32913 del 10/07/2023, con cui l’Impresa 

ha comunicato l’inizio dei lavori a far data 03/07/2023; 

VISTA la prot. 55002 del 11/12/2023, con cui il RUP, accogliendo la richiesta dell’impresa e 

secondo il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso n°75 gg. naturali e consecutivi 

di proroga della scadenza contrattuale; 

VISTA la nota prot. 5115 del 25/01/2024 con cui il Direttore dei Lavori ha relazionato al RUP 

in merito ai principali argomenti che giustificavano la necessità di eseguire i lavori in 

variante rispetto alle previsioni contrattuali; 

VISTA la Disposizione n.2 del 30/01/2024, con cui il RUP dispone a carico del Direttore dei 

Lavori, la redazione di una Perizia di Variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016, autorizzata dal Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento dell’Acqua e 

dei Rifiuti, ai sensi dell’art.8, comma 2, secondo capoverso, del DMIT n°49/2018; 
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VISTA la nota prot. 6016 del 31/01/2024, il RUP, accogliendo la richiesta dell’impresa e 

secondo il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga di 120 gg. 

VISTA la nota prot. 14669 del 25/03/2024 con cui la Perizia di Variante è stata trasmessa alla 

Società Trapani Servizi per la condivisione preliminare e vincolante al procedimento 

di aggiornamento dell’AIA vigente; 

VISTA la nota prot. 1949 del 04/04/2024 con cui la Società Trapani Servizi comunica che il 

CdA societario, nella seduta del 03/04/2024, prende atto della Perizia di Variante, 

condividendone le modifiche; 

CONSIDERATO  che in data 18/04/2024 è stata presentata richiesta di Nulla Osta al Dipartimento 

regionale Tecnico, Ufficio del Genio Civile di Trapani, attraverso il Portale Sismica 

Sicilia (pratica progetto n. 137415);  

CONSIDERATO  che l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, in data 21/05/2024, ha trasmesso 

l’Autorizzazione UGCDRT/SISMICA/20240043335/N.060.100 del 21/05/2024, 

rilasciata “ … ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 

(art. 18 L.64/74) - deposito/denuncia, ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del D.P.R. 

380/2001, come recepito dalla LR. 16/2016 (art. 4 della L.1086/71 – art. 17 della 

L.64/74). Con le modifiche di cui all’art. 94 bis, come introdotto dal DL 32/2019, 

convertito in legge 55/2019 NTC di riferimento: DM 17/Gennaio /2018”; 

VISTO il D.D.G. n. 1480 del 19/12/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua 

e dei Rifiuti con cui è stato approvato il Contratto e il Quadro Economico post gara 

come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO DISCARICA POST GARA 
(art. 16 D.P.R. 207/2010) 

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 
1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni     € 3.897.914,20   

2 Oneri della sicurezza speciali     € 51.500,00   

    TOT A1 + A2   € 3.949.414,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura 

  € 0,00  

2 Rilievi, accertamenti e indagini     € 10.000,00   

3 Allacciamenti ai pubblici servizi     € 25.000,00   

4 Imprevisti 5% di A1 € 254.749,48   

5 Acquisizioni di aree     € 0,00   

6 Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti 

Pubblici 

    € 0,00   

7.1.1 Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di 

progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse 

    € 0,00   

7.1.2 Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA 

    € 230.524,99   

7.1.3 Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico 

funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi 

previdenziali escluso IVA 

    € 69.802,31   

7.2 Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione 
appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc. 

0,5% di A1 € 25.517,59   

7.3 Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed 

adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle 

conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, 
VV.F., oneri, etc. 

    € 147.683,94   

7.4 Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari 

    € 43.467,75   

7.4.1 Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi 

Trapani Servizi 

    € 37.553,73   

8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: 

supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di 
contributi previdenziali escluso IVA 

    € 37.748,36   

9 Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori 

comprensive di contributi previdenziali e IVA 

    € 25.000,00   

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche     € 15.000,00   
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11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto 

    € 48.800,00   

11.2 Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)     € 6.100,00   

11.3 Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18) 0,50% di A1 € 25.517,59   

12.1 IVA sui lavori 10% di A1 + A2 € 394.941.42   

 
12.2 

 
IVA su altre prestazioni 

 

22% 
di B1+B2+B3+ 

B7.1.1+ B7.1.2+ 

B7.1.3+B8+ B11.3 

€ 87.690,52   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       € 1.485.097,68 

 ECONOMIE da ribasso d’asta ed IVA su ribasso    € 1.326.164,55 

 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B)                                                                                   € 6.760.676,43 

 

VISTA  la nota del 29/05/2024, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 24022 in pari 

data, con cui la Società MI.CO. S.r.l. comunica “ … che durante i lavori di scavo della 

scarpata tra la Sez. 1 e la Sez. 2, si è registrata una fessurazione del terreno, con 

andamento longitudinale alla strada di coronamento, localizzata a cavalo della Sez. 

PL4.”; 

CONSIDERATO  che durante il sopralluogo effettuato del 05/06/2024 si è potuta constatare, nel versante 

meridionale della vasca, la presenza di una linea di discontinuità che, dalla porzione 

di versante non scavato, nei pressi del profilo longitudinale n°4, attraversa 

diagonalmente la pista di imbasamento della strada di coronamento e dopo 

un’inversione si conclude prima di arrivare sul fondo vasca del piano di abbancamento 

predisposto a quota m 186,00 s.m; 

VISTA la nota del 10/06/2024, assunta al DAR al prot.25683 del 11/06/2024, con cui 

l’Impresa ha chiesto al proroga dei lavori di 171 gg., auspicando la nuova scadenza al 

31/12/2024; 

VISTA  la nota prot.27765 del 25/06/2024, con la quale il RUP, aderendo al parere del D.L., 

ha concesso ulteriori 140 gg. naturali e consecutivi di proroga alla scadenza 

contrattuale dei lavori; 

CONSIDERATO  che per le modifiche apportate al progetto con la Perizia di Variante (comprensive di 

quelle formulate in sede di gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa), con 

nota prot. D.R.A. n. 45297 del 24/06/2024, perfezionata in data 04/07/2024 (prot. 

D.R.A. n. 48937), è stata presentata Istanza di valutazione preliminare ai sensi   

dell’art. 6 comma 9/9bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso l’Assessorato 

Territorio ed Ambiente Dipartimento Ambiente Servizio 1 - Autorizzazioni e 

Valutazioni Ambientali; 

CONSIDERATO  che la Società Trapani Servizi S.p.A. con nota prot. D.R.A. n. 55649 del 30/07/2024, 

perfezionata in data 27/08/2024 (prot. D.R.A. n. 60341), ha presentato, tramite la 

Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (Codice Istanza 2925), 

istanza ex art.25 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. di proroga dell’efficacia 

temporale del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, (Decreto 

Assessoriale n. 143/GAB del 04/04/2019); 

CONSIDERATO  che con Parere n. 560, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni 

ambientali, (approvato nel Nucleo del 19/09/2024), ha ritenuto che “… il progetto 

“3269 - TP_022_RIF3269 - Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non 

pericolosi in C.da Borranea nel Comune di Trapani - Lotto TPS1 - CUP: 

G98C18000090001 - CIG:92092533FD – Proponente - Trapani Servizi Spa 

approvato con D.A. n. 143/GAB del 04/04/2019 non deve essere sottoposto né alla 

procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né 

alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto 

legislativo”;  

VISTO il D.A. n. 292/Gab del 24/09/2024, con cui l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha 

prorogato, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l’efficacia 

del provvedimento di V.I.A. di 12 mesi, spostando al 15/09/2025 il termine ultimo per 

la realizzazione delle opere; 
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VISTA la nota la prot.44365 del 24/10/2024, con cui il RUP,  aderendo al parere del D.L. prot. 

prot.44043 del 22/10/2024, ha concesso la proroga dei lavori di 121 gg. naturali e 

consecutivi; 

VISTA la nota prot. n. 75777 del 28/10/2024 con cui il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valuta-

zioni Ambientali dell’ARTA ha notificato il Decreto n. 1222 del 24 ottobre 2024 del 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, che, all’esito della verifica 

preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto 

di modifica, ha disposto che lo stesso …non deve essere sottoposto a nessuna delle 

procedure ambientali di cui alla Parte Seconda – Titolo III del D. Lgs. n. 152/06 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.A. n. 109/Gab del 18/06/2025, con cui l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha 

modificato l’art. 1 del Decreto Assessoriale n. 292/Gab del 24/09/2024, prorogando 

l’efficacia del provvedimento di V.I.A al 15/09/2029; 

VISTA  la Perizia di Variante, trasmessa dalla D.L. nel mese di Aprile 2025  ed integrata con 

nota prot. 26483 del 17/07/2025 per la parte contabile, avente importo contrattuale 

aggiuntivo di €.768.473,00, pari al 19,45 %, composta dai seguenti elaborati: 

 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN C.DA BORRANEA 

NEL COMUNE DI TRAPANI LOTTO TPS1 - CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD 

PERIZIA DI VARIANTE - ELENCO ELABORATI 

NUMERO 

ELAB. 
TITOLO ELABORATO 

REVISIONE 

P.E. REV. 

RELAZIONI 

R01.1 Relazione Tecnica perizia di variante   Apr. 2025 

R12 Relazione generale di calcolo stabilità dei pendii   Apr. 2025 

R12.1 Relazione e tabulati di calcolo stabilità dei pendii e rilevati rinforzati   Apr. 2025 

R15 Relazione di calcolo integrativa struttura contenimento percolato   Apr. 2025 

R16 Calcolo Volumi e geogriglie   Apr. 2025 

ELABORATI GRAFICI 

E.G.05 Planimetria Sistemazione fondo vasca   Apr. 2025 

E.G.05.1 Planimetria superfici caratteristiche   Apr. 2025 

E.G.05.2 Planimetrie sovrapposte   Apr. 2025 

E.G.06 Sezioni sistemazione fondo vasca   Apr. 2025 

E.G.06.1 Sezioni sovrapposte   Apr. 2025 

E.G.07 Sezioni Volumi Scavo e Riporto   Apr. 2025 

E.G.07.1 Sezioni longitudinali   Apr. 2025 

E.G.08 Planimetria Piano degli abbancamenti   Apr. 2025 

E.G.09 Sezioni Piano Abbancamenti   Apr. 2025 

E.G.09.1 Sezioni longitudinali piano abbancamenti   Apr. 2025 

E.G.12 Planimetria regimentazione acque bianche/grigie   Apr. 2025 

E.G.13.4 Consolidamento sez 1-1/2-2/3-3/4-4   Apr. 2025 

E.G.13.5 Consolidamento sez 5-5/6-6   Apr. 2025 

E.G.13.6 Consolidamento sez 7-7/8-8   Apr. 2025 

E.G.13.7 Consolidamento sez 9-9,10-10,11-11   Apr. 2025 

E.G.15.2 Planimetria dettaglio cavidotti 2/3   Apr. 2025 

E.G.15.4 Planimetria dettaglio P1-P3   Apr. 2025 

E.G.15.5 Planimetria dettaglio P2   Apr. 2025 

E.G.19.1 Profili rete viaria   Apr. 2025 

E.G.19.2 Sezioni strade   Apr. 2025 

E.G.29 Particolare regimentazione acque bianche e grigie   Apr. 2025 

E.G.32 Planimetria posizionamento geogriglie   Apr. 2025 

E.G.33 Tratto in frana - Planimetria e sezioni   Apr. 2025 
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E.G.34 Tratto in frana - Planimetria posizionamento geogriglie   Apr. 2025 

ELABORATI ECONOMICI E CAPITOLATI 

E.E.01 Elenco dei prezzi unitari   Apr. 2025 

E.E.02 Analisi dei prezzi   Apr. 2025 

E.E.03 Computo Metrico Estimativo   Apr. 2025 

E.E.04 Quadro economico   Apr. 2025 

E.E.05 Cronoprogramma   Apr. 2025 

E.E.08 Tabella incidenza manodopera   Apr. 2025 

E.E.09 Quadro comparativo   Apr. 2025 

E.E.10 Conteggi caro Materiali  Lug. 2025 

 

ed avente importo complessivo di € 6.760.676,43 distinto secondo il quadro economico di seguito 

riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 

(Ribasso del 23,623%) 

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 

1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni     € 4.666.387,20   

2 Oneri della sicurezza speciali     € 51.500,00   

    TOT A1 + A2   € 4.717.887,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

    € 0,00   

2 Rilievi, accertamenti e indagini     € 10.000,00   

3 Allacciamenti ai pubblici servizi     € 25.000,00   

4 Imprevisti (circa 5% di A1)     € 0,00   

5 Acquisizioni di aree     € 0,00   

6 
Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti 

Pubblici 
    € 0,00   

7.1.1 
Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di 

progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse 
    € 0,00   

7.1.2 

Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicu-

rezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali 
escluso IVA 

    € 0,00   

7.1.3 
Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico 
funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi 

previdenziali escluso IVA  

    € 0,00   

7.1.4 Importo spese per Consulente Geologo     € 11.000,00   

7.2 
Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministra-
zione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni pro-

getti, ecc. 

0,50% di A1 € 23.331,94   

7.3 

Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed 

adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle con-
ferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, 

VV.F., oneri, etc. 

    € 147.683,94   

7.4 
Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari 
    € 79.032,26   

7.4.1 
Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione in-
centivi Trapani Servizi 

    € 37.553,73   

8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetta-
zione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, 

comprensive di contributi previdenziali escluso IVA 

    € 37.748,36   

9 
Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori 
comprensive di contributi previdenziali e IVA 

    € 11.354,40   

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche     € 780,80   
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11 Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico 0,50% 

6.177,104,63 (Im-
porto senza ri-

basso )+ IVA + 

CNPAIA 

€ 39.187,55 

  

11.1 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto 

    € 48.800,00   

11.2 
Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso 

IVA) 
    € 0,00   

11.3 Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18) 0,50% di A1 € 0,00   

11.4 Caro Materiali     € 919.315,58   

12.1 IVA sui lavori 10% di A1 + A2 + 11.4 € 563.720,28   

12.2 IVA su altre prestazioni 22% 

di B1+B2+B3+ 

B7.1.1+ B7.1.2+ 
B7.1.3+B8+ 

B11.3 

€ 16.004,64   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 1.970.513,47 € 1.970.513,47 

  ECONOMIE        € 72.275,76 

 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B) € 6.760.676,43 

 

VISTA la nota la prot. 8804 del 05/03/2025, con cui il RUP, aderendo al parere del D.L. prot. 

n. 8757 del 04/03/2025, ha concesso la proroga dei lavori di 183 gg. naturali e 

consecutivi; 

VISTA la nota prot. n. 15154 del 18/04/2025 con cui il RUP convoca la Conferenza di Servizi 

decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 27 del D.Lgs. 

50/2016, per l’approvazione Variante in corso d’opera, con svolgimento in forma 

semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990; 

CONSIDERATO  che sulla Perizia di variante sono stati acquisiti i pareri, assensi e/o nulla osta da parte 

degli Enti in sede della CdS giusto Verbale di “Determinazione di Conclusione 

Positiva della Conferenza di Servizi Decisoria” prot. n. 16562 del 06/05/2025; 

VISTO  il Parere Tecnico favorevole prot. 25909 del 11/07/2025, reso sulla Perizia di Variante 

dal RUP ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO  che, trattandosi di intervento urgente di protezione civile in conseguenza della 

dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel 

territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, al fine di evitare 

sospensioni, alla data del presente provvedimento, i lavori oggetto di variante in 

approvazione, risultano in fase di realizzazione;  

RITENUTO  di dovere procedere all’approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante 

redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., avente importo complessivo di   € 6.760.676,43 distinto secondo 

il Quadro Economico sopra riportato; 

RITENUTO  di dovere procedere all’approvazione dello schema dell’atto di sottomissione 

predisposto per regolare l’esecuzione dei lavori della Perizia di variante; 

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si 
intendono integralmente riportate, 

DECRETA 

Art. 1 

E’ approvata in linea amministrativa la Perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori in data Aprile 

2025 ed integrata nel mese di luglio 2025 per la parte contabile, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c 

del D. Lgs. 50/2016, relativo alla “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da 

realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”, a seguito dei pareri rilasciati dagli 

Enti preposti e del parere tecnico espresso dal RUP avente importo complessivo di € € 6.760.676,43 

distinto secondo il quadro economico di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE 
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(Ribasso del 23,623%) 

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA 

1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni     € 4.666.387,20   

2 Oneri della sicurezza speciali     € 51.500,00   

    TOT A1 + A2   € 4.717.887,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

    € 0,00   

2 Rilievi, accertamenti e indagini     € 10.000,00   

3 Allacciamenti ai pubblici servizi     € 25.000,00   

4 Imprevisti (circa 5% di A1)     € 0,00   

5 Acquisizioni di aree     € 0,00   

6 
Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti 

Pubblici 
    € 0,00   

7.1.1 
Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di 

progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse 
    € 0,00   

7.1.2 

Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicu-

rezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali 

escluso IVA 

    € 0,00   

7.1.3 
Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico 
funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi 

previdenziali escluso IVA  

    € 0,00   

7.1.4 Importo spese per Consulente Geologo     € 11.000,00   

7.2 
Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministra-
zione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni pro-

getti, ecc. 

0,50% di A1 € 23.331,94   

7.3 

Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed 

adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle con-
ferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, 

VV.F., oneri, etc. 

    € 147.683,94   

7.4 
Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari 
    € 79.032,26   

7.4.1 
Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione in-
centivi Trapani Servizi 

    € 37.553,73   

8 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetta-

zione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, 
comprensive di contributi previdenziali escluso IVA 

    € 37.748,36   

9 
Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori 
comprensive di contributi previdenziali e IVA 

    € 11.354,40   

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche     € 780,80   

11 Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico 0,50% 

6.177,104,63 (Im-

porto senza ri-

basso )+ IVA + 
CNPAIA 

€ 39.187,55 

  

11.1 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d'appalto 
    € 48.800,00   

11.2 
Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso 

IVA) 
    € 0,00   

11.3 Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18) 0,50% di A1 € 0,00   

11.4 Caro Materiali     € 919.315,58   

12.1 IVA sui lavori 10% di A1 + A2 + 11.4 € 563.720,28   

12.2 IVA su altre prestazioni 22% 

di B1+B2+B3+ 

B7.1.1+ B7.1.2+ 
B7.1.3+B8+ 

B11.3 

€ 16.004,64   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 1.970.513,47 € 1.970.513,47 

  ECONOMIE        € 72.275,76 

 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (A+B) € 6.760.676,43 
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Art. 2 

E’ approvato lo schema di “Atto di sottomissione” predisposto per regolare l’esecuzione dei lavori oggetto 

di Perizia di Variante, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante.  

 

 

Art. 3 

Il Dirigente del Servizio S.04 del Dipartimento Acqua e Rifiuti è delegato a procedere alla firma dell’Atto 

di Sottomissione in nome e per conto della Stazione Appaltante. 

 

Art. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in ottemperanza all’art. 68 della L.R.21 

del 12/08/2014, come modificato dall’art.98, comma 6, della L.R. 9 del 07/05/2015. 

Art. 5 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010 

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
     (ing. Riccardo Biondo) 
 

 

 

  Il Dirigente del Servizio 4 ad interim 
             (ing. Francesco Arini) 

       
      Il Dirigente Generale  

      (dott. Arturo Vallone) 
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