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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana
Vista la l.r. 15/05/2000 n. 10 con particolare riferimento alle attribuzioni delle funzioni dei dirigenti di 
strutture di massima dimensione. 
Vista la l.r. 14/05/2009 n. 6 art. 33 - “Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee” -
Visto il D.D.G. n. 639 del 26/03/2015, bando pubblico riguardante “interventi di recupero degli edifici  
situati nei centri storici”
Visto in particolare l'art. 9 del su richiamato bando pubblico 639/2015 che prevede un tempo massimo 
di 36 mesi dall'inizio dei lavori, sia per il completamento degli stessi che altresì per il completamento  
dell'intera erogazione del mutuo agevolato concesso.
Considerato, che la norma di che trattasi dispone che il contributo a carico del bilancio della Regione 
Siciliana in termini di interessi maturati sul mutuo in corso di erogazione – fase di preammortamento - 
si interrompe, comunque, decorsi 24 mesi dalla prima erogazione, restando pertanto a totale carico di 
parte  mutuataria  gli  interessi  maturati  fino  alla  chiusura  dei  lavori  e  stipula  dell'atto  –  entrata  in 
ammortamento - 
Vista la convenzione del 05/10/2010 e le successive modifiche ed integrazioni, stipulata tra Regione 
Siciliana-  Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  -   e  UniCredit  S.P.A.,  che  individua  le  
modalità e le procedure per la stipula dei contratti di mutuo agevolati di che trattasi;
Visto il Decreto Legge 24/12/2021 n. 221 pubblicato in pari data nella G.U. n.  305 – Proroga dello  
stato  di  emergenza  nazionale  –  che  proroga  ulteriormente  lo  stato  di  emergenza  nazionale  al 
31/03/2022;
Considerato che la proroga dello stato di emergenza nazionale implica direttamente il permanere delle 
difficoltà generali che investono tutti i settori economici e sociali;
Ritenuto opportuno, pertanto, di dovere venire incontro alle molteplici richieste che pervengono dai 
beneficiari dei mutui in questione i quali, in dipendenza del generale rallentamento dei lavori dovuto a 
sia a motivi sanitari che a ritardi delle forniture, fanno richiesta di proroga del termine di 36 mesi  
assegnato all'art. 9 del su richiamato D.D.G.  n. 639/2015;

AUTORIZZA IN DEROGA

Il completamento dei lavori ammessi a finanziamento ai sensi del D.D.G. n. 639 del 26/03/2015, bando 
pubblico riguardante “interventi di recupero degli edifici situati nei centri storici” - entro e non oltre il 
termine perentorio del 31/03/2022.
UniCredit S.P.A è autorizzato ad erogare integralmente il mutuo ammesso a finanziamento agevolato ed 
a stipulare  i relativi atti di erogazione finale fino alla data di cui sopra.
L'autorizzazione  è  concessa dall'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  previa 
istanza del beneficiario del mutuo con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del Direttore 
dei Lavori, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti le cause del ritardo dell'ultimazione 



dei lavori.
Restano confermate tutte le altre statuizioni di cui al D.D.G. n. 639 del 26/03/2015.
Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Assessorato  Regionale  delle 
Infrastrutture della mobilità e dei trasporti tra gli atti del Dirigente Generale.
Palermo 18/01/2022      

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo

(Firmato)


