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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce, ai sensi del D.M. 30 giugno 2004 e delle LINEE DI INDIRIZZO PER LA
PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI,
Piano Operativo allegato al Progetto di Gestione del bacino di Poma.

Le risultanze delle indagini effettuate, con particolare riferimento ai rilievi morfo-batimetrici, e le esigenze
relative alla garanzia dei rilevanti usi in essere, con particolare riferimento per il bacino di Poma all’'uso
idropotabile, prevedono la rimozione di parte del sedimento localizzato nell'intorno dell’opera di presa e dello
scarico di fondo, cosi da tutelare I'efficacia e la sicurezza dell'impianto ed evitare effetti sugli usi della risorsa
idrica.

Tali interventi, ai sensi di quanto previsto dal DM 30 giugno 2004, sono accompagnati dalla redazione del
presente Piano Operativo (detto Programma di Sintesi dal sopra citato DM) che descrive le prime e piu
prossime attivita da eseguire per la gestione del sedimento presente nel bacino ai fini della salvaguardia
degli usi in essere e della piena efficienza nel tempo delle opere di presa e scarico.

Per le finalita sopra espresse ed in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Piano
Operativo & costituito dai seguenti capitoli:

¢ Inquadramento dell’area di interesse;

e Quadro di riferimento normativo;

e Qualita delle acque e dei sedimenti del bacino;

e Intervento previsto;

e Asportazione del sedimento ed il suo ricollocamento;

o Effetti ambientali della soluzione scelta e mitigazioni;

¢ Monitoraggi (ante operam, in corso d’'opera e post operam).

Resta inteso che per molte delle tematiche di ordine generale si rimanda ai contenuti del Progetto di
Gestione.

L’intervento previsto dal primo Piano operativo, prioritariamente finalizzato a garantire la funzionalita degli
organi di scarico e derivazione, deve considerarsi come il primo step di un’attivitd piu ampia di recupero
parziale della capacita utile che sara sviluppata in una successiva fase progettuale, oggetto di intesa tra |l
Dipartimento Regionale del’Acqua e dei Rifiuti e I'Autorita di Bacino. Il volume d’invaso recuperabile sara
definito sulla scorta degli interventi individuati dal progetto di sfangamento e secondo le risorse finanziarie
stanziate.

La versione iniziale del Piano Operativo dell'invaso di Poma € stata presentata dal Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot. N. 45272 del 22/11/2021 all’Autorita di Bacino Distretto Idrografico
della Sicilia ed agli enti chiamati ad esprimersi in merito.

Il presente documento costituisce Revisione 1 del Piano Operativo dell'invaso di Poma, a seguito del Parere
n. 5501 del 10/03/2022 emesso dall’'Ufficio per Tecnico per le Dighe di Palermo, del quale recepisce e
integra le osservazioni e prescrizioni.

Successivi livelli di progettazione approfondiranno, come da richiesta dell’ Ufficio per Tecnico per le Dighe di
Palermo, le aree d’intervento correlando le stesse al mantenimento della funzionalitd nel tempo degli
impianti e alla stabilita del fondo lacustre.
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERESSE

In questo capitolo viene sinteticamente descritto 'ambito territoriale coinvolto dal progetto e sono individuati i
sistemi ambientali potenzialmente interessato dagli interventi previsti.

L’invaso di Poma é ottenuto dallo sharramento del fiume Jato il cui bacino idrografico ricade in provincia di
Palermo nel versante settentrionale della Sicilia e si estende, per circa 193 km?, dal centro abitato di
Camporeale e dal monte La Pizzuta sino al Mar Tirreno in territorio di Balestrate. Esso confina con il bacino
del fiume San Bartolomeo a sud-ovest e con il bacino del fiume Oreto a nord-est. Nel bacino ricadono i centri
abitati di San Giuseppe Jato e di San Cipirrello.
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Figura 2-1: localizzazione bacino di Poma
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Al bacino diretto sono stati allacciati i seguenti sottobacini bacini:

Nocella: 39,65 km?
Carrozza: 16,25 km?

Jato secondario: 7,95 km?2
Belice destro: 72 km?2

pwbdPE

Complessivamente quindi il bacino totale (diretto + allacciato) risulta pari a circa 300 km?Z.
La copertura del territorio, riferita all’'uso del suolo, & caratterizzata dalle seguenti macrocategorie:

- per circa il 34,5% da seminativi in aree non irrigue;
- percirca il 22,5% da vigneti;
- percircail 12,7% da praterie aride calcaree.

In termini complessivi, rispetto alle finalith del presente documento, la caratteristica comune di queste aree é
una ridotta pressione di origine antropica; il tessuto urbano, infatti, ha una estensione pari a circa il 2% del
territorio.

Il Bacino di Poma non € interessato da aree naturali protette e/o siti delle Rete Natura 2000 cosi come il suo
emissario; sono presenti Siti della Rete Natura 2000 nelle porzioni apicali delle valli di alcuni affluenti, sia
diretti che allacciati; queste aree per quota e distanza dal bacino non possono essere in alcun modo
influenzate dal bacino stesso o dalla sua gestione.

Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli rispetto allinquadramento dell’area di interesse si rimanda al
Progetto di Gestione, del quale il presente Piano Operativo costituisce allegato.
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

In questo capitolo si intende fornire un quadro sintetico della vigente normativa di riferimento per la gestione
del sedimento negli invasi.

3.1 Normativa nazionale

La normativa specifica in materia & rappresentata dall’art. 114 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. del Ministero
dellAmbiente del 30 giugno 2004.

3.1.1 D.M. del Ministero Dell’ambiente del 30 Giugno 2004 (Gu N. 269 del 16-11-2004)

Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio. Criteri per la redazione del progetto di gestione degli
invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita fissati dal medesimo decreto legislativo.

Art. 5. Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1. Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo il
gestore ne da’ comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e
dello sharramento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale
della protezione civile all'Autorita di Bacino, alle regioni e agli enti locali interessati, fornendo un
programma di sintesi delle attivita previste.

2. Gli awvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione
delle manovre e delle eventuali cautele da adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati,
nonché pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale. Le operazioni di svaso,
sfangamento e spurgo devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione,
approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle eventuali
prescrizioni stabilite dalle regioni.

3.2 Normativaregionale

3.2.1 Linee guida distrettuali

L’Autorita di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con Decreto del Segretario Generale dell’Autorita di
Bacino della Sicilia n. 1 del 4 gennaio 2021 ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO PER LA

PREDISPOSIZIONE, L’APPROVAZIONE E L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI.

Tali linee guida nel capitolo 5 di descrizione dei contenuti del Progetto di Gestione, relativamente ai Piani
Operativi, prevedono quanto segue.

| Piani Operativi delle operazioni specifiche, presentati unitamente al progetto generale o successivamente
all’approvazione dello stesso, comprendono i seguenti aspetti:

a. descrizione dettagliata delle procedure delle attivita di svaso, sfangamento o spurgo, relativo
cronoprogramma e tempistiche di realizzazione;

b. indicazione dei volumi di sedimento che si prevede di rilasciare a valle o di asportare dall'invaso;

c. completamento e approfondimento delle valutazioni relative agli effetti delle operazioni sull’ecosistema;
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d. definizione e dettaglio delle misure di mitigazione;

e. risultati di eventuali aggiornamenti della caratterizzazione di base (ad esempio, riguardanti la
caratterizzazione integrativa del sedimento, a seconda delle modalita di asportazione e gestione del
materiale individuate);

f. dettagli relativi al piano di monitoraggio ed al piano delle comunicazioni da effettuarsi prima, durante, dopo
l'esecuzione degli interventi, se applicabili per la tipologia di operazione scelta;

g. eventuali autorizzazioni o nulla osta aggiunOvi, necessari per poter procedere allutilizzo, riutilizzo,
recupero o smaltimento del materiale rimosso meccanicamente dall’invaso.

La tipologia di operazioni riportate nel programma generale e/o nei piani operativi dovra essere scelta con
particolare riferimento agli utilizzi delle risorse idriche invasate ed a tal fine, con riferimento alle regolazioni
annuali/biennali possibili per gli invasi siciliani, saranno da preferire modalita di asportazione dei sedimenti
che non comportino la sospensione degli utilizzi per la durata delle operazioni. In ogni caso in fase istruttoria
non potranno essere valutate positivamente le proposte di fuori uso degli impianti che comporteranno
scenari di severita idrica non sostenibili.

Tra gli scenari presi a riferimento dovra quindi essere compresa la rimozione dei sedimenti con
mantenimento dei volumi necessari invasati per garantire la continuita agli usi praticati da attuare con
programmate operazioni di sfangamento del materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella
corrente idrica, attraverso gli organi di scarico di fondo, anche in contemporanea di eventi di piena.

3.2.2 Decreto Dirigente Generale n. 710 del 07/05/2012

La Regione Sicilia ai sensi delle vigenti disposizioni con Decreto del Dirigente Generale n. 710 del 07
maggio 2012 adotta il regolamento relativo al procedimento di approvazione dei progetti di gestione sugli
sbarramenti fluviali di competenza regionale. Il Regolamento rappresenta le Norme di attuazione dell’art. 14
del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 1 del D.M. 30/06/2004, il “Procedimento di approvazione dei progetti di
gestione” e il “Regolamento in materia di sbarramento di ritenuta fluviali non soggetti al D.P.R. n°1363/1959
di competenza della Regione Siciliana.”

CAPO | = disposizioni comuni
Art. 1 —ambito di applicazione e finalita

Il presente regolamento disciplina:

a) Il procedimento di approvazione dei “progetti di gestione” delle operazioni di svaso, sfangamento, e
spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal D.M. di cui all'art. 114 del Decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla
seguente lettera b.

b) Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse)
non disciplinati dal Decreto del Presidente della repubblica 1° novembre 1959 n° 1363 e s.m.i.
(approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle

dighe di ritenuta), di seguito denominate operazioni soggette a disciplina regionale.
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Allegato A

| — modalita e prescrizioni per le operazioni di svaso sfangamento e spurgo

7. Durante le operazioni in esame le concentrazioni dei solidi sospesi nel punto monitorato a valle deve
rispettare le soglie di durata/concentrazione riportate nella seguente tabella 2. La concentrazione di
ossigeno disciolto deve essere sempre superiore a 5 mg/l (pari a circa il 40% di saturazione). Eventuali
superamenti
modulazioni delle portate rilasciate.

delle soglie succitate dovranno essere immediatamente corretti mediante opportune

Tabella 3-1: soglie di accettabilita per i solidi sospesi nelle acque rilasciate a valle degli invasi e
durata di esposizione da non superare (DDG 710/2012 Allegato A, Tabella 2)

Concentraziong di solidi Ossigeno disciolto Durata massima (i.n ore di cqncentrazione di
sospesi solidi sospesi)
Max 40 g/l Maggiore di 5 mgl/l 0,5 ore
Da 15 g/l a 20 g/l Maggiore di 5 mg/l 1,5 ore
Da 10g/la15 g/l Maggiore di 5 mg/l 3,0 ore
Da5g/lal0g/l Maggiore di 5 mg/l 6,0 ore
Meno di 5 g/l Fino al termine Qelle Qperazioqi (con un termine
massimo di una settimana)

Il — modalita e prescrizioni per I'asportazione dei sedimenti a bacino pieno o vuoto

1.

Le operazioni di idroaspirazione devono essere programmate con livello idrico al disotto della soglia

di sfioro con tutti gli organi di scarico chiusi. Tali condizioni devono essere mantenute per almeno 24

ore a conclusione di ciascuna operazione.

Nel caso sia necessario o preferibile procedere allo sfangamento tramite mezzi meccanici di

escavazione a invaso vuoto occorre attenersi a quanto segue:

a.

Evitare che le acque di percolazione del materiale dragato possano produrre un incremento
della torbidita delle acque del corpo idrico a valle dello sharramento;

Fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 3 e all’art. 7 del presente regolamento, le aree
scelte per la dislocazione dei materiali rimossi devono essere poste in condizioni di
sicurezza idraulica, sia per quanto riguarda la stabilita degli ammassi e I'esposizione a
fenomeni erosivi sia per quanto riguarda il verificarsi di eventi di piena;

Ove possibile e compatibilmente con la qualita dei sedimenti, gli usi in atto e la sicurezza
idraulica, i sedimenti asportati devono essere utilizzati tutti o in parte per il ripascimento delle
rive del corso d’acqua a valle, con modalita che non compromettano la tutela
dell’ecosistema acquatico;

Qualunque sia la localizzazione finale dei sedimenti devono essere preventivamente
confrontati, per diversi tracciati stradali possibili, gli impatti dei mezzi di trasporto utilizzati, al

fine di individuare il tracciato meno impattante dal punto di vista ambientale e sanitario.
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4 DESCRIZIONE DELLA DIGA E DEL BACINO DI POMA

La diga e linvaso di Poma presentano le caratteristiche amministrative e dimensionali riepilogate nella
tabella che segue. Si rimanda al Progetto di Gestione per ulteriori dettagli.

Tabella 4-1: caratteristiche dell’invaso e della diga di Poma

Superficie lago alla quota di massima regolazione (km?) 3,64
Superficie bacino imbrifero direttamente sotteso (km?) 164
Superficie bacino imbrifero allacciato (km?) 136
Altezza dello sbarramento (ai sensi del DM 24/03/1982) (m) 58,60
Altezza dello sbarramento (ai sensi della L. 584/1994) (m) 49,50
Altezza di massima ritenuta (m) 43,85
Quota di coronamento (m s.l.m.) 199,00
Sviluppo coronamento (m) 396,70
Quota di massimo invaso (m s.l.m.) 196,85
Quota massima di regolazione da FCEM (m s.l.m.) 195,60
Quota minima di regolazione (m s.I.m.) 168,00
Quota soglia scarico di superficie (m s.l.m.) 189,60
Quota soglia scarico di fondo (m s.I.m.) 152,45
Quota soglia opera di derivazione (m s.I.m.) 152,45
Volume di invaso attuale (m?3) 68,4 x 10°
Volume di invaso originale (ai sensi della L 584/94) (m3) 78,3 x 108
Volume di invaso attuale (m?3) 72,3 x 108
Volume utile di invaso originale (m?3) 66,3 x 108
Volume utile di invaso attuale (m3) 68,0 x 108
Volume di laminazione (m3) 6,0 x 106
Volume di sedimento attualmente presente nel volume utile di 51 x 106
regolazione (m3) - X
88.000 (A)
Stima dell’apporto solido annuo del serbatoio (m3/anno)* 71.800 (B)
182.000 (C)

*(A) valore calcolato considerando I'intera vita utile dellinvaso (periodo 1970-2021)
(B) valore calcolato sulla sedimentazione occorsa tra la costruzione dell'invaso e la precedente batimetria (periodo 1970-2013)
(C) valore calcolato considerando la sedimentazione occorsa tra la precedente batimetria e i rilievi batimetrici 2021 (periodo 2013-2021)

La diga, del tipo in materiali sciolti, & stata realizzata nel periodo 1964-1968 impiegando diversi materiali
nelle varie zone di cui &€ composta.

Nella parte di placcaggio adiacente alle opere di imbocco degli scarichi di superficie la scogliera € realizzata
in muratura di pietrame a secco sigillata con mastice bituminoso. In tale zona il contatto fra il nucleo e le
murature € trattato con prodotti bituminosi e con l'incollaggio di una guaina, alloggiata nel tappeto, sulla
faccia esterna delle murature.

Ai fini del presente progetto sono di particolare rilievo le caratteristiche e le quote dello scarico di fondo e
dell'opera di presa.

Lo scarico di fondo ha la bocca orizzontale posta alla quota di massimo svaso di 168,00 m s.l.m. e protetta
da un griglione a larghe maglie costituito da travi circolari in c.a.. Nel successivo tratto la galleria dello
scarico € intercettata da 2 paratoie piane di luce di m 2,50x3,70 disposte in serie, precedute e seguite da
tronchi di raccordo in lamiera d'acciaio di lunghezza 8,62 m e 4,67 m rispettivamente. La blindatura di valle
della galleria di scarico si raccorda con una galleria a sezione idrica circolare del diametro di m 5,10, munita
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di aeroforo del diametro 1,00 m, la quale confluisce nella galleria in destra idraulica dello scarico di

superficie.

La portata massima scaricata, a paratoie completamente sollevate, € come detto pari a 220,00 m3/s,
svuotando cosi il serbatoio dalla quota di massima regolazione fino alla quota 168,00 m s.I.m. (livello di

minima regolazione) in circa 90 ore.

Nel cielo della galleria dello scarico di fondo, a monte delle paratoie, € collocato I'imbocco dell'opera di
derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate, costituita da un tubo del diametro di 1.800 mm che si
sviluppa per circa m 300 entro una apposita galleria a sezione policentrica del diametro di m 3,00 con

sbocco a valle dello sharramento e a monte della vasca di dissipazione.

L'acqua derivata viene condotta in edificio di ripartizione e sollevamento da dove viene avviata alle zone

irrigue e alla potabilizzazione.
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Figura 4-2: sezione trasversale dell’opera di derivazione e dello scarico di fondo della diga di Poma
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QUOTA MAX INVASO
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Figura 4-3: sezione scarico di superficie destro e scarico di fondo della diga di Poma
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Figura 4-5: planimetria sbarramento e opere di scarico
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5 CONDIZIONI IDROLOGICHE ATTESE

In questo capitolo sono sintetizzate le condizioni idrologiche del bacino di interesse.

Ai fini della caratterizzazione delle portate afferenti all'invaso di Poma & stato analizzato il bilancio idrologico
del bacino relativo agli ultimi 11 anni (2010-2020). Sulla base dei volumi in ingresso, sono state calcolate le
portate medie mensili in arrivo al bacino. L’'andamento di tali portate & osservabile nel grafico riportato di

seguito.

6.00
5.00

4.00

2.00
1.00
000 [ — —_— - |

gennaio febbraio marzo aprile maggio Qiugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Portata [m®/s]
w
8

Figura 5-1: portate medie mensili in ingresso al bacino di Poma

5.1 Livelli dell’invaso

Sulla base dei dati mensili di livello nel bacino di Poma dal 2010 al 2020, raccolti dal gestore, & stato
possibile ricostruire 'andamento dei livelli nel’anno medio, osservabile nel grafico seguente.
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Figura 5-2: andamento dei livelli del bacino di Poma

Risulta quindi evidente che i massimi livelli sono normalmente raggiunti in primavera e quelli minimi in
autunno.
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6 IL SEDIMENTO PRESENTE NEL BACINO E NELL'AREA DI
INTERESSE

6.1 Quantita e quote del sedimento

Il volume originario dell'invaso, ai sensi della |. 584/1994, risultava pari a 72,3 milioni di m3, mentre il volume
utile corrispondeva a 68 milioni di m3; a seguito dei rilievi eseguiti nel 2021 & possibile effettuare una
valutazione in merito all'interrimento presente nell'invaso:

e dal confronto con il volume originario si deduce un interrimento pari a 4,5 milioni di m3 (circa il 6%

del volume totale originario);

e dal confronto con il volume utile si deduce un interrimento pari a 2 milioni di m3 (circa il 3% del

volume utile originario).

Bacino di Poma (PA)
Rilievo morfobatimetrico del 10 e 11 Marzo 2021: andamento del volume d'invaso e del volume utile
200

195
190
185

180

Quota [ms.l.m.]

175

170

165

160
0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000
Volume [m?]

Volume d'invaso [m?]

Volume utile [m*] da 168.00 m s.l.m

Figura 6-1: confronto curve di invaso del bacino di Poma

Si riportano di seguito estratti delle tavole relative al rilievo eseguito nel 2021.
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Figura 6-2: carta batimetrica (rilievo 2021)
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Figura 6-3: carta batimetrica isobate a 0,5 m (rilievo 2021) — dettaglio diga

6.2 Caratteristiche qualitative del sedimento

Rimandando per i dettagli al PdG nel presente paragrafo si riportano in sintesi gli esiti delle campagne di
valutazione qualitativa del sedimento 2021: i cerchi rossi indicano i punti di campionamento della qualita
superficiale del sedimento, i rombi bianchi indicano i punti di carotaggio per la caratterizzazione profonda del
sedimento presso lo scarico di fondo.
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Figura 6-4: localizzazione punti di indagine 2021

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati delle indagini granulometriche effettuate sui campioni di

sedimento.

Dal punto di vista granulometrico i campioni superficiali mostrano piena omogeneita: prevale la sabbia fine,
seguita dall’argilla e dalla sabbia grossa. Il limo risulta presente in tutti i campioni in quantita limitate sia per
la frazione fine sia per la frazione grossolana.

Tabella 6-1: Analisi granulometrica sedimento superficiale

—

Sabbia grossa Sabbia fine Limo grosso Limo fine Argilla
Campione >0,2 mm 0,2- 0,05 mm 0,05- 0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
A 164 436 48 42 310
B 155 468 37 65 275
C 183 422 5 10 380
D 330 380 20 50 220
E 188 512 50 90 160
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Anche nei campioni raccolti dallo strato profondo si osserva piena omogeneita, ma a differenza di quanto
rilevato nello strato superficiale, la frazione prevalente € quella argillosa, seguita dalla sabbia fine e dalla
sabbia grossa. Il limo, analogamente a quanto osservato nei campioni raccolti dallo strato superficiale, &
presente in quantita limitate, rispetto alle altre frazioni, sia per la componente fine sia per la componente

grossolana.

Tabella 6-2: Analisi granulometrica sedimento profondo

Sabbia grossa Sabbia fine Limo grosso Limo fine Argilla
Campione > 0,2 mm 0,2- 0,05 mm 0,05- 0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm
a/kg g/kg g/kg g/kg g/kg
C1 165 226 58 76 475
Cc2 167 224 48 68 493
C3 167 224 75 91 443

Sulla base del complesso delle indagini eseguite, in riferimento ai parametri analitici considerati, il sedimento
del bacino e piu in particolare quello interessato dall’attivita descritta risulta essere:

e non pericoloso ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 185 comma 3, quindi pud essere spostato liberamente

all'interno delle acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche;

e nel confronto con i limiti del D.Lgs. 152/2006 (parte 1V, titolo V, allegato 5, tabella 1, colonna B)

compatibile per 'uso commerciale-industriale;

e tutti i parametri indagati dell’eluato presentano valori inferiori ai limiti del D. Lgs. 152/2006 “Limiti di
emissione in acque superficiali’ (parte Ill, allegato 5, tabella 3);

e assenza di ecotossicita.

Nel complesso quindi le indagini eseguite mostrano che il sedimento del bacino Poma non presenta criticita
gualitativa alcuna che ne limiti la movimentazione.
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7 INTERVENTO PREVISTO

Il bacino di Poma presenta, come detto, 'importante funzione di assicurare rilevanti volumi idrici per l'uso
idropotabile. La garanzia di tale uso necessita di livelli qualitativi della risorsa idrica maggiori e costanti
rispetto, ad esempio, all’uso irriguo o idroelettrico

Rimandando ai prossimi documenti progettuali per i contenuti tecnici specifici dell'intervento, si riporta di
seguito una sintetica descrizione delle varie alternative considerate in precedenza e di quanto previsto in
termini di fattibilita; cid ai fini di meglio comprendere la finalita e le modalita operative degli interventi di
gestione del sedimento, oggetto specifico del presente Piano Operativo.

7.1 Analisi delle alternative

Una rimozione puntuale e localizzata di sedimento in un’area profonda normalmente allagata e prossima alle
opere di presa e scarico puod essere eseguita secondo almeno tre approcci operativi diversi:

- fluitazione-spurgo utilizzando, ad invaso vuoto, la capacita erosiva delle acque fluenti nel bacino in
periodo di buona idraulicita;
- rimozione meccanica utilizzando, ad invaso vuoto, mezzi di movimento terra in condizioni di magra;

- dragaggio/sorbonatura senza particolari vincoli temporali o di quota.

Tali opzioni sono state valutate alla luce delle indicazioni riportate nelle Linee di indirizzo Distrettuali; poiché
le prime due opzioni prevedono lo svuotamento completo del bacino e la conseguente indisponibilita degli
usi della risorsa idrica normalmente previsti, la scelta & quella di indirizzare lintervento verso la terza
opzione che & compatibile il mantenimento degli usi in essere, oltre che, come meglio spiegato nel seguito
pienamente compatibile con le esigenze di tutela ambientale.

Tale scelta di principio potrebbe in futuro essere rivista dopo aver valutato i primi interventi, descritti nel
presente Piano Operativo, ed i relativi effetti.

Relativamente alla destinazione del sedimento rimosso le possibili opzioni sono:

- fluitazione verso valle nell’alveo del corpo idrico recettore;
- riposizionamento all’interno del bacino in area non interferente;
- recupero e trasporto in area di riutilizzo;

- smaltimento in discarica.

Pur essendo tutte tecnicamente e normativamente possibili, in relazione alle condizioni ambientali, operative
e di rapporto costi-benefici si propende per la seconda soluzione, quanto meno in questo primo intervento,
anche perché i volumi oggetto di intervento sono collocati nel c.d. “volume morto”, quindi al di sotto della
guota di minima regolazione, non rappresentando pertanto neppure marginalmente un recupero di volume
utile, e rappresentano una frazione del tutto marginale del volume dell'invaso.
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7.2 Descrizione dell’intervento

L’intervento previsto di tutela della risorsa idrica derivata e la piena funzionalita delle opere di presa e
scarico profondo prevede la rimozione del sedimento nell’area dell’'opera di presa e dello scarico di fondo,
oggetto della presente piano operativo.

In questo piano operativo, come detto, viene quindi sviluppata I'ipotesi progettuale di preliminare fattibilita
della rimozione del sedimento, con la premessa che la descrizione di dettaglio degli interventi sara definita
negli elaborati progettuali definitivi, una volta condivisi, dagli enti coinvolti nella valutazione, i principi generali
qui presentati.

Si riporta di seguito la planimetria dell’area di dragaggio ed una possibile sezione di scavo.

Figura 7-1: planimetria degli interventi di dragaggio
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Figura 7-2: sezione di scavo (sezione posta frontalmente rispetto alle griglie dello scarico)

La soluzione progettuale proposta, come detto, non richiede in fase di realizzazione lo svaso del
bacino e, relativamente alla gestione dei sedimenti, prevede la rimozione anche per step successivi
di circa 25.000 m® e la loro collocazione in area non interferente.

Il volume da rimuovere é stato valutato sulla base dei rilievi morfobatimetrici eseguiti a marzo 2021,
ipotizzando di creare una prima area pianeggiante davanti al’imbocco dello scarico di fondo, alla quota della
soglia di quest’'ultimo, per un raggio di circa 20 metri e successivamente raggiungere la quota attuale del
sedimento con una pendenza cautelativa di 1:3.

Le fasi operative individuate nel’ambito dell’asportazione del sedimento sono le seguenti:

1. rimozione tramite dragaggio;
2. trasporto/pompaggio;
3. ricollocazione.

Per realizzare l'intervento previsto deve essere dragata un’area con una superficie di circa 4200 m? al fine di
rimuovere i circa 25.000 m3 di sedimenti presenti.

Il materiale da asportare €& costituito principalmente da sabbia e argilla, come da dettagli riportati nel capitolo
precedente, la prima prevalente negli strati superficiali la seconda in quelli profondi.

Durante le operazioni di rimozione le normali attivita di derivazione e scarico saranno mantenute in funzione.

Per la rimozione del sedimento € previsto I'impiego di un sistema dragante costituito da una pompa idraulica
sommergibile, munita di escavatori idraulici meccanici per la disgregazione del materiale, che grazie ad un
regime di rotazione estremamente ridotto permettono di ridurre al minimo I'eventuale produzione di torbidita.
La pompa € caratterizzata da un sistema di compensazione idraulica necessaria per il raggiungimento della
profondita di scavo progettuale.
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Figura 7-3: esempio di pompa idraulica sommergibile

In supporto ai disgregatori idraulici puo essere installato un disgregatore jet-ring. Tale sistema & costituito da
una pompa che invia acqua ad alta pressione attraverso ugelli posti intorno alla pompa di dragaggio.

Per ridurre I'eventuale torbidita che si genera durante le fasi di dragaggio, e quindi minimizzare il rischio di
intorbidimento delle acque presso I'opera di presa, pud essere installata intorno alla pompa e ai disgregatori
idraulici una struttura metallica (campana antitorbidita). Il sistema di dragaggio necessita di una serie di
attrezzature e strumentazioni complementari (centralina oleodinamica, cabina di controllo, argani di
brandeggio, argano pompa e gruppo elettrogeno) che vengono installate su pontone, come
schematicamente rappresentato nel’immagine che segue.
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Figura 7-4: pontone completo con le diverse componenti

La miscela acqua-sedimento aspirata dalla pompa viene convogliata al sito di destinazione attraverso
tubazioni in PE di due tipologie: tubazione flessibile che collega la pompa aspirante-refluente con il
misuratore di portata (tratto in aspirazione) e tubazione rigida che convoglia la miscela acqua-sedimenti
(tratto in mandata).

Per la misura della portata della miscela acqua sedimento viene generalmente utilizzato un sensore
elettromagnetico installato sulla tubazione di mandata. Al fine di migliorare la produttivita monitorando la
densita della miscela transitante all’interno della tubazione, al misuratore di portata elettromagnetico puo
sostituirsi un misuratore ad ultrasuoni che consente di determinare la densita della miscela.

Figura 7-5: esempio di cantiere
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La posizione del pontone all'interno dell’area di intervento & fondamentale per la verifica ed il controllo della
rimozione del materiale. Il posizionamento nello spazio ¢ effettuato tramite un’antenna GPS posta sul vertice
del telaio di sostegno della pompa. Tramite un’antenna radio il GPS comunica con una stazione fissa posta
a terra avente coordinate note. Tale sistema, appositamente sviluppato per il controllo della precisione in
operazioni di scavo o dragaggio, € basato sulluso di un software, formato da vari moduli, studiato in
particolare per il posizionamento del pontone e il monitoraggio ad alta precisione della profondita dello
scavo, con elaborazione dei dati registrati durante le attivita di dragaggio.

Per I'acquisizione della posizione del pontone & utilizzato un ricevitore GPS a doppia antenna in grado di
fornirne la posizione planimetrica (precisione inferiore a £2 cm dal punto di vista planimetrico).

Il software € in grado di utilizzare il dato del misuratore di profondita in modo da determinare univocamente
la posizione verticale della pompa sommersa. La mappa caricata sul modulo profiler costituisce la base sulla
quale si potra visualizzare la posizione del pontone e I'avanzamento dei lavori. Infatti, anche le batimetrie
dell’area di dragaggio si aggiorneranno ai vari passaggi della pompa, cambiando automaticamente i colori
sullo schermo e completando un quadro di informazioni necessarie alle operazioni di scavo. L'operatore sara
quindi in grado di visualizzare in tempo reale sia la posizione planimetrica che la quota batimetrica della
testa dragante, rispetto alla zona di scavo. | colori sullo schermo cambiano in tempo reale durante |l
dragaggio, permettendo all'operatore di visualizzare sempre con certezza le zone dragate e quelle ancora
da dragare, con le relative profondita. Il sistema profiler interfaccia le informazioni pre-esistenti (batimetria
dello stato pre lavori) con le informazioni in tempo reale provenienti dall’apparecchiatura sopra descritta.
Queste informazioni sono rappresentate su uno schermo sia in pianta che in sezione, come da immagini che
seguono, e consentono agli operatori il pieno e costante controllo dell’attivita di asportazione.

Figura 7-6: cabina di comando e visualizzazione in sezione e in pianta dei dati aggiornati in tempo
reale
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Il sistema disgregante/pompante, considerando un rapporto solido liquido prossimo ad 1 a 10, puo arrivare a
trattare sino a 600 m3/ora di miscela. Teoricamente, procedendo in continuo (8 ore al giorno), in assenza di
imprevisti, la fase di dragaggio puo arrivare ad una rimozione di circa 500 m3 giorno quindi I'obiettivo
complessivo dell'intervento puod essere raggiunto in circa 50 giorni di lavoro.

Tale attivita, come detto possono essere eseguite per step successivi.

La miscela solido-liquido pompata viene quindi indirizzata nell'area di deposito individuata nell’ansa posta in
dx idraulica alla diga, che dista circa 450 m, secondo lo schema riportato nellimmagine che segue.

La tubazione di pompaggio utilizzata & connessa al sistema pompante ed allarea di stoccaggio e
normalmente galleggiante sul’acqua come da immagine che segue. |l tratto terminale fisso scarichera la
miscela nell’area di stoccaggio.

Figura 7-7: tubazione di pompaggio connessa al sistema pompante e all’area di stoccaggio

Nellimmagine successiva viene schematizzato lintervento previsto con individuazione delle aree di
rimozione (presso l'opera di presa/scarico di fondo) e la zona di stoccaggio.
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e

Figura 7-8: area di rimozione e area di stoccaggio del sedimento rimosso dall’invaso di Poma

Poiché la fase precedentemente descritta genera una miscela solida/liquida necessita strutture di
contenimento che possano far sedimentare la fase solida.

Le due opzioni normalmente utilizzate sono:

- cassa di colmata per volumi significativi

- geotubi, per volumi minori.

| volumi di rimozione previsti per I'operazione descritta sono compatibili con una soluzione di deposito
attraverso geotubi. La definizione definitiva di lungo periodo dell’approccio utilizzato sara compiuta in fase di
progettazione definitiva dell’intervento.
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Figura 7-9: geotubi in fase di riempimento

Le caratteristiche fisiche di queste strutture di raccolta consentiranno il trattenimento del materiale solido e la
fuoriuscita dell’acqua. Non si esclude, per aumentare I'efficienza del processo di precipitazione, I'opportunita
di prevedere I'uso di una soluzione contenente un agente flocculante/coagulante (polielettrolita) attraverso
apposita stazione di dosaggio.

In genere in poche settimane si raggiunge una concentrazione di solidi di oltre il 70%. Una volta che il
contenuto di umidita obiettivo & stato raggiunto il sedimento potra essere rimosso e traslocato o lasciato in
loco e consolidato con un apposito intervento di stabilizzazione attraverso anche approcci di ingegneria
naturalistica che consentano in pieno recupero anche paesaggistico dell’area di intervento.

Le immagini che seguono evidenziano:

- I'area preliminarmente individuata che presenta, al di sotto della quota di massima regolazione una
superficie normalmente libera dall’acqua di circa 20.000 m?2 che risulta ampiamente sufficiente per lo scopo;

- le linee di livello con evidenziata la quota di massima regolazione (195,60 m s.l.m.).

Lo spessore del sedimento accumulato nei geotubi, che possono essere posizionati anche uno sopra l'altro,
dipende dalle scelte progettuali, a loro volta legate alla disponibilita delle aree ed alla loro stabilita.

In questo caso specifico le valutazioni preliminari eseguite sulla base dei dati disponibili consentono di
valutare la fattibilita dellintervento nel rapporto fra volumi di rimozione previsti ed area disponibile; la
valutazione dei carichi puntuali sostenibili sara eseguita a seguito di appositi rilievi stratigrafici in fase di
progettazione definitiva degli interventi.
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Legenda

D Massima regolazione (195.60 m s.I.m.)

Curve dilivello ogni 2.00 m

Figura 7-10: area di intervento
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Circa la stabilita delle sponde sulle quali verra posizionato il materiale dragato dal bacino nei geotubi, sulla
base degli elementi disponibili non si sono delineati elementi ostativi che possano far pensare a una loro
instabilita.

In particolare, sono stati presi in considerazione parametri quali la pendenza, le caratteristiche geolitologiche
e la falda e, anche assumendo ipotesi cautelative, non sono emersi elementi che possano far scendere il
fattore di sicurezza al di sotto dei valori di riferimento.

Resta inteso che, a corredo della progettazione definitiva dell'intervento, saranno eseguiti i sondaggi
specifici necessari alla conferma delle preliminari valutazioni effettuate e che nell’area di posizionamento
saranno previsti gli interventi di stabilizzazione utili a migliorare ulteriormente la stabilita di lungo periodo
dell'intervento stesso.

7.3 Stima dei costi

La stima dei costi degli interventi descritti si compone di differenti elementi, alcuni valutabili a corpo altri a
misura. Le principali voci di costo sono cosi riassumibili;

e trasporto dei macchinari e installazione del cantiere, stimabili complessivamente in 150.000+200.000
€ a prescindere dai volumi complessivi rimossi;

e predisposizione del sito di stoccaggio e dei geotubi e loro gestione in fase di scarico della miscela
solido-liquido, stimabili complessivamente in 500.000+600.000 € per un intervento di rimozione circa
25.000 m3 di sedimento. Tali costi ricomprendono allestimento dell’area, acquisto dei geotubi,
acquisto del polielettrolita e degli accessori necessari, attivita di iempimento dei geotubi;

e realizzazione dellintervento di rimozione, i cui costi sono direttamente proporzionali all’entita della
rimozione e quantificabili in circa 35 €/m53;

e stabilizzazione definitiva del sedimento stoccato nei geotubi oppure rimozione e sua ricollocazione, i
cui costi dipendono dalle scelte progettuali relative alle modalita di consolidamento piuttosto che nel
caso di rimozione e ricollocazione della distanza del punto di stoccaggio finale. Tali scelte saranno
effettuate nell’ambito della progettazione definitiva dell’intervento e non sono pertanto al momento
economicamente quantificabili.

Resta inteso che una valutazione economica piu accurata potra essere eseguita a seguito delle attivita di
progettazione definitiva degli interventi.
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8 EFFETTI AMBIENTALI DELLA SOLUZIONE SCELTA E MITIGAZIONI

Le attivita descritte non comportano, come detto lo svuotamento del bacino quindi sono evitate tutte le
conseguenze, nel bacino e nel corpo idrico di valle, connesse a tale evento.

La soluzione progettuale individuata permette quindi di mantenere il livello del lago entro le quote di gestione
ordinaria durante le fasi di cantiere e di minimizzare gli effetti a carico dellambiente nelle sue diverse
componenti.

Gli effetti sul’ambiente dell’intervento descritto, sono quindi cosi prevedibili:

e disturbo aree e mezzi di cantiere;
e torbidita nel bacino;

e riduzione tenore di ossigeno;

e trasporto/destinazione sedimento.

8.1 Disturbo aree e mezzi di cantiere

L’area di cantiere del dragaggio del sedimento & limitata e al momento della sua installazione & prevedibile
che la fauna presente, si sposti naturalmente in aree indisturbate disponibili nel resto del bacino. Gli effetti
possono dunque essere considerati trascurabili.

L’area di deposito del sedimento non determina alcuna azione di disturbo sulle biocenosi acquatiche, poiché
le attivita di cantiere si svolgeranno con un livello idrico inferiore rispetto alle quote di tale area di deposito.

8.2 Torbidita

Durante le operazioni di dragaggio, in considerazione delle modalita proposte, con particolare riferimento
all'effetto dell’aspirazione, non & previsto un incremento di torbidita delle acque nei pressi del cantiere. La
torbidita dell’acqua nei pressi del cantiere verra comunque monitorata come descritto nel capitolo che segue.

8.3 Tenore di ossigeno

Durante le operazioni di dragaggio, in considerazione delle modalita proposte, non € prevista una riduzione
della concentrazione di ossigeno. Analogamente al parametro precedente anche I'ossigeno sara oggetto di
monitoraggio.

8.4 Destinazione sedimento

Come indicato in precedenza, in relazione alle sue buone caratteristiche qualitative ed alla marginalita dei
volumi totali movimentati rispetto alla capacita di invaso, il sedimento sara riposizionato in aree spondali
allinterno del bacino ricomprese nelle sopra citate aree di cantiere.
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9 MONITORAGGIO

In questo capitolo sono descritte le attivita conoscitive che precederanno, accompagneranno e seguiranno le
fasi di cantiere.

In termini metodologici si rimanda a quanto descritto nell’apposto capitolo del PdG.

9.1 Monitoraggio ante operam

Prima dell'inizio delle attivita, nell’area interessata dal cantiere di dragaggio, si prevede di eseguire un
monitoraggio (ante operam) costituito da:

¢ Rilievi morfobatimetrici multibeam dell’area di rimozione;
e Caratterizzazione analitica dell’acqua.

9.1.1 Rilievi morfobatimetrici
L’effettiva quantita di materiale da movimentare verra determinata attraverso un’analisi di dettaglio del rilievo

batimetrico, in cui si evidenzieranno geometrie e pendenze dei fondali interessati dalle operazioni di
asportazione e di deposito del sedimento.

9.1.2 Caratterizzazione analitica dell’acqua
In corrispondenza dell’area del cantiere si procedera a:

e registrare i valori dei principali parametri chimico-fisici lungo la colonna;

e misurare la trasparenza,

e prelevare campioni a diverse profondita da sottoporre ad analisi di laboratorio per la definizione del
livello trofico dei laghi per lo Stato Ecologico (LTLeco) secondo il DM 260/2010.

Le misure e le analisi saranno eseguite applicando metodiche analitiche nazionali e internazionali
ufficialmente riconosciute.

9.2 Monitoraggio in corso d’opera
Durante le attivita di dragaggio si procedera ad un monitoraggio costituito da:

o Rilievi morfobatimetrici in tempo reale del materiale dragato;
o Verifica della torbidita dell’'acqua;
o Verifica della concentrazione di ossigeno nell’acqua.
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9.2.1 Rilievi morfobatimetrici

Durante le operazioni di dragaggio verra eseguito un rilievo aggiornato in tempo reale sulla base della
profondita raggiunte dal sistema di rimozione. Tali informazioni vengono utilizzate dall'operatore presente sul
pontone per manovrare le operazioni e definire via via le aree/quote di ulteriore intervento.

9.2.2 Torbidita dell’acqua

Durante le operazioni di dragaggio verra eseguito il monitoraggio della qualita dell’acqua nei pressi della
zona di movimentazione per la verifica della torbidita dell’acqua. Le operazioni saranno condotte in modo da
garantire il rispetto dei limiti, agendo con opportune regolazioni.

Per i valori limite da considerare si fa riferimento alle soglie di accettabilitd per i solidi sospesi nelle acque
rilasciate a valle degli invasi, definite nella DDG n. 710 del 7/5/12 emanata dalla Regione Siciliana, riportate
nella tabella seguente.

Tabella 9-1: soglie di accettabilita per i solidi sospesi nelle acque rilasciate a valle degli invasi e
durata di esposizione da non superare (DDG 710/2012 Allegato A, Tabella 2)

Concentrazione di solidi sospesi Durata massima (in ore) di concentrazione di solidi sospesi
Max 40 g/l 0.5h

15 g/l<conc SS< 20 g/l 1.5h

10 g/l<conc SS< 15 g/l 3.0 h

5 g/l<conc SS< 10 g/l 6.0 h

<5 g/l Fino al termine delle operazioni*

*si intende come termine massimo il periodo di una settimana

9.2.3 Tenore di ossigeno

Durante le operazioni di dragaggio verra eseguito il monitoraggio della qualitd dellacqua nei pressi della
zona di movimentazione per la verifica della concentrazione di ossigeno. Le operazioni saranno condotte in
modo da garantire il rispetto dei limiti, agendo con opportune regolazioni. Per il valore limite da considerare
si fa riferimento a quanto riportato nella DDG n. 710 del 7/5/12 emanata dalla Regione Siciliana: la
concentrazione di ossigeno disciolto deve essere sempre superiore a 5 mg/l (pari a circa il 40% di
saturazione).

9.3 Monitoraggio post operam

Al termine delle attivita, nellarea interessata dal cantiere di dragaggio, si prevede di eseguire un
monitoraggio (post operam) costituito da:

e Rilievi morfobatimetrici;
e Caratterizzazione analitica dell’acqua.

coma-1 A o3| | s uoo

GEOLOGIA GEOTECNICA STRUTTURE



pag. 35

PROGETTO DI GESTIONE — INVASO DI POMA — REV.1
(Mag-22)

9.3.1 Rilievi morfobatimetrici

Al termine delle operazioni di movimentazione del sedimento verra effettuato un nuovo rilievo batimetrico al
fine di verificare gli effettivi quantitativi rimossi e riaggiornare lo stato dei fondali in prossimita delle opere di
presa e scarico.

9.3.2 Caratterizzazione analitica dell’acqua
In corrispondenza dell’area del cantiere si procedera a:

e registrare i valori dei principali parametri chimico-fisici lungo la colonna;

e misurare la trasparenza,

e prelevare campioni a diverse profondita da sottoporre ad analisi di laboratorio per la definizione del
livello trofico dei laghi per lo Stato Ecologico (LTLeco) secondo il DM 260/2010.

Le misure e le analisi saranno eseguite applicando metodiche analitiche nazionali e internazionali
ufficialmente riconosciute.
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