


Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere ed allestimento 10 g

Scavo archeologico stratigrafico eseguito prevalentemente a mano 152 g

Recupero delle opere in pietra 127 g

Posa di geostuoia 5 g

Ricoprimento di stuoia eseguito a mano 10 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 15 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 52 g

Smobilizzo del cantiere 4 g
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