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SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI ENNA
PROGETTO PER LA CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE MEDIATICA DELLA “STATIO ROMANA” DI CASALGISMONDO IN TERRITORIO DI AIDONE — ENNA

Lavori di completamento della diga di Pietrarossa — CUP G95E18000180001 — Perizia stralcio — Lavori area archeologica

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (agg. 07/2022)

PROGETTO PER LA CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE MEDIATICA DELLA “STATIO ROMANA" DI CASALGISMONDO IN TERRITORIO DI AIDONE — ENNA — PROGETTO ESECUTIVO — CRONOPROGRAMMA LAVORI — AGG. 07/2022

DURATA DEI LAVORI (MESI)
LAVORI SOMME A DISP

n° FASE LAVORATIVA IMPORTO % IMPORTO % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
1 |POLIZZE PROG., VER. PROG., BANDO €2.000,00, 0,14%
2 |APERTURA STRADELLA €2.120,00 0,15%

5 |DECESPUGLIAMENTO TERRENO €1.000,00] 0,07%

6 |DECESPUGLIAMENTO TERRENO €1.620,00] 0,11%

7 |SCAVO ARCHEOLOGICO — OP. SPEC. €114.438,40, 7,97%

8 |SCAVO ARCHEOLOGICO — OP. QUA. €106.220,80 7,40%

9 |SCAVO ARCHEOLOGICO — OP. COM. €95.574,40| 6,66%

11 |[SCAVO ARCHEOLOGICO - IMP 1 CAT €114.984,000 8,01%

12 |SCAVO ARCHEOLOGICO - IMP 2* CAT €60.315,20| 4,20%

13 [NOLO AUTOCARRO €16.070,56| 1,12%

14 |FORN. CASSETTE €5.506,80] 0,38%

15 |FORN. PICCHETTI €330,20, 0,02%

16 |[NOLO FUORISTRADA €11.913,36| 0,83%

17 |RESTAURO, CONS, MESSA IN SICUR. €60.000,00] 4,18%

18 |F.C. GEOTESSILE € 13.404,00, 0,93%

19 |F.C. SACCHI IN POLIETILENE €78.780,96| 5,49%

20 |[FORNITURA SABBIA €32.030,00] 2,23%

21 |[NOLO DI TERNA GOMMATA €18.620,80, 1,30%

22 |RINTERRO €24.150,00, 1,68%

23 |GABBIONI METALLICI €102.704,000 7,15%

24 |RIVESTIMENTI METALLICI FLESSIBILI €425.040,00] 29,60%

26 |COMPENSO ADDIZIONALE PIETRAME € 14.950,00] 1,04%

27 |F.C. PANNELLO DIDATTICO €753,23] 0,05%

28 |F.C. BACHECA €2.249,42| 0,16%

30 |RIPRESE FOTOGRAFICHE €179,40, 0,01%

31 |LAVORI DI NON FACILE VALUTAZ. €16.212,60| 1,13%

32 |RECINZIONE DI CANTIERE €3.872,00] 0,27%

33 |CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA €502,60, 0,04%

34 |RECINZIONE PERIMETRALE €11.877,60, 0,83%

35 [NASTRO SEGNALETICO €4.070,00] 0,28%

36 |CONI SEGNALETICI €800,00] 0,06%

37 |SEGNALETICA DI SICUREZZA €1.344,00] 0,09%

38 |LOCALE SPOGLIATOIO €1.078,82| 0,08%

39 |LOCALE SPOGLIATOIO €5.806,90 0,40%

40 |[LOCALE MENSA €1.336,00] 0,09%

41 |LOCALE MENSA €8.635,66| 0,60%

42 |LOCALE SERVIZI DI CANTIERE €683,56] 0,05%

43 |LOCALE SERVIZI DI CANTIERE €4.570,50] 0,32%

44 BOX IN LAMIERA €242,40| 0,02%

45 |BOX IN LAMIERA €139,37] 0,01%

46 |LOCALE IGIENICO €848,78) 0,06%

47 |LOCALE IGIENICO €3.275,58] 0,23%

48 |BAGNO CHIMICO €8.050,32| 0,56%

49 |SERBATOIO IDRICO €3.824,76] 0,27%

50 |APPROVVIGIONAMENTO ACQUA €5.191,56] 0,36%

51 |[TUBAZIONE IN ACCIAIO €994,00 0,07%

52 |DISPERSORE PER MESSA A TERRA €113,20| 0,01%

53 |CORDA DI RAME €671,50, 0,05%

54 |DISPOSITIVO PRONTO INTERVENTO €66,88 0,00%

55 |DISPOSITIVO ELETTRONICO ULTRASU €507,02] 0,04%

56 |[ESTINTORE €201,45 0,01%

57 |REPELLENTE PER SERPENTI €932,94| 0,06%

58 |TETTOIA A PROTEZIONE ZONE DI €1.042,00 0,07%

59 |TETTOIA OMBREGGIANTE €13.046,72] 0,91%

60 |[MASCHERA FACCIALE €1.059,84| 0,07%

61 |SEMIMASCHERA FILTRANTE €6,70] 0,00%

62 |GUANTO MEDICALE €2,25| 0,00%

63 |OCCHIALI A MASCHERINA €90,05| 0,01%

64 [ TUTA MONOUSO €31,88) 0,00%

65 |SOLUZIONE IDROALCOLICA €904,80, 0,06%

66 |SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE €7.171,20] 0,50%

67 |SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE €3.394,56| 0,24%

68 |SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE €6.720,00 0,47%

69 [ TERMOMETRO DIGITALE €73,06] 0,01%

70 |CONTROLLO TEMPERATURA €1.584,00] 0,11%

71 [INOLEGGIO WC CHIMICO €6.437,16] 0,45%

72 |BOX ISOLAMENTO €643,71] 0,04%

73 |[BOX ISOLAMENTO €4.246,88) 0,30%

74 |[FORMAZ/INFORMAZ LAVORATORI €702,15| 0,05%

75 |CONSULENZE €10.000,000 1,77%
76 |PROGETTO DI VALORIZZAZIONE € 123.000,00 21,81%
77 |RILIEVI ED ELAB. GRAFICHE €30.000,00] 5,32%
78 |PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE €4.310,23) 0,76%
79 |ALTRE SOMME A DISP (IVA ECC) €394.723,28| 69,98%

TOTALE| €1.435.962,49| 100,00% € 564.033,51]  100,00%)

LAVORI DI CANTIERE MESI 12 — DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO MESI 16

IL PROGETTISTA
arch. Angelo Varisano
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