


SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI ENNA

Lavori di completamento della diga di Pietrarossa – CUP G95E18000180001 – Perizia stralcio – Lavori area archeologica

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (agg. 07/2022)

PROGETTO PER LA CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE MEDIATICA DELLA “STATIO ROMANA” DI CASALGISMONDO IN TERRITORIO DI AIDONE – ENNA – PROGETTO ESECUTIVO – CRONOPROGRAMMA LAVORI – AGG. 07/2022

DURATA DEI LAVORI (MESI)

LAVORI SOMME A DISP

n° FASE LAVORATIVA IMPORTO % IMPORTO % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

1 POLIZZE PROG., VER. PROG., BANDO € 2.000,00 0,14%

2 APERTURA STRADELLA € 2.120,00 0,15%

5 DECESPUGLIAMENTO TERRENO € 1.000,00 0,07%

6 DECESPUGLIAMENTO TERRENO € 1.620,00 0,11%

7 SCAVO ARCHEOLOGICO – OP. SPEC. € 114.438,40 7,97%

8 SCAVO ARCHEOLOGICO – OP. QUA. € 106.220,80 7,40%

9 SCAVO ARCHEOLOGICO – OP. COM. € 95.574,40 6,66%

11 SCAVO ARCHEOLOGICO – IMP 1^ CAT € 114.984,00 8,01%

12 SCAVO ARCHEOLOGICO – IMP 2^ CAT € 60.315,20 4,20%

13 NOLO AUTOCARRO € 16.070,56 1,12%

14 FORN. CASSETTE € 5.506,80 0,38%

15 FORN. PICCHETTI € 330,20 0,02%

16 NOLO FUORISTRADA € 11.913,36 0,83%

17 RESTAURO, CONS, MESSA IN SICUR. € 60.000,00 4,18%

18 F.C. GEOTESSILE € 13.404,00 0,93%

19 F.C. SACCHI IN POLIETILENE € 78.780,96 5,49%

20 FORNITURA SABBIA € 32.030,00 2,23%

21 NOLO DI TERNA GOMMATA € 18.620,80 1,30%

22 RINTERRO € 24.150,00 1,68%

23 GABBIONI METALLICI € 102.704,00 7,15%

24 RIVESTIMENTI METALLICI FLESSIBILI € 425.040,00 29,60%

26 COMPENSO ADDIZIONALE PIETRAME € 14.950,00 1,04%

27 F.C. PANNELLO DIDATTICO € 753,23 0,05%

28 F.C. BACHECA € 2.249,42 0,16%

30 RIPRESE FOTOGRAFICHE € 179,40 0,01%

31 LAVORI DI NON FACILE VALUTAZ. € 16.212,60 1,13%

32 RECINZIONE DI CANTIERE € 3.872,00 0,27%

33 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA € 502,60 0,04%

34 RECINZIONE PERIMETRALE € 11.877,60 0,83%

35 NASTRO SEGNALETICO € 4.070,00 0,28%

36 CONI SEGNALETICI € 800,00 0,06%

37 SEGNALETICA DI SICUREZZA € 1.344,00 0,09%

38 LOCALE SPOGLIATOIO € 1.078,82 0,08%

39 LOCALE SPOGLIATOIO € 5.806,90 0,40%

40 LOCALE MENSA € 1.336,00 0,09%

41 LOCALE MENSA € 8.635,66 0,60%

42 LOCALE SERVIZI DI CANTIERE € 683,56 0,05%

43 LOCALE SERVIZI DI CANTIERE € 4.570,50 0,32%

44 BOX IN LAMIERA € 242,40 0,02%

45 BOX IN LAMIERA € 139,37 0,01%

46 LOCALE IGIENICO € 848,78 0,06%

47 LOCALE IGIENICO € 3.275,58 0,23%

48 BAGNO CHIMICO € 8.050,32 0,56%

49 SERBATOIO IDRICO € 3.824,76 0,27%

50 APPROVVIGIONAMENTO ACQUA € 5.191,56 0,36%

51 TUBAZIONE IN ACCIAIO € 994,00 0,07%

52 DISPERSORE PER MESSA A TERRA € 113,20 0,01%

53 CORDA DI RAME € 671,50 0,05%

54 DISPOSITIVO PRONTO INTERVENTO € 66,88 0,00%

55 DISPOSITIVO ELETTRONICO ULTRASU € 507,02 0,04%

56 ESTINTORE € 201,45 0,01%

57 REPELLENTE PER SERPENTI € 932,94 0,06%

58 TETTOIA A PROTEZIONE ZONE DI € 1.042,00 0,07%

59 TETTOIA OMBREGGIANTE € 13.046,72 0,91%

60 MASCHERA FACCIALE € 1.059,84 0,07%

61 SEMIMASCHERA FILTRANTE € 6,70 0,00%

62 GUANTO MEDICALE € 2,25 0,00%

63 OCCHIALI A MASCHERINA € 90,05 0,01%

64 TUTA MONOUSO € 31,88 0,00%

65 SOLUZIONE IDROALCOLICA € 904,80 0,06%

66 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE € 7.171,20 0,50%

67 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE € 3.394,56 0,24%

68 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE € 6.720,00 0,47%

69 TERMOMETRO DIGITALE € 73,06 0,01%

70 CONTROLLO TEMPERATURA € 1.584,00 0,11%

71 NOLEGGIO WC CHIMICO € 6.437,16 0,45%

72 BOX ISOLAMENTO € 643,71 0,04%

73 BOX ISOLAMENTO € 4.246,88 0,30%

74 FORMAZ/INFORMAZ LAVORATORI € 702,15 0,05%

75 CONSULENZE € 10.000,00 1,77%

76 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE € 123.000,00 21,81%

77 RILIEVI ED ELAB. GRAFICHE € 30.000,00 5,32%

78 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE € 4.310,23 0,76%

79 ALTRE SOMME A DISP (IVA ECC) € 394.723,28 69,98%

TOTALE € 1.435.962,49 100,00% € 564.033,51 100,00%

LAVORI DI CANTIERE MESI 12 – DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO MESI 16
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