
           

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

La presente relazione illustra, ai sensi dell’art. 41 del DL 36/2023, le disposizioni preliminari per la progetta-
zione nonché la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza (in fase di esecuzione) dell’intervento
inerente i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio sito in Zafferana Etnea via Cassone n. 39 indivi-
duato come Caserma del Corpo Regionale del Corpo Forestale.

1. Obiettivi   da             perseguire         con         la         realizzazione         dell’opera         e         caratteristiche     minime     della stessa  

Obiettivi da perseguire

L'esigenza del Corpo Forestale è quella di rientrare nel più breve tempo possibile nei locali della caserma,
sita in Zafferana Etnea via Cassone n. 39, dichiarata inagibile a causa degli eventi sismici del dicembre 2018.
Attualmente il distaccamento del Corpo Forestale usufruisce di locali siti in via della Montagna n.12, messi a
disposizione dall’Amministrazione comunale nell’immediato post sisma. 

Caratteristiche tecniche

L’immobile, la cui costruzione è avvenuta in più fasi, l’ultima risalente agli anni 50, è composto da un garage
semi-interrato, un piano terra, rialzato rispetto al livello della via Cassone, un piano primo ed un sottotetto.  Il
piano terra e il piano primo hanno un’altezza d’interpiano di m 4.00, risultano collegati tra di loro, e con il sot-
totetto, da un corpo scala. La struttura dell’edificio è mista, in pietra lavica e cemento al semi-interrato ed al
piano terra, in blocchi di cemento e laterizi al piano, scala in muratura, cordoli perimetrali di sommità in c.a.,
copertura  lignea. 

2. Situazione iniziale 

Descrizione generale dello stato di fatto dei luoghi e delle aree

L’edificio in questione si colloca alla periferia ovest del centro abitato di Zafferana Etnea. Possiede accesso
carrabile e pedonale da via Cassone.
I vincoli naturalistici sono i seguenti:

- Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004;
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Descrizione generale dello stato di fatto dell’edificio

L’edificio, già in precarie condizioni statiche e di manutenzione, a seguito degli eventi sismici del 26 dicem-
bre 2018 è stato dichiarato inagibile con scheda Aedes del 02/01/2019 e successiva Ordinanza di inagibilità
n. 38 del 09/10/2019.

La presenza di lesioni diffuse alle tramezzature interne e ai tompagni esterni, il danneggiamento del corpo
scala in muratura, lo scorrimento e la rottura di parte della struttura lignea di copertura sono tutti fattori che,
legati alla presenza di una struttura portante di dubbia resistenza, hanno fatto propendere per la demolizio-
ne e ricostruzione dell’intero edificio. 

3. Regole e norme tecniche da rispettare nonché vincoli di legge relativi al contesto in cui è previsto
l’intervento

Regole e norme tecniche

La progettazione dell’intervento dovrà essere conforme alla normativa nazionale e regionale vigente e in
particolare alle disposizioni derivanti dai sottoelencati strumenti prescrittivi, individuati a titolo indicativo e
non esaustivo:
- PRG comunale;
- Vincoli paesaggistici artt. 136 e 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004;
- Criteri minimi ambientali.

4. Fasi     di     progettazione     da     sviluppare,     elaborati     da     redigere     e     tempi     di     svolgimento  

La progettazione dell’opera sarà articolata, ai sensi dell’art. 41del D.Lgs. 36/2023, nella sola fase di progetto 
esecutivo mediante la redazione degli elaborati relativi alle singole prestazioni professionali e nel rispetto dei 
tempi di consegna di cui ai prospetti 1 e 2 sotto riportati. 

1 - Progetto esecutivo

Cod. Descrizione
Redazi

one
(SI/NO)

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi SI

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi SI

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e even-
tuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera SI

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma SI

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera SI

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni spe-
cialistiche SI

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento SI

QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della pro-
gettazione esecutiva NO
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QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva NO

QbIII.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto NO

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto NO

I contenuti  minimi previsti  nel  livello progettuale esecutivo sono definiti  ai  sensi dell’art.  41, del D.Lgs.

36/2023.

2 - Tempi di consegna degli elaborati

Fase Consegna elaborati

Progetto esecutivo Entro 120 gg. dalla data di comunicazione del 
RUP

Oltre alle prestazioni professionali sopra indicate il servizio richiesto sarà comprensivo delle specifiche attivi-
tà in ordine alla fase di direzione dell’esecuzione, sotto riportate:

Esecuzione dei lavori

Cod. Descrizione
Redazio

ne
(SI/NO)

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione SI

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e li-
quidazione tecnico contabile SI

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 
manuali d'uso e manutenzione NO

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori NO

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo SI

QcI.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 
operativo “GEOLOGO” NO

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore 
di cantiere NO

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera NO

QcI.08 Variante del progetto in corso d'opera NO

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura SI

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo NO

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione NO

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione SI

QcI.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e 
della C.S.E. NO
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5. Limiti     finanziari     da     rispettare,     stima     dei     costi e     fonti     di     finanziamento  

Per la stesura del progetto dovranno essere utilizzati i prezzi di riferimento approvati dalla Giunta regionale
in vigore al momento della progettazione verificandone però l’attualità e la congruenza con i prezzi di merca-
to. L’importo stimato riferito ai soli lavori, ivi compresi i costi della sicurezza, dovrà essere contenuto in €
900.000,00 (IVA 10% esclusa)

Il corrispettivo per le prestazioni professionali cui alla presente relazione è determinato ai sensi dell’art. 45
del D.Lgs. 36/2023 e sarà liquidato con il regolamento degli incentivi delle funzioni tecniche della propria
Amministrazione di appartenenza.

L’opera sarà finanziata con fondi del Commissario Straordinario Sisma Area.

6. Referenti     interni     alla     stazione     appaltante  

Si riportano i referenti tecnici a cui fare riferimento nel corso della progettazione dell’opera:

Dirigente responsabile: Dott. Filippo Buscemi.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Filippo Buscemi

Responsabile dell’istruttoria: Dott. Sebastiano Fazzina.

Catania, lì 08/11/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE GENERALE
   FILIPPO BUSCEMI      GIUSEPPE BATTAGLIA
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