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Descrizione del Cronoprogramma delle Attività 

Le attività di eradicazione della capra inselvatichita sull’isola di Alicudi si sviluppano nell’arco di tre anni 

(2025–2027), secondo un cronoprogramma strutturato in fasi operative stagionali, calibrate sulla base della 

presenza turistica, delle condizioni meteo-climatiche e della logistica territoriale. 

Anno Periodo Attività principale Note operative 

2025 Mag–Giu Inizio catture e 
abbattimento selettivo 

Avvio operativo dopo 
stipula contratto 

2025 Lug–Ago Sospensione attività Alta stagione turistica, 
tutela visitatori 

2025 Set–Ott Cattura intensiva e 
abbattimento selettivo 

Ripresa operazioni in aree 
accessibili 

2025 Nov–Dic catture e abbattimento 
selettivo, relazione 
tecnica annuale 

Attività di riepilogo e 
coordinamento 

2026 Gen–Feb Pianificazione annual, 
logistica e Cattura + 
abbattimento intensivo 

Preparazione fase 
operativa 

2026 Mar–Giu Cattura + abbattimento 
intensivo 

Fase centrale delle attività 

2026 Lug–Ago Sospensione attività Alta stagione turistica, 
tutela visitatori 

2026 Set–Nov Cattura + abbattimento 
intensivo 

 

2026 Dic catture e abbattimento 
selettivo, relazione 
tecnica annuale 

Verifica intermedia con 
autorità competenti 

2027 Gen–Mar Verifiche finali presenza 
capi 

Ricognizione e analisi dati 

2027 Apr–Giu Ultime azioni residue Interventi puntuali finali 

2027 Lug–Ago Sospensione attività Alta stagione turistica 

2027 Set–Ott- Nov Ultime azioni residue  
Interventi puntuali finali 

 

2027 Dic Monitoraggio finale e 
relazione conclusiva 

Verifica finale + validazione 
risultati 
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