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Allegato 3: Cronoprogramma di massima 

 

               Realizzazione Termovalorizzatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Codice Attività Durata (gg)

A FASE PROGETTAZIONE (PFTE)

A.1 Redazione PFTE 150

A.2 Acquisizione Pareri P.A.U.R. 100

A.3 Verifica, Validazione e Approvazione PFTE 30

B ESPROPRI 70

C STIMA FASE ESECUZIONE

C.1

Procedura Aff. Appalto Integrato 

(P. Esec., Es Lav., Gest)

C.2 Redazione Progetto Esecutivo 60

C.3 Verifica, Validazione, Approvazione Progetto Esecutivo 30

C.4 Esecuzione Lavori 540

D STIMA FASE COLLAUDO

D.1 Emissione  Certificato Collaudo Statico 15

D.2 Emissione Certificato Collaudo Impianti 15

D.3 Emissione Certificato Collaudo Ammin. 20

Massima anticipazione sulla redazione del PFTE, riconosciuta quale premio di accelerazione (30 giorni)

Verifica in progress per PFTE

Verifica in progress per PE

F.to: Il RUP

Ing. Salvatore Cocina
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