REGIONE SICILIANA-PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICAE LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI

Realizzazione Termovalorizzatori

Allegato 3: Cronoprogramma di massima

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA ”



REALIZZAZIONE IMPIANTI TMV REGIONE SICILIANA - CRONOPROGRAMMA DI

MASSIMA
Codice |Attivita Durata (gg) 0 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 | 1020 | 1050 | 1080
A FASE PROGETTAZIONE (PFTE)
Al Redazione PFTE 150 -
A2 Acquisizione Pareri P.A.U.R. 100
A3 Verifica, Validazione e Approvazione PFTE 30
B ESPROPRI 70
C STIMA FASE ESECUZIONE
Procedura Aff. Appalto Integrato
C.1 (P. Esec., Es Lav., Gest)
C.2 Redazione Progetto Esecutivo 60
Cc.3 Verifica, Validazione, Approvazione Progetto Esecutivo 30
C.4 Esecuzione Lavori 540
D STIMA FASE COLLAUDO
D.1 Emissione Certificato Collaudo Statico 15
D.2 Emissione Certificato Collaudo Impianti 15
D.3 Emissione Certificato Collaudo Ammin. 20
F.to: Il RUP
-Massima anticipazione sulla redazione del PFTE, riconosciuta quale premio di accelerazione (30 giorni) Ing. Salvatore Cocina

Verifica in progress per PFTE

Verifica in progress per PE




