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D.D.G. n. ________ del _____________ 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione 
del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento 
(POC Sicilia 2014-2020, POC_2_3_02 - CUP G46J17001750001 - Codice Caronte SI_1_24260 

1 )  D E C R E T O  D I  A P P R O VA Z I O N E  D E L L ’ AT T O  D I  S O T T O M I S S I O N E  D I  C U I  A L L A P E R I Z I A D I  

VA R I A N T E  E  S U P P L E T I VA N . 1 ( E X  A RT .  1 20  C O M M A 1  L E T T E R A C )  D E L D. L G S  3 6 /2 02 3  E  

S . M . I . )  R E D AT TA D A L D I R E T T O R E  D E I  L AV O R I  C O N  L A C O N S U L E N Z A D E L S T U D I O  PR O- GE O  

P R O G E T TA Z I O N E  G E O T E C N I C A A P P R O VATA C O N  D .D . G .  N .  1 25 5  D E L 0 4 /08 /20 2 6 ;  

2 )  L I Q U I D A Z I O N E  C O M P E T E N Z E  R E L AT I V E  A L 1 °  S. A.L .  A T U T T O  I L 0 3 /06 /2 02 6   

  Il DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione; 

Visto il trattato che istituisce la Comunità Europea; 

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
siciliana” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 
dell’azione amministrativa” 

Visto il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato 
emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, 
n. 9; 

Visto il D.D.G. n. 1230 del 18/07/2024 con il quale è stato rinnovato alla dott.ssa Rosalia Filippone, in servizio 
presso il Servizio S.03 Dighe, l’incarico di posizione organizzativa denominata PO 5 - Supporto nella 
gestione contabile delle dighe (S.03), incardinata nel Servizio S.03 Dighe; 

Visto il D.D.G. n. 1906 del 21/11/2024 di rimodulazione delle posizioni organizzative con il quale è stata conferita 
all’ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Servizio S.03 Dighe, la posizione organizzativa P.O.7 - 
Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03). incardinata nel Servizio 
S.03 Dighe; 

Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 
regionale n. 224 del 17.06.2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

Vista  la Deliberazione n. 239 del 12.6.2026 della Giunta regionale con cui si procede alla proroga dell’incarico di 
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone, giusta Deliberazione della 
Giunta regionale n. 224 del 17.06.2024, per il periodo di dodici mesi; 

Visto il D.P.Reg. Siciliana n. 3331 del 18.6.2026 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta 
regionale n. 239 del 12.6.2026, è disposta al dott. Arturo Vallone la proroga dell’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale 13/01/2015, n. 3 ed in particolare l’art. 11 disciplinante l’applicazione nella Regione 
Siciliana, a decorrere dal 01/01/2015, dei principi contabili e degli schemi di bilancio secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Vista  la L.R. 05/01/2026, n° 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”; 

Vista la L.R. 05/01/2026, n° 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”; 
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Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “L.R. 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., Allegato 
4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, 
Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 

Vista la Legge Regionale del 12/10/2023 n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 
marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie”. 

Vista la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e 
ss.mm.ii.; 

Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, e ss.mm.ii., concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane; 

Visto il D.Lgs 152/2006 del 3 aprile 2006 Norme in materia Ambientale e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R.19 dell’11/08/2015 Disciplina in materia di risorse idriche e le Sentenze della Corte Costituzionale n. 
93 del 04/05/2017 e n. 59 del 24/04/2025; 

Visto il D.P.C.M. del 07/06/2023 con il quale è stato approvato il “Secondo aggiornamento del Piano di gestione 
delle acque del distretto idrografico della Sicilia 2021-2027”, dell’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, 
ai sensi della direttiva 2000/60/CE, pubblicato nella G.U.R.I. n. 214 del 13/09/2023; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al 
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, 
al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica 
dei visti; 

Visto il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 e i 
regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE 

Visto l’Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione della 
Commissione n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di Euro 
4.101.265.211,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione di Euro 1.757.685.090,00 a titolo 
di cofinanziamento statale per il Programma Regionale PR-FESR 2021-2027 della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Regionale Sicilia FESR 2021/2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022; 

Vista la deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma 
Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 9366 
dell'8 dicembre 2022, e il relativo Decreto Presidenziale n. 01/Segreteria di Giunta del 16 febbraio 2023, 
registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2023 al numero 1; 

Vista la deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027 da sottoporre, ai sensi 
dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021, all'esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;  

Vista la deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione del 
Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del Programma Regionale FESR Sicilia 
2021/2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la 
predetta deliberazione n. 171/2023;  

Vista la deliberazione n. 406 del 26 Ottobre 2023 con la quale la Giunta regionale ha deliberato in relazione al 
programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 di approvare l’individuazione dei Centri di Responsabilità 
ed allocazione delle risorse finanziarie per ciascun CdR;  

onsiderato che nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 406/2023, il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, è 
stato individuato come Centro di Responsabilità del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Asse prioritario 2 - Una 
Sicilia più verde, per le seguenti azioni con relative risorse, incluse nell’Obiettivo specifico 2.5. “Promuovere 
l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile”: 

2.5.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera; 
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2.5.2 - Implementazione di sistemi di Smart Water Management, monitoraggio e digitalizzazione delle 
infrastrutture idriche; 
2.5.3 - Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti; 
2.5.4 - Rafforzamento della Governance e delle capacità di attuazione; 
2.6.1 - Strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti e incentivazione del riuso e del 
compostaggio; 
2.6.2 - Realizzazione e potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il 
riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione Dipartimento Autonomie Locali 2.6.3 - 
Informatizzazione del ciclo dei rifiuti; 
2.6.4 - Rafforzamento della Governance e delle capacità di attuazione; 
2.7.4 - Interventi di bonifica di aree contaminate; 
e per la priorità 7 “Assistenza tecnica del Pr Sicilia FESR 2021/2027”, esclusivamente per il progetto “EASY 
GO 2” di “Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione 
e chiusura del Pr Sicilia FESR 2021/2027” nella parte di pertinenza del Dipartimento dell’Acqua e dei 
Rifiuti; 

Vista la deliberazione n. 247 del 12 luglio 2024 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la proposta di 
riprogrammazione del PR FESR Sicilia 2021/2027, in applicazione del Regolamento (UE) 2024/795 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie 
strategiche per l'Europa (STEP); 

Vista la deliberazione n. 295 del 29 agosto 2024 con la quale la Giunta regionale prende atto della versione 
definitiva del PR FESR Sicilia 2021/2027, del Manuale per l'Attuazione del Programma nonché del 
Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027 
opportunamente modificato; 

Vista la deliberazione n. 297 del 12 settembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la nuova 
allocazione delle risorse finanziarie del PR FESR 2021/2027 a seguito della riprogrammazione effettuata ai 
sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (STEP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024; 

Considerato che nel Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
9366/2022 e adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 102/2023, per l’Azione 2.5.3 
“Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche esistenti” sono declinate le seguenti strategie programmatiche: 
 sono sostenuti investimenti finalizzati al recupero dei volumi di invaso nei serbatoi artificiali (dighe) ad 

uso potabile e promiscuo, compresi gli interventi di sfangamento, e all’ottimizzazione dei deflussi nei 
bacini imbriferi di alimentazione, riuso dei reflui depurati. 

 in considerazione dei frequenti periodi caratterizzati dalla scarsità di precipitazione, l’azione sosterrà la 
messa a norma degli invasi, compreso l’adeguamento sismico, per consentire di raggiungere la massima 
capacità di regolazione degli stessi nonché l’interconnessione tra i bacini idrografici, con il fine di 
colmare il deficit risorse-fabbisogni e ridurre il grado di vulnerabilità del sistema idrico complessivo. 
[…]”. 

 il settore d’intervento attributo all’azione 2.5.3 ha il codice 064. Gestione delle risorse idriche e loro 
conservazione, compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai 
cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite; 

Visto il Manuale di attuazione del PR Sicilia FESR 2021-2027 (versione gennaio 2025), nel quale è richiamato al 
paragrafo 11 punto 11.1, in merito alle procedure per la selezione e gestione dei progetti c.d. retrospettivi, 
l'art. 63, paragrafo 6, del CPR, che introduce la possibilità di attrarre al Programma Regionale operazioni 
avviate con altra fonte finanziaria e altra programmazione, stabilendo, come criterio generale, che “non sono 
selezionate per ricevere sostegno dai Fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate 
prima che sia presentata la domanda di finanziamento a titolo del Programma a prescindere dal fatto che tutti 
i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno”. Pertanto, qualsiasi operazione, che sia inerente a opere 
pubbliche, ad acquisizione di beni e servizi per la P.A. e ad aiuti, può essere ammessa a finanziamento a 
valere sul PR, indipendentemente dalla fonte di finanziamento originaria (cosiddetti “Progetti retrospettivi”) 
sotto le medesime condizioni di verifica per la selezione dei progetti a titolarità o a regia dello stesso manuale, 
ovvero: 

1)  l'operazione deve essere coerente con il PR; 
2) l’operazione non deve essere stata finanziata a valere delle risorse del PNRR; 
3) al momento dell’ammissione a finanziamento del PR, l’operazione non deve essere completata 

materialmente, indipendentemente dai pagamenti effettuati; 
4) devono essere rispettate le disposizioni normative di ammissibilità della spesa di cui al D.P.R. n. 

22/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai 
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020” (e 
comunque delle pertinenti disposizioni comunitarie in materia), nelle more dell’adozione della nuova 
normativa nazionale sull’ammissibilità delle spese; 



 

4 
 

5) deve essere verificata la coerenza con la Pista di controllo della procedura di selezione e successiva 
eventuale imputazione dell’operazione originariamente finanziato con risorse diverse dai fondi SIE; 

6) l’operazione deve concorrere al raggiungimento dei target fisici, finanziari e di risultato del PR; 
7) l’operazione deve essere verificata sotto il profilo del rispetto dei principi DNSH e non deve arrecare 

un danno significativo a nessun obiettivo ambientale; 

Visto il percorso di selezione delle operazioni retrospettive, individuato al paragrafo n. 11 del Manuale “Procedure 
per la selezione e gestione dei progetti c.d. retrospettivi”, suddiviso nelle seguenti 5 fasi che dettagliano gli 
adempimenti in capo ad ogni singolo CdR del PR: 

 Fase 1: Individuazione di operazioni originariamente finanziate su altre risorse, anche afferenti alle 
politiche di coesione e coerenti con obiettivi e finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (nel seguito 
“Fase 1”); 

 Fase 2: Verifica dei requisiti di coerenza programmatica e di raggiungimento degli obiettivi di 
realizzazione e di risultato previsti dal PR FESR Sicilia 2021-2027 per gruppi di operazioni (nel seguito 
“Fase 2”); 

 Fase 3: Istruttoria condotta per ogni operazione in merito alla verifica di coerenza con gli obiettivi e le 
finalità del PR FESR Sicilia 2021-2027 (nel seguito “Fase 3”); 

 Fase 4: Emanazione del decreto di ammissione a rendicontazione in “overbooking” sul PR FESR Sicilia 
2021-2027 (nel seguito “Fase 4” e oggetto del presente provvedimento); 

 Fase 5: Emanazione del decreto di imputazione finale dell’operazione sul PR FESR Sicilia 2021-2027 
(nel seguito “Fase 5”); 

Considerato che come evidenziato nel manuale, “tutti i provvedimenti emessi nel corso del procedimento di selezione 
non hanno “effetti contabili” sul bilancio della Regione Siciliana sino al momento di effettiva imputazione 
dell’operazione e quindi, sino all’emissione del Decreto di finanziamento entro i termini di chiusura del PR”; 

Vista la circolare del Dipartimento della Programmazione prot.n. 10135 del 02/08/2024 “PR FESR Sicilia 
2021/2027 - Verifica del rispetto del principio DNSH” contenente le indicazioni per la verifica delle 
operazioni soggette ad esecuzione scaglionata e alle operazioni “retrospettive”; 

Vista la nota prot. n. 48193 del 20/11/2024 di questo CdR con la quale si invita l’UCO ad avviare le procedure 
necessarie al fine di verificare gli interventi da proporre come “retrospettivi”, relativi alle Azioni di 
competenza (Fase 1); 

Vista la nota prot. n. 18496 del 20/05/2025 con la quale l’UCO ha comunicato a questo CdR l’elenco delle 
operazioni selezionate sottoposte a verifica preliminare dei requisiti di coerenza programmatica con l’Azione 
2.5.3, secondo quanto indicato dalla Fase 2 del Manuale; 

Vista la nota prot. n. 19099 del 23/05/2025 con la quale questo CdR ha accolto la proposta di ammissibilità al 
Programma Regionale FESR 2021-2027 degli interventi a titolarità “Retrospettivi” del Servizio S.03 
“Dighe”, dando l’assenso al proseguimento dell’istruttoria preVista nella fase 3 delle operazioni selezionate 
e di seguito elencate: 

N. Titolo intervento   Importo (€) 
1) Diga Castello - Manutenzione straordinaria scarichi, 

risanamento opere in cls.   2.000.000,00 
2) Diga Rosamarina - Progetto degli interventi urgenti relativi 

alla caduta massi in SX idraulica del Fiume San Leonardo, 
prima della galleria d'accesso al centro servizi dell'adduttore 
San Leonardo (C.daLigneri - Termini Imerese) e interventi di 
mitigazione rischi   6.408.000,00 

3) Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi 
in sponda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione del 
rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco 
delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento 2.850.000,00 

Considerato quanto previsto dall’art. 73 c.2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, che letteralmente recita “l’immunizzazione 
dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”; 

Vista la nota prot. n. 10135 del 02/08/2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione ha trasmesso 
appositi formulari da utilizzare nelle varie fasi di verifica del rispetto del principio DNSH relativi 
all’attuazione del PR FESR 2021-2027, fornendo contestualmente ulteriori istruzioni relativamente 
all'applicazione di tale procedura per le operazioni soggette ad esecuzione scaglionata e alle operazioni 
"retrospettive”; 

Vista la nota prot. n. 1335 del 29/01/2025 con la quale il Dipartimento della Programmazione comunica la 
possibilità per l’UCO, di procedere all’ammissione a rendicontazione delle operazioni, anche in assenza della 
relazione di verifica climatica, come previsto dall’aggiornamento del Manuale, condizionandola alla 
predisposizione della stessa in un tempo congruo; 
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Vista il D.D.G. n. 740 del 27/05/2025 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo denominata “Realizzazione 
delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni a titolarità – Progetti c.d. retrospettivi” 
relativa alla pertinente procedura di attuazione dell’Azione PR2-2.5.3 del PR FESR Sicilia 2021/2027 - 
Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti; 

Vista la nota prot. n. 21083 del 06/06/2025 con la quale l’Area A.5 (UMC) del DAR ha comunicato l’avvenuta 
istituzione nel SIL Caronte, della procedura di attivazione denominata “Interventi per l’ottimizzazione delle 
risorse idriche negli invasi gestiti. Interventi retrospettivi con ammissione a rendicontazione in overbooking" 
- Codice IGRUE: PR.ATT. 45462, associata all’azione 2.5.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027, di importo 
complessivo di € 11.258.000,00; 

Considerato che tra le operazioni, elencate, giudicate rispondenti agli obiettivi e alle finalità del Programma Regionale, è 
compreso il progetto di Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX 
dell'invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco 
delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento, cui è beneficiario e soggetto attuatore questo 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,  incluso nel Programma Operativo Complementare (POC) 
della Regione Siciliana 2014-2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo" - Azione 2.3.2. 
“Gestione delle risorse idriche e loro conservazione", Delibera CIPESS n. 67 del 03/11/2021 e ss.mm.ii., 
individuato dal CUP G46J17001750001, codice Caronte SI_1_24260, da realizzare in provincia di Palermo 
nei territori comunali di Caccamo e Termini Imerese, di importo pari ad € 2.850.000,00; 

Visto il D.D.S. n. 1034 del 21/07/2017, con il quale è stato conferito all’Ing. Marco Bonvissuto, Funzionario 
direttivo in servizio presso il DAR, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
argomento; 

Visto il D.D.G. n. 1044 del 11/09/2023, con il quale, per la realizzazione dell’intervento in argomento, per gli 
esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 ed in coerenza con il Piano di Azione e Coesione Sicilia (Piano 
Operativo e Complementare) 2014-2020, è stata accertata sul capitolo di entrata 8179 “Assegnazioni dello 
stato per Sostenere l’attuazione del Green Deal europeo – Dighe – Asse 2 del Piano di Azione e Coesione 
(Programma Operativo Complementare - POC) 2014-2020”, codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma 
complessiva di € 2.850,000,00, secondo la seguente ripartizione annuale: 

Esercizio finanziario 
2023 

Esercizio finanziario 
2024 

Esercizio finanziario 
2025 

€ 100.000,00 € 2.000.000,00 € 750.000,00 

Visto il D.D. n. 2108 del 22/11/2023 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale 
dell’Economia con il quale, giusta richiesta n. 49715 del 7/11/2023 del DAR, veniva iscritta la somma la 
somma complessiva di € 2.850.000,00 (quota anno 2025 pari ad € 750.000,00) sul pertinente capitolo di 
spesa n. 642110 denominato “Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal Europeo 
Dighe -Asse 2”, ai fini della realizzazione dell’intervento in argomento; 

Visto il D.D.S n. 965 del 04/06/2024 con il quale, tra l’altro: 
- è stato approvato il progetto esecutivo denominato Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla 

caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi 
nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento - CUP: 
G46J17001750001, ammontante complessivamente a € 2.850.000,00 di cui € 2.001.612,29 per lavori da 
assoggettare a ribasso, € 45.585,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 802.802,66 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico nel seguito riportato; 

- l’Amministrazione appaltante si è determinata a contrarre tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 107, 
del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento con il criterio del prezzo più basso con inversione 
procedimentale (di cui al comma 3 del medesimo articolo) dei lavori previsti dallo stesso Progetto 
esecutivo; 

Vista la determina D.S. n. 506/2024 della Centrale Unica di Committenza regionale dei contratti pubblici (C.U.C.) 
incardinata nel Dipartimento Regionale Tecnico (D.R.T.), con la quale, a conclusione delle procedure di gara 
e della fase di verifica sull’aggiudicatario provvisorio di cui alla proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per i lavori Diga 
Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi delle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie 
in destra ed in sinistra dello sbarramento, CIG B21591ABA4, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, 
comma 5, del Codice, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta; 

Visto il D.D.G. n. 1998 del 02/12/2024, con il quale: 
- è stato approvato il contratto del 19/11/2024, Rep. n. 135-2024 relativo all’appalto dei lavori Diga 

Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi delle pareti localizzate all’imbocco delle 
gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento, CUP: G46J17001750001 - CIG: B21591ABA4, 
stipulato tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e il concorrente che ha presentato la 
migliore offerta (ditta Eredi Geraci Salvatore s.r.l. di Mussomeli (CL)); 
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- è stato assunto l’impegno di spesa in favore dell’appaltatore per l’importo complessivo di € 1.687.629,15 
(di cui € 1.383.302,58 (importo contrattuale) ed € 304.326,57 (I.V.A. sul contratto lavori), gravanti sulla 
posta finanziaria del quadro economico progettuale rimodulato conseguente all’aggiudicazione e a valere 
sulle risorse finanziarie appostate per l’esercizio 2024 sul capitolo di spesa n. 642110 denominato 
“Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal Europeo Dighe -Asse 2”, codice 
SIOPE U.2.02.01.09.000, di questo Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, finalizzate alla 
realizzazione dell’intervento in argomento, giusto D.D. n. 2108 del 22/11/2023; 

-  è stata approvata la rimodulazione del quadro economico progettuale conseguente all’aggiudicazione 
dell’appalto di che trattasi, come di seguito: 

 

Visto il D.D.G. n. 821 del 11/06/2025 con il quale è stata affermata la coerenza programmatica dell’operazione a 
titolarità “Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell'invaso e degli 
interventi di mitigazione del rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco delle gallerie in 
destra ed in sinistra dello sbarramento”, cui è beneficiario e soggetto attuatore questo Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,  per un importo complessivo di € 2.850.000,00, a valere sulla Priorità 2 
“Una Sicilia più verde”, Obiettivo Specifico RSO2.5. “Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione 
sostenibile” e sull’Azione 2.5.3 “Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti” del PR FESR Sicilia 
2021-2027; ed è ammessa a rendicontazione in overbooking per un importo complessivo di € 2.850.000,00, 
a valere sulla Priorità 2 “Una Sicilia più verde”, Obiettivo Specifico RSO2.5. “Promuovere l'accesso 
all'acqua e la sua gestione sostenibile” e sull’Azione 2.5.3 “Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche 
esistenti” del PR FESR Sicilia 2021-2027, come intervento “retrospettivo”; 

Vista la Determina n. 66 del 30/06/2025 con la quale il Dirigente Generale della Stazione Appaltante ha proceduto 
alla nomina del R.U.P. (Ing. Marco Bonvissuto) quale responsabile del procedimento per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di “Direttore operativo con 
specifici compiti di consulenza geotecnica e strutturale” per la realizzazione degli interventi urgenti relativi 
alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi nelle 
pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento presso la diga 
Rosamarina in territorio di Caccamo” - CUP: G46J17001750001, autorizzando al contempo di contrarre 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 in favore dello allo studio PRO-GEO Progettazione 
Geotecnica, con sede in Palermo, Via Valdemone n. 57, C.F. e P.IVA 04275740829, con particolare 
riferimento al Prof. Ing. Fabio Cafiso nato a Palermo (PA) il 28/03/1960, residente a Palermo in Via Andrea 
Cirrincione n. 41, C.F.: CFSFBA60C28G273P, associato con poteri di firma dello stesso;  

Visto  il D.D.G. n. 1330 del 23/09/2025 con cui si approva il disciplinare di incarico, si impegna la spesa e si affida 
l’incarico di “consulenza geotecnica e strutturale in corso d’opera nell’ambito degli interventi urgenti 
relativi alla caduta massi in Dx idraulica dell’invaso Rosamarina  e degli interventi di mitigazione del 
rischio  di caduta amassi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello 
sbarramento” allo studio di progettazione PRO-GEO Progettazione Geotecnica, avente come legale 
rappresentante il Prof. Fabio Cafiso (CIG: B78B64B2A5) per l’importo di € 13.500,00, oltre oneri finanziari 
per un impegno complessivo pari ad € 17.128,80; 

A.    Lavori da contratto d'appalto € 1.383.302,58 € 1.383.302,58

A.1  Costo di costruzione netto € 1.337.717,53

A.2  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 45.585,05

B.   Somme a disposizione dell’Amministrazione € 646.466,40 € 646.466,40

B.1   IVA sui lavori (22% di A) € 304.326,57

B.2 Spese di gara comprensive degli oneri di cui all’art. 2, lettera J del suddetto
Accordo DRAR-CUC del 16/05/2024 approvato con D.R.T. n. 711 del 20/05/2024 e
delle spese di pubblicazione

€ 10.000,00

B.3   Prove preliminari dei tiranti di ancoraggio D.M. 17 gennaio 2018 (C. IVA) € 8.850,05

B.4   Prove di accettazione materiali e di collaudo (C. IVA) € 12.000,00

B.5   Progettazione (C. IVA e CNPAIA) € 29.816,80

B.6   Direzione dei lavori (C. IVA e CNPAIA) € 77.249,18

B.7   Consulenza geotecnica e strutturale in corso d’opera (C. IVA e CNPAIA) € 17.410,08

B.9   Oneri di accesso a discarica € 1.392.00

B.9   Incentivi per funzioni tecniche (2,0% di A) € 40.943,95

B.10  Collaudi (C. IVA e CNPAIA) € 52.228,32

B.11 Competenze revisione progetto per revisione prezzi (C. IVA e CNPAIA) € 6.963,78

B.12 Rilievo con drone (C. IVA e CNPAIA) € 3.679,52

B.13 Imprevisti 6% di A € 82.998,15

C.   Economie € 820.231,02 € 820.231,02

C.1  sui lavori (per ribasso d'asta) € 663.894,76

C.2  su IVA sui lavori € 146.056,84

C.3  su imprevisti € 10.279,42

TOTALE € 2.850.000,00
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Vista la Determina n. 65 del 30/06/2025 con la quale il Dirigente Generale della Stazione Appaltante ha proceduto 
alla nomina del R.U.P. (Ing. Marco Bonvissuto) quale responsabile del procedimento per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio “Consulenza faunistica e 
botanica in corso d’opera” per gli interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e 
degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie 
in destra ed in sinistra dello sbarramento presso la diga Rosamarina in territorio di Caccamo (CUP: 
G46J17001750001), autorizzando al contempo di contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 -in modalità telematica, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023 in 
favore del consulente esperto in faunistica e botanica Dott. Flavio Lo Scalzo nato ad Agrigento (AG) il 
11/01/1978, residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via C.B. Conte di Cavour n. 75 (C.F.: 
LSCFLV78A11A089K; P. IVA: 02483070849); 

Visto  il D.D.G. n. 1331 del 23/09/2025 con cui si approva il disciplinare di incarico, si impegna la spesa e si affida 
l’incarico di “consulenza faunistica e botanica in corso d’opera  nell’ambito degli interventi urgenti relativi 
alla caduta massi in Dx idraulica dell’invaso Rosamarina  e degli interventi di mitigazione del rischio  di 
caduta amassi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento” 
al Professionista Dott. FLAVIO LO SCALZO (CIG: B78B5DA072) per l’importo di € 9.700,00, oltre oneri 
finanziari per un impegno complessivo pari ad € 12.307,36; 

Visto il verbale del 04/07/2025 di consegna dei lavori alla ditta Eredi Geraci Salvatore s.r.l. di Mussomeli (CL); 

Visto  il D.D.G. n. 1426 del 08/10/2025 con cui si è proceduto all’impegno delle somme necessarie a corrispondere 
l’anticipazione contrattuale ex art. 125 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., pari al 20% dell’importo 
contrattuale, in favore della ditta “Eredi Geraci Salvatore S.r.l.” di Mussomeli (CL) C.F. e P.IVA n. 
01427670854 (giusta fattura n.PA/76/2025 del 26.9.2025, di importo complessivo pari a € 337.525,83 di cui 
€ 276.660,52 di imponibile ed € 60.865,31 quale IVA al 22%); 

Visto  il D.D.G. n. 1515 del 23/10/2025 con cui si è proceduto a liquidare l’anticipazione contrattuale pari al 20% 
dell’importo contrattuale ex art. 125 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., pari al 20% dell’importo 
contrattuale, in favore della ditta “Eredi Geraci Salvatore S.r.l.” di Mussomeli (CL) C.F. e P.IVA n. 
01427670854 (giusta fattura n.PA/76/2025 del 26.9.2025, di importo complessivo pari a € 337.525,83 di cui 
€ 276.660,52 di imponibile ed € 60.865,31 quale IVA al 22%); 

Visto  il D.D.G. n. 1255 del 04/08/2026 con cui si è proceduto ad approvare la Perizia di variante e suppletiva n.1 
(ex art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) redatta dal Direttore dei lavori con la consulenza 
dello studio PRO-GEO Progettazione Geotecnica, per l’intervento: “Diga Rosamarina - Interventi urgenti 
relativi alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta 
massi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento” - CUP: 
G46J17001750001 - CIG: B21591ABA4, per l’importo complessivo, al lordo del ribasso d’asta, pari ad € 
2.412.173,15 (di cui € 2.341.505,82 per lavori e € 70.667,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), a 
fronte dell’importo di progetto, sempre al lordo del ribasso d’asta, pari ad € 2.047.197,34 (di cui € 
2.001.612,29 per lavori e € 45.585,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), talché, tenendo conto 
del ribasso d’asta, pari al 33,168%, l’importo contrattuale varia da € 1.383.302,58 (post gara) a € 
1.635.542,50 (perizia), con un incremento pari ad € 252.239,92 (18,2% rispetto al contratto originario; 

Rilevato  che, con il predetto D.D.G. n. 1255 del 04/08/2026 (Art. 2) è stato approvato lo “SCHEMA DELL’ATTO DI 
SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI” (ex art. 7, comma 3, lettera d) e 
art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 ex art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023), con il quale 
quale, per l’esecuzione delle maggiori lavorazioni presenti nella presente perizia di variante e suppletiva, i 
tempi contrattuali vengano incrementati di ulteriori giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi, per cui la 
data di ultimazione resterebbe fissata per il 13 ottobre 2026;  

Visto l’ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI” (ex art. 7, comma 
3, lettera d) e art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 ex art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023), 
sottoscritto fra le parti in seguito alla approvazione della perizia di variante, con il quale si è ratificato che i 
tempi contrattuali vengano incrementati di ulteriori giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi, per cui la 
data di ultimazione resta fissata per il 13 ottobre 2026;  

Ritenuto di dovere approvare il suddetto ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI” (ex art. 7, comma 3, lettera d) e art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 ex art. 5 comma 7 
dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023), sottoscritto fra le parti in data 16/07/2026; 

Visto il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 03/06/2026 predisposto dal D.L. ammontante a complessivi € 
630.565,52 (di cui € 616.131,26 per lavori e somministrazioni ed € 14.434,26 per oneri afferenti la sicurezza), 
per una avanzamento contabile dei lavori del 45,58%; 
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Considerato che detto S.A.L. è stato notificato dal D.L. all’Appaltatore con nota n. 23028 del 04/06/2026, restituito 
sottoscritto dall’Appaltatore con nota assunta al protocollo in entrata del D.r.A.R. al n. 23075 del 05/06/2026 
ed infine notificato al R.U.P. con nota n. 23254 del 05/06/2026; 

Visto il Certificato di pagamento C.P. n. 1 emesso dal R.U.P. in data 09/06/2026 con il quale è stata liquidata, in 
quanto riconoscibile, la somma netta di € 501.299,59 in favore dell’Appaltatore “Eredi Geraci Salvatore 
S.r.l.” di Mussomeli (CL) C.F. e P.IVA n. 01427670854; 

Vista la nota del R.U.P. n. 23699 del 09/06/2026 con la quale è stato notificato al suddetto Appaltatore il C.P. n. 1 
del 09/06/2026; 

Vista  la fattura n.PA/58/2026 del 10/06/2026 della ditta Eredi Geraci Salvatore S.r.l., relativa alle competenze del 
1° S.A.L. congruente con il C.P. n. 1 del 09/06/2026, accettata da questa Amministrazione, di importo 
complessivo pari ad € 611.585,50 di cui € 501.299,59 quale imponibile ed € 110.285,91 per I.V.A. al 22%; 

Vista la regolarità del “DURC On-Line” dell’Affidatario, con scadenza il 07/01/2026, rilasciata da INAIL con 
prot. INAIL_55787785; 

Viste  le risultanze della verifica delle Agenzia delle Entrate (Equitalia) n. 202600009533309 dalle quali la ditta 
Eredi Geraci Salvatore S.r.l. risulta “non inadempiente”; 

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. L. 136/2010 trasmessa dalla ditta Eredi Geraci 
Salvatore S.r.l. in data 12/05/2025;  

Visto il D.D. n. 2000 del 31/07/2026 della Ragioneria Generale della Regione, relativo al riaccertamento parziale 
dei residui passivi inerenti ai fondi extraregionali; 

Considerato che occorre quindi procedere alla liquidazione delle competenze relative alle competenze del 1° Stato di 
Avanzamento Lavori a tutto il 03/06/2026, giusti C.P. n. 1 emesso dal R.U.P. in data 09/06/2026 e fattura 
n.PA/58/2026 del 10/06/2026 della ditta Eredi Geraci Salvatore S.r.l., in favore della stessa ditta Eredi Geraci 
Salvatore S.r.l. di Mussomeli (CL) C.F. e P.IVA n. 01427670854, per l’importo complessivo pari a € 
611.585,50 di cui € 501.299,59 quale imponibile ed € 110.285,91 per I.V.A. al 22%, a valere sull’impegno 
riaccertato n. 19 relativo al D.D.G. n. 1198/2024, sul capitolo n. 642110 del Bilancio della Regione Siciliana, 
denominato “Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal Europeo Dighe - Asse 2”, 
codice SIOPE U.2.02.01.09.000,” esercizio finanziario 2026; 

Considerato che, la suddetta somma graverà sul Quadro economico dell’intervento denominato: Diga Rosamarina - 
Interventi urgenti relativi alla caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del 
rischio di caduta massi nelle pareti localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello 
sbarramento - CUP: G46J17001750001 - CIG: B21591ABA4; 

Vista  la circolare n. 9 del 18/03/2015 della ragioneria generale della Regione Sicilia; 

Ritenuto che occorre provvedere in merito; 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

Art.1 È approvato l’ATTO DI SOTTOMISSIONE e VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI” (ex art. 7, 
comma 3, lettera d) e art. 8, comma 5 del D.M. n. 49/2018 ex art. 5 comma 7 dell’Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023), 
sottoscritto fra le parti in data 16/07/2026. 

Art. 2 È liquidato l’importo di € 501.299,59 quale imponibile della fattura n.PA/58/2026 del 10/06/2026 della ditta Eredi 
Geraci Salvatore S.r.l., relativa alle competenze del 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 03/06/2026, giusto 
C.P. n. 1 emesso dal R.U.P. in data 09/06/2026, per l’intervento “Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla 
caduta massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi nelle pareti 
localizzate all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento” - CUP: G46J17001750001 - CIG: 
B21591ABA4, a valere sull’impegno riaccertato n. 19 relativo al D.D.G. n. 1198/2024, sul capitolo n. 642110 del 
Bilancio della Regione Siciliana, denominato “Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal 
Europeo Dighe - Asse 2”, codice SIOPE U.2.02.01.09.000,” esercizio finanziario 2026 del Dipartimento dell’Acqua 
e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

Art. 3 È liquidato l’importo di € 110.285,91 quale I.V.A. della fattura n.PA/58/2026 del 10/06/2026 della ditta Eredi Geraci 
Salvatore S.r.l., relativa alle competenze del 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 03/06/2026, giusto C.P. n. 1 
emesso dal R.U.P. in data 09/06/2026, per l’intervento “Diga Rosamarina - Interventi urgenti relativi alla caduta 
massi in sponda DX dell’invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi nelle pareti localizzate 
all’imbocco delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento” - CUP: G46J17001750001 - CIG: 
B21591ABA4, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 1, comma 
629 lett. b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015), secondo le direttive della circolare n. 9 del 
18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia, a valere sull’impegno riaccertato n. 19 relativo al 
D.D.G. n. 1198/2024, con copertura sul capitolo di spesa n. 642110 del Bilancio della Regione Siciliana denominato 
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“Assegnazioni dello Stato per sostenere l’attuazione del Green Deal Europeo Dighe - Asse 2”, codice SIOPE 
U.2.02.01.09.000,” esercizio finanziario 2026 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 
in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 
07/05/2015, n.9. 

Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione ai sensi 
dell’art. 9 della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e gli atti consequenziali. 

 
 
Il RUP e P.O.7 - “Supporto nel Settore della Gestione  
      Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)” 
                    (Ing. Marco Bonvissuto) 
 

 
 
 
 
VISTO relativo alla copertura finanziaria 

P.O. 5 – Supporto nella gestione contabile delle dighe 
                (Dott.ssa Rosalia Filippone) 
 

 
  Il Dirigente Generale   

(Dott. Arturo Vallone) 
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