
Quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale 

di Militello in Val di Catania  n° 17 del 13/02/2026 

Progetto 

Esecutivo

Quadro economico post-gara approvato con determina del 

Comune di Militello in Val di Catania  n° 281 del 31/07/2026

Progetto 

Esecutivo

IMPORTO LAVORI: IMPORTO LAVORI:

A₁ Importo lordo lavori 999.366,29 999.366,29 A₁ Importo lordo lavori 999.366,29

A₂ Importo manodopera 123.682,91 A₂ Importo manodopera 123.682,91

A₃ Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso 18.595,61 A₃ Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso 18.595,61

A₄ Importo lavori soggetti a ribasso 980.770,68 A₄ Importo lavori soggetti a ribasso 980.770,68

A₅ A dedurre ribasso del 12,02 % 117.888,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE A₆ Importo lavori 862.882,04

B1 IVA su lavori 219.860,58 A₇ A sommare O.d.S. 18.595,61

B2 Incentivi Tecnici Interni art. 45 del D.Lgs. 36/2023 19.987,33 A₈ Importo lavori aggiudicati (A6+A7) 881.477,65 881.477,65

B3 Competenze tecniche esterne 75.403,92

B4 IVA e Cassa sulle Competenze Tecniche esterne 20.268,57

B5 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa 40.000,00 B1 IVA su lavori 22% 193.925,08

B6 Oneri per acquisizione pareri e contributo ANAC 19.000,00 B2 Incentivi Tecnici Interni art. 45 del D.Lgs. 36/2023 19.987,33

B7 Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa 91.113,31 B3 Competenze tecniche esterne 75.403,92

B8 Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti 10.000,00 B4 IVA e Cassa sulle Competenze Tecniche esterne 20.268,57

B9 B5 Oneri di conferimento in discarica IVA compresa 40.000,00

B10 B6 Oneri per acquisizione pareri e contributo ANAC 19.000,00

B11 B7 Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa 91.113,31

B12 B8 Attività di divulgazione e promozione delle attività e dei servizi offerti 10.000,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 495.633,71

IMPORTO TOTALE (A+B) 1.495.000,00 EONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 469.698,21

IMPORTO TOTALE (A+B) 1.351.175,86

Descrizione 

Quadro 

economico   Pre-

gara

Quadro economico 

post gara
Differenza

Importo dei lavori 999.366,29 881.477,65 117.888,64      Importo  Totale (A+B) 1.495.000,00       

IVA sui lavori 219.860,58 193.925,08 25.935,50        Totale economie da ribasso d'asta 143.824,14       

Totale economie 143.824,14      Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta 1.351.175,86       

Importo totale rideterminato 

Allegato “A” al D.D.G. n. 2619    del 16/09/2026

Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell'area artigianale del Comune di Militello in Val di Catania

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Differenze quadro economico pre e post gara


