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Torrente Risicone c.da Rizzolo nel territorio del comune di Francofonte (SR) – Ordinanze del 
Tribunale di Catania n. 12300/2019, n. 12301/2019 R.G. e n. 12207/2019 R.G. rispettivamente 
emesse in favore dei Sigg. Cascio Marcello e Cascio Nunzio (n. 12300/2019), della Sig.ra 
Cuniglione Grazia Elisa (n. 12301/2019) e della Sig.ra Russo Cristiana (n. 12207/2019). 
 

CIG 99515452BA - CUP G58H23000570001 - importo € 1.030.000,00; 

DETERMINA DELL’INGEGNERE CAPO  N.  801 DEL 02/10/2026  
 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto Premesso che: 

 con D.S.G. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB), n. 339 del 
19/10/2022 è stata disposta l’approvazione della Convenzione tra Autorità di Bacino e 
Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) sottoscritta dai rispettivi rappresentanti, la quale 
definisce le funzioni, i ruoli e le attività dei due Dipartimenti nell’ambito della realizzazione 
dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico 
regionale. Nello specifico il DRT, costituito dall’Ufficio Regionale del Genio Civile e dai 
relativi Servizi provinciali, assume ed espleta le funzioni della stazione appaltante (ai sensi 
del D.Lgs 36/2023) nelle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi sul 
demanio idrico fluviale di competenza dell’AdB Sicilia, titolare delle risorse finanziarie per 
l’esecuzione degli stessi; 

 con D.D.G. DRT n. 176 del 06/02/2023 per l’intervento in epigrafe sono stati nominati il 
Dott. Vincenzo Vanella quale RUP, il Geom. Giorgio Nanì progettista e D.L., il sig. 
Massimo Allanni quale collaboratore del RUP e della D.L.. 

 con nota prot. GCSR n. 0026385 del 21/02/2023 è stato trasmesso all’AdB il progetto dei 
lavori in oggetto, corredato di verifica, validazione e approvazione in linea tecnica da parte 



del RUP, per l’approvazione amministrativa e il successivo finanziamento, rimanendo in 
attesa di autorizzazione all’avvio delle procedure di affidamento. 

 Con D.D.G. DRT n. 1338 del 04/09/2023, con il quale, a seguito della nota protocollo 18616 
del 25/07/2023 nella quale il Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia, segnala, in relazione all’intervento di che trattasi, per le funzioni di 
supporto al RUP e al DL rispettivamente la D.ssa Rosalia Andreanò e il Coll. Geom. 
Francesco Solaro in servizio presso la stessa Autorità di Bacino, il Dirigente Generale del 
DRT ha costituito il gruppo di lavoro del medesimo intervento come di seguito indicato: 

o Responsabile Unico del Progetto, nonché Responsabile dei lavori - Dott. Vanella 
Vincenzo, dipendente del DRT in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di 
Siracusa (DRT - GCSR); 

o Progettista e Direttore dei Lavori – Geom. Nanì Giorgio (DRT - GCSR); 
o Collaboratori al R.U.P. ed attività di D.L. - Sig. Allanni Massimo (DRT - GCSR) e 

dott.ssa Andreanò Rosalia (AdB) 
o Collaboratori alle attività del D.L. - sig. Allanni Massimo (DRT - GCSR) e geom. 

Solaro Francesco (AdB); 

 con nota, prot. N. 16030 del 27/06/2023 il DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
SERVIZIO 8 - ha trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico le singole convenzioni POC 
2014/2020, tra le quali quella per l’intervento in epigrafe, specificando, altresì, di poter dare 
avvio alle procedure di gara richiamando l’art. 1 comma 5 della Legge 55/2019; 

 il progetto, in particolare il CSA, è stato pertanto rielaborato anche per tenere conto del dlgs 
36/2023 ed è stato conseguentemente riverificato, rivalidato e riapprovato in linea tecnica, in 
data 06/07/2023, dal RUP; 

 con determina a contrarre n. 391 dell’11/07/2023, è stato dato avvio alla procedura di 
affidamento dell’appalto dei lavori dell’intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di 
cui all’art. 50 comma 1, lettera c) del dlgs 36/2023 e pertanto a procedura negoziata senza 
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del principio 
di rotazione di cui all’art. 49 del dlgs 36/2023, individuabili anche tramite l’elenco di cui 
all’Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e 
forniture, di cui al D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021; 

 con nota del Dirigente del GCSR, n. di prot._0097865 del 12/07/2023, il dott. Vincenzo 
Vanella è stato confermato RUP senza soluzione di continuità anche rispetto alle funzioni 
previste dal nuovo codice dei contratti (dlgs 36/2023); 

 è stata espletata sulla piattaforma telematica sitas e-procurement, con inviti inviati entro il 
25/07/2023 in vigenza pertanto del dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., la relativa procedura negoziata 
senza bando con richiesta di preventivi offerta ai seguenti operatori economici: 

 



 con verbale del 26 luglio 2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione da parte del 
seggio di gara, a seguito di procedura negoziata su sitas e-procurament, all’operatore 
economico CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L con 
sede in Viale della Vittoria n. 85 Agerigento, P.IVA: 02668400845 che ha offerto il ribasso 
del 15,90 %, indicando come impresa esecutrice dei lavori la ditta associata CER SRL con 
sede a Francofonte in corso dei Mille n. 114, P.Iva 01778260891, indicando altresì i costi 
previsti per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale; 

 con determina di aggiudicazione n. 544 del 12/09/2023, è stato rettificato l’errore materiale 
presente nella precedente determina di aggiudicazione n. 464 del 02/08/2023, con la quale a 
seguito delle procedure di gara e delle verifiche dei requisiti generali e speciali  è stato 
AGGIUDICATO l’appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: 
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L con sede in 
Viale della Vittoria n. 85 Agrigento, P.IVA: 02668400845 che ha offerto il ribasso del 15,90 
% sull’importo originariamente posto a base d’asta, determinando un importo contrattuale di 
€   615.583,55 (compresi oneri sicurezza e costi della manodopera ) oltre all’IVA; 

 con determina n. 308 del 28/05/2025, l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di 
Siracusa, su proposta del RUP ha approvato, la stato finale ed il certificato di regolare 
esecuzione del 04/06/2024 per l’importo lordo dei lavori di che trattasi eseguiti che 
ammonta ad € 615.343,94, a dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa per € 612.267,22, e 
specificando il credito all’Impresa di € 3.076,72 oltre IVA 22%; 

 Con D.D.G. DRT n. 953 del 06/06/2025, il dirigente Generale, su proposta 
dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, tenuto conto che la gara è 
stata avviata dopo il 30/06/2023 ai sensi del nuovo codice (dlgs 36/2023) e dell’avvenuta 
adozione del D.P. 578/2024, alla luce delle relative funzioni svolte, in relazione 
all’intervento in epigrafe ha nominato con valore di ratifica, ai sensi del nuovo codice 
degli appalti, i seguenti soggetti: 
• Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del d. lgs 36/2023 e responsabile dei lavori 

ex d. lgs 81/2008 - Dott. Vanella Vincenzo; 
• Collaboratori del RUP Dott.ssa Rosalia Andreanò (AdB) e Sig. Allanni Massimo; 
• Progettista e Direttore dei Lavori - Geom. Nanì Giorgio; 
• Soggetto incaricato della predisposizione degli atti di gara - Sig. Allanni Massimo; 

 Vista la Determina dell’Ing. Capo del Genio Civile di Siracusa n. 843 del 13/11/2025, con 
la quale si proponeva allo stesso Dirigente del Servizio di liquidare il contributo ANAC 
dovuto per i lavori in epigrafe la quale conteneva un errore materiale nel QTE; 

 Vista la Determina dell’Ing. Capo del Genio Civile di Siracusa n. 920 del 02/12/2025, con 
la quale si proponeva allo stesso Dirigente del Servizio di annullare la propria Determina 
843/2025 liquidare l’importo corretto del contributo ANAC dovuto per i lavori in epigrafe 
ed approvare il nuovo QTE; 

 Visto il parere del M.I.T. n. 3358 del 03/04/2025, con il quale chiarisce che l’imposta 
dell’IRAP, applicata agli incentivi di cui all’art. 45 del DLgs 36/2023 da corrispondere al 
RUP ed al gruppo di progettazione, debba trovare copertura all’interno del QTE di 
riferimento e non più rientrare nella quota dell’80% del 2% destinata alle finalità e alle 
esigenze di cui al superiore art. 45 del DLGS 36/2023; 

 Vista la nota prot. n. 26421 del 23/09/2026, trasmessa dall’AUTORITÀ DI BACINO 
DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA SERVIZIO 8, con la quale si chiede, tra 
l’altro, allo scrivente Ufficio la rimodulazione del Quadro Tecnico economico finale 



dell’intervento in epigrafe, rideterminato a seguito del su citato parere MIT, con 
l’introduzione della pertinente voce di spesa relativa alla quota IRAP del 8,50% (calcolato 
sull’incentivo lordo dei dipendenti aventi titolo alla corresponsione degli incentivi) tra le 
voci del quadro delle somme a disposizione della stazione appaltante; 

 Considerato, alla luce del su indicato parere MIT n. 3358/2025 e della nota AdB 
26421/2026, al fine di poter liquidare gli incentivi tecnici spettanti al personale individuato 
facente parte del gruppo direzione lavori, che occorre  rimodulare ulteriormente il QTE 
relativo all’intervento di che trattasi; 

 Visto il quadro tecnico economico di assestamento finale rimodulato dal RUP e di seguito 
riportato: 

  A)Lavori eseguiti € 615.343,94 € 615.343,94 

  B) Somme a disposizione 
  

  

B.1 IVA 22% su A) € 135.375,67 
B.2 Spese tecniche 2% c. 3 art. 45 D.Lgs 36/2023 € 6.630,70 

B.3 
Spese per gestione lavori, Missioni, Vigilanza, DL ecc ex art 
41 comma 10 e seguenti 

€ 6.193,20 

B.4 Contributo Anac c 65 e 67 art. 1 L 266/05 € 410,00 
B.5 Oneri discarica € 29.037,97 
B.6 IRAP parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 € 453,79 
B.7 Lavori in economia € 0,00 
  Totale B)  Somme a disposizione € 178.101,33 € 178.101,33 

  C) Economie   

  

C.1 Ribasso d'asta € 98.931,40 
C.2 IVA ribasso d'asta € 21.764,91 
C.3 Altre economie € 115.858,42 

  Totale C)  Economie € 236.554,73 € 236.554,73 

  SOMMANO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED 

ECONOMIE   
€ 1.030.000,00 

  

 

- Visto il nuovo quadro di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, rimodulato a 
seguito del superiore pare MIT  n. 3358/2025, da corrispondere al personale 
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo le 
disposizioni del regolamento approvato con D.P.R.S. il 30/05/2018 n. 14 che qui di seguito 
si riporta: 

NOMINATIVO 
IMPORTO 

LORDO 

IMPORTO LOR-

DO AL NETTO 

DELLE RITENUTE 

PREVIDENZIALI 

A CARICO 

DELL'ENTE 

RITENUTE 

PENSIONE 

CONTRATTO 2 

A CARICO DI-

PENDENTE 

IMPONIBILE 
ALIQUOTA 

IRPEF % 
RITENUTE 

IRPEF 
NETTO DA 

LIQUIDARE 

RITENUTE 

PENSIONE 

CONTRATTO 2 

A CARICO EN-

TE 

 
IRAP 8,50% 

           
NANI’ GIOR-

GIO € 3.543,99 € 2.853,45 € 251,10 € 2.602,35 33 € 858,78 € 1.743,57 € 690,53 € 242,54 

ALLANNI 

MASSIMO € 800,26 € 644,33 € 56,70 € 587,63 23 € 135,15 € 452,48 € 155,93 € 54,77 

ANDREANO’ 

ROSALIA € 228,64 € 184,09 € 16,20 € 167,89 33 € 55,40 € 112,49 € 44,55 € 15,65 

VANELLA 

VINCENZO € 2.057,81 € 1.656,85 € 145,80 € 1.511,05 33 € 498,65 € 1.012,40 € 400,96 € 140,83 

TOTALI € 6.630,70 € 5.338,72 € 469,80 € 4.868,92

€ 

1.547,98 € 3.320,94 € 1.291,97 € 453,79



           
- VISTE le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 45 del DLgs 36/2023, sottoscritte dai dip.ti 

incaricati con le quali, viene attestano, tra l’altro, che il compenso per gli incentivi tecnici 
non supera il 100% del trattamento economico lordo annuo;  

 Ritenuto per quanto sopra esposto, di approvare il nuovo QTE di assestamento finale su 
indicato e di approvare il nuovo quadro di ripartizione degli incentivi per funzioni 
tecniche, rimodulato a seguito del superiore pare MIT  n. 3358/2025; 

 Ritenuto, altresì, di proporre la liquidazione degli stessi incentivi tecnici relativo ai 
lavori in epigrafe; 

 Vista la regolarità degli atti; 

 Visto  l’art. 57 del D.Lgs 118/2011; 
 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
                                                            

1. Approvare: 

- il nuovo QTE di assestamento finale di seguito riportato: 

  A)Lavori eseguiti € 615.343,94 € 615.343,94 

  B) Somme a disposizione 
  

  

B.1 IVA 22% su A) € 135.375,67 
B.2 Spese tecniche 2% c. 3 art. 45 D.Lgs 36/2023 € 6.630,70 

B.3 
Spese per gestione lavori, Missioni, Vigilanza, DL ecc ex art 
41 comma 10 e seguenti 

€ 6.193,20 

B.4 Contributo Anac c 65 e 67 art. 1 L 266/05 € 410,00 
B.5 Oneri discarica € 29.037,97 
B.6 IRAP parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 € 453,79 
B.7 Lavori in economia € 0,00 
  Totale B)  Somme a disposizione € 178.101,33 € 178.101,33 

  C) Economie   

  

C.1 Ribasso d'asta € 98.931,40 
C.2 IVA ribasso d'asta € 21.764,91 
C.3 Altre economie € 115.858,42 

  Totale C)  Economie € 236.554,73 € 236.554,73 

  SOMMANO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED 

ECONOMIE   
€ 1.030.000,00 

  

 
- il nuovo quadro di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, rimodulato a seguito del 

superiore pare MIT  n. 3358/2025, come di seguito riportato: 

NOMINATIVO 
IMPORTO 

LORDO 

IMPORTO LOR-

DO AL NETTO 

DELLE RITENUTE 

PREVIDENZIALI 

A CARICO 

DELL'ENTE 

RITENUTE 

PENSIONE 

CONTRATTO 2 

A CARICO DI-

PENDENTE 

IMPONIBILE 
ALIQUOTA 

IRPEF % 
RITENUTE 

IRPEF 
NETTO DA 

LIQUIDARE 

RITENUTE 

PENSIONE 

CONTRATTO 2 

A CARICO EN-

TE 

 
IRAP 8,50% 

           
NANI’ GIOR-

GIO € 3.543,99 € 2.853,45 € 251,10 € 2.602,35 33 € 858,78 € 1.743,57 € 690,53 € 242,54 

ALLANNI 

MASSIMO € 800,26 € 644,33 € 56,70 € 587,63 23 € 135,15 € 452,48 € 155,93 € 54,77 



ANDREANO’ 

ROSALIA € 228,64 € 184,09 € 16,20 € 167,89 33 € 55,40 € 112,49 € 44,55 € 15,65 

VANELLA 

VINCENZO € 2.057,81 € 1.656,85 € 145,80 € 1.511,05 33 € 498,65 € 1.012,40 € 400,96 € 140,83 

TOTALI € 6.630,70 € 5.338,72 € 469,80 € 4.868,92

€ 

1.547,98 € 3.320,94 € 1.291,97 € 453,79

           
2 liquidare: 

- l’importo di € 6.630,70 relativo agli incentivi tecnici inerente i lavori in epigrafe a 
gravare sulla voce di spesa b. 2 del QTE su indicato.  

- l’importo di € 453,79 per IRAP relativo agli incentivi tecnici a gravare sulla voce di spesa 
b. 6 del QTE su indicato.  

Si dichiara la spendibilità della predetta somma nel corrente esercizio finanziario.  

 
Siracusa, 02/10/2026  
                                                                                                  Il Responsabile del Progetto  

                                                                                   Fto   Dott. Vincenzo Vanella 
 

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO 

 

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa 

Vista la superiore proposta di rettifica formulata dal RUP in data 02/10/2026; 
Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione, non ricorrendo ipotesi di motivato 
dissenso; 
Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto 
 

DETERMINA 

2. Approvare: 

- il nuovo QTE di assestamento finale di seguito riportato: 

  A)Lavori eseguiti € 615.343,94 € 615.343,94 

  B) Somme a disposizione 
  

  

B.1 IVA 22% su A) € 135.375,67 
B.2 Spese tecniche 2% c. 3 art. 45 D.Lgs 36/2023 € 6.630,70 

B.3 
Spese per gestione lavori, Missioni, Vigilanza, DL ecc ex art 
41 comma 10 e seguenti 

€ 6.193,20 

B.4 Contributo Anac c 65 e 67 art. 1 L 266/05 € 410,00 
B.5 Oneri discarica € 29.037,97 
B.6 IRAP parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 € 453,79 
B.7 Lavori in economia € 0,00 
  Totale B)  Somme a disposizione € 178.101,33 € 178.101,33 

  C) Economie   

  

C.1 Ribasso d'asta € 98.931,40 
C.2 IVA ribasso d'asta € 21.764,91 
C.3 Altre economie € 115.858,42 

  Totale C)  Economie € 236.554,73 € 236.554,73 

  SOMMANO LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED 

ECONOMIE   
€ 1.030.000,00 

  

 



- il nuovo quadro di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, rimodulato a seguito del 
superiore pare MIT  n. 3358/2025, come di seguito riportato: 

NOMINATIVO 
IMPORTO 

LORDO 

IMPORTO LOR-

DO AL NETTO 

DELLE RITENUTE 

PREVIDENZIALI 

A CARICO 

DELL'ENTE 

RITENUTE 

PENSIONE 

CONTRATTO 2 

A CARICO DI-

PENDENTE 

IMPONIBILE 
ALIQUOTA 

IRPEF % 
RITENUTE 

IRPEF 
NETTO DA 

LIQUIDARE 

RITENUTE 

PENSIONE 

CONTRATTO 2 

A CARICO EN-

TE 

 
IRAP 8,50% 

           
NANI’ GIOR-

GIO € 3.543,99 € 2.853,45 € 251,10 € 2.602,35 33 € 858,78 € 1.743,57 € 690,53 € 242,54 

ALLANNI 

MASSIMO € 800,26 € 644,33 € 56,70 € 587,63 23 € 135,15 € 452,48 € 155,93 € 54,77 

ANDREANO’ 

ROSALIA € 228,64 € 184,09 € 16,20 € 167,89 33 € 55,40 € 112,49 € 44,55 € 15,65 

VANELLA 

VINCENZO € 2.057,81 € 1.656,85 € 145,80 € 1.511,05 33 € 498,65 € 1.012,40 € 400,96 € 140,83 

TOTALI € 6.630,70 € 5.338,72 € 469,80 € 4.868,92

€ 

1.547,98 € 3.320,94 € 1.291,97 € 453,79

           
 

3 liquidare: 
- l’importo di € 6.630,70 relativo agli incentivi tecnici inerente i lavori in epigrafe a 

gravare sulla voce di spesa b. 2 del QTE su indicato.  
- l’importo di € 453,79 per IRAP relativo agli incentivi tecnici a gravare sulla voce di spesa 

b. 6 del QTE su indicato.  

4. pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante. 

 

 Siracusa, 02/10/2026                                                                             L’Ingegnere Capo 
                                                                                                           Fto  Maurizio VACCARO 

 


