



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Genio Civile di Catania

ALLEGATO 2

**Oggetto:** Sistemazione e ammodernamento della S.P. n.123, dalla SS. n.192 al villaggio rurale Libertinia del Comune di Ramacca”  
**CUP: D17H20003130002 - C.I.G. 8572095C90 - Cod. Caronte SI 1 26379- Cod. Id. 2080**

### QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO

#### A – LAVORI

- Lavori a lordo	€.	690.198,86	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	10.769,46	
- importo dei lavori a base d’asta	€	679.429,40	
- a detrarre il ribasso d’asta del 13,51%	€	91.790,91	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	587.638,49	
- costi della sicurezza	€	10.769,46	
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€</b>	<b>598.407,95</b>	<b>€ 598.407,95</b>

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori (598.407,95*22%)	€.	131.649,75	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016)	€	11.605,52	
- Polizza assicurativa Progettisti – RUP - DL	€	3.000,00	
- Oneri di conferimento a discarica (compresa IVA)	€	20.023,61	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	375,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	7.000,00	
- Per indagini e prove di laboratorio	€	2.500,00	
- Imprevisti	€	19.598,96	
- Altre economie	€	32.245,99	
<b>Totale somme a disposizione dell’amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>227.998,83</b>	<b>€ 227.998,83</b>
<b>Importo Complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€</b>		<b>€ 826.406,78</b>

## QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI

### A – LAVORI

- Lavori a lordo	€.	690.198,86	
- a detrarre i costi della sicurezza	€.	<u>10.769,46</u>	
- importo dei lavori a base d'asta	€	679.429,40	
- a detrarre il ribasso d'asta del 13,51%	€	<u>91.790,91</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€	587.638,49	
- costi della sicurezza	€	<u>10.769,46</u>	
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>	€	<b>598.407,95</b>	€ 598.407,95

### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Iva su lavori (598.407,95*22%)	€.	131.649,75	
- Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3 D.Lgs.50/2016)	€	11.605,52	
- Polizza assicurativa Progettisti – RUP - DL	€	3.000,00	
- Oneri di conferimento a discarica (compresa IVA)	€	20.023,61	
- Versamento Autorità Vigilanza	€.	375,00	
- Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc.)	€	7.000,00	
- Per indagini e prove di laboratorio	€	2.500,00	
- Imprevisti	€	19.598,96	
- Altre economie	€	7.828,39	
- Somme per adeguamento prezzi	€	<u>24.417,60</u>	
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	€	<b>227.998,83</b>	€ <b>227.998,83</b>
<b>Importo Complessivo dei lavori al netto</b>	€		€ <b>826.406,78</b>

Il Direttore Dei Lavori  
(ing. Luigi Messina)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(arch. Giuseppe Paternò)

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993