D.R.S n. 5/S VI – DRP del //2022

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio VI "Cooperazione Territoriale Europea – PC INTERREG V-A Italia Malta"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il DDG n. 541/AI DRP del 16/09/2020 con il quale viene conferito alla dott.ssa Maria Cristina Stimolo l'incarico di dirigente preposto al Servizio 6 "Cooperazione territoriale europea – Programma INTERREG V-A Italia Malta" del Dipartimento regionale della Programmazione;

VISTO il "Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014-2020", approvato con la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7046 del 12 ottobre 2015, nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta (CCI: 2014TC16RFCB037);

VISTO il bando pubblico n. 01/2016 per la selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e III del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020, pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Dipartimento della Programmazione www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu nonché per estratto sulla G.U.R.S. n. 39 del 09 settembre 2016;

VISTO il contratto di sovvenzione del progetto ENISIE, stipulato in data 25/5/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia Malta e la società Tree S.r.l. con sede a Catania, in qualità di Capofila del progetto ENISIE, che prevedeva l'11/02/2020 come data di chiusura del progetto;

VISTO il DDG n. 558/SV DRP del 29 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 5/12/2018 reg. 1 fg.150, che approva il contratto di sovvenzione del progetto "ENISIE", finanziato con i fondi del PO INTERREG V-A Italia-Malta, e impegna le somme da trasferire ai partner del progetto;

VISTO il DDG n. 105 del 2 marzo 2020 con cui è stata prorogata la scadenza del progetto ENISIE alla data dell'11/10/2020;

VISTO il DDG n. 442/SVI DRP del 6/08/2020 con cui è stata autorizzata un'ulteriore proroga al 31/12/2020 della data di chiusura del progetto ENISIE;

VISTO il DDG n. 950/SVI DRP del 23/12/2020 con cui è stato approvato l'addendum al contratto di sovvenzione del progetto ENISIE per le azioni aggiuntive *COVID Oriented,* inserite in apposito work package (WP7), che ha comportato la rimodulazione del piano finanziario del progetto e la proroga della chiusura del progetto al 31/12/2021, per le attività connesse alle azioni aggiuntive;

VISTA la richiesta inviata dalla società Tree S.r.l., capofila del progetto ENISIE, in data 24/11/2021 con cui si chiede, la proroga della data di scadenza delle attività *COVID Oriented* del progetto al 30/06/2022 e la rimodulazione del piano finanziario che prevede il trasferimento al capofila "Tree S.r.l." di una parte del budget assegnato al partner "The Hub Sicilia Società Cooperativa" per le azioni aggiuntive *COVID Oriented* e un assestamento del budget per voci di spesa del PP4 Malta Council Voluntary Sector;

VISTA la 20^ procedura scritta del Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia Malta, avviata con nota prot. 17024 del 22/12/2021 e chiusa con nota prot. n. 741 del 21/01/2022, con la quale è stata approvata la richiesta di proroga per le attività *COVID Oriented* e la rimodulazione finanziaria del progetto ENISIE, ritenendo le modifiche necessarie a garantire il raggiungimento dei risultati finali del progetto e dovute a cause non imputabili ai partner;

RITENUTO di ratificare le decisioni del Comitato Direttivo del programma INTERREG V-A Italia Malta, in particolare la proroga al 30/06/2022 della data della chiusura delle attività previste nel WP7 del progetto ENISIE e la modifica della ripartizione del budget tra i partner del progetto;

DECRETA

ART. 1 E' autorizzata la proroga al 30/06/2022 della data di chiusura delle attività previste nel WP7 del progetto ENISIE di cui all'addendum del contratto di sovvenzione stipulato in data 23/12/2020 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta e la società "Tree S.r.l.", in qualità di Capofila, approvato con DDG n. 950/SV DRP del 23/12/2020.

ART. 2 E' approvato il nuovo piano finanziario complessivo del progetto ENISIE, così come riportato nella tabella seguente:

Project Partner	Nome del partner	Stato Membro	Totale progetto (A= C+D+E)	Spesa Pubblica (B=C+D+E)	FESR (C)	Cofinanziamento nazionale (D)	Finanziamento aggiuntivo (E)
LP	Tree srl	IT	895.330,00	761.030,50	761.030,50	134.299,50	
PP2	The Hub Sicilia Società Cooperativa	IT	569.157,00	483.783,45	483.783,45	85.373,55	
PP3	Malta Enterprise	MT	485.044,00	485.044,00	412.287,90	72.756,10	
PP4	Malta Council for Voluntary Sector	MT	371.486,00	371.486,00	315.763,50	55.722,50	
TOTALE			**2.321.017,00**	**2.101.343,95**	**1.972.865,35**	**348.151,65**	

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo 05/01/2022

Il Dirigente del Servizio
Maria Cristina Stimolo

MARIA STIMOLO

Firmato digitalmente da MARIA STIMOLO
Data: 2022.01.21 14:57:49 +01'00'