RIEPILOGO FASE 1 =70 gg. Giorni lavorativi Prev.49 gg.

LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI MESE1 MESE2 MESE3
s 3 ) 9 2 3
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE 352.781,19
1.1. Quadro Bt Cabina - Lato A_b 48.418,84
01/01/2023 20/01/2023 20
1.10. Quadro Condizionamento 14.389,41
21/01/2023 04/02/2023 15
1.2. Quadro Bt Cabina - Lato C 76.894,15
05/02/2023 11/03/2023 35
1.7. Quadro Portineria Principale 8.811,20
21/01/2023 04/02/2023 15
1.9. Quadri Ascensore 7.998,06
21/01/2023 04/02/2023 15
PARZIALI e
71.297,86 61.047,06 24.166,73
PROGRESSIVI | e
71.297,86 132.344,93 156.511,66
MESE | e MESE1 MESE2 MESE3




RIEPILOGO FASE 2 = 60 gg. Giorni lavorativi Prev.42 gg.

LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI MESE1 MESE2 MESE3
5 B B o B o
1.- 1. DIPARTIMENTO ATTIVITA PRODUTTIVE 196.269,53
1.1.- 1.3. Qgen Ampliamento Lato A- 13.948,80
01/01/2023 15/01/2023 15
1.2.- 1.4. Qgen Ampliamento Lato C 34.002,56
01/01/2023 15/01/2023 15
1.3.- 1.5. Quadri Di Piano [amplia 80.874,98
1.3.1.- 1.5.1. Piani 1-2-3 La 43.004,90 e
16/01/2023 30/01/2023 15
1.3.2.-1.5.3. Piano 5 Lato A 19.083,06
31/01/2023 14/02/2023 15
1.3.3.-1.5.2. Piano 4 Lato A 18.123,92
31/01/2023 14/02/2023 15
1.3.4.- 1.5.4. Piano 5 Lato A- 663,10
31/01/2023 14/02/2023 15
1.4.- 1.6. Quadri Di Piano [ampliam 58.675,35
1.4.1.-1.6.1. Piani 1-2-3 La 34.086,40
15/02/2023 01/03/2023 15
14.2.-1.6.2. Piano4 Lato C 12.850,97
15/02/2023 01/03/2023 15
1.4.3.-1.6.3. Piano 5 Lato C 11.737,98
15/02/2023 01/03/2023 15
1.5.- 1.8. Quadro Portineria Lato A 8.767,84
15/02/2023 01/03/2023 15
PARZIALI | e
93.480,93 98.292,39 4.496,21
PROGRESSIVI | e
93.480,93 191.773,32 196.269,53
MESE MESE1 MESE2 MESE3




