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Prot. 28/U/2022
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Palermo
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OGGETTO: Lavori di Manutenzione degli impianti elettrico ed antincendio in dotazione
aledificio sede di lavoro - D.Lgs n. 81/2008. Chiarimenti sulla natura delle
opere di adeguamento dell'impianto elettrico.

Gent.mo Ing. Randazzo

Facciamo seguito allincarico ricevuto in data 05.04.2022 con la trasmissione pec del Capifolato d‘oneri
sottoscritto per accettazione ed alla Sua nota prot. 43026 del 12.09.2022 relativa alla richiesta di evidenziare
quali opere del progetto consegnato in data 04.08.2022 fossero afferenti al ripristino delle condizioni di
conformitd normativa dell'impianto e quali, di contro, riguardassero opere di ampliamento dell'impianto in
relazione alle Vostre richieste intervenute nelle varie riunioni preliminari e propedeutiche alla redazione del
progetto di cui in argomento.

Come si evince dal quadro economico sotto riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | ImportosubCap. | IMPORTO ||
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 352.781,19]

1.1. Quadro BT cabina - Lato A_B 1 48.418,84
1.1.1. 1 48.418,84

1.10. Quadro Condizionamento 4 14.389,41
4 14.389,41

1.2. Quadro BT cabina - Lato C 6 76.894,15
1.2.1. 6 76.894,15

1.3. QGEN AMPLIAMENTO Lato A-B 10 13.948,80
1.3.1. - 10 13.948,80

1.4. QGEN AMPLIAMENTO Lato C 12 34.002,56
141, - 12 34.002,56

1.5. Quadri di piano [ampliamento] Lato A-B 14 80.874,98
1.5.1. Piani 1-2-3 Lato A-B 14 43.004,90
1.5.2. Piano 4 Lato A-B 16 18.123,92
1.5.3. Piano 5 Lato A-B 19 19.083,06
1.5.4. Piano 5 Lato A-B - Stanza 32 22 663,10

1.6. Quadri di piano [ampliamento] Lato C 23 58.675,35
1.6.1. Piani 1-2-3 Lato C 23 34.086,40
1.6.2. Piano 4 Lato C 26 12.850,97
1.6.3. Piano 5 Lato C 28 11.737,98

1.7. Quadro portineria principale 31 8.811,20
1.7.1. - 31 8.811,20

1.8. Quadro portineria lato A 34 8.767,84
1.8.1. 34 8.767,84

1.9. Quadri ascensore 35 7.998,06
1.9.1. - 35 7.998,06
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Limporto delle opere di adeguamento ammonta a complessivi € 352.781,19, da differenziare come segue:

Opere di adeguamento (tra I'aliro anche alla normativa imposta dal D. Lgs. 81/2008) :

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | ImportosubCap. | IMPORTO
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 156.511,66]
1.1. Quadro BT cabina - Lato A_B 1 48.418,84
1.1.1. 1 48.418,84
1.10. Quadro Condizionamento 4 14.389,41
4 14.389,41
1.2. Quadro BT cabina - Lato C 6 76.894,15
1.2.1. 6 76.894,15
1.7. Quadro portineria principale 31 8.811,20
1.7.1. - 31 8.811,20
1.9. Quadri ascensore 35 7.998,06
1.9.1. - 35 7.998,06
Per un importo complessivo pari a € 156.511,66 (centocinquantaseimilacinquecentoundici/66).
Mentre le opere di ampliamento sommano
RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | ImportosubCap. | IMPORTO ||
1. DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 1 196.269,53]
1.3. QGEN AMPLIAMENTO Lato A-B 10 13.948,80
1.3.1. - 10 13.948,80
1.4. QGEN AMPLIAMENTO Lato C 12 34.002,56
1.4.1. - 12 34.002,56
1.5. Quadri di piano [ampliamento] Lato A-B 14 80.874,98
1.5.1. Piani 1-2-3 Lato A-B 14 43.004,90
1.5.2. Piano 4 Lato A-B 16 18.123,92
1.5.3. Piano 5 Lato A-B 19 19.083,06
1.5.4. Piano 5 Lato A-B - Stanza 32 22 663,10
1.6. Quadri di piano [ampliamento] Lato C 23 58.675,35
1.6.1. Piani 1-2-3 Lato C 23 34.086,40
1.6.2. Piano 4 Lato C 26 12.850,97
1.6.3. Piano 5 Lato C 28 11.737,98
1.8. Quadro portineria lato A 34 8.767,84
1.8.1. 34 8.767,84

Per un importo complessivo pari a € 196.269,53 (centonovantaseimiladuecentosessantanove/53).

Da quanto sopra ne consegue che le opere necessarie ed improcrastinabili per la conformitd normativa
dellimpianto, anche ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81708 e s.m.i, comportano un impegno
economico ammontante a € 156.511,66 oltre IVA, quindi pari a € 190.944,23 IVA inclusa.

Le opere di ampliamento dellimpianto, programmabili secondo le esigenze di codesta speit.
Amministrazione, ammontano ad € 196.269,53 esclusa IVA, pari quindi ad € 239.448,83 IVA inclusa.

Tanto in riscontro a quanto da Voi richiesto, si rimane in aftesa del rilascio della Certificazione di regolare
esecuzione della prestazione di servizi e si porgono cordiali saluti.

Per 'Aurea Ingegneria s.r.l,

AUREN 7

INGEGNERIA





