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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE GESTITE DAL DRAR
PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

D Nome attivita Durata I 12 I 01 02 I 03 I 04 I 05 I 06 [ 07 08 I 09 I 10 I
49 50 51 52 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23 24 25 | 26 27 28 29 30 31 | 32 33 34 | 35 36 37 38 39 40 41 42 | 43 44 45 |
1 Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli 258¢g
impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal
DRAR. Lotto 1: Dighe San Gi i,
Castello, Gorgo, Comunelli, Cimia, Disueri, Furore, Adduttore
Castello
2
3 DIGHE SCANZANO-ROSSELLA 869 DIGHE SCANZANO-ROSSEL|
4 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3g *—¢ Sottofase 1 - Allestimento area|di cantiere
5 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazic 19 Reali: ione della recinzjone, della segnaletica e dell'illuminazione|di cantiere
6 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g .i Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
7 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2g l llesti 1to di depositi,| zone per lo stocgaggio dei materjali
8 Sottofase 2 - Lavorazioni 81g ottofase |2 - Lavorazioni
9 Ricognizione impianti elettrici esistenti 109 ¢Riu.}g||i iong impianti elettrici esistenti
10 Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina 25g Passaggio dalla MT allg BT: one vecchial cabina MT e redli ione nuova cabina
MT e realizzazione nuova cabina l
1 tI;/_Iessa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento 309 Messa a norma impignto elettrico e illyminotednico coronamento diga
iga
12 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico torri 109 [ Messa|a normg impiantp elettrico e illumjinotecnico torri faro
faro
13 Sostituzione del gruppo elettrogeno 8g Sostituzione del gruppo elettrogeno
14 Opere di finitura € completamento 3g ﬂ) ere di fipitura e completamento
15 fase 3 - cantiere 2g ottofase 3 - Smantellamento cantiere
16 della recinzione, della e 19 'l.mav tellamento della recinzione, della aletica e dell'illyminazione di cantiere
dell'lluminazione di cantiere
17 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del 19 ISmantellamento|dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
cantiere
18 DIGA FURORE 68 g DIGA FURORE
19 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 39 > Sotiofase 1t Allestimento area di carjtiere
20 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazic 19 = Reali e della recipzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere
21 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 i to di serviz| igienic istenziali del cantiere
22 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 29 i ito di depositi, zone jper lo stoccaggio dei materiali
23 Sottofase 2 - Lavorazioni 639 ottofase 2 | Lavoragioni
24 Ricognizione impianti elettrici esistenti 109 " icognizipne impipanti elettrici esistenti
25 Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina 25g Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e reali: one nugva cabina
MT e realizzazione nuova cabina l
26 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico galleria 20g Messa g norma impiarto elettrico e illuminotecrico galleria sussidiaria
27 Sostituzione del gruppo elettrogeno 5g Sostituzione del gruppo elettrogeno
28 Opere di finitura e completamento 3g i-&C')pere di finitura e completamento
29 3- cantiere 2g Sottofase|3 - Smantellamento gantlere
30 della recinzione, della e 19 Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illum|nazione|di cantiere
dell'illuminazione di cantiere
31 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantier 19 Smantellamento dgi servizi igienico i iali del cantiere|
32 DIGA CASTELLO 16g DIGA CASTELLQ 5
33 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3g Sottofase 1 - Allestimento area|di cantiere
34 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e 19 Realizzazione della recinzione,|della segnaletica e dell'illum|nazione|di cantiere
dell'illuminazione di cantiere
35 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g Allestimento di servizi igienico- 1ziali del cantiere
[ 36 | Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2g Allestimento di depositi, zone per lo stoctaggio dei materiali
37 Sottofase 2 - Lavorazioni Mg T Spttofase 2 - Lavgrazioni
38 Sostituzione del gruppo elettrogeno 8g - Sostitlizione del gruppp elettrogeno
39 Opere di finitura e completamento 3g -ﬁ? ere di finitura e cor amento
40 3- cantiere 2g Sottofase 3 - Smantellamento cantiere
41 della recinzione, della e 19 8mantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminaziohe di cantiere
dell'illuminazione di cantiere
42 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantier 19 dei servjzi igienico-assisienziali del cantiere
43 DIGA SAN GIOVANNI 88¢g DIGA SAN GIOVANNI
44 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3g ottofase 1 to area di cartiere
45 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazic 19 nRealizzazione della recipzione, della segnaletica e dellilluminazione di cantiere
46 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2g Allestimento (di serviz| igienico-assistenziali del cantiere
47 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2g Allestimento (di depositi, zone per lo stbccaggio dei materiali
48 Sottofase 2 - Lavorazioni 83g 2 - |Lavorazioni
49 Ricognizione impianti elettrici esistenti 109 F icognizipne impianti elettrici esistenti
50 Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina 25g Passaggio dalla MT glla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazjone nugva cabina
MT e realizzazione nuova cabina l
51 tI;/_Iessa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento 30g [ Messa a nprma impianto elettrico e|illuminotecnico goronamento diga
iga
52 Mesﬁﬂa» nlorma impianto elettrico e illuminotecnico piazzali e 159 Messa a norma impianto eletfrico e filluminotegnico piazzali e viabilita inferna
viabllita interna
53 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico area vasche 159 lessa a horma impianto elettrico ¢ illuminotecnico area vasche di calma e dig
di calma e dissipazione L
54 Opere di finitura e completamento 3g Opere di finitura e completamento
55 3- cantiere 2g Sottofase 3 - Smantellamento cantigre
56 della recinzione, della e 1g 1 mantellamento dellg recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di
dell'lluminazione di cantiere
57 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantier 19 miantellamento dei|servizi igienico: istenziali del cantiere

N.B. NEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA LE DURATE SONO ESPRESSE IN GIORNI SOLARI NATURALI E CONSECUTIVI
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