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ID Nome attività Durata

1 Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli 
impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal 
DRAR. Lotto 1: Dighe Scanzano-Rossella, San Giovanni, 
Castello, Gorgo, Comunelli, Cimia, Disueri, Furore, Adduttore 
Castello 

258 g

2
3 DIGHE SCANZANO-ROSSELLA 86 g
4 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3 g
5 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere1 g
6 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g
7 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 g
8 Sottofase 2 - Lavorazioni 81 g
9 Ricognizione impianti elettrici esistenti 10 g
10 Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina 

MT e realizzazione nuova cabina
25 g

11 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento
diga

30 g

12 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico torri 
faro

10 g

13 Sostituzione del gruppo elettrogeno 8 g
14 Opere di finitura e completamento 3 g
15 Sottofase 3 - Smantellamento cantiere 2 g
16 Smantellamento della recinzione, della segnaletica e 

dell'illuminazione di cantiere
1 g

17 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del 
cantiere

1 g

18 DIGA FURORE 68 g
19 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3 g
20 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere1 g
21 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g
22 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 g
23 Sottofase 2 - Lavorazioni 63 g
24 Ricognizione impianti elettrici esistenti 10 g
25 Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina 

MT e realizzazione nuova cabina
25 g

26 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico galleria 
sussidiaria

20 g

27 Sostituzione del gruppo elettrogeno 5 g
28 Opere di finitura e completamento 3 g
29 Sottofase 3 - Smantellamento cantiere 2 g
30 Smantellamento della recinzione, della segnaletica e 

dell'illuminazione di cantiere
1 g

31 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g
32 DIGA CASTELLO 16 g
33 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3 g
34 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e 

dell'illuminazione di cantiere
1 g

35 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g
36 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 g

37 Sottofase 2 - Lavorazioni 11 g
38 Sostituzione del gruppo elettrogeno 8 g
39 Opere di finitura e completamento 3 g
40 Sottofase 3 - Smantellamento cantiere 2 g
41 Smantellamento della recinzione, della segnaletica e 

dell'illuminazione di cantiere
1 g

42 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g
43 DIGA SAN GIOVANNI 88 g
44 Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere 3 g
45 Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere1 g
46 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g
47 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 g
48 Sottofase 2 - Lavorazioni 83 g
49 Ricognizione impianti elettrici esistenti 10 g
50 Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina 

MT e realizzazione nuova cabina
25 g

51 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento
diga

30 g

52 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico piazzali e 
viabilità interna

15 g

53 Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico area vasche 
di calma e dissipazione

15 g

54 Opere di finitura e completamento 3 g
55 Sottofase 3 - Smantellamento cantiere 2 g
56 Smantellamento della recinzione, della segnaletica e 

dell'illuminazione di cantiere
1 g

57 Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

DIGHE SCANZANO-ROSSELLA
Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere

Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Sottofase 2 - Lavorazioni
Ricognizione impianti elettrici esistenti

Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina

Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento diga

Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico torri faro

Sostituzione del gruppo elettrogeno
Opere di finitura e completamento

Sottofase 3 - Smantellamento cantiere
Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere

Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere

DIGA FURORE
Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere

Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Sottofase 2 - Lavorazioni
Ricognizione impianti elettrici esistenti

Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina

Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico galleria sussidiaria

Sostituzione del gruppo elettrogeno
Opere di finitura e completamento

Sottofase 3 - Smantellamento cantiere
Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere

Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
DIGA CASTELLO

Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere
Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Sottofase 2 - Lavorazioni
Sostituzione del gruppo elettrogeno

Opere di finitura e completamento
Sottofase 3 - Smantellamento cantiere

Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere

Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
DIGA SAN GIOVANNI

Sottofase 1 - Allestimento area di cantiere
Realizzazione della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali

Sottofase 2 - Lavorazioni
Ricognizione impianti elettrici esistenti

Passaggio dalla MT alla BT: dismissione vecchia cabina MT e realizzazione nuova cabina

Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico coronamento diga

Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico piazzali e viabilità interna

Messa a norma impianto elettrico e illuminotecnico area vasche di calma e dissipazione

Opere di finitura e completamento
Sottofase 3 - Smantellamento cantiere

Smantellamento della recinzione, della segnaletica e dell'illuminazione di cantiere

Smantellamento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE GESTITE DAL DRAR

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.B. NEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA LE DURATE SONO ESPRESSE IN GIORNI SOLARI NATURALI E CONSECUTIVI
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