

Rep. n. **548** del **10 febbraio 2023**

REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE

SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento,

dei servizi e delle attività formative

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

al contratto Rep. n. 547

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di Febbraio, in Palermo, nei locali del

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e

delle Attività Formative siti in Via Praga n. 29 – 90146 – Palermo, avanti a me Dott.

Antonino Speciale, Ufficiale Rogante giusto D.D.G. n. 557 del 04.03.2021 del Dipar-

timento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle

Attività Formative sono presenti:

➤ il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi

e delle Attività Formative della Regione Siciliana, Codice Fiscale 80012000826,

P. IVA 02711070827, in persona del Dirigente Generale Ing. Gaetano Sciacca,

nato a Patti (ME) il 09/04/1956, Cod. Fiscale SCCGTN56D09G377G domiciliato

per la carica in Palermo, Via Praga n. 29, di seguito denominato "Dipartimento";

➤ **ETT S.p.A.** con sede legale in Genova, Via Sestri 37, 16154, Codice Fiscale e

Partita IVA 03873640100 in persona dell'Ing. Giovanni Verreschi, nato a Genova

il 22/12/1967, residente a Genova in Via Alfredo D'Andrade n. 24/2A, Codice Fi-

scale VRRGNN67T22D969M in qualità di Amministratore Delegato con poteri di

firma in forza del C.d.A. del 23/09/2020 di seguito denominata anche “Società”,

**capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costi-

tuito tra la medesima e la società “**DEDAGROUP S.p.A.**” con sede legale in Tren-

to (TN), 38121, Località Palazzine 120/F, Codice Fiscale e Partita IVA

01763870225, in qualità di mandante, giusto atto costitutivo del RTI datato

19/10/2017 a rogito Notaio in Genova Massimo Chiabrera – Rep. n. 7449 - Nu-

mero 5792, registrato all’Agenzia delle Entrate Genova 2 il 24/10/2017 al n.

12516 – Serie 1T - e successivo atto di proroga del medesimo RTI a rogito Notaio

in Genova Massimo Chiabrera – Rep. n. 10313 - Numero 8026, registrato

all’Agenzia delle Entrate di Genova il 17/11/2020 al n. 34975 – Serie 1T - con

domicilio presso la sede della società ETT S.p.A. sopra descritta.

Dell’identità dei comparenti e della loro veste rappresentativa sono io Ufficiale Ro-

gante certo. Gli stessi, possedendone i requisiti e con il mio consenso, rinunciano

all’assistenza dei testimoni e d’ora innanzi saranno indicati quale “Amministrazione”

o “Regione” e “RTI ETT-DEDAGROUP” o “Contraente”.

Premesso:

• che con contratto stipulato in data 25/03/2021 Rep. n. 547, registrato presso

l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 1 in data 13/04/2021 al n. 500 serie 1, co-

dice identificativo TXZ21D000500000XF, al R.T.I. ETT – DEDAGROUP è stata auto-

rizzata la proroga, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs

50/2016 per l’ulteriore periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal giorno 05 del me-

se di ottobre 2020 e con scadenza il giorno 04 del mese di ottobre 2023 , di nuovi

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della Gara so-

pra descritta per l’affidamento triennale della gestione, conduzione e assistenza tec-

nica del Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie della Regione Siciliana, del

progetto DID on line ed integrazione con il sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie della Regione Siciliana e del progetto "SILAV Regione Siciliana" per "la personalizzazione del Sistema Informativo Lavoro – riuso Regione Campania e Marche" per l'importo netto contrattuale di euro 630.000,00;

- che il servizio ha avuto uno svolgimento regolare nel rispetto dei patti contrattuali e che ad oggi sono stati emessi n. 8 Stati di Avanzamento Lavori per circa anni due e mesi tre di attività;

- che nel corso di svolgimento del servizio è emersa la forte esigenza dell'Amministrazione di poter disporre di alcuni moduli applicativi per implementare il sistema SILAV mediante

a) realizzazione e installazione della nuova funzionalità "Patto Unico" che, oltre ad unificare il "Patto di Servizio" per tutte le categorie di utenti (RDC, Garanzia Giovani, GOL, ordinari, etc.) consenta agli operatori di procedere alla "Profilazione qualitativa" con contestuale individuazione del percorso (1-5) verso cui indirizzare il beneficiario;

b) aggiornamento degli standard tecnici al fine di garantire la corretta cooperazione applicativa con ANPAL secondo i nuovi standard dettati alle regioni per le corrette registrazioni nelle SAP degli utenti;

c) implementazione necessaria per tenere traccia nei "Movimenti" e l'inserimento del numero di protocollo all'interno del documento;

- che il servizio in appalto non prevedeva la realizzazione di detti moduli applicativi;
- che la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che disciplina i casi ed i limiti entro cui si può procedere alla modifica del contratto in corso di esecuzione, senza dover risolvere il contratto ed esperire una nuova procedura di affidamento;

• che risulta quindi possibile procedere, nei casi di variante in corso d'opera determinate da circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, affidare al contraente originario quando il cambiamento di contraente non sia possibile a causa di motivi economici o tecnici e comporti, altresì, per la stazione appaltante notevoli disagi o un consistente aumento di costi;

• che i servizi da affidare sono parte inscindibile del servizio in appalto non essendo possibile per motivi tecnici procedere ad affidare ad un altro contraente l'integrazione con i moduli applicativi richiesti;

• che a seguito di ciò il Dirigente Generale ha rilasciato, come previsto dalla normativa, regolare approvazione alla proposta di perizia di variante suppletiva con prot. 23654 del 01/08/2022 ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 rientrante all'interno del quinto d'obbligo e il cui importo in aumento è stato determinato in complessivi euro 126.000,00 oltre IVA al 22%;

• che per le ragioni tutte e secondo i termini illustrati nella determina di variante adottata con D.D.G. 10/02/2023 n. 211, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegata;

• che a fronte di tale corrispettivo aggiuntivo il RTI assolverà ai maggiori compiti affidati attraverso l'impegno delle maggiori risorse professionali individuate e contemplate dalla sopracitata determina di variante;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del Contratto principale

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto** – Il Contraente assume l'impegno di realizzare ed eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario Rep. n. 547 del 25 marzo 2021 citato in premessa, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, i moduli applicativi per implementare il sistema SILAV

previste nella determina di variante in premessa individuata riguardanti

a) realizzazione e installazione della nuova funzionalità “Patto Unico” che, oltre ad unificare il “Patto di Servizio” per tutte le categorie di utenti (RDC, Garanzia Giovani, GOL, ordinari, etc.) consenta agli operatori di procedere alla “Profilazione qualitativa” con contestuale individuazione del percorso (1-5) verso cui indirizzare il beneficiario;

b) aggiornamento degli standard tecnici al fine di garantire la corretta cooperazione applicativa con ANPAL secondo i nuovi standard dettati alle regioni per le corrette registrazioni nelle SAP degli utenti;

c) implementazione necessaria per tenere traccia nei “Movimenti” e l’inserimento del numero di protocollo all’interno del documento

in conformità a quanto previsto dalla propria offerta tecnica ed economica presentata alla Stazione Appaltante e comunque secondo le direttive e le indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

**Art. 2 - Efficacia e termini** - Il presente atto di sottomissione è impegnativo per il Contraente dal momento della sua sottoscrizione e per la Regione dal momento della sua approvazione nei termini di legge. La durata complessiva del Servizio di cui al presente atto di sottomissione è stabilita dalla firma del presente atto fino alla fine naturale del servizio di cui al contratto principale e, pertanto, si concluderà in data 04/10/2023.

**Art. 3 - Compenso** – Per effetto del presente atto di sottomissione l’importo complessivo del contratto viene rideterminato in euro 756.000,00 oltre IVA nella misura di legge come di seguito specificato:

	Importo originario del servizio	1.050.000,00	
	A detrarre ribasso d'asta del 40%	<u>420.000,00</u>	
	Importo appaltato al netto del ribasso	630.000,00	
	Importo dei moduli applicativi	<u>126.000,00</u>	
	Importo complessivo	756.000,00	
	Pertanto l'incremento dell'importo rispetto all'importo iniziale ammonta a euro 126.000,00 per nuovi interventi non previsti comprensivo di oneri per la sicurezza, spese generali ed utili d'impresa.		
	<b><u>Art. 4 - Modalità di esecuzione, rendicontazione, verifica e fatturazione –</u></b>		
	I pagamenti avverranno, così come previsto nel contratto principale, attraverso anticipazioni e SAL trimestrali previa presentazione di tutta la documentazione richiesta, come di seguito previsto:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipazione pari a euro 60.000,00 oltre IVA di legge alla firma del presente atto di sottomissione;</li> <li>• la restante parte dell'incremento contrattuale, pari a euro 66.000,00 oltre IVA di legge, a seguito di verifica e approvazione di appositi SAL trimestrali decorrenti a far data dal 01/01/2023 e sino alla data di conclusione contrattuale.</li> </ul>		
	<b><u>Art. 5 – Tracciabilità flussi finanziari</u></b> - L'RTI si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ed all'art. 2, comma 1, L.R. n.15/2008 e ss.mm.ii., confermando i numeri di conto corrente ed i soggetti delegati ad operarvi, in precedenza indicati nel sopracitato contratto Rep. n. 543 del 26 febbraio 2018 di affidamento principale.		
	<b><u>Art. 5 – Norme finali</u></b> - Per tutto quanto non previsto nel presente atto di sottomissione si farà riferimento al contratto principale.		

Le Parti mi dispensano dal dare loro lettura di tutti gli allegati richiamati nel presente

Contratto, i cui contenuti dichiarano di ben conoscere, di approvare e di accettare integralmente.

Da me, Ufficiale rogante, questo atto è stato ricevuto e letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, e, insieme con me, qui sotto e a margine dei fogli intermedi, lo hanno sottoscritto.

Scritto su supporto informatico da persona di mia fiducia, questo atto occupa 6 (sei) pagine intere e fin qui della settimana.

**Il Dirigente Generale**

**Il Legale Rappresentante del R.T.I.**

Ing. Gaetano Sciacca

Ing. Giovanni Verreschi

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Dott. Antonino Speciale