

**ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto**

ALLA

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e**  
**dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e**  
**dell'Identità Siciliana**  
**Servizio 5 - Valorizzazione e promozione**  
**del patrimonio culturale pubblico e privato**

Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo

tel. 0917071821 - 0917071645 - 0917071828

[serv.valorizzazionebci@regione.sicilia.it](mailto:serv.valorizzazionebci@regione.sicilia.it)

[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

**OGGETTO: Richiesta di variazione del progetto finanziato a valere sul PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 - Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Delibera di Giunta Regionale n. 182 del 12 aprile 2022**

**Beneficiario:** *denominazione Beneficiario*

**Titolo Progetto:** \_\_\_\_\_ - **CUP:** \_\_\_\_\_

**ID DOMANDA:** \_\_\_\_\_ - N. progressivo: \_\_\_\_\_

Contributo definitivo di € (\_\_\_\_\_), come da Atto d'Obblighi sottoscritto in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,  
in qualità di

☐ persona fisica

☐ legale rappresentante dell'impresa/organizzazione/ente

con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in Via/Piazza \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto, relativo al bene \_\_\_\_\_, sito nel Comune di \_\_\_\_\_ (prov.\_\_\_\_), ammesso a finanziamento ai sensi dell'Avviso pubblico per la selezione di interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" (approvato con DD n. 1292 del 12/04/2022), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge

## ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

### DICHIARA

la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico riferimento a:

- ☐ A. Quadro Economico
- ☐ B. Cronoprogramma
- ☐ C. Lavorazioni specifiche.

#### A. Modifiche al Quadro Economico di progetto

Le modifiche al Q.E. comportano variazioni delle macrovoci di spesa:

- ☐ superiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime
- ☐ inferiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime

	Importo (al lordo)		
Macro voci e voci di spesa per l'intervento oggetto della proposta progettuale	QE approvato/allegato all'Atto d'Obblighi	Proposta di modifica del QE	Delta (QE approvato – QE modificato)
<b>A.1 – Spese per l'esecuzione dei lavori, compresi acquisto e installazione impianti tecnici</b>	€	€	€
A.1.1 – Opere murarie e assimilate	€	€	€
A.1.2 – Interventi di restauro	€	€	€
A.1.3 – Impianti	€	€	€
<b>A.2 – Spese per l'acquisto di beni/servizi e spese per l'allestimento degli spazi e per promozione/informazione</b>	€	€	€
A.2.1 – Spese per l'acquisto di servizi specialistici	€	€	€
A.2.2 – Spese per l'allestimento degli spazi destinati alla fruizione	€	€	€
A.2.3 – Spese per servizi di promozione, comunicazione, informazione sull'iniziativa	€	€	€
<b>B – Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, opera d'ingegno (max 10% del costo totale ammissibile del progetto)</b>	€	€	€
B.1 – Spese tecniche di progettazione	€	€	€
B.2 – Spese per la direzione dei lavori	€	€	€
B.3 – Oneri per la sicurezza	€	€	€

## ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto

B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo	€	€	€
B.5 – Altre opere di ingegno	€	€	€
<b>C – Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali per la piena accessibilità della visita</b>	€	€	€
C.1 – Spese per attrezzature per l'abbattimento delle barriere architettoniche	€	€	€
C.2 – Spese per tecnologie (hardware e software) per l'accessibilità dei siti e dei beni per disabilità sensoriali	€	€	€
C.3 – Spese per soluzioni ICT per una fruizione innovativa (es. realtà aumentata, QRCode per l'accesso a file multimediali, connettività, gaming, ecc...)	€	€	€
C.4 – Altre spese (specificare)	€	€	€
<b>D – Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc.; allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; spese per polizza fidejussoria</b>	€	€	€
D.1 – Indagini geognostiche e storico-archeologiche	€	€	€
D.2 – Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc.	€	€	€
D.3 – Spese per allacciamenti utenze	€	€	€
D.4 – Spese per polizza fidejussoria	€	€	€
D.5 – Altre spese	€	€	€
<b>COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO (E)</b>	€ _____	€ _____	€ _____
ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (F)	€	€	€
<b>CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE (____% del Costo totale ammissibile) (G)</b>	€ _____	€ _____	€ _____
<b>COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI PROPRI [F + (E-G)]</b>	€	€	€

### B. Modifiche al Cronoprogramma di progetto

Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

	Cronoprogramma Approvato/allegato all'Atto d'Obblighi
--	---

## ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto

	b o p p o g r a m m a  m o d e l l a c c a t o					
Azioni e attività specifiche (*)	Data presunta di avvio	Data presunta di conclusione	Durata in mesi	Data presunta di avvio	Data presunta di conclusione	Durata in mesi
<b>Azione 1 – Progettazione e cantierizzazione</b>						
Attività 1.1 – Definizione incarichi di progettazione/direzione lavori/sicurezza/gestione amministrativa del progetto						
Attività 1.2 - Progettazione						
Attività 1.3 – Ottenimento di tutti i pareri di legge						
Attività 1.4 – Definizione dei contratti per lavori e forniture						
Attività 1.5 – Consegna dei lavori e attivazione del cantiere <u>(al massimo entro giugno 2023)</u>						
Attività 1.6 – Conclusione dei lavori e collaudo/dichiarazione di conformità dei lavori						
<b>Azione 2 – Realizzazione dei lavori e degli impianti</b>						

## ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto

Attività 2.1 – Specificare attività						
Attività 2.2 - Specificare attività						
Attività 2.3 - Specificare attività						
Attività 2.... - Specificare attività						
<b>Azione 3 – Allestimenti e soluzioni innovative per la fruizione</b>						
Attività 3.1 – Specificare attività						
Attività 3.2 - Specificare attività						
Attività 3.3 - Specificare attività						
Attività 3.... - Specificare attività						
<b>Azione 4 – Promozione e comunicazione</b>						
Attività 4.1 – Specificare attività						
Attività 4.2 - Specificare attività						
Attività 4.3 - Specificare attività						
Attività 4.... - Specificare attività						
<b>CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/12/2025)</b>						

(\*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato all'Atto d'Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, pertanto, il sottoscritto

**CHIEDE**

ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto d'Obblighi sottoscritto, l'autorizzazione alle sopracitate variazioni al Q.E. del Progetto (solo in caso di variazioni superiori al 10% di ciascuna macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il valore di una comunicazione), nonché

**ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto**

l'autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali come descritte nella relazione allegata.

Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.

Luogo e data

In fede

---

---

**IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O  
DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA**