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ANAGRAFICA PROGETTO 

 

Titolo 
Progetto di supporto specialistico ed assistenza tecnica per l’attuazione e la 

chiusura del PO FESR 2014-2020 e per l’attuazione del POC 2014-2020 

Piano strategico Piano triennale Formez PA  

Committente Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione 

Programma di riferimento PO FESR 2014-2020, POC 2014-2020 

Data inizio 05/06/2023   

Data fine 30/06/2026   

Finalità e obiettivi 

generali del Progetto 

Finalità generale del progetto è quella di accompagnare l’Amministrazione 

Regionale Siciliana nell’attuazione e chiusura della Programmazione 2014- 

2020 (PO FESR e POC), con azioni di supporto sia di tipo operativo e 

metodologico, sia di tipo strategico.  

Nell’ambito della finalità generale descritta, gli obiettivi specifici del progetto 

per le differenti due linee di attività identificate sono:  

• Per la Linea A, supportare, da un punto di vista operativo e 

metodologico, l’Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione, 

le Autorità di Gestione, i Dipartimenti attuatori-Centri di 

Responsabilità, gli Uffici Competenti per le Operazioni, le Unità di 

Monitoraggio e Controllo e i Beneficiari nelle attività per la 

rendicontazione intermedia e finale e nella predisposizione dei 

documenti per la chiusura del PO FESR 2014-2020, nonché nella 

definizione di un quadro unitario strategico di allocazione delle 

risorse a valere su diversi Programmi e cicli di programmazione; 

• Per la Linea B, supportare, da un punto di vista operativo e 

metodologico, l’Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione, 

le Autorità di Gestione, i Dipartimenti attuatori-Centri di 

Responsabilità, gli Uffici Competenti per le Operazioni, le Unità di 

Monitoraggio e Controllo e i Beneficiari nella gestione e attuazione 

delle operazioni finanziate con il POC 2014-2020 e nella relativa 

chiusura.  
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Destinatari del progetto 

Destinatari del progetto sono: l’Autorità di Coordinamento delle Autorità di 

Gestione (AdCAdG), l’Autorità di Gestione (AdG), i Dipartimenti attuatori-

Centri di Responsabilità (CdR), gli Uffici competenti per le Operazioni (UCO), 

le Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC), i Beneficiari.  

Area geografica di 

riferimento 

Regione Siciliana 

Importo commessa 
€ 16.692.056,24 

 

 

 

QUADRO LOGICO 

 

Obiettivo Generale Precondizioni e criticità 
 

Accompagnare la Regione Siciliana 
nell’attuazione e nella chiusura del PO 
FESR 2014-2020 e nell’attuazione e 
chiusura del POC 2014-2020, con azioni 
di supporto sia di tipo operativo e 
metodologico, sia di tipo strategico  

Il Dipartimento Programmazione, come anche i Dipartimenti 
coinvolti nella gestione dei Fondi comunitari si trovano ad 
attraversare una delicata fase di passaggio tra la 
programmazione 2014-2020 e la programmazione 2021-2027, 
in cui agli adempimenti relativi alle attività di chiusura del 
precedente Programma si sommano quelli propri della fase di 
start up del nuovo Programma e, contestualmente, la 
necessità di accompagnate l’attuazione del POC 2014-2020. 
Nelle more dell’acquisizione a regime dei servizi di assistenza 
tecnica all’attuazione e gestione del PR 2021-2027, 
l’Amministrazione ha ritenuto di potersi rivolgere al Formez 
PA – quale ente in house – per un accompagnamento in tutte 
le fasi di attuazione e chiusura del PO FESR 2014-2020 e di 
attuazione e chiusura delle operazioni finanziate con il POC 
2014-2020.  

 

Obiettivi Specifici 
Linea di 
attività 

Risultati attesi 
Indicatori di 

Risultato 

Fonte di 
verifica dei 

dati 

 

Supportare, da un 
punto di vista 
operativo e 
metodologico, 
l’AdCAdG, le AdG, i 
Dipartimenti attuatori-
CdR, gli UCO, le UMC e 
i Beneficiari nelle 
attività per la 
rendicontazione 

Linea A 
Attuazione e 
chiusura PO 
FESR 2014-
2020 

1) Attività istruttorie 
per le rendicontazioni 
finali dei Beneficiari 
 
2) Allineamento delle 
informazioni sul 
sistema informatico 
 
3) Attività istruttorie 
per i controlli di primo 

1) Definizione del 
piano di lavoro e 
report a 
conclusione delle 
attività 
 
2) Chiusura 
informatica delle 
operazioni per le 
quali si è condotta 

1) Riscontri 
dei 
Dipartimenti 
attuatori-CdR, 
dell’AdCAdG e 
della AdC 
 
2) Sistema 
informatico 
Caronte 
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intermedia e finale e 
nella predisposizione 
dei documenti per la 
chiusura del PO FESR 
2014-2020 

livello 
 
4) Attività istruttorie di 
controllo mediante 
utilizzo del sistema 
ARACHNE e di 
gestione delle 
procedure OLAF  
 
5) Predisposizione in 
tempo utile delle 
bozze dei documenti 
di chiusura da parte 
dei Dipartimenti 
attuatori-CdR e della 
AdC 
 
6) Numero giornate di 
assistenza tecnica per 
anno 

l’attività istruttoria 
per la 
rendicontazione 
finale 
 
3) Bozza per i 
Dipartimenti 
attuatori delle parti 
di competenza dei 
documenti di 
chiusura della AdG 
 
4) Bozza per 
l’AdCAdG delle 
parti di 
competenza dei 
documenti di 
chiusura 
 
5) Definizione del 
quadro integrato di 
avanzamento delle 
operazioni 
finanziate nella 
logica della 
complementarietà 
e della 
massimizzazione 
della certificazione 
della spesa a valere 
sul PO FESR 2014-
2020 e/o 
dell’imputazione su 
diversi cicli di 
programmazione 
(2014-2020, 2021-
2027 e anche 2007-
2013)  
 
6) Bozze di 
documenti per 
AdCAdG (domanda 
di pagamento del 
saldo finale e della 
dichiarazione di 
spesa, rapporto 
finale di esecuzione 
del Programma, 
dichiarazione di 
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chiusura suffragata 
da un rapporto di 
controllo finale, 
etc.) 
 

Supportare, da un 
punto di vista 
operativo e 
metodologico, 
l’AdCAdG, le AdG, i 
Dipartimenti attuatori-
CdR, gli UCO, le UMC e 
i Beneficiari 
nell’attuazione delle 
operazioni finanziate 
con il POC 2014-2020 e 
nella relativa chiusura 

Linea B 
Attuazione e 
chiusura del 
POC 2014-
2020 

1) Supporto 
specialistico nella 
verifica 
dell’avanzamento 
procedurale delle 
operazioni finanziate 
 
2) Attività istruttorie 
per le rendicontazioni 
finali dei Beneficiari 
 

3) Allineamento delle 

informazioni sul 

sistema informatico 

4) Attività istruttorie 

per i controlli di primo 

livello  

5) Attività istruttorie 
per la redazione di 
Linee Guida e Circolari 
per le attività di 
chiusura 
 

 
 
 
1) Definizione del 
piano di lavoro e 
report a 
conclusione delle 
attività 
 
2) Chiusura 
informatica delle 
operazioni per le 
quali si è condotta 
l’attività istruttoria 
per la 
rendicontazione 
finale 
 
3) Bozze di Linee 
Guida e Circolari 
per le attività di 
chiusura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Riscontri 
dei 
Dipartimenti 
attuatori-CdR, 
dell’AdCAdG e 
della AdC 
 
2) Sistema 
informatico 
Caronte 
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SINTESI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale: Accompagnare l’Amministrazione Regionale Siciliana nell’attuazione e 
chiusura della Programmazione 2014- 2020 (PO FESR e POC), con azioni di 
supporto sia di tipo operativo che metodologico. 

Obiettivi specifici: • Per la Linea A, supporto alla rendicontazione intermedia e finale e alla 
predisposizione dei documenti per la chiusura del PO FESR 2014-2020, 
nonché nella definizione di un quadro unitario strategico di allocazione 
delle risorse a valere su diversi cicli di programmazione 

• Per la Linea B, supporto alla verifica e validazione dell’avanzamento 
fisico, finanziario e procedurale, nonché della rendicontazione, delle 
operazioni finanziate con il POC 2014-2020, nonché di 
accompagnamento alla relativa chiusura 

Articolazione attività: Il progetto si articola in 2 Linee:  
1) Linea A:  

L’attività della Linea A comprenderà l’assistenza complessiva, secondo 
le indicazioni fornite dalla AdCAdG, all’elaborazione e redazione da 
parte dei Dipartimenti attuatori-CdR dei documenti di rendicontazione 
e chiusura delle operazioni da presentare alla Commissione in 
conformità agli Orientamenti di settore e alle tempistiche ivi 
disciplinate. Si prevedono tra l’altro, attività di supporto alle attività di 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, controlli di I livello e 
rendicontazione degli interventi, oltre che agli adempimenti previsti in 
materia di rendicontazione e certificazione delle spese. Si prevede 
altresì un contributo di expertise specialistiche che assicuri 
un’articolata e qualitativamente elevata struttura di supporto (in 
affiancamento all’AdCAdG) finalizzata a garantire il coordinamento 
delle diverse programmazioni (PO FESR 2014-2020, POC 2014-2020 e 
PR 2021-2027) in grado di assicurare unitarietà di impianto strategico 
in funzione delle esigenze correlate alla massimizzazione delle 
certificazioni di spesa a valere sui diversi Programmi e cicli di 
programmazione in rapporto allo stato di avanzamento/conclusione 
delle operazioni finanziate. 

2) Linea B:  
L’attività della Linea B prevede il supporto operativo nella gestione e 
attuazione delle operazioni finanziate a con il POC 2014-2020, sia a 
regia che a titolarità della Regione, ivi compresi l’aggiornamento del 
sistema informatico e la definizione preliminare dei processi e degli 
atti di chiusura del POC, anche attraverso la predisposizione di Linee 
Guida e Circolari.  

Risultati attesi: Linea A:  

• Fornire supporto per le rendicontazioni finali 

• Fornire supporto per la gestione e il completamento delle attività di 
controllo 

• Garantire l’allineamento delle informazioni sul sistema Caronte 

• Fornire supporto nella valutazione unitaria dello stato di 



 

6 

avanzamento/conclusione delle operazioni finanziate per 
massimizzare la certificazione di spesa a valere sui diversi Programmi e 
cicli di programmazioni 

• Predisporre le bozze dei documenti di chiusura per i Dipartimenti 
attuatori-CdR, per l’AdCAdG e l’AdC 

Linea B:  

• Fornire supporto per le attività di controllo in itinere e finale 

• Fornire supporto per le rendicontazioni in itinere e finali 

• Garantire l’allineamento delle informazioni sul sistema Caronte 

• Garantire l’istruttoria per la redazione di Linee Guida e Circolari per le 
attività di chiusura 

Destinatari: Destinatari del progetto sono: l’Autorità di Coordinamento delle Autorità di 
Gestione (AdCAdG), l’Autorità di Gestione (AdG), i Dipartimenti attuatori-
Centri di Responsabilità (CdR), gli Uffici competenti per le Operazioni (UCO), le 
Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC); per la Linea A anche i Beneficiari 

Principali prodotti: - Bozze di documenti di chiusura 
- Report di attività istruttorie 
- Piani di lavoro 
- Bozze di avvisi, bandi, etc. 
- Bozze di Linee Guida, Manuali, Circolari, etc. 
- Report di controllo 
- Report di verifica 
- Report di validazione 
- Report di monitoraggio 
- Report di retrospettivazione e corrispondenti allineamenti finanziari  
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INDICATORI 
 

INDICATORI DI RISULTATO  

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

INDICATORE 

VALORIZZAZ

IONE (se 

possibile) 

Linea A 

Attuazione e chiusura PO FESR 2014-2020 

Fornire un 
supporto 
strategico al 
Dipartimento 
Programmazion
e in qualità di 
Autorità di 
coordinamento 
dell’AdG 

Elaborazione 

report di 

monitoraggio 

e relazioni di 

avanzamento 

100 % dei 

documenti 

assegnati 

Supportare gli 
UCO e, quando 
necessario, i 
Beneficiari per 
le attività 
istruttorie di 
rendicontazion
e intermedia e 
finale 

Invio da parte 

dei Beneficiari 

delle 

rendicontazio

ni intermedie 

e finali  

100% dei 

progetti 

assegnati  

Allineare le 
informazioni 
finanziarie, 
fisiche e 
procedurali 
necessarie per 
la 
rendicontazion
e finale sul 
sistema 
Caronte  

Chiusura 

informatica di 

tutti i progetti 

rendicontati a 

chiusura  

100% dei 

progetti 

rendicontati  

Predisporre le 
bozze dei 
documenti di 
chiusura dei 
Dipartimenti 
attuatori e della 
AdG  

Trasmissione, 
entro le 
scadenze 
definite, da 
parte dei 
Dipartimenti 
alla AdG delle 
parti di 
competenza 

ND (I tempi 
devono 
essere quelli 
indicati 
dalla AdG) 
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dei 
documenti di 
chiusura  

Supportare le 
UMC nelle 
attività di 
controllo  

Accelerazione 
della spesa e 
massimizzazio
ne dello 
standard 
qualitativo 
della spesa 
certificata 

100% dei 
controlli 
assegnati (a 
supporto 
dell’AdG) 

Supportare la 
AdG nella 
predisposizione 
dei documenti 
di chiusura 

Redazione 
delle bozze di 
documenti 
per AdG 

100% dei 
documenti 
assegnati  
 

Linea B 

Attuazione e chiusura del POC 2014-2020 

Fornire un 
supporto 
strategico al 
Dipartimento 
Programmazion
e in qualità di 
Autorità di 
coordinamento 
dell’AdG 

Elaborazione 
report di 
monitoraggio 
e relazioni di 
avanzamento 

100 % dei 

documenti 

assegnati 

Supportare gli 
UCO e, quando 
necessario, i 
Beneficiari per 
le attività 
istruttorie di 
rendicontazion
e intermedia e 
finale 

Invio da parte 
dei Beneficiari 
delle 
rendicontazio
ni intermedie 
e finali 

100% dei 

progetti 

assegnati 

Allineare le 
informazioni 
finanziarie, 
fisiche e 
procedurali 
necessarie per 
la 
rendicontazion
e finale sul 
sistema 
Caronte 

Chiusura 
informatica di 
tutti i progetti 
rendicontati a 
chiusura 

100% dei 

progetti 

rendicontati 

Predisporre le 
bozze dei 
documenti di 
chiusura dei 

Trasmissione, 
entro le 
scadenze 
definite, da 

ND (I tempi 

devono 

essere quelli 

indicati 
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Dipartimenti 
attuatori e della 
AdG 

parte dei 
Dipartimenti 
alla AdG delle 
parti di 
competenza 
dei 
documenti di 
chiusura 

dalla AdG) 

Supportare le 
UMC nelle 
attività di 
controllo  

Accelerazione 
della spesa e 
massimizzazio
ne dello 
standard 
qualitativo 
della spesa 
certificata 

100% dei 
controlli 
assegnati (a 
supporto 
dell’AdG) 

Supportare la 
AdG nella 
predisposizione 
dei documenti 
di chiusura 

Redazione 
delle bozze di 
documenti 
per AdG 

100% dei 
documenti 
assegnati  
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

INDICATORE 

VALORIZZAZ

IONE 

Linea A 

Attuazione e chiusura PO FESR 2014-2020 

Fornire un 
supporto 
strategico al 
Dipartimento 
Programmazion
e in qualità di 
Autorità di 
coordinamento 
dell’AdG 

Elaborazione 
report di 
monitoraggio 
e relazioni di 
avanzamento 

6 
documenti 

Supportare gli 
UCO e, quando 
necessario, i 
Beneficiari per 
le attività 
istruttorie di 
rendicontazion
e intermedia e 
finale 

Piani di lavoro 
e report a 
conclusione 
delle attività 
per ciascun 
progetto 
assegnato 

100% dei 
progetti 
assegnati  

Allineare le 
informazioni 

Progetti 
allineati  

100% 
progetti 
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finanziarie, 
fisiche e 
procedurali 
necessarie per 
la 
rendicontazion
e finale sul 
sistema 
Caronte  

assegnati  

Predisporre le 
bozze dei 
documenti di 
chiusura dei 
Dipartimenti 
attuatori e della 
AdC  

Bozze di parti 

dei Documenti 

di chiusura di 

competenza 

dei 

Dipartimenti  

n. 45 

Supportare le 
UMC nelle 
attività di 
controllo  

Verifiche di 
ammissibilità 
della spesa 
Verifiche della 
conformità dei 
processi e 
degli 
strumenti di 
controllo 
utilizzati 

100% dei 

controlli 

assegnati (a 

supporto 

dell’AdG e 

secondo 

modalità 

condivise 

con l’AdG) 

Supportare la 
AdG nella 
predisposizione 
dei documenti 
di chiusura 

Bozze dei 
Documenti di 
chiusura 

n.3 
 

Linea B 

Attuazione e chiusura del POC 2014-2020 

Fornire un 
supporto 
strategico al 
Dipartimento 
Programmazion
e in qualità di 
Autorità di 
coordinamento 
dell’AdG 

Elaborazione 
report di 
monitoraggio 
e relazioni di 
avanzamento 

12 
documenti 

Supportare gli 
UCO e, quando 
necessario, i 
Beneficiari per 
le attività 
istruttorie di 
rendicontazion
e intermedia e 

Piani di lavoro 
e report a 
conclusione 
delle attività 
per ciascun 
progetto 
assegnato 

100% dei 
progetti 
assegnati 
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finale 

Allineare le 
informazioni 
finanziarie, 
fisiche e 
procedurali 
necessarie per 
la 
rendicontazion
e finale sul 
sistema 
Caronte 

Progetti 
allineati 

100% 
progetti 
assegnati 

 

Predisporre le 
bozze dei 
documenti di 
chiusura dei 
Dipartimenti 
attuatori e della 
AdC  

Bozze di parti 
dei Documenti 
di chiusura di 
competenza 
dei 
Dipartimenti  

n. 60 

Supportare le 
UMC nelle 
attività di 
controllo  

Verifiche di 
ammissibilità 
della spesa 
Verifiche della 
conformità dei 
processi e 
degli 
strumenti di 
controllo 
utilizzati 

100% dei 
controlli 
assegnati (a 
supporto 
dell’AdG e 
secondo 
modalità 
condivise 
con l’AdG) 

Supportare la 
AdG nella 
predisposizione 
dei documenti 
di chiusura 

Bozze dei 
Documenti di 
chiusura 

n.5 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

 

IL PO FESR SICILIA 2014-2020 

Il PO FESR 2014-2020 della Regione Siciliana, nella versione del 12 giugno 2022, ha una dotazione pari a € 

4.273.038.791. Secondo quanto rilevato dal sistema di monitoraggio Caronte al 13 aprile 2023 le 

procedure attivate sul Programma ammontano ad € 5.137.174.198 (pari al 120% della dotazione), risulta 

impegnata ed ammessa a rendicontazione da parte dei beneficiari spesa per complessivi € 4.438.067.547 

(pari al 104% della dotazione del Programma), mentre i pagamenti effettuati dai beneficiari sono pari ad € 

2.921.338.554 (pari al 68% circa della dotazione del Programma). 

Gli Assi che registrano una attuazione più avanzata sono l’Asse 7, 4, 2, e 3 mentre, per quanto attiene alla 

capacità di avanzamento, gli Assi che registrano la migliore performance sono l’asse 7 e l’asse 3. Per 

quanto riguarda la capacità di realizzazione, data dal rapporto fra i pagamenti effettuati e la quota 

ammessa, la media complessiva si assesta ad una percentuale del 57%, evidenziando criticità 

sull’attuazione di alcune procedure soprattutto degli Assi 4, 5, 9 e 1. 

 

 

 

Asse Dotazione 
Finanziaria 

Quota Impegni  
Pagamenti 
Ammessi* 

Capacità 
di Impe-

gno 

Capacità 
di Impe-

gno Capacità 
avanzamento 

pagamenti 
Capacità 

Realizzazione 
Certificazione al 13 

Aprile  2023  

 Ammessa Beneficiari 1 2 

  a b b 1 c d=b/a d 1=b1/a e = c/a f=c/b g h=g/a 

1 299.330.207 309.846.695 281.519.591 134.146.936 104% 94% 45% 43% 103.361.347 35% 

2 302.943.060 305.632.624 296.249.717 201.746.123 101% 98% 67% 66% 165.989.870 55% 

3 859.732.012 937.135.133 818.709.948 678.059.894 109% 95% 79% 72% 648.493.664 75% 

4 963.428.874 1.346.870.623 1.221.446.524 417.020.695 140% 127% 43% 31% 270.395.616 28% 

5 273.419.535 354.623.471 153.289.734 138.171.064 130% 56% 51% 39% 96.754.705 35% 

6 450.189.082 507.448.811 373.448.464 289.453.300 113% 83% 64% 57% 134.862.577 30% 

7 630.614.775 879.356.502 962.373.204 825.930.082 139% 153% 131% 94% 584.187.869 93% 

9 173.012.527 193.096.128 113.627.462 77.190.210 112% 66% 45% 40% 48.681.509 28% 

10 222.720.442 208.982.268 134.386.455 94.929.394 94% 60% 43% 45% 48.418.751 22% 

11 97.648.277 94.181.943 83.016.448 64.690.855 96% 85% 66% 69% 54.043.880 55% 

TOT 4.273.038.791 5.137.174.198 4.438.067.547 2.921.338.554 120% 104% 68% 57% 2.155.189.788 50% 
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La spesa residua da certificare ai fini del raggiungimento del target finale, in quota UE è pari ad € 

1.496.015.045 che, con l’attuale assetto del PO in termini di rendicontazione (80%UE +20% stato) è pari 

ad € 1.870.018.806. 

Per garantire il pieno utilizzo delle risorse disponibili entro il 31 dicembre 2023 è in corso una attenta 

verifica dello stato di attuazione di ogni singola operazione finanziata per valutare la quota di operazioni 

da mantenere sul Programma, con interventi per l’accelerazione della spesa e la quota da porre in 

salvaguardia su piani di investimento complementari. Da questa verifica emergerà il quadro complessivo 

cui fare riferimento per definire puntualmente l’articolazione delle attività di supporto di assistenza 

tecnica.  

Allo stato, i ritardi principali afferiscono a diverse procedure spesso connesse agli aiuti alle imprese ed agli 

interventi infrastrutturali pubblici attuati da soggetti terzi all’amministrazione regionale e sono stati 

ulteriormente accentuati dalla criticità connessa allo straordinario incremento dei prezzi dei materiali da 

costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. 

In ragione di quanto sopra e fermi restando gli esiti della verifica in corso, gli interventi da effettuare 

riguardano pertanto due macro attività: 

1) la riprogrammazione delle risorse a rischio di certificazione, che riguardano:  

- le procedure di attuazione delle iniziative di aiuto attivate dal Dipartimento regionale delle Attività 

Produttive sull’Asse 1 e sull’Asse 3, derivante da ritardi sull’attuazione di specifiche operazioni, revoche di 

finanziamento ed economie conseguenti a rettifiche finanziarie; 

- economie di spesa sul Grande Progetto Banda Ultralarga, in capo all’ARIT,; 

- ritardi sull’attuazione degli interventi in capo al Dipartimento regionale dell’Energia sull’Asse 4 (opere 

pubbliche sulla realizzazione di impianti di pubblica illuminazione) ; 

- problematiche connesse ad alcune iniziative a valere sull’Asse 5 in capo al Dipartimento regionale della 

Protezione Civile che hanno generato importi non certificabili pari a circa 33 milioni di euro, di cui 11 

riprogrammati dal medesimo Dipartimento per nuovi interventi nell’ambito del medesimo Asse; 

- la mancata attivazione di alcuni interventi sul tema delle bonifiche, a valere sull’Asse 6, in capo al 

Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

- economie di spesa sul progetto See Sicily, di competenza del Dipartimento regionale del Turismo, 

rispetto ai quali il Dipartimento ha proposto l’attivazione di una misura di aiuto per le imprese turistiche a 

valere sull’Asse 3; 

- economie di spesa per ritardi registrati dal Dipartimento regionale della Famiglia sugli interventi a finalità 

sociale relativi alle procedure a regia regionale; 

- economie di spesa relative agli interventi sull’edilizia scolastica e sulle attrezzature per le scuole 

finanziate dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica ed Universitaria; 

- risorse destinate alle politiche territoriali del PO (Agenda Urbana, Aree Interne, CLLD); 

- risorse non certificabili in esito a rettifiche finanziarie; 

 

2) specifiche misure a sostegno del completo assorbimento delle risorse a fine Programma: 

- rendicontazione a valere sul Programma della spesa erogata da centrali di committenza nazionali a 

contrasto degli effetti della pandemia da COVID-19 (ex accordo tra la Presidenza della Regione ed il 
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Ministro per il sud e la coesione territoriale) relative all’acquisto di vaccini a contrasto dell’epidemia da 

COVID 19; 

- attivazione di una nuova iniziativa a supporto del tessuto imprenditoriale connesse a mitigare 

l’incremento dei costi energetici; 

- introduzione del Grande Progetto IPCEI nel campo della microelettronica; 

- incremento della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia nazionale; 

- introduzione Strumento Finanziario già attivato con Avviso da Irfis FinSicilia S.p.A; 

- integrazione dei progetti sul tema dei sistemi di raccolta differenziata e centri di raccolta mediante 

l’estensione dei progetti ammissibili e non utilmente collocati nell’ambito della graduatoria di merito 

predisposta dal Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti; 

- rendicontazione, a valere sul Programma, dell’ulteriore spesa sanitaria derivante da emergenza COVID-

19 erogata in ambito regionale dal Dipartimento Protezione Civile; 

- incremento della dotazione finanziaria da destinare al Grande Progetto S.S. 640 Agrigento Caltanissetta 

in coerenza con il target previsto dall’indicatore di riferimento per l’Azione 7.4.1; 

- Acquisizione nuovo materiale rotabile a basso impatto ambientale da destinare alle aree urbane e 

metropolitane; 

- attivazione di nuovi interventi sulle infrastrutture universitarie; 

- integrazione della batteria di interventi nel settore idrico depurativo, mediante l’attivazione di nuovi 

interventi gestiti dalla struttura commissariale nazionale per la depurazione ed in coerenza con la 

pianificazione d’ambito. 

 

 

 

IL POC SICILIA 2014-2020 

Il POC Sicilia 2014-2020, approvato con DGR n. 292 del 16/07/2021 e riprogrammato con Delibera CIPESS 

n. 67/2021 del 3/11/2021 ha una dotazione complessiva di 2.071.713.402,16 euro, di cui 1.951.172.646,40 

euro di risorse nazionali e 120.540.755,76 euro di cofinanziamento regionale. Il nuovo Piano finanziario è 

il seguente: 
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ASSE CDR DOTAZIONE TOTALE PER ASSE

Ambiente 45.000.000,00 €            

ARIT 14.900.000,00 €            

Attività Produttive 308.503.924,85 €         

Agricoltura 15.000.000,00 €            

Autorità di Bacino 12.582.273,00 €            

Commissario Depurazione 334.619.000,00 €         

Commissario Dissesto Idrogeologico 69.460.138,00 €            

Corpo Forestale 25.000.000,00 €            

DAR 103.621.646,00 €         

Energia 15.000.000,00 €            

Protezione Civile 51.100.000,00 €            

Regionate Tecnico 15.841.858,00 €            

Infrastrutture 486.618.125,27 €         

Regionate Tecnico 28.303.500,00 €            

AALL 1.637.548,80 €              

Ambiente 834.041,31 €                  

ARIT 4.345.703,00 €              

BBCC 51.166.038,75 €            

Energia 5.174.696,87 €              

Famiglia 2.482.192,45 €              

Infrastrutture 1.381.072,77 €              

Pianificazione Strategica 3.192.565,00 €              

Programmazione 1.478.558,72 €              

Protezione Civile 1.257.373,08 €              

Regionate Tecnico 20.000.000,00 €            

Turismo 53.242.774,13 €            

Famiglia 98.326.544,00 €            

Formazione 69.100.000,00 €            

Istruzione 94.907.572,00 €            

Lavoro 90.000.000,00 €            

ARIT 3.451.849,70 €              

Programmazione 44.184.407,15 €            

TOTALE 2.071.713.402,85 €      

5

6

368.403.924,85 €        1

2

3

4

47.636.256,85 €          

352.334.116,00 €        

146.192.564,88 €        

514.921.625,27 €        

642.224.915,00 €        

 

 

 

La nuova struttura del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014-2020, la cui data di conclusione, 

ai sensi dell’art. 242, comma 7, del D.L. n. 34/2020, è fissata al 31.12.2026, pur mantenendo una piena 

coerenza con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per 

il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, traguarda l’impostazione prevista dal ciclo di 

programmazione comunitario 2021-2027, al fine di assicurare pieno raccordo tra il ciclo di 
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programmazione in scadenza e quello di prossimo avvio. 

Di conseguenza, la nuova articolazione del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014-2020 

intende offrire una lettura coerente delle priorità regionali concentrando e mettendo a sistema 

l’intervento pubblico intorno a 5 Assi prioritari, riconducibili ai macro ambiti di policy individuati per il 

prossimo ciclo di programmazione, comprendendo: 

• interventi già individuati anche sotto il profilo della dotazione finanziaria nell’ambito di delibere del 

CIPE, di Leggi Regionali o di Delibere di Giunta Regionale; 

• ambiti di intervento coerenti con gli obiettivi e i risultati attesi già previsti dai POR regionali comunitari 

(FESR e FSE) in ottica di overbooking ovvero di salvaguardia delle operazioni in corso di realizzazione; 

• ambiti di intervento coerenti con le finalità degli APQ che consentano di dare copertura finanziaria alle 

operazioni che, per effetto dell’art. 44 del D.L. 34/2019 e del loro stato di attuazione, non possano, 

eventualmente, essere inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione, beneficiando dell’estensione del termine 

di attuazione al 31/12/2026; 

• ambiti di intervento che, traguardandone gli Obiettivi di policy, possano costituite un bacino di 

progettualità strategica funzionale al perseguimento della strategia regionale del ciclo di programmazione 

comunitario 2021-2027. 

 

STRATEGIA E OBIETTIVI 

L’Amministrazione regionale ha richiesto, con nota prot. n. 3098 del 03/03/2023, il supporto specialistico 

dell’assistenza tecnica di Formez PA nell'espletamento delle attività connesse e correlate alle diverse 

funzioni di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo, sorveglianza e certificazione per 

l'attuazione e chiusura del PO FESR e del POC 2014-2020.  

Il presente progetto insiste interamente sull'Assistenza Tecnica a tutti i destinatari del PO FESR 2014-

2020 (AdcAdG, AdG, UCO, UMC, enti beneficiari, etc.) nei processi di attuazione e di gestione 

procedurale, contabile e amministrativa degli interventi del PO FESR Sicilia 2014-2020 e POC Sicilia 2014-

2020 con particolare riguardo alle attività di analisi dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti, 

analisi e verifica tecnica della coerenza programmatica rispetto ai piani di spesa precedentemente 

definiti, valutazione in itinere delle attività realizzate, individuazione di eventuali criticità e possibili 

correttivi e riprogrammazione degli interventi. Per il PO FESR Sicilia 2014-2020 si affiancherà il 

Dipartimento Regionale della Programmazione nella riprogrammazione da approvare entro il 30 

settembre 2023. Anche il POC Sicilia 2014-2020, tenendo conto dei rientri ex art. 242 del D.L. n. 34/2020, 

in parte già confluiti nella Delibera CIPESS n. 67/2021, sarà oggetto di riprogrammazione con un 

incremento della propria dotazione di 344,35 milioni di euro. 

Verrà inoltre fornito supporto alle attività di verifica in itinere e di rendicontazione dei progetti del 

Dipartimento Regionale della Programmazione a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020 e POC Sicilia 2014-

2020, attraverso l’analisi dello stato di avanzamento dei progetti, la verifica di carattere contabile e 

finanziario dei documenti e giustificativi di spesa dichiarati, la verifica della coerenza rispetto alla 

normativa sui costi ammissibili e relativi vademecum per l'ammissibilità delle spese, l'utilizzo di check list 

per la verifica dell’avanzamento fisico e finanziario dei progetti, la verifica della correttezza 

amministrativa delle domande di rimborso presentate per la richiesta di erogazione di acconti e saldi.  
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Il progetto sarà avviato e condotto a partire dal quadro formale esistente, riassunto nell’analisi di contesto 

e che regolerà tutto il quadro attuativo dei PO FESR 2014-2020 e POC 2014-2020, nel rispetto della 

gerarchia delle fonti, con specifico riferimento agli artt. 22, 25, 59, 65, 67, 68 del Regolamento UE n. 

1303/2013, agli Orientamenti di Chiusura - Comunicazione della Commissione 2022/C 474/01, a Si.Ge.Co., 

manuale dei controlli, piste di controllo, etc., che disciplinano le modalità di dispiegamento dell’assistenza 

tecnica, l’ammissibilità dei costi e delle spese, gli strumenti di automazione attivabili, l’arco temporale 

disponibile per lo sviluppo delle iniziative, la forfettarietà dei costi indiretti e la modalità per la loro 

corretta applicazione. 

Tutto ciò premesso e considerato, attraverso la presente iniziativa, la Regione Siciliana intende attuare 

una strategia finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo generale sopra esplicitato, intesa a configurare 

uno strumento per l’accrescimento dell’efficienza della gestione dei Programmi e delle loro operazioni 

mediante attività di assistenza tecnica di supporto ai processi di gestione e monitoraggio, controllo e 

rendicontazione. Le attività saranno effettuate in assistenza e accompagnamento degli uffici competenti, 

senza sostituzione nelle funzioni, competenze e responsabilità di questi ultimi, anche attraverso costanti 

azioni di analisi, valutazione, verifica e reporting funzionali al corretto e tempestivo espletamento da parte 

dei medesimi di quanto necessario a garantire la corretta attuazione e chiusura dei Programmi e la 

regolare rendicontazione e certificazione delle spese afferenti alle operazioni finanziate. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

1. REALIZZAZIONE 

LINEA A - CHIUSURA PROGRAMMAZIONE PO FESR 2014-2020 

OBIETTIVI SPECIFICI Supportare, da un punto di vista operativo e metodologico, nelle attività per la 
rendicontazione intermedia e finale e nella predisposizione dei documenti per la 
chiusura del PO FESR 2014-2020, nonché nella definizione di un quadro unitario 
strategico di allocazione delle risorse a valere su diversi Programmi e cicli di 
programmazione. 

DESCRIZIONE 

 

 

 

L’attività della LINEA A - CHIUSURA PROGRAMMAZIONE PO FESR 2014-2020 
comprenderà l’assistenza complessiva alla elaborazione e redazione dei 
documenti di rendicontazione e chiusura delle operazioni da presentare alla 
Commissione Europea.  
 
La Linea A è articolata in sei attività, che sono dettagliate di seguito: 

• Attività 1 - Supporto all’AdCAdG nelle attività di coordinamento per 
l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 

• Attività 2 - Allineamento del Sistema Informativo Caronte 

• Attività 3 - Supporto ai Dipartimenti 

• Attività 4 - Supporto ai Beneficiari 

• Attività 5 - Supporto al Monitoraggio dello stato di attuazione del PO e 
al controllo delle spese 

• Attività 6 - Supporto all’AdCAdG e alle AdG nella elaborazione dei 
documenti di chiusura e nella relazione finale 
 
 

Attività 1 – Supporto all’AdCAdG nelle attività di coordinamento per 
l’attuazione e la chiusura del PO FESR 2014-2020 
L’attività di supporto all’AdCAdG prevede il contributo di expertise specialistiche 
che, in una visione non segmentata ma attenta al generale fabbisogno 
organizzativo e strategico della Regione in tema di politiche di sviluppo (e 
segnatamente politiche strutturali finanziate con il FESR), assicurino 
un’articolata e qualitativamente elevata struttura di coordinamento (in 
affiancamento all’AdCAdG), garantendo coerenza dell’impianto strategico, 
organizzativo, attuativo. È previsto altresì il supporto alle attività proprie della 
Autorità di Gestione per la definizione dei documenti finali ed i raccordi con la 
Commissione Europea e, nello specifico:  

• Adozione di meccanismi di coordinamento con altri programmi di 
finanziamento; 

• supporto al monitoraggio rafforzato e analisi delle informazioni 
necessarie alla corretta vigilanza del Programma (dati relativi ai 
progressi del Programma nel raggiungimento degli obiettivi, dati 
finanziari e dati relativi agli indicatori); 

• accompagnamento dell’Autorità di Gestione nella definizione dei 
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documenti di chiusura e nei rapporti con la Commissione Europea; 

• supporto operativo e metodologico per il coordinamento generale 
dell'attività di monitoraggio del Programma, la definizione delle 
strategie e la pianificazione delle attività. Verrà, inoltre, fornita 
assistenza per le attività di analisi, di reportistica e di redazione di 
documenti in genere riguardanti l'attività del monitoraggio, l'attuazione 
degli interventi ed il loro stato di avanzamento, o che richiedano 
l'utilizzazione di dati concernenti il monitoraggio del Programma; 

• supporto informativo analitico richiesto per scadenze dell’attuazione 
del programma, la redazione di Relazioni di Attuazione, informative per 
i Comitati di Sorveglianza; 

• predisposizione, redazione, verifiche e modifiche dei Si.Ge.Co. dei 
Programmi, della relativa documentazione e manualistica, delle piste di 
controllo per i macro-processi relativi alle azioni di riferimento; 

• supporto nell’analisi, individuazione e imputazione al PO FESR Sicilia 
2014-2020 dei progetti finanziati su altre fonti di finanziamento e 
coerenti con gli obiettivi del Programma. 

Potranno essere inoltre realizzate attività di valutazione finalizzate a migliorare 
la qualità dell’esecuzione del programma, nonché a verificare l’efficacia, 
l’efficienza e l’impatto degli interventi posti in essere. 
A supporto dell’AdCAdG saranno destinate prevalentemente le figure del 
gruppo di Lavoro con una maggiore expertise e, nello specifico, gli Esperti di 
programmazione comunitaria con esperienza superiore ai 10 anni e gli 
Specialisti tematici. 
Su richiesta delle varie AdG del Programma e in accordo con l’AdCAdG, gli 
Specialisti tematici possono essere assegnati, anche temporalmente, ai vari 
Dipartimenti interessati da particolari problematiche tecniche per le quali è 
necessario un supporto specialistico adeguato. 
 
 
Attività 2 - Allineamento del Sistema Informativo Caronte 
Il gruppo di lavoro si concentrerà preliminarmente nell’aggiornamento del 
Sistema Informativo Caronte FESR con i dati di avanzamento del Programma. 
Nello specifico il supporto sarà così articolato: 

• Supporto all’AdCAdG nell’incrocio dei report di Caronte con i dati 
presenti sul SIC per il monitoraggio del reale avanzamento del livello di 
impegni e pagamenti a valere sui capitoli di bilancio del PO FESR; 

• Supporto agli UCO/RIO (anche con interventi di data entry) per il 
caricamento a sistema delle informazioni mancanti; 

• Supporto ai Beneficiari (anche con interventi di data entry) per il 
caricamento a sistema delle informazioni mancanti; 

• Coordinamento delle attività delle strutture e degli attori coinvolti 
nell’alimentazione del sistema di monitoraggio (anche con interventi di 
data entry) e assistenza su problematiche tecnico-operative e 
amministrative, compresa l’interoperabilità con il sistema informativo 
contabile; 

Su questa attività saranno coinvolte prevalentemente, per ciascun 
Dipartimento, le figure senior con esperienza tra i 5 e 10 anni, competenti in 
materia di monitoraggio e le figure Junior, con esperienza 3-5 anni e 1-3 anni. 
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Attività 3 “Supporto ai Dipartimenti” 
Nel corso delle attività verrà fornito un servizio di supporto operativo e 
metodologico per l’organizzazione, l’attuazione, la gestione amministrativa, 
l’esecuzione delle operazioni, la verifica dell’avanzamento del Programma e il 
raccordo con le attività connesse di controllo e monitoraggio. Ai Dipartimenti 
Regionali – CdR (Direzioni/UCO) sarà fornito: 

• supporto nella gestione delle attività istruttorie (ricevibilità, verifica 
documentale, ammissibilità), nella gestione degli esiti e delle 
comunicazioni conseguenti; 

• interfaccia con i Beneficiari nelle fasi di attivazione delle procedure, 
comunicazione e informazione, presentazione di candidature, 
contribuendo alla individuazione dei contenuti informativi da veicolare 
utilizzando anche modalità da remoto; 

• supporto agli uffici nelle fasi di esecuzione delle operazioni e gestione 
del circuito finanziario (fino al decreto di chiusura), comprese le 
eventuali proroghe, varianti e revoche; 

• supporto agli adempimenti riguardo alle funzioni di vigilanza e controlli 
e ai relativi flussi di comunicazione interna ed esterna, in costante 
raccordo con le attività affini degli uffici competenti al monitoraggio e 
controllo; 

• contributo, in riferimento alle articolazioni e procedure di competenza, 
alla verifica in itinere dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario 
dei Programmi in riferimento ai target intermedi e finali. 

Su questa attività saranno coinvolte prevalentemente, per ciascun 
Dipartimento, le figure senior con esperienza tra i 5 e 10 anni, competenti in 
materia di monitoraggio rendicontazione e le figure Junior, con esperienza 3-5 
anni e 1-3 anni. 
 
 
Attività 4 “Supporto ai Beneficiari” 
L’Attività di supporto ai Beneficiari sarà svolta in condivisione con l’AdCAdG e le 
AdG, al fine di individuare le modalità e i tempi più efficaci ed efficienti per 
garantire il corretto e completo inserimento e validazione dei dati sul sistema 
informativo Caronte. 
Il gruppo di progetto cercherà di supportare i Beneficiari nella definizione di 
eventuali problematiche tecnico-operative e amministrative. 
In merito alle attività relative alla chiusura del PO i Beneficiari sono chiamati in 
sintesi:  

• alla redazione del Quadro Economico Finale di progetto e della 
relazione conclusiva; 

• alla verifica e la sistemazione della documentazione amministrativo-
contabile riferita all’operazione, così da rilevare ed eliminare gli 
errori/incoerenze inerenti alla completezza e correttezza della 
documentazione, prima della rendicontazione; 

• alla rendicontazione finale secondo quanto indicato dalla l’Autorità di 
Gestione (AdG); 

• all’aggiornamento finale nel Sistema Informativo delle informazioni 
qualitative (indicatori e categorie di spesa) e dei dati relativi 
all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale, secondo le consuete 
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modalità operative, fatte salve eventuali richieste aggiuntive di 
informazioni di avanzamento che AdG potrà richiedere. 

Il Beneficiario deve inoltre: 

• completare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità; 

• attestare la funzionalità del progetto; 

• organizzare il fascicolo di progetto e archiviarlo.  
Su questa attività saranno coinvolte prevalentemente, in raccordo con ciascun 
Dipartimento, le figure senior con esperienza tra i 5 e 10 anni, competenti in 
materia di monitoraggio e rendicontazione e le figure Junior, con esperienza 3-5 
anni e 1-3 anni. 
 
 
Attività 5 “Supporto al Monitoraggio dello stato di attuazione del PO e al 
controllo delle spese” 
Nel corso delle attività verrà fornito supporto operativo e metodologico 
finalizzati alla realizzazione delle attività di seguito specificate: 

• verifica e supporto alla regolare, completa e corretta raccolta dei dati di 
monitoraggio in relazione all’avanzamento dell’attuazione dei 
Programmi e della esecuzione delle operazioni, alla congruità degli 
indicatori e all’aggiornamento del repertorio documentale; 

• applicazione di strumenti continuativi ed aggiornati di analisi e sintesi 
dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del 
Programma; 

• assistenza metodologica e tecnico-amministrativa, supporto operativo 
alle attività delle verifiche procedurali, amministrative e in loco dei 
progetti in esecuzione, in costante raccordo con le attività affini degli 
uffici competenti sulle operazioni; 

• pianificazione dei controlli, procedure di quality review, gestione 
preventiva dei rischi, procedure di rilevazione e gestione di irregolarità e 
frodi; 

• supporto operativo per la tenuta della documentazione relativa alle 
attività di verifica e controllo. 

• riscontro conformità delle operazioni ai requisiti di ammissibilità del 
P.O.; 

• esame ammissibilità ed eleggibilità delle singole spese dichiarate, nel 
rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e 
speciale di settore; 

• verifica conformità dei processi descrittivi delle piste di controllo; 

• massimizzazione dello standard qualitativo della spesa attestata; 

• accelerazione delle dinamiche di controllo di primo livello al fine del 
raggiungimento dei target di spesa certificata; 

• verifica corretto utilizzo delle procedure e degli strumenti di controllo 
(SI.GE.CO, manualistica, check-list di controllo di primo livello, check-list 
di qualità, etc.) del P.O. 

• gestione dei flussi informativi ai fini della prevenzione, del trattamento 
e della comunicazione delle irregolarità con particolare riferimento al 
Sistema IMS – OLAF ed ai rapporti con gli utenti e con gli altri Soggetti 
interessati dal sistema stesso. 

• coordinamento e assistenza metodologica, operativa e tecnico-
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amministrativa alle attività di verifica e controllo, alla gestione 
preventiva dei rischi, alla rilevazione e gestione di irregolarità e frodi 
(compresa la tenuta della relativa documentazione); 

• attività di verifica degli adempimenti a carico dei Centri di 
Responsabilità nei casi di irregolarità (Irregularity Management System); 

Su questa attività saranno coinvolte prevalentemente, per ciascun 
Dipartimento, le figure senior con esperienza tra i 5 e 10 anni, competenti in 
materia di monitoraggio e rendicontazione e le figure Junior, con esperienza 3-5 
anni e 1-3 anni. 
 
 
Attività 6 - Supporto all’AdCAdG e alle AdG nella elaborazione dei documenti 
di chiusura e nella relazione finale 
Il supporto è riferito a tutte quelle attività di assistenza tecnica necessarie per la 
chiusura del citato PO, avendo come struttura di riferimento il Dipartimento 
Regionale della Programmazione (AdCAdG). 
Le attività previste sono le seguenti: 

• gestione dei flussi documentali e informativi e delle attività per la 
chiusura del Programma, in coordinamento tra i Centri di Responsabilità 
e le Autorità del Programma; 

• coordinamento nella gestione delle procedure di chiusura delle 
operazioni e del circuito finanziario (fino al decreto di chiusura); 

• supporto all’ufficio competente all’attuazione nell’adempimento delle 
funzioni di verifica e vigilanza, monitoraggio e controllo e dei relativi 
flussi di comunicazione interna ed esterna, in costante raccordo con le 
attività affini degli uffici competenti al monitoraggio e controllo. 

• analisi delle dichiarazioni di spesa intermedie e finali dei Beneficiari, 

• verifica delle condizioni di ammissibilità dei casi specifici,  

• definizione degli elenchi di progetti da allegare al Rapporto finale di 
esecuzione (es. progetti “non funzionanti”, grandi progetti suddivisi in 
fasi, progetti diversi dai grandi progetti suddivisi in fasi, operazioni 
sospese, ecc.);  

• supporto alla predisposizione della dichiarazione di spesa finale e del 
Rapporto finale di esecuzione e alla verifica di coerenza delle 
informazioni nei documenti che costituiscono il “pacchetto di chiusura”; 

• attività specialistiche, necessarie alle operazioni di chiusura per 
specifiche classi di progetti. 

Su questa attività saranno coinvolti prevalentemente gli Esperti di 
programmazione comunitaria con esperienza superiore ai 10 anni e gli 
Specialisti tematici. 
 

DESTINATARI 

 

• Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione 

• Autorità di Gestione 

• Dipartimenti attuatori-Centri di Responsabilità 

• Uffici Competenti per le Operazioni 

• Unità di Monitoraggio e Controllo 

• Beneficiari 

RISULTATI 1) Attività istruttorie per le rendicontazioni finali dei Beneficiari pari al 100% 
delle operazioni assegnate; 
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2) Allineamento delle informazioni sul sistema informatico; 
3) Attività istruttorie per i controlli di primo livello pari al 100% delle operazioni 
assegnate; 
4) Attività istruttorie di controllo mediante utilizzo del sistema ARACHNE e di 
gestione delle procedure OLAF; 
5) Predisposizione in tempo utile delle bozze dei documenti di chiusura da parte 
dei Dipartimenti attuatori-CdR e della AdC. 

TEMPI Dal  Giugno 2023 al Febbraio 2025 

RISORSE UOMO  Giornate 

senior 

7.742 Giornate 

junior 

6.768 Totale 

giornate 

14.510 

 

COSTO DELL’ATTIVITA’ Euro  4.256.245,44 

 

 

 

LINEA B – ATTUAZIONE E CHIUSURA DEL POC 2014-2020 

OBIETTIVO SPECIFICO 

 

Supportare, da un punto di vista operativo e metodologico, nella gestione e 

attuazione delle operazioni finanziate con il POC 2014-2020 e nella relativa 

chiusura. 

DESCRIZIONE 

 

 

 

L’attività della LINEA B – ATTUAZIONE E CHIUSURA DEL POC 2014-2020 
comprenderà l’assistenza complessiva alla elaborazione e redazione dei 
documenti di rendicontazione e chiusura delle operazioni.  
 
La Linea B ricalca pedissequamente nell’articolazione delle attività e 
nell’assegnazione delle risorse la Linea A, poiché tutte le risorse del progetto 
saranno imputate prevalentemente in egual misura sulle due linee di intervento 
in base alle esigenze dell’AdCAdG e delle AdG.  
La Linea B – di attuazione e chiusura del POC 2014-2020 ha, però, una durata 
temporale superiore rispetto alla Linea A (che si esaurisce il 15 febbraio 2025) e 
pertanto ha una dotazione finanziaria pari a circa il doppio della Linea di 
chiusura del PO FESR 2014-2020.  
 
La Linea B si riferisce a tutte quelle attività di assistenza tecnica necessarie per 
l’attuazione e chiusura del citato POC, avendo come struttura di riferimento il 
Dipartimento Regionale della Programmazione AdCAdG e le varie AdG. 
Le attività previste per l’attuazione e la chiusura del POC, oltre a quelle già 
elencate per la Linea A che si intendono ripetute per il POC 2014-2020, sono le 
seguenti: 

• Gestione dei flussi documentali e informativi e delle attività per le 
eventuali rimodulazioni, per l’attuazione e la chiusura del Programma, 
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in coordinamento tra i Centri di Responsabilità e le Autorità del 
Programma; 

• Coordinamento nella gestione delle procedure e delle fasi relative 
all’ammissione a finanziamento, esecuzione delle operazioni e gestione 
del circuito finanziario; 

• Supporto all’ufficio competente all’attuazione nell’adempimento delle 
funzioni di verifica e vigilanza, monitoraggio e controllo e dei relativi 
flussi di comunicazione interna ed esterna, in costante raccordo con le 
attività affini degli uffici competenti al monitoraggio e controllo. 

• procedure per l’eventuale imputazione al POC 2014-2020 e per il 
relativo completamento dei progetti del PO FESR 2014-2020 non 
conclusi alla data del 31 dicembre 2023 e monitoraggio del loro 
avanzamento al fine di assicurarne la conclusione entro le scadenze 
regolamentari.  

  

DESTINATARI 

 

• Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione 

• Autorità di Gestione 

• Dipartimenti attuatori-Centri di Responsabilità 

• Uffici Compenti per le Operazioni 

• Unità di Monitoraggio e Controllo 

• Beneficiari 

RISULTATI 1) Supporto specialistico nella verifica dell’avanzamento procedurale delle 
operazioni finanziate; 
2) Attività istruttorie per le rendicontazioni finali dei Beneficiari pari al 100% 
delle operazioni assegnate; 
3) Allineamento delle informazioni sul sistema informatico; 
4) Attività istruttorie per i controlli di primo livello pari al 100% delle operazioni 
assegnate; 
5) Attività istruttorie per la redazione di Linee Guida e Circolari per le attività di 
chiusura. 

TEMPI Dal  Giugno 2023 al Giugno 2026 

RISORSE UOMO  Giornate 

senior 

15.484 Giornate 

junior 

13.536 Totale 

giornate 

29.020 

 

 

COSTO DELL’ATTIVITA’ Euro  8.512.490,88 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del gruppo di 
lavoro e il coordinamento delle attività programmate, nel rispetto della tempistica e 
delle indicazioni condivise con la committenza. 

DESCRIZIONE  

 

Le attività di questo ambito sono relative al coordinamento di progetto, in costante 
raccordo con Regione Siciliana con cui saranno condivise, fin dalla fase iniziale e 
durante la fase di realizzazione, tutte le scelte strategiche e attuative che concorrono 
al conseguimento degli obiettivi di progetto.  
Le attività di coordinamento dei diversi ambiti e delle azioni e l’amministrazione del 
progetto saranno assicurati da Formez PA attraverso una serie di profili professionali 
tra cui un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con 
Regione Siciliana, un responsabile di progetto che garantisca l’integrazione tra le 
diverse linee di attività e curi il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA.  
Lo staff sarà composto oltre che dal responsabile di progetto anche dal: 
● Responsabile amministrativo del progetto; 
● Personale addetto alla selezione di personale esterno; 

• Personale addetto alla contrattualizzazione; 
● Personale addetto a funzioni amministrativo – contabili; 
● Personale addetto alle attività di rendicontazione e di controllo di gestione; 
● Personale di segreteria di progetto. 
Tenuto conto della complessità delle attività progettuali, della numerosità degli attori 
coinvolti e della esigenza di fornire tempestivamente all’amministrazione dati e 
relazioni tecniche sullo stato di avanzamento, durante tutta la durata del progetto, 
anche al fine di individuare tempestivamente criticità e definire azioni correttive, si 
prevede di dotarsi di idonei strumenti per la raccolta dati e monitoraggio.  
In questa linea si concentreranno anche tutti i processi di: rapporto istituzionale ed 
informativo verso la Regione Siciliana, comunicazione interna ed esterna, 
monitoraggio attuativo e previsionale globale, definizione stati di avanzamento per 
CDR, per territorio, definizione dei carichi di lavoro e verifiche in itinere in base alle 
azioni prioritarie. 

DESTINATARI Le attività sono rivolte al team di progetto e coinvolgono i diversi Uffici amministrativi 
del Formez PA. Alcune attività si svolgono in interazione con i referenti della 
committenza. 

RISULTATI ● Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività.  
● Raggiungimento degli obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori 
di realizzazione e di risultato. 

TEMPI Dal  Giugno 2023 al Luglio 2026 

RISORSE UOMO  Giornate senior 5.190 Giornate 

junior 

0 Totale 

giornate 

5.190 

 

 COSTO DELL’ATTIVITA’ Euro 1.640.000,00 
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DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO  

Si riporta di seguito un riepilogo delle risorse esterne impegnate nell’ambito del progetto. 

Attività 

N. risorse 

(Tempo 

equivalente) 

Livello 

Param. Medio 

lordo 

giornaliero 

N. Giornate 

Linea A 

N. Giornate 

Linea B 

Manager di progetto 5 1 € 468,72 456 912 

Esperti programmazione comunitaria 

(Esperienza oltre 10 anni) 
10 1 € 468,72 912 1.824 

Specialista in ambito economico 

contabile 
6 2 € 357,12 546 1.093 

Specialista in ambito giuridico 6 2 € 357,12 546 1.093 

Specialista in Architettura 2 2 € 357,12 182 364 

Specialista in Ingegneria 2 2 € 357,12 182 364 

Specialista in materia di risorse idriche 1 2 € 357,12 91 182 

Specialista in sistemi informativi 2 2 € 357,12 182 364 

Specialista Arachne 1 2 € 357,12 91 182 

Esperto monitoraggio e rendicontazione 

Senior (Esperienza 5-10 anni) 
50 2 

€ 357,12 
4.554 9.106 

Monitoraggio, rendicontazione, 

gestione, attuazione, controllo 

operazioni - Junior  

(Esperienza 3-5 anni) 

32 3 € 223,20 3.303 6.606 

Monitoraggio, rendicontazione, 

gestione, attuazione, controllo 

operazioni - Junior  

(Esperienza 1-3 anni) 

33 4 € 173,60 3.465 6.930 
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Linea Direzione e coordinamento 

Ruolo GG Totali 

Resp. Progetto 610,00 

Dirigente referente della convenzione 60,00 

Resp. Linea  315,00 

Resp. Linea 245,00 

Assistente al coordinamento 2200,00 

Supporto al coordinamento 625,00 

Segreteria di progetto 580,00 

Segreteria Direzione Area Assistenza tecnica 225,00 

Resp. Rendicontazione 25,00 

Supporto Rendicontazione 120,00 

Referente Rendicontazione 120,00 

Responsabile gestione amministrativa 40,00 

Referente Gestione Amministrativa 120,00 

Responsabile Contrattualistica 25,00 

Referente contrattualistica 25,00 

Supporto Contrattualistica 25,00 

Referente Risorse umane (Reclutamento) 25,00 

Supporto Risorse umane (Reclutamento) 25,00 

Referente Applicazioni gestionali 25,00 

Referente risorse umane (elaborazione Buste paga collaboratori) 50,00 

Supporto risorse umane (Contabilizzazione missioni) 40,00 

Supporto organizzazione trasferte 40,00 

Responsabile programmazione e monitoraggio impegni risorse interne 40,00 

Referente programmazione e monitoraggio impegni risorse interne 40,00 

Supporto programmazione e monitoraggio impegni risorse interne 40,00 

Responsabile budgeting e monitoraggio finanziario 40,00 

Referente budgeting e monitoraggio finanziario 40,00 

Responsabile monitoraggio tecnico 35,00 

Referente monitoraggio tecnico 45,00 

Dirigente Amministrazione finanza e controllo 15,00 

Referente ICT 50,00 

TOTALE  5.910,00 
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PROFILO DI SPESA 

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 

€ 3.905.009,78 € 6.590.914,49 € 4.149.385,73 € 2.046.746,24 

    

CRONOPROGRAMMA 
DESCRIZIONE ATTIVITA' Timeline 

 2023 2024 2025 2026 2027 

 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trim 

 II II
I 

I
V 

I II II
I 

I
V 

I II II
I 

I
V 

I II II
I 

I
V 

I II 

Linea A                  

Linea B                  

Linea Direzione e coordinamento                  

 

 

BUDGET SINTETICO 
 

Articolazione Voci di Budget  
TOTALE   

Voce di Budget 
% su To-

tale  

LINEA A – CHIUSURA PROGRAMMAZIONE PO 
FESR 2014-2020 

€ 4.256.245,44 
25,50 

LINEA B–ATTUAZIONE E CHIUSURA DEL POC 
2014-2020 

€ 8.512.490,88 
51,00 

Linea Direzione e coordinamento € 1.640.000,00 9,83 

Totale costi diretti per il personale € 14.408.736,32 86,32 

Altri costi diretti (Mobilità) € 351.108,38 2,10 

Costi indiretti* € 1.932.211,54 11,58 

TOTALE € 16.692.056,24 100 

*Costi indiretti calcolati sui costi diretti del personale applicando un tasso 
del 13,41% 

 

 

 

 


		2023-05-30T21:08:34+0200
	GIAMPIERO LA MANTIA


		2023-06-06T19:07:44+0200
	Marcello Fiori




