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1 QUADRO PROGRAMMATICO E PROCEDURALE 

1.1 Scopo dell’opera 

Snam opera sulla propria rete il servizio di trasporto del gas naturale, per conto degli 
utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive europee (da ultimo la 
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a 
norme comuni per il mercato interno del gas naturale), dalla legislazione nazionale 
(Decreto Legislativo 164/00, Legge n° 239/04 e relativo decreto applicativo del Ministero 
delle Attività Produttive del 28.04.2006) e dalle delibere dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente. 
In questo contesto Snam provvede a programmare e realizzare le opere necessarie per il 
mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti al fine di assicurare il servizio di 
trasporto attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie 
costruttive, oltre che per l’eventuale potenziamento in funzione dei fabbisogni di gas 
previsti e dell’accesso alla propria rete degli utenti che ne facciano richiesta. 
 
Generalmente le opere Snam in progetto si rendono necessarie per le finalità sopra 
menzionate e per ammodernare e ottimizzare l’assetto della rete esistente, al fine di 
mantenere i propri standard qualitativi e gli standard di sicurezza previsti dalle normative 
vigenti. 
 
In tale contesto è prevista la realizzazione dell’opera in oggetto, Rifacimento Met. 
Gagliano – Termini Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar -  FASE 2, di lunghezza pari 
a 61+357 km, ripartita tra 61+000 km del metanodotto principale e complessivi 0+357 km 
delle opere connesse. 
Il rifacimento in oggetto interessa tre tratti del Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 
esistente: 
 

• da valle del PIL n.45670/5.2 esistente, in Loc. Poggio Sperone, nel comune di 
Nicosia (EN), termine dell’opera Rifacimento Gagliano-Termini Imerese - FASE 1, 
già autorizzata (D.M. n.50 del 06/03/2019 del MATTM e Decreto AU n.297 del 
27/03/2020 della Regione Sicilia), sino alla nuova Area Trappole DN 400 (16”), da 
realizzare in ampliamento della trappola DN 300 (12”) esistente, in C.da Vigne del 
Medico, nel comune di Caltavuturo (PA). In questo tratto sono previsti il 
Ricollegamento All.to Com. di Sperlinga DN 150 (6”), il Rifacimento All. Com. di 
Bompietro DN 150 (6”), il Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4”) e il 
Ricollegamento All.to Com. di Castellana Sicula DN 150 (6”); 

• da valle dell’Area Trappole DN 300 (12”) esistente, nel comune di Caltavuturo (PA), 
sino all’altro termine dell’opera Rifacimento Gagliano-Termini Imerese - FASE 1, in 
Loc. Casa S.Maria, nel comune di Sclafani Bagni (PA), con il Ricollegamento All.to 
Com di Caltavuturo DN 150 (6”); 

• da valle dell’area trappole esistente di Sciara DN 300 (12”) esistente, nel comune di 
Termini Imerese (PA), sino all’Impianto di Isolamento n.757 esistente, sempre nel 
comune di Termini Imerese (PA). 
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L’opera si rende necessaria in quanto la condotta esistente attraversa tratti di territorio 
oggetto di notevoli fenomeni gravitativi ed idrogeologici e di un sempre crescente grado di 
urbanizzazione. 
Con questo progetto si sono individuate tutte le soluzioni di tracciato migliorative rispetto 
alla condizione dell’attuale metanodotto e, tramite l’impiego delle moderne tecniche 
realizzative, si contribuisce, con maggiore efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del 
trasporto oltre che all’armonizzazione dei diametri dei tratti di metanodotto presenti 
nell’area. 
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1.2 Programmazione 

Il progetto prevede la realizzazione di n.10 INTERVENTI (vedi ‘INTERVENTO X’ su dis. 
PG-VPE-100, All. 2) lungo il Metanodotto Gagliano-T.Imerese esistente, per complessivi 
61+000 km, al fine di mantenere tratti di tubazione posati recentemente e che non 
necessitano di sostituzione (vedi ‘Intervento Xa’ su dis. PG-VPE-100, All. 2).  
Nella tabella seguente vengono riassunti tutti gli INTERVENTI in progetto sul Met. 
Gagliano-T.Imerese – FASE 2. 
 

INTERVENTO 
Diametro 

[mm (inch)] 

Da Progressiva 

(km) 

A Progressiva 

(km) 

Lunghezza 

(m) 

INTERVENTO 1 

400 (16") 

0+000 9+315 9.315 

INTERVENTO 2 0+000 0+855 855 

INTERVENTO 3 0+000 8+420 8.420 

INTERVENTO 4 0+000 15+690 15.690 

INTERVENTO 5 0+000 1+870 1.870 

INTERVENTO 6 0+000 2+300 2.300 

INTERVENTO 7 0+000 0+075 75 

INTERVENTO 8 0+000 4+880 4.880 

INTERVENTO 9 
300 (12") 

0+000 13+970 13.970 

INTERVENTO 10 0+000 3+625 3.625 

Lunghezza totale INTERVENTI in progetto: 61.000 m 

 

I tratti di tubazione posati recentemente da mantenere e ricollegare, lungo il Metanodotto 
Gagliano-Termini Imerese, sono in totale 8, e per ciascuno di essi andrà posata solamente 
la polifora portacavo (vedi ‘Intervento Xa’ su dis. PG-VPE-100, All. 2). 
La seguente tabella li elenca nel dettaglio: 
 

TRATTO 

ESISTENTE DA 

RICOLLEGARE 

Diametro 

[mm 

(inch)] 

Da A 
Lunghezza  

(m) INTERVENTO 
Km 

(totali) 
INTERVENTO 

Km 

(totali) 

Intervento 1a   400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 1 
9+315 

inizio 

INTERVENTO 2 
9+344 29 

Intervento 2a 400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 2 
10+199 

inizio 

INTERVENTO 3 
12+549 2.350 

Intervento 3a 400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 3 
20+969 

inizio 

INTERVENTO 4 
21+394 425 

Intervento 4a 400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 4 
37+084 

inizio 

INTERVENTO 5 
37+399 315 
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TRATTO 

ESISTENTE DA 

RICOLLEGARE 

Diametro 

[mm 

(inch)] 

Da A 
Lunghezza  

(m) INTERVENTO 
Km 

(totali) 
INTERVENTO 

Km 

(totali) 

Intervento 5a 400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 5 
39+269 

inizio 

INTERVENTO 6 
39+289 20 

Intervento 6a 400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 6 
41+589 

inizio 

INTERVENTO 7 
42+173 584 

Intervento 7a 400 (16”) 
fine 

INTERVENTO 7 
42+248 

inizio 

INTERVENTO 8 
42+738 490 

Intervento 8a 300 (12”) 
fine 

INTERVENTO 8 
47+618 

inizio 

INTERVENTO 9 
47+738 120 

Lunghezza totale Tratti esistenti da ricollegare: 4.333 m 

 
Dalla realizzazione degli INTERVENTI sul metanodotto principale derivano, come opere 
connesse, i seguenti Ricollegamenti e Rifacimenti, per complessivi 0+357 km: 
 

Opere connesse in progetto 
Lunghezza 

(m) 

Ricollegamento All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6"), DP 75 bar 110 

Rifacimento All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), DP 75 bar 130 

Ricollegamento All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6"), DP 75 bar 65 

Ricollegamento All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6"), DP 75 bar 25 

Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 bar 27 

 
 
Ciascuno degli INTERVENTI in progetto sono concepiti in sostituzione di TRATTI (vedi 
‘TRATTO X’ su dis. PG-TP-302, All. 8) dell’esistente Metanodotto Gagliano-Termini 
Imerese DN vari, MOP 24 bar che andranno rimossi, come da dettaglio dalla seguente 
tabella: 
 

TRATTI 

in rimozione 

Diametri 

[mm (inch)] 

Da Progressiva 

(km) 

A Progressiva 

(km) 

Lunghezza 

(m) 

TRATTO 1 400 (16") 0+000 8+690 8.690 

TRATTO 2 400 (16") 0+000 0+725 725 

TRATTO 3 
400/500/550 

(16"/20”/22”) 
0+000 8+687 8.687 
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TRATTI 

in rimozione 

Diametri 

[mm (inch)] 

Da Progressiva 

(km) 

A Progressiva 

(km) 

Lunghezza 

(m) 

TRATTO 4 400/550 (16"/22”) 0+000 15+970 15.970 

TRATTO 5 400/550 (16"/22”) 0+000 1+915 1.915 

TRATTO 6 400 (16") 0+000 2+336 2.336 

TRATTO 7 400 (16") 0+000 0+069 69 

TRATTO 8 
300/350/400 

(12"/14”/16”) 
0+000 4+327 4.327 

TRATTO 9 300 (12") 0+000 13+490 13.490 

TRATTO 10 300 (12") 0+000 3+652 3.652 

Lunghezza totale TRATTI in rimozione: 59.861 m 

 
La realizzazione delle opere connesse, allacciamenti, comporta la rimozione totale e/o 
parziale di allacciamenti esistenti, per complessivi 0+329 km: 
 

Opere connesse in rimozione 
Lunghezza 

(m) 

All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6"), MOP 24 bar 100 

All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), MOP 24 bar 125 

All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6"), MOP 24 bar 55 

All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6"), MOP 24 bar 20 

All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), MOP 24 bar 29 

 
 
Al fine di raggiungere lo scopo dell’opera è necessario iniziare la costruzione entro il mese 
di Ottobre 2024. 
 
L’opera pertanto riveste carattere di urgenza in quanto il mancato rispetto della data 
sopraccitata non permetterebbe di trasportare i volumi incrementali previsti e di migliorare 
la flessibilità del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile e 
industriale del gas. 
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1.3 Procedure autorizzative 

L’opera è di interesse pubblico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 164/00. 

1.3.1 La pubblica utilità e il D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” 

In seguito dell’emanazione del D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi dell’art. 
7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, la tipologia di opera in progetto, nonché le opere 
ad essa connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.  
In altri termini tali opere e impianti rientrano tra le infrastrutture necessarie alla 
realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, inclusi nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati 
dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto in attuazione al 
Regolamento UE 2018/1999, così come individuati al punto 3.2 dell’Allegato I-bis D.lgs. 
152/2006 con riferimento al “settore Gas”. 
Di seguito si descrivono le principali autorizzazioni a cui l’opera è soggetta. 

1.3.2 Autorizzazione urbanistica, vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità 

L’opera è soggetta alla procedura del T.U. 08.06.01 n. 327 sm.i., come modificato dal 
D.Lgs. n. 330 del 27.12.04 e ss.mm.ii.. 
 
L’Ente competente al rilascio della autorizzazione unica è l’Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Energia, Servizio 8 (U.R.I.G. – Regione 
Sicilia). 
 
L’opera interessa i seguenti Enti Pubblici:  

• Regione Sicilia; 

• Province di Enna, Caltanissetta e Palermo; 

• Comuni di Nicosia, Sperlinga, Gangi, Blufi, Alimena, Bompietro, Petralia Sottana, 
Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Termini Imerese, 
Sciara e Resuttano; 

• Soprintendenze BB.CC.AA. di Enna, Palermo e Caltanissetta: competenti per il 
rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche previste dal D.Lgs. n. 42/2004; 

• Uffici regionali del Genio Civile di Enna, Palermo e Caltanissetta: competenti al 
rilascio dell’autorizzazione di Compatibilità Geomorfologica, secondo art. 89 D.P.R. 
n.380/2001 ex art. 13 Legge n. 64/1974, nonché di quelle previste per gli 
attraversamenti di acque pubbliche; 

• Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica, in quanto le opere in 
progetto comportano variante allo strumento urbanistico. ARTA esprime il proprio 
parere ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 65/81 

• Ispettorati Ripartimentali delle Foreste di Enna e Palermo: competenti al rilascio del 
nulla osta per il superamento del Vincolo Idrogeologico previsto dal R.D. 30 
dicembre 1923 n. 3267. 
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La Provincia di Caltanissetta non viene interessata in quanto fuori dal Vincolo 
Idrogeologico; 

• Autorità di Bacino – Distretto Idrografico della Sicilia: competente al rilascio della 
Autorizzazione Idraulica Unica D.S.G. n.187 del 23.06.2022; 

• ANAS e Amministrazioni Provinciali di Enna e Palermo: competenti al rilascio di 
autorizzazioni ad attraversare autostrade, strade statali e provinciali. 
La provincia di Caltanissetta non è interessata da attraversamenti stradali; 

• Demanio delle Regie Trazzere: competente al rilascio delle concessioni ad 
attraversare il demanio regionale (regie trazzere); 

• Ministero dello Sviluppo Economico: competente al rilascio delle autorizzazioni 
previste dal D.Lgs. n. 259 del 01.08.03; 

• Ente Parco delle Madonie: competente al rilascio del nulla osta paesaggistico e 
superamento vincolo idrogeologico; 

• Attraversamenti di infrastrutture quali strade, corsi d’acqua, rilasciate dai diversi Enti 
di relativa competenza. 

 
Inoltre l’opera coinvolge circa 950 Ditte catastali per le condotte in progetto e circa 930 
Ditte catastali per quelle in rimozione. 

 
Eventuali altri Enti interessati dalla procedura verranno individuati nel corso dell’istruttoria. 

1.3.3 Altre procedure che confluiscono nell’autorizzazione di cui sopra 

Ambientale 
 
L’opera è soggetta alla procedura di V.I.A. nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla 
Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto 1 lettera b, denominata “Installazioni 
di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio 
geologico superiori a 20 km” e ricade anche parzialmente all’interno di siti della Rete 
Natura 2000. 
 
Il progetto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, e la procedura si è 
conclusa con il rilascio del Decreto di VIA DM n. 374 del 05/12/2022 da parte del MiTE 
(ora MASE) (vedi All. 11). Nel Decreto viene espresso un giudizio positivo di compatibilità 
ambientale, subordinato al rispetto di alcune condizioni ambientali. Nell’ambito del Decreto 
di VIA è stato anche concesso parere positivo alla realizzazione dell’opera in merito 
all’interferenza con la ZPS ITA020050 “Parco delle Madonie”. 
 

Gli enti coinvolti nel procedimento sono stati: 

• Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (parere CTVIA n. 312 del 
12/09/2022); 

• Ministero della Cultura (parere MIC prot. n.22890-P del 30/07/2020) 

• Regione Sicilia 

• Ente Parco delle Madonie (determina Parco Madonie n.91 del 10/11/2022) 

• Soprintendenze di Enna e Palermo. 
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In una fase successiva è stata presentata allo stesso Ministero una Valutazione 
Preliminare, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs.152/2006 e relativa ad 
alcune ottimizzazioni di tracciato ed opere accessorie. Il procedimento si è concluso con il 
rilascio del Parere Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 54366 del 
05/04/2023 “Esito positivo valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 bis del 
D.Lgs.152/2006” (vedi All.12). 
 
 
Altre  
 
L'opera è soggetta alle seguenti altre autorizzazioni principali: 
a) attraversamenti di infrastrutture quali autostrade, strade e canali consortili, rilasciate 

dai diversi Enti di relativa competenza; 
b) attraversamenti di corsi d’acqua; 
c) interferenza con cavi di telecomunicazioni rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica (MASE) ai sensi del D. Lgs. 259 del 01.08.03; 
d) istruttoria per attraversamenti di acquedotti e fognature; 
e) Autorizzazione per il superamento del Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 

dicembre 1923 n. 3267, rilasciata dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste della 
provincia di Enna e di Palermo, secondo la relativa competenza e dal Parco delle 
Madonie per la parte di opera ricadente all’interno dei confini del Parco; 

f) Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 
rilasciata dalle Soprintendenze di Enna, Caltanisetta e Palermo secondo la relativa 
competenza e dal Parco delle Madonie per la parte di opera ricadente all’interno dei 
confini del Parco. 

1.3.4 Sicurezza ed esercizio 

L’opera non è soggetta al Parere di Conformità del Progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 
151 del 01.08.2011, da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Enna, Palermo 
e Caltanissetta in quanto la pressione di esercizio è di 24 bar. 
Agli stessi Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, prima della messa in esercizio, verrà 
inviata, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.151 del 01.08.2011, la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (S.C.I.A.). 
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2 QUADRO PROGETTUALE 

2.1 Criteri di progettazione 

L’opera è progettata conformemente alla “Regola tecnica per la progettazione, 
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di 
gas naturale con densità non superiore a 0,8”, contenuta nel D.M. 17.04.2008 del 
Ministero dello sviluppo economico – pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 107 del 08.05.2008, e successive modifiche. 
L’opera in oggetto è una infrastruttura energetica che recepisce gli standard tecnici ad 
oggi più avanzati, orientati tra l’altro anche allo sviluppo di sistemi di trasporto sempre più 
flessibili (es. ingresso di gas verdi). 
 
Le pressioni di progetto (DP) ed i coefficienti di sicurezza, grado di utilizzazione (f), adottati 
per il calcolo dello spessore delle tubazioni per le opere in progetto, in accordo al punto 
2.1 del D.M. 17 Aprile 2008 sopra citato, sono elencate nella seguente tabella: 
 

Opere in progetto 
Pressione 
di progetto 

(DP) 

Grado di 
utilizzazione 

(f) 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese  
DN 400 (16”)  da INTERVENTO 1 a INTERVENTO 8 

75 bar 0,57 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 
DN 300 (12”)  da INTERVENTO 9 a INTERVENTO 10 

75 bar 0,57 

Ricollegamento All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6") 75 bar 0,57 

Rifacimento All.to Comune di Bompietro DN 150 (6") 75 bar 0,57 

Ricollegamento All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6") 75 bar 0,57 

Ricollegamento All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6") 75 bar 0,57 

Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 bar 75 bar 0,57 

 

2.2 Gasdotto 

Le opere in progetto sono costituite da tubazioni interrate con una copertura minima di 
0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.08), del diametro nominale (DN) e della lunghezza 
definita secondo la seguente tabella: 
 

Opere in progetto 
Lunghezza 

(m) 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 1  

9.315 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  855 



RIFACIMENTO MET. GAGLIANO – TERMINI IMERESE DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar- FASE 2 

RELAZIONE TECNICA PRESENTATA AI SENSI DEL D.P.R. 08.06.01 N. 327 

N° Documento: Foglio Rev.: N° Documento Cliente: 

03858-PPL-RE-000-0002 13 di 60 00 01 02    RE-VPE-001 

 

Nome file: RE-VPE-001_02.doc 

Opere in progetto 
Lunghezza 

(m) 

INTERVENTO 2  

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 3 

8.420 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 4  

15.690 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 5  

1.870 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 6  

2.300 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 7 

75 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar  
INTERVENTO 8  

4.880 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar  
INTERVENTO 9  

13.970 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar  
INTERVENTO 10  

3.625 

Ricollegamento All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6"), DP 75 bar 110 

Rifacimento All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), DP 75 bar 130 

Ricollegamento All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6"), DP 75 bar 65 

Ricollegamento All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6"), DP 75 bar 25 

Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 bar 27 

 
Le tubazioni sono costituite da tubi in acciaio saldati di testa. 
Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali cavo di telecontrollo/telecomando 
interrato, armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati 
delle opere di protezione e cartelli segnalatori. 
 
 
Protezioni meccaniche 
In corrispondenza degli attraversamenti importanti (strade importanti, ecc.) e dove per 
motivi tecnici si ritiene necessario, le condotte saranno messe in opera in tubo di 
protezione metallico, munito di sfiati, avente diametro nominale (DN), spessore e qualità di 
acciaio definiti secondo la tabella seguente: 
 

Opera in progetto 
Diametro 

(DN) 
Spessore 

(mm) 
Qualità 
acciaio 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 
DN 400 (16”), DP 75 bar   
da INTERVENTO 1 a INTERVENTO 8 

DN 550 
(22”) 

14,3 EN-L415 MB 
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Opera in progetto 
Diametro 

(DN) 
Spessore 

(mm) 
Qualità 
acciaio 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 
DN 300 (12”), DP 75 bar   
da INTERVENTO 9 a INTERVENTO 10 

DN 450 
(18”) 

11,1 EN-L415 MB 

Ricollegamento All.to Comune di Sperlinga DN 150 
(6”), DP 75 bar 

DN 250  
(10”) 

7,8 EN-L360 MB 

Rifacimento All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), 
DP 75 bar 

DN 250  
(10”) 

7,8 EN-L360 MB 

Ricollegamento All.to Comune di Castellana Sicula 
DN 150 (6"), DP 75 bar 

DN 250  
(10”) 

7,8 EN-L360 MB 

Ricollegamento All.to Comune di Caltavuturo DN 150 
(6"), DP 75 bar 

DN 250  
(10”) 

7,8 EN-L360 MB 

Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 
bar 

DN 200  
(8”) 

7,0 EN-L360 MB 

 

Negli attraversamenti secondari e dove, per motivi tecnici si ritiene necessario, la condotta 
potrà essere messa in opera in cunicoli in c.a., muniti di sfiati, o con altri tipi di protezione 
(es. lastroni in c.a.). 
 
Protezione anticorrosiva 
La condotta è protetta da: 

• una protezione passiva esterna in polietilene di adeguato spessore ed un 
rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in 
cantiere con fasce termorestringenti di polietilene. 

• una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con 
apparecchiature poste lungo la linea e l’utilizzo di dispersori che rende il metallo della 
condotta elettricamente più negativo rispetto all’elettrolita circostante (terreno, acqua, 
ecc.). 

 
Telecontrollo/telecomando 
Lungo la condotta viene interrato un cavo accessorio per reti tecnologiche, inserito 
all’interno di una polifora di polietilene, composta da 3 tubi in PEAD DN 50, per il 
telecontrollo e il telecomando degli impianti. 
In corrispondenza degli attraversamenti ciascun tubo in PEAD DN 50 verrà posato 
all’interno di apposito tubo di protezione in acciaio avente le seguenti caratteristiche: 

• Diametro Nominale  DN 100 (4”) 

• Spessore   4 mm 
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Lungo il tracciato del Metanodotto Gagliano – Termini Imerese esistente sono presenti 8 
tratti da ricollegare e mantenere in cui andrà posata solamente la polifora portacavo (vedi 
‘Intervento Xa’ su dis. PG-VPE-100, All. 2). 
I tratti verranno ricollegati in quanto le tubazioni presenti sono state posate recentemente 
e quindi non necessitano di una sostituzione, ma non è presente la polifora portacavo. 
La polifora verrà posata a fianco della condotta esistente, ad una distanza di sicurezza, 
per evitare danneggiamenti alla condotta stessa. 
La metodologia di posa della polifora sarà generalmente mediante TOC (trivellazione 
orizzontale controllata) per tutti gli attraversamenti in subalveo e in tutte le zone 
pianeggianti che permettono tale metodologia di posa. Per quanto riguarda gli 
attraversamenti in subalveo, il Fiume Salso, ricadente nell’Intervento 3a da mantenere, ed 
il Vallone Xireni, ricadente nell’Intervento 4a da mantenere, saranno realizzati in TOC per 
la posa della polifora. 
Nei tratti morfologicamente più difficili e, soprattutto, nei tratti in cui il ricollegamento 
avverrà a monte e valle di un impianto esistente, la polifora portacavo verrà posata 
mediante scavo a cielo aperto. 
Per l’Intervento 1a (L = 29 m), l’Intervento 5a (L = 20 m) e l’Intervento 8a (L = 120 m), corti 
e a cavallo di impianti esistenti da mantenere, la posa della polifora avverrà tramite scavo 
a cielo aperto e l’area lavori viene inclusa negli INTERVENTI in progetto a monte e a valle 
degli stessi.    
Per l’area lavori specifica nella posa a cielo aperto della polifora si veda comunque l’All. 5 
dis. ST-1299  “Area di passaggio (per posa polifora)”. 
 
 
Fascia di vincolo preordinato all’esproprio (V.P.E.) 
La distanza minima dell’asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in 
senso ortogonale all’asse della condotta, si ricava dal D.M. 17.04.08. 
Nel caso specifico la distanza minima è quella indicata nella seguente tabella (vedi All. 4 
“Fasce Tipo”): 
 

Opere in progetto Fascia (V.P.E.) 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400/300  
(16”/12”), DP 75 bar  
da INTERVENTO 1 a INTERVENTO 10 

27 m (13,5 m + 13,5 m) 

Ricoll. All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6"), DP 75 bar 27 m (13,5 m + 13,5 m) 

Rif. All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), DP 75 bar 27 m (13,5 m + 13,5 m) 

Rif. All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6"), DP 75 bar 27 m (13,5 m + 13,5 m) 

Rif. All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6"), DP 75 bar 27 m (13,5 m + 13,5 m) 

Ricoll. All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 bar 27 m (13,5 m + 13,5 m) 
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Per garantire nel tempo il rispetto della sopra citata distanza, Snam procede alla 
costituzione consensuale di servitù di metanodotto, consistente nell’impegno della 
proprietà a non costruire a fronte di indennità monetaria, lasciando inalterate le possibilità 
di utilizzo agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi). 
Nel caso in cui non si raggiunga, con i proprietari dei fondi, l’accordo bonario, si procede 
alla richiesta di imposizione coattiva di servitù, eventualmente preceduta dall’occupazione 
d’urgenza, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere. 
 
 
Area Occupazione Lavori 
Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta 
richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata “area di passaggio”. 
Quest’ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori ed il transito 
dei mezzi di servizio e di soccorso. 
L’accessibilità all’area di passaggio è normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, che, 
durante l’esecuzione dell’opera, è utilizzata dai soli mezzi dei servizi logistici. 
I mezzi adibiti alla costruzione utilizzano, di norma, l’area di passaggio messa a 
disposizione per la realizzazione dell’opera. 
In caso di particolari condizioni morfologiche ed in presenza di vegetazione arborea, la 
larghezza dell’area di passaggio può, per tratti limitati, ridursi (area di passaggio ridotta), 
rinunciando alla fascia dedicata al sorpasso dei mezzi operativi e di soccorso. 
L’area di passaggio normale e ridotta (ove presente) per ciascuna opera in progetto è 
riporta nella tabella seguente (vedi All. 4 “Fasce Tipo”): 
 

Opere in progetto 
Area di 

passaggio 
(normale) 

Area di 
passaggio 

(ridotta) 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese  
DN 400 (16”), DP 75 bar  da INTERVENTO 1 a INTERVENTO 8 

19 16 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 
DN 300 (12”), DP 75 bar  da INTERVENTO 9 a INTERVENTO 10 

16 14 

Ricoll. All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6"), DP 75 bar 14 12 

Rif. All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), DP 75 bar 14 12 

Rif. All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6"), DP 75 bar 14 12 

Rif. All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6"), DP 75 bar 14 12 

Ricoll. All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 bar 14 12 

 
Si evidenzia, ad ogni buon fine, che l’area di passaggio ricadente all’interno della fascia di 
V.P.E. può debordare nei casi particolari sotto descritti. 
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Aree non soggette a V.P.E. 
All’esterno della fascia di V.P.E. è necessario occupare aree provvisorie (piazzole) per il 
deposito materiali (P), per il deposito intermedio del materiale di scavo (DI) e realizzare 
strade di accesso provvisorie all’area di passaggio (S). 
L’ubicazione delle piazzole, dei depositi intermedi e delle strade provvisorie è riportata 
nelle planimetrie allegate in scala 1:10.000 (vedi All. 2 dis. n. PG-VPE-100), in scala 
1:2000 (vedi All. 3 dis. n. PL-VPE2000-101/…/117) e nelle successive tabelle. 
Nel caso non si raggiungesse l’accordo bonario si chiederà l’applicazione degli art. 22 
(determinazione urgente dell'indennità provvisoria) o 22 bis (occupazione d'urgenza 
preordinata all’occupazione) del D.P.R. n° 327/01. 
 
Ubicazione piazzole (P) di stoccaggio materiali 
 

N° Ordine 

Piazzola 
Comune 

Progressiva 

chilometrica 
Note 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 1 

P1 Nicosia 1+790 Piazzola materiali 

P2 Nicosia 6+880 Piazzola materiali 

P3 Nicosia 8+735 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 3 

P1 Gangi 2+710 Piazzola materiali 

P2 Alimena 7+750 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

P1 Bompietro 1+180 Piazzola materiali 

P2 Bompietro 4+000 Piazzola materiali 

P3 Bompietro 4+320 Piazzola materiali 

P4 Bompietro 7+980 Piazzola materiali 

P5 Blufi 10+040 Piazzola materiali 

P6 Petralia Sottana 11+750 Piazzola materiali 

P7 Polizzi Generosa 14+795 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 5 

P1 Castellana Sicula 1+825 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 6 

P1 Castellana Sicula 0+750 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 8 

P1 Caltavuturo 1+740 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

P1 Caltavuturo 0+330 Piazzola materiali 

P2 Caltavuturo 3+020 Piazzola materiali 



RIFACIMENTO MET. GAGLIANO – TERMINI IMERESE DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar- FASE 2 

RELAZIONE TECNICA PRESENTATA AI SENSI DEL D.P.R. 08.06.01 N. 327 

N° Documento: Foglio Rev.: N° Documento Cliente: 

03858-PPL-RE-000-0002 18 di 60 00 01 02    RE-VPE-001 

 

Nome file: RE-VPE-001_02.doc 

N° Ordine 

Piazzola 
Comune 

Progressiva 

chilometrica 
Note 

P3 Caltavuturo 4+110 Piazzola materiali 

P4 Sclafani Bagni 6+160 Piazzola materiali 

P5 Sclafani Bagni 7+595 Piazzola materiali 

P6 Sclafani Bagni 11+565 Piazzola materiali 

P7 Sclafani Bagni 11+590 Piazzola materiali 

P8 Sclafani Bagni 13+960 Piazzola materiali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 10 

P1 Termini Imerese 2+335 Piazzola materiali 

P2 Termini Imerese 3+625 Piazzola materiali 

 
 
Ubicazione depositi intermedi (DI) 
 

N° Ordine 

Deposito Intermedio 
Comune 

Progressiva 

chilometrica 
Note 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 1 

DI1 Nicosia 7+825 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 3 

DI1 Gangi 1+480 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

DI2 Gangi 2+685 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

DI3 Blufi 4+215 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

DI4 Alimena 7+220 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

DI1 Bompietro 5+940 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

DI2 Blufi 9+980 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

DI3 Castellana Sicula 12+700 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

DI1 Sclafani Bagni 11+660 Deposito intermedio per 
materiale di scavo 
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Ubicazione strade di accesso provvisorie (S) all’area di passaggio. 
 
N° Ordine 

Strada 
Comune 

Progressiva 

 chilometrica 
Note 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 1 

S1 Sperlinga 3+320 Accesso pista lavoro 

S2 Sperlinga 3+880 Accesso pista lavoro 

S3 Sperlinga 3+960 Accesso pista lavoro 

S4 Sperlinga 4+545 Accesso pista lavoro 

S5 Sperlinga 5+500 
Accesso pista lavoro / Area 
di cantiere TOC Contrada 

Mandre 

S6 Sperlinga 5+900 Accesso pista lavoro 

S7 Nicosia 6+375 Accesso pista lavoro 

S8 Nicosia 6+850 Accesso pista lavoro 

S9 Nicosia 7+920 
Accesso pista lavoro / Area 

di cantiere Microtunnel 
Masseria Ficilino 

S10 Nicosia 8+735 
Accesso pista lavoro / Area 

di cantiere Microtunnel 
Masseria Ficilino 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 2a 

S1 Gangi 2+350 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 3 

S1 Gangi 0+045 Accesso pista lavoro 

S2 Gangi 1+445 
Accesso pista lavoro / Area 

di cantiere Microtunnel 
Bordonaro Soprano n.1 

S3 Gangi 1+915 

Accesso pista lavoro / PIL 
e Area di cantiere 

Microtunnel Bordonaro 
Soprano n.2 

S4 Gangi 2+695 
Accesso pista lavoro / 
Piazzola / Microtunnel 

Bordonaro Soprano n.2 

S5 Gangi 2+975 
Accesso pista lavoro / 

Uscita Microtunnel 
Bordonaro Soprano n.3 

S6 Gangi 4+185 
Accesso pista lavoro / 
Microtunnel Bordonaro 

Soprano n.3 

S7 Gangi / Blufi 4+430 
Accesso pista lavoro / 

Micrortunnel 
Casalgiordano n.1 

S8 Blufi 5+600 
Accesso pista lavoro / 

Microtunnel Casalgiordano 
n.1 e n.2 

S9 Alimena 7+260 
Accesso pista lavoro / 

Micrortunnel 
Casalgiordano n.2 
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N° Ordine 

Strada 
Comune 

Progressiva 

 chilometrica 
Note 

S10 Alimena 7+375 
Accesso pista lavoro / PIL 

Loc. Contrada Rognoni 

S11 Alimena 8+420 Accesso pista lavoro  

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 3a 

S1 Alimena 0+000 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

S1 Alimena 0+005 
Accesso pista lavoro / TOC 

Fiume Salso 

S2 Alimena 0+675 
Accesso pista lavoro / TOC 

Fiume Salso 

S3 Bompietro 2+960 
Accesso pista lavoro / PIL 

Loc. Casazo Pipitone 

S4 Bompietro 4+065 Accesso pista lavoro 

S5 Bompietro 5+685 Accesso pista lavoro 

S6 Bompietro 6+990 

Accesso pista lavoro / 
Microtunnel Casa 

Palmento / Accesso TOC 
Casa Incenso 

S7 Bompietro 7+600 Accesso pista lavoro 

S8 Bompietro 7+925 
Accesso pista lavoro / PIDI 

Loc. Casa Incenso 

S9 Blufi 8+990 
Accesso pista lavoro / TOC 

Casa Marabuto 

S10 Blufi 9+255 
Accesso pista lavoro / Imp. 

Fotovoltaico MT Casa 
Marabuto 

S11 Blufi 10+015 

Accesso pista lavoro / 
Microtunnel Casa 

Marabuto / TOC Imera 
Meridionale 

S12 Petralia Sottana 11+200 
Accesso pista lavoro / TOC 

Imera Meridionale 

S13 Petralia Sottana 11+350 Accesso pista lavoro 

S14 Petralia Sottana 11+775 
Accesso pista lavoro / PIDI 

Loc. Irosa 

S15 
Polizzi Generosa / Castellana 

Sicula 
12+090 Accesso pista lavoro 

S16 Polizzi Generosa 13+360 

Accesso pista lavoro / 
Microtunnel Casa 
Firrichicchia / Imp. 

Fotovoltaico MT Casa 
Firrichicchia 

S17 Polizzi Generosa 14+245 Accesso pista lavoro 

S18 Polizzi Generosa 14+310 Accesso pista lavoro 

S19 Polizzi Generosa 14+765 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola 

S20 Polizzi Generosa 14+925 Accesso pista lavoro 

S21 Polizzi Generosa 14+950 
Accesso pista lavoro / TOC 

Vallone Alberì 
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N° Ordine 

Strada 
Comune 

Progressiva 

 chilometrica 
Note 

S22 Polizzi Generosa 15+050 
Accesso pista lavoro / TOC 

Vallone Alberì 

S23 Polizzi Generosa 15+290 
Accesso pista lavoro / 

Collegamento con strada 
S15 

S24 Polizzi Generosa 15+430 
Accesso pista lavoro / TOC 

Vallone Alberì 

S25 Polizzi Generosa 15+690 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 4a 

S1 Polizzi Generosa 0+005 Accesso pista lavoro 

S2 Polizzi Generosa 0+050 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 5 

S1 Polizzi Generosa 0+175 Accesso pista lavoro 

S2 
Polizzi Generosa / Castellana 

Sicula 
0+275 Accesso pista lavoro 

S3 Castellana Sicula 1+105 
Accesso pista lavoro / TOC 

Contrada Xireni 

S4 Castellana Sicula 1+860 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola / PIL 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 6 

S1 Castellana Sicula 0+000 Accesso pista lavoro 

S2 Castellana Sicula 0+280 Accesso pista lavoro 

S3 Castellana Sicula 0+385 Accesso pista lavoro 

S4 Castellana Sicula 0+590 Accesso pista lavoro 

S5 Polizzi Generosa 2+290 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 6a 

S1 Polizzi Generosa 0+000 Accesso pista lavoro 

S2 Polizzi Generosa 0+400 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 7 

S1 Polizzi Generosa 0+015 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 7a 

S1 Polizzi Generosa 0+000 Accesso pista lavoro 

S2 Polizzi Generosa 0+490 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 8 

S1 Polizzi Generosa 0+300 Accesso pista lavoro 

S2 Caltavuturo 1+105 Accesso pista lavoro 

S3 Caltavuturo 2+815 Accesso pista lavoro 

S4 Caltavuturo 4+035 Accesso pista lavoro 

S5 Caltavuturo 4+720 Accesso pista lavoro 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

S1 Caltavuturo 0+215 Accesso pista lavoro 

S2 Caltavuturo 0+485 Accesso pista lavoro 

S3 Caltavuturo 1+890 
Accesso pista lavoro / TOC 

Pagliuzza 

S4 Caltavuturo 2+060 Accesso pista lavoro 
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Strada 
Comune 

Progressiva 

 chilometrica 
Note 

S5 Caltavuturo 2+685 Accesso pista lavoro 

S6 Caltavuturo 3+075 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola 

S7 Caltavuturo 4+105 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola / PIL 

S8 Sclafani Bagni 6+135 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola 

S9 Sclafani Bagni 7+630 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola 

S10 Sclafani Bagni 8+415 Accesso pista lavoro 

S11 Sclafani Bagni 8+850 Accesso pista lavoro 

S12 Caltavuturo 9+750 Accesso pista lavoro 

S13 Caltavuturo / Sclafani Bagni 11+570 
Accesso pista lavoro / 
Piazzola / Microtunnel 

Discesa Salito 

S14 Sclafani Bagni 11+645 
Accesso pista lavoro / 
Piazzola / TOC Salito 

S15 Sclafani Bagni 13+355 
Accesso pista lavoro / TOC 

Case Fichi d'India 

S16 Sclafani Bagni 13+960 
Accesso pista lavoro / 
Piazzola / TOC Casa 

S.Maria 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 10 

S1 Termini Imerese 0+000 
Accesso Area Nuovo 

Impianto HPRS di Sciara 

S2 Termini Imerese 0+005 Accesso pista lavoro 

S3 Termini Imerese 0+990 Accesso pista lavoro 

S4 Termini Imerese 1+455 Accesso pista lavoro 

S5 Termini Imerese 2+375 
Accesso pista lavoro / 

Piazzola 

S6 Sciara 2+415 Accesso pista lavoro 

S7 Termini Imerese 3+260 Accesso pista lavoro 

S8 Termini Imerese 3+625 
Accesso pista lavoro / 

Zona Impianto Isolamento 
757 

Ricollegamento All.to Com. di Sperlinga DN 150 (6”), DP 75 bar 

S1 Nicosia 0+110 
Accesso pista lavoro / 

Impianto Utente 

Rifacimento All.to Com. di Bompietro DN 150 (6”), DP 75 bar 

S1 Bompietro 0+000 
Accesso pista lavoro / PIDI 

Loc. Casa Incenso 

Ricollegamento All.to Com. di Castellana Sicula DN 150 (6”), DP 75 bar 

S1 Petralia Sottana 0+000 
Accesso pista lavoro / PIDI 

Loc. Irosa 

Ricollegamento All.to Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), DP 75 bar 

S1 Sclafani Bagni 0+000 
Accesso pista lavoro / PIDI 

Loc. Contrada Mintima 

Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4”), DP 75 bar 

S1 Petralia Sottana 0+025 Accesso pista lavoro 
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In corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture (strade, metanodotti, ecc.), di corsi 
d’acqua e di punti particolari (ingressi e uscite microtunnel, ingressi e uscite TOC, impianti 
di linea), l’area di cantiere è più ampia dell’area di passaggio, per esigenze operative. 
Gli allargamenti provvisori (A) dell’area di lavoro sono indicati nelle planimetrie allegate in 
scala 1:10.000 (vedi All. 2 dis. n. PG-VPE-100 e PG-VPE-200) e in scala 1:2000 (vedi All. 
3 dis. n. PL-VPE2000-101/…/205) e riportati nella seguente tabella: 
 

 
Allargamenti (A) provvisori 
 

N° Ordine 

Allargamento 

Progressiva 

(km) 
Comune Motivazione 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 1 

A1 0+000 Nicosia Collegamento iniziale 

A2 0+505 Nicosia S.P. n.19 

A3 0+590 Nicosia S.P. n.19 

A4 0+655 Nicosia Metanodotto esistente 

A5 3+005 Sperlinga Vallone Intronata 

A6 3+350 Sperlinga Sistemazione area instabile 

A7 3+895 Sperlinga S.P. n.19 

A8 4+820 Sperlinga PIL Loc. Masseria S.Silvestro 

A9 4+970 Sperlinga Ingresso TOC Contrada Mandre 

A10 5+435 Sperlinga Uscita TOC Contrada Mandre - Pista di varo 

A11 6+000 Nicosia Sistemazione area instabile 

A12 6+555 Nicosia Torrente Erbe Bianche 

A13 6+840 Nicosia Metanodotto esistente 

A14 7+300 Nicosia 
Trenchless per rinvenimento archeologico 

Fornace 

A15 7+740 Nicosia Torrente Ficilino 

A16 7+910 Nicosia Ingresso Microtunnel Masseria Ficilino 

A17 8+655 Nicosia Uscita Microtunnel Masseria Ficilino 

A18 9+315 Nicosia Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 2 

A1 0+000 Nicosia Collegamento iniziale 

A2 0+320 Gangi Paratia di pali 

A3 0+855 Gangi Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 2a 

A1 0+000 Nicosia / Gangi Collegamento iniziale polifora 

A2 2+350 Gangi Collegamento finale polifora 
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Allargamento 

Progressiva 

(km) 
Comune Motivazione 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 3 

A1 0+000 Gangi Collegamento iniziale 

A2 0+215 Gangi Uscita Microtunnel Bordonaro Soprano n.1 

A3 1+445 Gangi Ingresso Microtunnel Bordonaro Soprano n.1 

A4 1+930 Gangi Uscita Microtunnel Bordonaro Soprano n.2 

A5 2+695 Gangi Ingresso Microtunnel Bordonaro Soprano n.2 

A6 2+915 Gangi S.P. n.14 

A7 2+985 Gangi Uscita Microtunnel Bordonaro Soprano n.3 

A8 4+175 Gangi Ingresso Microtunnel Bordonaro Soprano n.3 

A9 4+340 Gangi / Blufi Fiume Gangi 

A10 4+425 Blufi Ingresso Microtunnel Casalgiordano n.1 

A11 5+590 Blufi 
Uscita Microtunnel Casalgiordano n.1  - Uscita 
Microtunnel Casalgiordano n.2 e Paratia di Pali 

A12 7+180 Alimena Ingresso Microtunnel Casalgiordano n.2 

A13 7+300 Alimena 
PIL Loc. Contrada Rognoni e Metanodotto 

esistente 

A14 7+780 Alimena Strada Comunale 

A15 7+920 Alimena Torrente Scacciaferro 

A16 8+420 Alimena Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 3a 

A1 0+000 Alimena 
Collegamento iniziale polifora - Ingresso TOC 

Portacavi polifora Fiume Salso 

A2 0+425 Alimena 
Uscita TOC Portacavi polifora Fiume Salso Pista 

di varo - Collegamento finale polifora 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

A1 0+000 Alimena 
Collegamento iniziale – Ingresso TOC Fiume 

Salso 

A2 0+640 Alimena/Bompietro Uscita TOC Fiume Salso / Torrente Vaccarizzo 

A3 1+890 Bompietro Inizio percorrenza cresta 

A4 2+465 Bompietro Paratie di Pali 

A5 2+960 Bompietro PIL Loc. Casazo Pipitone 

A6 3+125 Bompietro Paratia di pali 

A7 3+530 Bompietro Drenaggi fuori condotta 

A8 4+000 Bompietro S.S. n.290 

A9 4+135 Bompietro Fosso Senza Nome 

A10 5+960 Bompietro Fosso Senza Nome 

A11 6+080 Bompietro Ingresso Microtunnel Casa Palmento 

A12 6+740 Bompietro Uscita Microtunnel Casa Palmento 

A13 6+835 Bompietro Rio Sagneferi 
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Allargamento 
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(km) 
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A14 6+955 Bompietro 
Metanodotto esistente - Ingresso TOC Casa 

Incenso 

A15 7+650 Bompietro/Blufi 
Uscita TOC Casa Incenso Pista di varo - PIDI Loc. 
Casa Incenso - Uscita TOC Casa Marabuto Pista 

di varo 

A16 8+955 Blufi Ingresso TOC Casa Marabuto 

A17 9+090 Blufi Uscita Microtunnel Casa  Marabuto 

A18 9+955 Blufi Ingresso Microtunnel Casa Marabuto 

A19 10+735 Resuttano Uscita TOC Imera Meridionale – Pista di varo 

A20 11+165 Petralia Sottana 
Ingresso TOC Imera Meridionale – Metanodotto 

esistente 

A21 11+385 Petralia Sottana S.P. n.138 

A22 11+765 Petralia Sottana PIDI Loc. Irosa 

A23 12+235 Castellana Sicula Vallone S.Giorgio 

A24 12+470 Castellana Sicula A.19 - Vallone S.Giorgio 

A25 12+685 
Castellana 

Sicula/Polizzi 
Generosa 

Vallone S.Giorgio - Ingresso Microtunnel Casa 
Firrichicchia 

A26 13+360 Polizzi Generosa 
Uscita Microtunnel Casa Firrichicchia - Fosso 

S.Giugliano 

A27 13+900 Polizzi Generosa Metanodotto esistente - A.19 

A28 14+250 Polizzi Generosa Canale in CLS 

A29 14+885 Polizzi Generosa Canale in CLS 

A30 14+950 Polizzi Generosa Uscita TOC Vallone Alberì 

A31 15+415 Polizzi Generosa Ingresso TOC Vallone Alberì 

A32 15+500 Polizzi Generosa Metanodotto Esistente 

A33 15+690 Polizzi Generosa Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 4a 

A1 0+000 Polizzi Generosa Ingresso TOC Portacavi polifora Vallone Xireni 

A2 0+315 Polizzi Generosa 
Uscita TOC Portacavi polifora Vallone Xireni Pista 

di varo 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 5 

A1 0+000 Polizzi Generosa Collegamento iniziale e Paratia di Pali 

A2 0+435 Polizzi Generosa A.19 

A3 0+485 Polizzi Generosa 
Uscita TOC Contrada Xireni n.1 – Vallone Alberì - 

Pista di varo 

A4 0+905 Castellana Sicula Ingresso TOC Contrada Xireni n.1 

A5 1+115 Castellana Sicula Ingresso TOC Contrada Xireni n.2 

A6 1+685 Castellana Sicula Uscita TOC Contrada Xireni n.2 - Pista di varo 

A7 1+870 Castellana Sicula Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 6 
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Allargamento 
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(km) 
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A1 0+000 Castellana Sicula Collegamento iniziale 

A2 0+150 Castellana Sicula Svincolo Uscita A.19 

A3 0+320 Castellana Sicula Svincolo Ingresso / Uscita A.19 

A4 0+390 Castellana Sicula Svincolo Ingresso A.19 

A5 0+550 Castellana Sicula Canale in C.A. - Metanodotto esistente - A.19 

A6 1+065 Castellana Sicula Metanodotto esistente 

A7 1+300 Polizzi Generosa Strada Comunale 

A8 2+300 Polizzi Generosa Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 6a 

A1 0+000 Polizzi Generosa Collegamento iniziale polifora 

A2 0+584 Polizzi Generosa Collegamento finale polifora 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 7 

A1 0+000 Polizzi Generosa Collegamento iniziale 

A2 0+075 Polizzi Generosa Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 7a 

A1 0+000 Polizzi Generosa Collegamento iniziale 

A2 0+490 Polizzi Generosa Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 8 

A1 0+000 Polizzi Generosa Collegamento iniziale 

A2 0+070 Polizzi Generosa S.S. n.120 

A3 0+265 Caltavuturo Metanodotto esistente 

A4 0+725 Caltavuturo Metanodotto esistente 

A5 1+120 Caltavuturo Metanodotto esistente 

A6 1+865 Caltavuturo S.S. n.120 - PIL Loc. Contrada Balate 

A7 2+065 Caltavuturo Metanodotto esistente 

A8 2+160 Caltavuturo Metanodotto esistente 

A9 2+420 Caltavuturo 
Percorrenza e attraversamento Strada Vicinale 

Cirasa 

A10 4+015 Caltavuturo Torrente Vigne Del Medico 

A11 4+780 Caltavuturo Metanodotto esistente - Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

A1 0+000 Caltavuturo Collegamento iniziale 

A2 1+365 Caltavuturo Torrente Vigne Del Medico 

A3 1+460 Caltavuturo Uscita TOC Pagliuzza - Pista di varo 

A4 1+950 Caltavuturo Ingresso TOC Pagliuzza 

A5 2+435 Caltavuturo Impluvio 
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A6 2+600 Caltavuturo Paratia di pali 

A7 4+060 Caltavuturo S.P. n.8 

A8 4+400 Sclafani Bagni Metanodotto esistente 

A9 5+235 Sclafani Bagni Metanodotto esistente 

A10 5+590 Sclafani Bagni Metanodotto esistente 

A11 6+760 Sclafani Bagni S.P. n.58 

A12 6+940 Sclafani Bagni Metanodotto esistente 

A13 7+150 Sclafani Bagni S.P. n.58 

A14 8+075 Sclafani Bagni PIDI Loc. Contrada Mintima 

A15 8+650 Sclafani Bagni S.P. n.58 

A16 8+755 Sclafani Bagni S.P. n.58 

A17 8+900 Sclafani Bagni Metanodotto esistente 

A18 9+125 
Sclafani Bagni / 

Caltavuturo 
Metanodotto esistente 

A19 9+190 Caltavuturo Metanodotto esistente 

A20 9+960 Caltavuturo S.P. n.58 

A21 10+210 Caltavuturo S.P. n.120 - Imp. Fotovoltaico MT Discesa Salito 

A22 10+690 Caltavuturo Uscita Microtunnel Discesa Salito 

A23 11+560 Sclafani Bagni 
Ingresso Microtunnel Discesa Salito - TOC Salito - 

Pista di varo 

A24 11+970 Sclafani Bagni TOC Salito - TOC Case Fichi d'India 

A25 13+170 Sclafani Bagni 
TOC Case Fichi d'India - TOC Casa S.Maria - 

Pista di varo 

A26 13+870 Sclafani Bagni TOC Casa S.Maria - Collegamento finale 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 10 

A1 0+000 Termini Imerese Collegamento iniziale 

A2 1+490 Termini Imerese Metanodotto esistente 

A3 1+550 Termini Imerese Metanodotto esistente 

A4 1+750 Termini Imerese Vallone Ponte Ferduso 

A5 2+400 
Sciara / Termini 

Imerese 
Fiume Torto 

A6 3+410 Termini Imerese S.S. n.113 

A7 3+520 Termini Imerese Metanodotti esistenti 

A8 3+625 Termini Imerese Collegamento finale 

Ricollegamento All.to Com. di Sperlinga DN 150 (6”), DP 75 bar 

A1 0+000 Nicosia Collegamento iniziale 

A2 0+100 Nicosia Collegamento finale cabina utente 

Rifacimento All.to Com. di Bompietro DN 150 (6”), DP 75 bar 
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Allargamento 

Progressiva 

(km) 
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A1 0+000 Bompietro PIDI Loc. Casa Incenso 

A2 0+125 Bompietro Collegamento finale cabina utente 

Ricollegamento All.to Com. di Castellana Sicula DN 150 (6”), DP 75 bar 

A1 0+000 Petralia Sottana PIDI Loc. Irosa 

A2 0+080 Petralia Sottana Collegamento finale 

Ricollegamento All.to Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), DP 75 bar 

A1 0+000 Sclafani Bagni PIDI Loc. Contrada Mintima 

A2 0+050 Sclafani Bagni Collegamento finale 

Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4”), DP 75 bar 

A1 0+000 Petralia Sottana Ampliamento pista lavoro 

 
 
 
Descrizione delle opere in progetto 
 

• Rifacimento Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400/300 (16”/12”), DP 75 
bar – FASE 2 

 
Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di n.10 distinti INTERVENTI che partono da 
Nicosia (EN), a valle dell’impianto esistente PIL n.45670/5.2, in Loc. Poggio Sperone ed 
arrivano a Termini Imerese (PA), sino all’Impianto di Isolamento n.757 esistente, ed 
avranno una lunghezza totale pari a circa 61,000 km.  
Il nuovo tracciato mantiene, ove possibile, il parallelismo con il metanodotto in esercizio, 
discostandosi dallo stesso dove questo attraversa zone urbanizzate e/o interessate da 
instabilità geologiche. 
Questa nuova linea andrà a sostituire l’esistente “Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 
DN vari”, che sarà dismesso nei tratti equivalenti del nuovo tracciato. Le nuove linee in 
progetto e le condotte in rimozione ricadono interamente nella regione Sicilia interessando 
le province di Enna, Palermo e Caltanissetta. Le linee, progetto e rimozione, attraversano 
il territorio delle tre province, procedendo in senso gas, lungo una direttrice Ovest / Nord-
Ovest. 
 
I comuni interessati dagli INTERVENTI sono i seguenti: 

• Nicosia e Sperlinga in provincia di Enna; 

• Gangi, Blufi, Alimena, Bompietro, Petralia Sottana, Castellana Sicula, Polizzi 
Generosa, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Sciara in provincia di 
Palermo; 

• Resuttano in provincia di Caltanissetta.  
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Le percorrenze totali nei singoli comuni attraversati sono riportate nella seguente tabella: 
 
Percorrenze nei comuni 
 

COMUNE 
PERCORRENZA 

(km) 

Nicosia 6.816 

Sperlinga 3.075 

Gangi 4.644 

Blufi 4.232 

Alimena 3.539 

Bompietro 6.946 

Resuttano 0.234 

Petralia Sottana 1.348 

Castellana Sicula 2.852 

Polizzi Generosa 5.396 

Caltavuturo 10.100 

Sclafani Bagni 8.193 

Termini Imerese 2.993 

Sciara 0.632 
 61.000 

 
 
La realizzazione degli INTERVENTI del metanodotto principale comporta anche la 
realizzazione delle seguenti opere accessorie: 
 

• Ricollegamento All.to Comune di Sperlinga DN 150 (6"), DP 75 bar 
 

Il ricollegamento in oggetto si stacca da un tratto dell’All.to Comune di Sperlinga 
recentemente realizzato, in uscita all’impianto PIDI n.45670/6.2 – 4181123/1 esistente, da 
mantenere. Prosegue poi parallelo, alla destra dell’allacciamento esistente, risalendo un 
lieve pendio in area a pascolo, sino a ricollegarsi nei pressi della recinzione della cabina 
utente. 
Il metanodotto, della lunghezza di 110 metri, comporta la rimozione dell’esistente 
(4181123) All.to Com. di Sperlinga DN 150 (6”), MOP 24 bar, per un tratto della lunghezza 
di 100 metri. 
La linea in progetto ricade in provincia di Enna ed interessa il solo comune di Nicosia. 
La percorrenza del comune attraversato è riportata nella seguente tabella: 
 
Percorrenze nei comuni 
 

COMUNE 
PERCORRENZA 

(km) 

Nicosia 0.110 
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• Rifacimento All.to Comune di Bompietro DN 150 (6"), DP 75 bar 
 

L’allacciamento in oggetto si stacca dal nuovo PIDI Loc. Casa Incenso, nel comune di 
Bompietro (PA), in sostituzione dell’esistente PIDI 45670/9 - 4181063/1, che andrà 
rimosso. Il tracciato percorre un tratto di area a pascolo in lieve discesa e si collega con il 
metanodotto utente in corrispondenza della recinzione della cabina utente stessa.   
Il metanodotto, della lunghezza di 130 metri, comporta la completa rimozione dell’esistente 
(41811063) All.to Com. di Bompietro DN 150 (6”), MOP 24 bar, per un totale di 125 metri. 
La linea in progetto ricade in provincia di Palermo ed interessa il solo comune di 
Bompietro. 
La percorrenza del comune attraversato è riportata nella seguente tabella: 
 
Percorrenze nei comuni 
 

COMUNE 
PERCORRENZA 

(km) 

Bompietro 0.130 

 
 

• Ricollegamento All.to Comune di Castellana Sicula DN 150 (6"), DP 75 bar 
 

L’allacciamento in oggetto si stacca dal nuovo PIDI Loc. Irosa, nel comune di Petralia 
Sottana (PA), in sostituzione dell’esistente PIDI 45670/9.1 - 12617/1, che andrà rimosso. Il 
tracciato, dopo aver percorso un breve tratto di area incolta, alla destra dell’allacciamento 
esistente, si ricollega allo stesso.   
Il metanodotto, della lunghezza di 65 metri, comporta la rimozione dell’esistente (12617) 
All.to Com. di Castellana Sicula DN 150 (6”), MOP 24 bar, per un tratto di 55 metri. 
La linea in progetto ricade in provincia di Palermo ed interessa il solo comune di Petralia 
Sottana. 
La percorrenza del comune attraversato è riportata nella seguente tabella: 
 
Percorrenze nei comuni 
 

COMUNE 
PERCORRENZA 

(km) 

Petralia Sottana 0.065 

 
 
 

• Ricollegamento All.to Comune di Caltavuturo DN 150 (6"), DP 75 bar 
 

L’allacciamento in oggetto si stacca dal nuovo PIDI Loc. Contrada Mintima, nel comune di 
Sclafani Bagni (PA), in sostituzione del quasi adiacente PIDI 45670/9.1 – 4180920/1 
esistente, che andrà rimosso. Il tracciato, dopo aver percorso un breve tratto in discesa di 
area incolta, alla sinistra dell’allacciamento esistente, si ricollega allo stesso.   
Il metanodotto, della lunghezza di 25 metri, comporta la rimozione dell’esistente (4180920) 
All.to Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), MOP 24 bar, per un tratto di 20 metri. 
La linea in progetto ricade in provincia di Palermo ed interessa il solo comune di Sclafani 
Bagni. 
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La percorrenza del comune attraversato è riportata nella seguente tabella: 
 
Percorrenze nei comuni 
 

COMUNE 
PERCORRENZA 

(km) 

Sclafani Bagni 0.025 

 
 

• Ricollegamento All.to DCM S.r.l. DN 100 (4"), DP 75 bar 
 

Il Ricollegamento in oggetto si stacca dal nuovo TEE sul Met. Gagliano-T.Imerese DN 400 
(16”), 75 bar INTERVENTO 4, in Loc. Irosa, per potersi ricollegare all’Allacciamento DCM 
S.r.l. che serve un impianto di metano in prossimità dello svincolo di Irosa dell’Autostrada 
A.19 Palermo-Catania. 
Il tracciato percorre un tratto di area incolta tra l’impianto di distribuzione metano DCM 
S.r.l. e la strada d’accesso allo svincolo Irosa della A.19 e si ricollega subito a monte 
dell’impianto PIDA esistente, che verrà mantenuto.  
Il metanodotto, della lunghezza di 25 metri, comporta la rimozione dell’esistente (20390) 
All.to DCM S.r.l. DN 100 (4”), MOP 24 bar, per un tratto di 29 metri. 
La linea in progetto ricade in provincia di Palermo ed interessa il solo comune di Petralia 
Sottana. 
La percorrenza del comune attraversato è riportata nella seguente tabella: 
 
Percorrenze nei comuni 
 

COMUNE 
PERCORRENZA 

(km) 

Petralia Sottana 0.027 

 
 
 
Manufatti 
Lungo il tracciato del gasdotto sono realizzati, in corrispondenza di punti particolari, quali 
attraversamenti di corsi d’acqua, strade, ecc., manufatti che, assicurando la stabilità dei 
terreni, garantiscono anche la sicurezza della tubazione. 
I manufatti consistono di norma in scogliere, gabbioni, palizzate, briglie, ecc.. Le opere 
sono progettate tenendo conto delle indicazioni degli Enti preposti. 
In via preliminare, sono stati identificati i seguenti manufatti (M) indicati nella planimetria 
1:10.000 (vedi All.2 dis. PG-VPE-100 e PG-VPE-200) e nella seguente tabella. 
 
Manufatti 
 
N° Ordine 

Manufatto 
Progr. (km) Comune Località Descrizione dell’intervento 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 1 

M1 2+995 Sperlinga Casa Pantano Muro di contenimento in C.A. 

M2 3+015 Sperlinga Casa Pantano Muro di contenimento in C.A. 
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N° Ordine 

Manufatto 
Progr. (km) Comune Località Descrizione dell’intervento 

M3 3+310 Sperlinga Casa Pantano Muro in gabbioni 

M4 3+320 Sperlinga Casa Pantano Muro di contenimento in C.A. 

M5 5+465 Sperlinga Contrada Mandre 
Ricostruzione spondale con 

gabbioni interrati 

M6 5+480 Sperlinga Contrada Mandre 
Ricostruzione spondale con 

gabbioni interrati 

M7 5+925 Sperlinga Contrada Mandre Palizzate 

M8 5+935 Sperlinga Contrada Mandre Palizzate 

M9 6+550 Nicosia Contrada Mandre Palizzate 

M10 6+560 Nicosia Contrada Mandre Palizzate 

M11 7+735 Nicosia Masseria Ficilino Palizzate 

M12 7+740 Nicosia Masseria Ficilino Palizzate 

M13 7+835 Nicosia Masseria Ficilino Canaletta in pietrame 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 2 

M1 0+325 Gangi Masseria Rolica Palizzate 

M2 0+330 Gangi Masseria Rolica Palizzate 

M3 
Da 0+350 a 

0+720 
Nicosia Borgo Milletarì Paratia di pali 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 3 

M1 
Da 1+835  a 

1+910 
Gangi Bordonaro Soprano Diaframmi o briglie in sacchetti 

M2 
Da 2+850  a 

2+910 
Gangi Bordonaro Soprano Diaframmi o briglie in sacchetti 

M3 4+335 Gangi Bordonaro Soprano 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M4 4+355 Blufi Casalgiordano 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M5 5+640 Blufi Casalgiordano 
Paratia di pali (Postazione di 

recupero microtunnel) 

M6 7+330 Alimena Casalgiordano Canaletta in pietrame 

M7 7+480 Alimena Casalgiordano Canaletta in pietrame 

M8 7+920 Alimena Contrada Rognoni Palizzate 

M9 7+940 Alimena Contrada Rognoni Palizzate 

M10 7+950 Alimena Contrada Rognoni Cunetta in massi 

M11 7+960 Alimena Contrada Rognoni Palizzate 

M12 7+970 Alimena Contrada Rognoni Palizzate 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

M1 1+125 Alimena Contrada Celsa Palizzate 

M2 1+135 Alimena Contrada Celsa Palizzate 

M3 
Da 1+395 a 

1+875 
Bompietro Casa Bruca Diaframmi o briglie in sacchetti 

M4 1+445 Bompietro Casa Bruca 
Muro cellulare in legname a 

doppia parete 

M5 
Da 1+450 a 

1+875 
Bompietro Casa Bruca Palizzate 

M6 
Da 2+160  a 

2+950 
Bompietro Casa Bruca Diaframmi o briglie in sacchetti 

M7 
Da 2+450  a 

2+630 
Bompietro Casazo Pipitone Paratia di pali 

M8 
Da 2+455 a 

2+520 
Bompietro Casazo Pipitone Muro in gabbioni 

M9 
Da 2+520 a 

2+940 
Bompietro Casazo Pipitone Paratia di pali 
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N° Ordine 

Manufatto 
Progr. (km) Comune Località Descrizione dell’intervento 

M10 2+960 Bompietro Casazo Pipitone 
Muro cellulare in legname a 

doppia parete 

M11 
Da 3+140  a 

3+240 
Bompietro Casazo Pipitone Paratia di pali 

M12 
Da 3+520  a 

4+035 
Bompietro Contrada Manzone Diaframmi o briglie in sacchetti 

M13 4+065 Bompietro Contrada Manzone 
Muro cellulare in legname a 

doppia parete 

M14 
Da 4+065  a 

4+140 
Bompietro Contrada Manzone Diaframmi o briglie in sacchetti 

M15 4+140 Bompietro Contrada Manzone Palizzate 

M16 4+145 Bompietro Contrada Manzone Palizzate 

M17 
Da 4+145  a 

4+245 
Bompietro Contrada Manzone Diaframmi o briglie in sacchetti 

M18 
Da 4+460  a 

5+330 
Bompietro Contrada Manzone Diaframmi o briglie in sacchetti 

M19 5+355 Bompietro Casa Sagneferi Palizzate 

M20 5+360 Bompietro Casa Sagneferi Cunetta in massi 

M21 5+365 Bompietro Casa Sagneferi Palizzate 

M22 5+715 Bompietro Casa Sagneferi Palizzate 

M23 5+725 Bompietro Casa Sagneferi Palizzate 

M24 5+975 Bompietro Casa Palmento Palizzate 

M25 5+980 Bompietro Casa Palmento Cunetta in massi 

M26 5+985 Bompietro Casa Palmento Palizzate 

M27 
Da 6+745  a 

6+760 
Bompietro Casa Palmento Palizzate 

M28 6+775 Bompietro Casa Palmento Muro in gabbioni 

M29 6+775 Bompietro Casa Palmento 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M30 6+785 Bompietro Casa Palmento Ricostruzione alveo in massi 

M31 6+795 Bompietro Casa Palmento 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M32 6+800 Bompietro Casa Palmento 
Muro cellulare in legname a 

doppia parete 

M33 
Da 6+800  a 

6+825 
Bompietro Casa Palmento Palizzate 

M34 
Da 6+800  a 

6+825 
Bompietro Casa Palmento Diaframmi o briglie in sacchetti 

M35 11+540 Petralia Sottana Casa Virga Canaletta in pietrame 

M36 12+275 Castellana Sicula Casa Firrichicchia 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M37 12+285 Castellana Sicula Casa Firrichicchia Ricostruzione spondale con 
rivestimento in massi 

M38 12+510 Castellana Sicula Casa Firrichicchia Muro di contenimento in C.A. 

M39 12+525 Castellana Sicula Casa Firrichicchia 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M40 12+560 Castellana Sicula Casa Firrichicchia Muro in gabbioni 

M41 12+705 Castellana Sicula Casa Firrichicchia Palizzate 

M42 12+715 Polizzi Generosa Casa Firrichicchia Cunetta in massi 

M43 12+725 Polizzi Generosa Casa Firrichicchia Palizzate 

M44 13+430 Polizzi Generosa Casa Firrichicchia Palizzate 

M45 13+435 Polizzi Generosa Casa Firrichicchia Cunetta in massi 

M46 13+440 Polizzi Generosa Casa Firrichicchia Palizzate 

M47 14+155 Polizzi Generosa Contrada Fondacazzi Regimazione con elementi in CA 
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N° Ordine 

Manufatto 
Progr. (km) Comune Località Descrizione dell’intervento 

M48 15+530 Polizzi Generosa Contrada Fondacazzi Regimazione con elementi in CA 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 5 

M1 
Da 0+030 a 

0+080 
Polizzi Generosa Contrada Xireni Paratia di Pali 

M2 0+340 Polizzi Generosa Contrada Xireni Muro in gabbioni 

M3 0+405 Polizzi Generosa Contrada Xireni Palizzate 

M4 0+410 Polizzi Generosa Contrada Xireni 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M5 0+415 Polizzi Generosa Contrada Xireni 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M6 0+415 Polizzi Generosa Contrada Xireni Palizzate 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 6 

M1 0+290 Castellana Sicula Contrada Xireni Regimazione con elementi in CA 

M2 0+845 Castellana Sicula Contrada Xireni Canaletta in pietrame 

M3 1+025 Castellana Sicula Contrada Xireni Regimazione con elementi in CA 

M4 1+220 Polizzi Generosa Contrada Xireni Canaletta in pietrame 

M5 1+340 Polizzi Generosa Contrada Xireni 
Muro cellulare in legname a 

doppia parete 

M6 
Da 1+345  a 

1+625 
Polizzi Generosa Contrada Xireni Diaframmi o briglie in sacchetti 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 8 

M1 
Da 2+395  a 

2+500 
Caltavuturo Contrada Balate Palizzate 

M2 
Da 2+405  a 

2+460 
Caltavuturo Contrada Balate Paratia di pali 

M3 
Da 2+470  a 

2+705 
Caltavuturo Contrada Balate Paratia di pali 

M4 
Da 2+510 a 

2+600 
Caltavuturo Contrada Balate Palizzate 

M5 
Da 2+610 a 

2+795 
Caltavuturo Contrada Balate Palizzate 

M6 2+820 Caltavuturo Contrada Balate Regimazione con elementi in CA 

M7 
Da 3+870 a 

4+030 
Caltavuturo Contrada Balate Palizzate 

M8 
Da 3+870 a 

4+030 
Caltavuturo Contrada Balate Diaframmi o briglie in sacchetti 

M9 4+040 Caltavuturo Contrada Balate Palizzate 

M10 4+050 Caltavuturo Contrada Balate Palizzate 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

M1 0+150 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Muro Cellulare in legname a 

doppia parete 

M2 0+220 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Muro Cellulare in legname a 

doppia parete 

M3 
Da 0+350  a 

1+295 
Caltavuturo 

Contrada Vigne del 
Medico 

Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M4 0+495 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Muro Cellulare in legname a 

doppia parete 

M5 0+530 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Muro Cellulare in legname a 

doppia parete 

M6 
Da 0+885  a 

0+985 
Caltavuturo 

Contrada Vigne del 
Medico 

Palizzate 

M7 0+895 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Canaletta in pietrame 

M8 0+920 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Canaletta in pietrame 
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N° Ordine 

Manufatto 
Progr. (km) Comune Località Descrizione dell’intervento 

M9 0+940 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Canaletta in pietrame 

M10 0+960 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Canaletta in pietrame 

M11 1+355 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Palizzate 

M12 1+360 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M13 1+375 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M14 1+380 Caltavuturo 
Contrada Vigne del 

Medico 
Palizzate 

M15 
Da 2+145  a 

2+250 
Caltavuturo Pagliuzza Palizzate 

M16 
Da 2+145  a 

2+250 
Caltavuturo Pagliuzza Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M17 2+165 Caltavuturo Pagliuzza Canaletta in pietrame 

M18 2+190 Caltavuturo Pagliuzza Canaletta in pietrame 

M19 2+210 Caltavuturo Pagliuzza Canaletta in pietrame 

M20 2+235 Caltavuturo Pagliuzza Canaletta in pietrame 

M21 2+380 / 2+430 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Palizzate 

M22 2+380 / 2+430 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canalette in pietrame 

M23 2+430 / 2+460 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Paratia di pali 

M24 2+445 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Cunetta in massi 

M25 2+460 / 2+600 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Palizzate 

M26 2+460 / 2+600 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canalette in pietrame 

M27 2+460 / 2+600 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M28 2+600 / 2+685 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Paratia di pali 

M29 2+895 / 2+955 Caltavuturo Contrada 
Mandragiumenta 

Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M30 3+745 / 3+905 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Palizzate 

M31 3+745 / 3+905 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M32 3+770 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canaletta in pietrame 

M33 3+800 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canaletta in pietrame 

M34 3+825 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canaletta in pietrame 

M35 3+850 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canaletta in pietrame 

M36 3+885 Caltavuturo 
Contrada 

Mandragiumenta 
Canaletta in pietrame 

M37 5+190 / 5+240 Sclafani Bagni Contrada Bartolo Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M38 5+335 / 5,415 Sclafani Bagni Contrada Bartolo Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M39 6+275 / 6+690 Sclafani Bagni Contrada Milardo Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M40 6+275 / 6+690 Sclafani Bagni Contrada Milardo Palizzate 

M41 7+640 / 8+680 Sclafani Bagni Contrada Mintima Diaframmi o Briglie in sacchetti 
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N° Ordine 

Manufatto 
Progr. (km) Comune Località Descrizione dell’intervento 

M42 7+640 / 8+680 Sclafani Bagni Contrada Mintima Palizzate 

M43 8+065 Sclafani Bagni Contrada Mintima Muro in gabbioni 

M44 8+740 / 9+970 Sclafani Bagni Contrada Cabeci Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M45 8+740 / 9+130 Sclafani Bagni Contrada Cabeci Palizzate 

M46 8+875 Sclafani Bagni Contrada Cabeci Trave di contenimento in CA 

M47 8+985 Sclafani Bagni Contrada Cabeci Trave di contenimento in CA 

M48 9+075 Sclafani Bagni Contrada Cabeci Trave di contenimento in CA 

M49 
9+995 / 
10+215 

Caltavuturo Contrada Cabeci Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M50 
10+225 / 
10+700 

Caltavuturo Salito Diaframmi o Briglie in sacchetti 

M51 
13+880 / 
13+960 

Sclafani Bagni Case Fichi d'India Diaframmi o Briglie in sacchetti 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 10 

M1 1+750 Termini Imerese Casa Ruffina 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M2 1+760 Termini Imerese Casa Ruffina 
Ricostruzione spondale con 

rivestimento in massi 

M3 2+400 Sciara Contrada Bolla 
Difesa spondale con rivestimento 

in massi 

M4 
Da 2+400  a 

2+425 
Sciara Contrada Bolla Ricostruzione alveo in massi 

M5 2+425 Sciara Contrada Bolla 
Difesa spondale con rivestimento 

in massi 

Ricollegamento All.to Com. di Sperlinga DN 150 (6”), DP 75 bar 
M1 0+055 Nicosia Villadoro Palizzate 

Ricollegamento All.to Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), DP 75 bar 
M1 0+010 Sclafani Bagni Contrada Mintima Palizzate 

 

2.3 Impianti 

Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali, prevalentemente interrati, 
ubicati in aree recintate con pannelli in grigliato di ferro zincato, verniciato in colore verde 
(RAL 6014), alti 2 m dal piano impianto e fissati, tramite piantana in acciaio, su cordolo di 
calcestruzzo armato dell’altezza dal piano campagna di circa 30 cm. Dove necessario è 
previsto anche il mascheramento con essenze arbustive autoctone. 
Gli impianti comprendono, inoltre, apparecchiature per la protezione elettrica della 
condotta. In solo 4 impianti è presente un fabbricato in cemento armato (edificio Tipo “B5”) 
per il ricovero delle apparecchiature e della strumentazione di controllo. Nell’area trappole 
esistente di Caltavuturo è poi presente un traliccio per supporto tubazioni. 
Le aree sono in parte pavimentate con autobloccanti prefabbricati e devono essere dotate 
di strada di accesso carrabile. 
 
Impianti di intercettazione di linea 
In accordo alla normativa vigente (D.M. 17.04.2008), la condotta deve essere sezionabile 
in tronchi mediante apparecchiature, collocate all’interno di aree recintate, denominate 
punti di intercettazione di linea (PIL o PIDI quando si intende un Punto di Intercettazione di 
Derivazione Importante). 
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Detti impianti sono costituiti da tubazioni e valvole di intercettazione interrate, ad 
eccezione degli steli di manovra e della tubazione di scarico del gas in atmosfera (attivata, 
eccezionalmente, per la messa in esercizio della condotta e per operazioni di 
manutenzione straordinaria). 
Per alcuni impianti le valvole di intercettazione di linea sono azionate per mezzo di 
attuatori fuori terra e manovrabili a distanza mediante telecomando. Le apparecchiature e 
la strumentazione di telecontrollo e telecomando sono alloggiate in un fabbricato di 
cemento (edificio Tipo “B5”). Le valvole di intercettazione sono telecomandate dalla 
Centrale Operativa Snam Rete Gas di San Donato Milanese. 
In ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. 17.04.2008 e, considerando che il 
metanodotto in progetto possa essere esercito a 24 bar, la distanza massima fra i punti di 
intercettazione sarà di 10 km tra due impianti consecutivi muniti di valvole telecontrollate e 
di 6 km tra due impianti consecutivi muniti di valvole a controllo locale. 
 
Per la condotta principale in progetto, gli impianti di linea comprendono: 

• Interconnessioni, al di fuori della recinzione esistente, con alcuni impianti di recente 
realizzazione (PIL esistente 45670/5.2, PIDI esistente 45670/6.2, PIL 
esistente 45670/10.0.1 e trappola di Caltavuturo DN 300 (12”) esistente); 

• n. 7 punti di intercettazione di linea (PIL), di cui uno già esistente da ricollegare 
(PIL 45670/10.0.1); 

• n. 4 punti di intercettazione di derivazione importante (PIDI), di cui uno già 
esistente da ricollegare (PIDI 45670/6.2); 

• n. 1 nuova stazione di lancio e ricevimento pig (L/R) DN 400 (16”) ad 
ampliamento dell’area trappole esistente di Caltavuturo DN 300 (12”). 

 
(vedi All.2 dis. PG-VPE-100 e All.6 dis. SI-1100) 
 
 
 
Impianti di lancio e ricevimento “pig” 
Per il controllo e la pulizia interna della condotta, si utilizzano dispositivi, detti pig, che 
consentono l’esplorazione diretta e periodica, dall’interno, delle caratteristiche geometriche 
e meccaniche della tubazione, così da garantire l’esercizio in sicurezza del metanodotto. 
Il punto di lancio e ricevimento dei “pig”, è costituito essenzialmente da un corpo cilindrico, 
denominato “trappola”, di diametro superiore a quello della linea per agevolare il recupero 
del pig e da un fabbricato in cemento armato per il ricovero delle apparecchiature e della 
strumentazione di controllo 
La “trappola”, gli accessori per il carico e lo scarico del pig e la tubazione di scarico della 
linea sono installati fuori terra, mentre le tubazioni di collegamento e di by-pass 
all’impianto esistente vengono interrate, come i relativi basamenti in c.a. di sostegno. 
 
Nel caso in oggetto è previsto il seguente impianto di lancio e ricevimento pig: 

• Punto di L/R DN 400 pig di Caltavuturo che sarà realizzato in adiacenza e come 
ampliamento, a monte, dell’area trappole esistente di Caltavuturo DN 300 (12”) 
(vedi All.2 dis. PG-VPE-100); 
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Ubicazione degli impianti  

Impianto 

Progr. 

Totale 

(km) 

Comune Località 
Superficie 

(m2) 

Superf. 

Impianto 

(incluse 

aree 

mascher-

amento) 

(m2)   

Strade di 

accesso 

 (m) 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 1 

PIL Loc. Masseria 

S.Silvestro 
4+775 Sperlinga 

Masseria 

S.Silvestro 
89 152 

S1 

L = 10 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 1a 

PIDI esistente(*) 

(45670/6.2 – 

4181123/1) 

9+327 Nicosia 
Cimitero di 

Villadoro 
/ / / 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 3 

PIL Loc. 

Bordonaro 

Soprano 

14+464 Gangi 
Bordonaro 

Soprano 
89 152 

S1 

L = 660 

PIL Loc. Contrada 

Rognoni 
19+924 Alimena 

Contrada 

Rognoni 
182 271 

S2 

L = 495 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

PIL Loc. Casazo 

Pipitone 
24+399 Bompietro 

Casazo 

Pipitone 
89 152 

S1 

L = 920 

PIDI Loc. Casa 

Incenso 
29+339 Bompietro 

Casa 

Incenso 
106 176 

S2 

L = 360 

PIDI Loc. Irosa 33+169 
Petralia 

Sottana 
Irosa 202 292 

S3 

L = 655 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   Intervento 5a 

PIL esistente(*) 

(45670/10.0.1) 
39+274 

Castellana 

Sicula 

Tre 

Monzelli 
/ / / 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 8 

PIL Loc. Contrada 

Balate 
44+650 Caltavuturo 

Contrada 

Balate 
89 152 

S1 

L = 35 

Stazione L/R DN 

400 Loc. 

Caltavuturo 

47+618 Caltavuturo Caltavuturo 1191(**) 1191 
Strada 

esistente 
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Impianto 

Progr. 

Totale 

(km) 

Comune Località 
Superficie 

(m2) 

Superf. 

Impianto 

(incluse 

aree 

mascher-

amento) 

(m2)   

Strade di 

accesso 

 (m) 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

PIL Loc. Gurgo 

Brignoli 
51+883 Caltavuturo 

Gurgo 

Brignoli 
89 152 

S1 

L = 80 

PIDI Loc. Contrada 

Mintima 
55+871 

Sclafani 

Bagni 

Contrada 

Mintima 
202 291 

S2 

L = 55 

(*)   Impianti esistenti da ricollegare. 
(**) Ampliamento di Impianti esistenti. 
 

 

2.4 Impianti fotovoltaici 

Per la protezione anticorrosiva attiva (catodica) della condotta, in punti dove non è 
possibile collegarsi a linee elettriche esistenti, vi è la necessità di installare dei piccoli 
impianti fotovoltaici per la generazione di corrente elettrica. 
 
In questo progetto è prevista la realizzazione di n.2 impianti fotovoltaici a servizio della 
protezione catodica di 2 opere trenchless (vedi All.2 dis. PG-VPE-100 e All.6 dis. SI-1100). 
 
 
Ubicazione degli impianti fotovoltaici 

Impianto 

Fotovoltaico 
Progr. (Km) Comune Località 

Superficie 

(m2) 

Strade di 

accesso 

 (m) 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16”), DP 75 bar   INTERVENTO 4 

Imp. Fotovoltaico  

MT “Casa Marabuto” 
9+260 Blufi 

Casa 

Marabuto 
4 

S1 F 

L = 100 

Rif. Met. Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12”), DP 75 bar   INTERVENTO 9 

Imp. Fotovoltaico  

MT “Discesa Salito” 
10+235 Sclafani Bagni Cantoniera 4 

S1 F 

L = 40 
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3 DISMISSIONE DEL GASDOTTO ESISTENTE E IMPIANTI CONNESSI 

L’attività di dismissione della linea esistente, in generale, comporta la messa fuori 
esercizio e la rimozione dell’intero tratto di condotta esistente mediante la realizzazione di 
scavo a cielo aperto per mettere in luce la condotta stessa.  
 
Il Rifacimento Met. Gagliano-Termini Imerese – Fase 2 andrà a sostituire l’esistente 
“Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar”, che sarà dismesso in n.10 
TRATTI (vedi ‘TRATTO X’ su Dis. PG-TP-302, All. 8) in corrispondenza dei nuovi tracciati 
in progetto (INTERVENTI), per una lunghezza pari a 59+861 km. 
Nella tabella seguente vengono riassunti tutti i TRATTI in rimozione sul Met. Gagliano-
T.Imerese – Fase 2. 
 

TRATTO 
Diametro 

[mm (inch)] 

Da Progressiva 

(km) 

A Progressiva 

(km) 

Lunghezza 

(m) 

TRATTO 1 400 (16") 0+000 8+690 8.690,0 

TRATTO 2 400 (16") 0+000 0+725 725,0 

TRATTO 3 

400 (16") 0+000 6+062 6.062,0 

550 (22") 6+062 6+852 790,0 

500 (20") 6+852 7+329 477,0 

550 (22") 7+329 8+683 1.354,0 

400 (16") 8+683 8+687 4,0 

TRATTO 4 

400 (16") 0+000 0+200 200,0 

550 (22") 0+200 15+967,5 15.767,5 

400 (16") 15+967,5 15+970 2,5 

TRATTO 5 

400 (16") 0+000 0+114,5 114,5 

550 (22") 0+114,5 1+453,5 1.339,0 

400 (16") 1+453,5 1+915 461,5 

TRATTO 6 400 (16") 0+000 2+336 2.336,0 

TRATTO 7 400 (16") 0+000 0+069 69,0 

TRATTO 8 

400 (16") 0+000 0+297 297,0 

350 (14") 0+297 4+318 4.021,0 

300 (12") 4+318 4+327 9,0 

TRATTO 9 300 (12") 0+000 13+490 13.490,0 

TRATTO 10 300 (12") 0+000 3+652 3.652,0 

Lunghezza totale TRATTI esistenti da dismettere: 59.861 m 
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Nella seguente tabella vengono riassunti tutti i tratti di tubazione delle opere connesse al 

Met. Gagliano-T.Imerese oggetto di dismissione: 

Metanodotto Diametro  
Pressione 

C.P.I. (bar) 

Lunghezza 

(m) 

Allacciamento Comune di Sperlinga 150 (6”) 24 100 

Allacciamento Comune di Bompietro 150 (6”) 24 125 

Allacciamento Comune di Castellana Sicula 150 (6”) 24 55 

Allacciamento Comune di Caltavuturo 150 (6”) 24 20 

Allacciamento DCM S.r.l. 100 (4”) 24 29 

 
 
L’attività di dismissione delle linee esistenti, in generale, comporta la messa fuori esercizio 
e la rimozione dell’intero tratto di condotta esistente mediante la realizzazione di scavo a 
cielo aperto per mettere in luce la condotta stessa. 
Per alcuni tratti di condotta, in corrispondenza di attraversamenti di infrastrutture di rilievo 
realizzati con tubo di protezione, può essere previsto lo sfilamento della condotta e 
l’intasamento del tubo di protezione in luogo della completa rimozione. 
 
Di seguito una breve descrizione degli interventi previsti. 
 
Rimozione  

Rimozione totale della condotta e delle opere accessorie attraverso scavi per messa a 
vista della condotta, successivo rinterro con ripristini morfologici alle condizioni ante 
operam delle aree interessate dai lavori. 
 
Estrazione del tubo di linea e intasamento del tubo di protezione 

Rimozione della sola condotta di trasporto del gas attraverso lo sfilamento della stessa dal 
tubo di protezione, che verrà mantenuto in loco. Tutte le attività verranno eseguite 
nell’ambito di due piccole aree di cantiere collocate in corrispondenza delle due estremità 
del tubo di protezione stesso il quale, al termine dei lavori, verrà inertizzato tramite 
intasamento con malta cementizia. 
 
Intasamento del tubo di linea 

La condotta di trasporto del gas non verrà rimossa ma mantenuta in loco. Tutte le attività 
verranno eseguite nell’ambito di due piccole aree di cantiere collocate in corrispondenza 
delle due estremità del tubo di linea il quale, al termine dei lavori, verrà inertizzato tramite 
intasamento con malta cementizia. 
 

Smantellamento degli impianti 

Lo smantellamento degli impianti e punti di linea consiste nello smontaggio delle valvole, 
dei relativi bypass e dei diversi apparati che li compongono (apparecchiature di controllo, 
ecc.) e nello smantellamento dei basamenti delle valvole in c.a.. 
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In ogni caso, al termine delle operazioni, è previsto il ripristino morfologico alle condizioni 
ante operam delle limitate aree interessate dagli scavi. 
 

 
Gli interventi di dismissione previsti sono riportati nelle planimetrie 1:10.000 allegate (vedi 
dis. n. PG-TP-302 e PG-TP-402, All. 8) e nelle seguenti tabelle: 
 

 

Rimozione Metanodotto Gagliano-Termini Imerese esistente: tratti e tipologie di 
intervento. 

Da km A km 
Lunghezza 

(m) 
Comune Tipologia di intervento 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 1 

0+000 2+804 2804 Nicosia / Sperlinga Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

2+804 2+815 11 Sperlinga / Nicosia 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

2+815 8+690 5875 Sperlinga / Nicosia Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 2 

0+000 0+725 725 Nicosia / Gangi Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 3 

0+000 2+488 2488 Gangi Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

2+488 2+533 45 Gangi 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

2+533 8+687 6154 Gangi / Blufi / Alimena Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 4 

0+000 2+595 2595 Alimena Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

2+595 2+608 13 Alimena 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

2+608 4+247 1639 Alimena Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

4+247 4+263 16 Alimena 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

4+263 4+654 391 Alimena / Bompietro Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

4+654 4+666 12 Bompietro 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

4+666 11+513 6847 Bompietro / Blufi / Resuttano Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

11+513 11+555 42 Petralia Sottana 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

11+555 15+670 4115 
Petralia Sottana / Castellana 

Sicula / Polizzi Generosa 
Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

15+670 15+715 45 Polizzi Generosa 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

15+715 15+970 255 Polizzi Generosa Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 5 

0+000 1+915 1915 
Polizzi Generosa / Castellana 

Sicula 
Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 6 

0+000 0+220 220 Castellana Sicula Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

0+220 0+245 25 Castellana Sicula 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

0+245 0+333 88 Castellana Sicula Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

0+333 0+368 35 Castellana Sicula 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

0+368 0+397 29 Castellana Sicula Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 



RIFACIMENTO MET. GAGLIANO – TERMINI IMERESE DN 400/300 (16”/12”), DP 75 bar- FASE 2 

RELAZIONE TECNICA PRESENTATA AI SENSI DEL D.P.R. 08.06.01 N. 327 

N° Documento: Foglio Rev.: N° Documento Cliente: 

03858-PPL-RE-000-0002 43 di 60 00 01 02    RE-VPE-001 

 

Nome file: RE-VPE-001_02.doc 

Da km A km 
Lunghezza 

(m) 
Comune Tipologia di intervento 

0+397 0+422 25 Castellana Sicula 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

0+422 0+975 553 Castellana Sicula Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

0+975 1+016 41 Castellana Sicula 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

1+016 2+336 1320 
Castellana Sicula / Polizzi 

Generosa 
Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 7 

0+000 0+069 69 Polizzi Generosa Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 8 

0+000 0+093 93 Polizzi Generosa Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

0+093 0+105 12 Polizzi Generosa 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

0+105 1+829 1724 Polizzi Generosa / Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

1+829 1+841 12 Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

1+841 2+249 408 Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

2+249 2+262 13 Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

2+262 4+327 2065 Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 9 

0+000 0+194 194 Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

0+194 0+206 12 Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

0+206 0+634 428 Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

0+634 0+646 12 Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

0+646 3+491 2845 Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

3+491 3+503 12 Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

3+503 6+170 2667 Caltavuturo / Sclafani Bagni Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

6+170 6+182 12 Sclafani Bagni 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

6+182 6+550 368 Sclafani Bagni Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

6+550 6+562 12 Sclafani Bagni 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

6+562 9+438 2876 Sclafani Bagni / Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

9+438 9+450 12 Sclafani Bagni / Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

9+450 9+690 240 Sclafani Bagni / Caltavuturo Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

9+690 9+702 12 Sclafani Bagni / Caltavuturo 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

9+702 12+538 2836 Caltavuturo / Sclafani Bagni Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

12+538 12+550 12 Sclafani Bagni 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

12+550 13+490 940 Sclafani Bagni Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Met. Gagliano-Termini Imerese DN vari, MOP 24 bar   TRATTO 10 

0+000 3+500 3500 Termini Imerese / Sciara Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

3+500 3+509 9 Termini Imerese / Sciara 
Tratto con estrazione del tubo di linea e 
intasamento del tubo di protezione 

3+509 3+652 143 Termini Imerese / Sciara Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

  59861   
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Di seguito si riporta un riepilogo della lunghezza complessiva delle tipologie di intervento 
descritte nella tabella precedente: 
 

% Percorrenza (m) Tipologia di intervento 

99,24% 59409 Tratti in rimozione con scavo a cielo aperto 

0,76% 452 Tratti con estrazione del tubo di linea e intasamento del tubo di protezione 

100,00% 59861 
 

 
 
Per quanto riguarda le opere connesse in rimozione, di seguito una tabella che descrive, 
nel dettaglio le tipologie di intervento: 
 
Rimozione Opere connesse al Metanodotto Gagliano-Termini Imerese esistente: 
tratti e tipologie di intervento. 

Da km A km 
Lunghezza 

(m) 
Comune Tipologia di intervento 

Allacciamento Comune di Sperlinga DN 150 (6”), MOP 24 bar 
0+000 0+100 100 Sperlinga Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Allacciamento Comune di Sperlinga DN 150 (6”), MOP 24 bar 
0+000 0+125 125 Bompietro Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Allacciamento Comune di Castellana Sicula DN 150 (6”), MOP 24 bar 
0+000 0+055 55 Petralia Sottana Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Allacciamento Comune di Caltavuturo DN 150 (6”), MOP 24 bar 
0+000 0+020 20 Sclafani Bagni Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

Allacciamento DCM S.r.l. DN 100 (4”), MOP 24 bar 
0+000 0+029 29 Petralia Sottana Tratto in rimozione con scavo a cielo aperto 

  329   

 
Di seguito si riporta un riepilogo della lunghezza complessiva delle tipologie di intervento 
descritte nella tabella precedente: 
 

% Percorrenza (m) Tipologia di intervento 

100,00% 329 Tratti in rimozione con scavo a cielo aperto 

100,00% 329   

 

 
 
Apertura dell’area di passaggio 

Le operazioni di scavo della trincea e di rimozione della tubazione richiederanno l’apertura 
di un’area di passaggio ridotta rispetto a quella prevista per la posa di una nuova condotta 
in quanto prevedono la movimentazione di un minor quantitativo di materiale e 
l’esecuzione di attività differenti. 
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Tale area dovrà essere il più continua possibile ed avere una larghezza tale da consentire 
la buona esecuzione dei lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso.  
Le aree di passaggio previste sono elencate in dettaglio nella seguente tabella: 

Metanodotto Diametro  
Pressione C.P.I. 

(bar) 

Area di passaggio 

(m) 

Metanodotto Gagliano-Termini Imerese 

300 (12”) 24 (12m) 4m+8m 

350 (14”) 24 (12m) 4m+8m 

400 (16”) 24 (12m) 4m+8m 

500 (20”) 24 (14m) 6m+8m 

550 (22”) 24 (14m) 6m+8m 

Allacciamento Comune di Sperlinga 150 (6”) 24 (10m) 4m+6m 

Allacciamento Comune di Bompietro 150 (6”) 24 (10m) 4m+6m 

Allacciamento Comune di Castellana Sicula 150 (6”) 24 (10m) 4m+6m 

Allacciamento Comune di Caltavuturo 150 (6”) 24 (10m) 4m+6m 

Allacciamento DCM S.r.l. 100 (4”) 24 (10m) 4m+6m 

 
L’accessibilità all’area di passaggio sarà normalmente assicurata dalla viabilità ordinaria, 
che, durante l’esecuzione dell’opera, subirà unicamente un aumento del traffico dovuto ai 
soli mezzi dei servizi logistici. Per permettere l’accesso all’area di passaggio e la continuità 
lungo la stessa, in corrispondenza di alcuni tratti particolari si prevede l’apertura di strade 
temporanee di passaggio di ridotte dimensioni o l’adeguamento di strade esistenti (vedi 
All. 8, dis. n. PG-TP-302 e PG-TP-402 e All. 9, dis. n. PL-301/…310-012 e PL-401/…405-
012). 
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4 QUADRO AMBIENTALE 

L’opera è soggetta alla procedura di V.I.A. nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla 
Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., al punto 1 lettera b denominata “Installazioni 
di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio 
geologico superiori a 20 km” e ricade anche parzialmente all’interno di siti della Rete 
Natura 2000. 
 
Il tracciato del metanodotto in progetto è stato definito previa analisi dei vincoli e delle 
tutele territoriali presenti, quali aree naturali protette, beni culturali, beni paesaggistici e 
ambientali, habitat naturali, siti d’importanza comunitaria, zone di protezione speciale, 
applicando i seguenti criteri di buona progettazione: 
 

- percorrere i corridoi tecnologici esistenti, per esempio in parallelo, ove presenti, 
ad altri metanodotti; 

- transitare, ove possibile, in ambiti a destinazione agricola, lontano dalle aree di 
sviluppo urbanistico e/o industriale; 

- selezionare i percorsi meno critici dal punto di vista del ripristino finale, per 
recuperare al meglio gli originari assetti morfologici e vegetazionali; 

- scegliere le aree geologicamente stabili, il più possibile lontane da zone 
interessate da dissesti idrogeologici; 

- scegliere le configurazioni morfologiche più sicure, quali i fondovalle, le creste e 
le linee di massima pendenza dei versanti; 

- limitare il numero degli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni di alveo 
che offrono maggiore sicurezza dal punto di vista idraulico; 

- osservare le distanze di rispetto da sorgenti e pozzi ad uso idropotabile. 
 

Al fine del recupero ambientale, vengono realizzate le opere di ripristino. Tali opere 
consistono in due tipologie principali: 
 

- ripristini morfologici, mirati alla sistemazione dei versanti (muri di sostegno in 
legname e/o pietrame, cordonate, fascinate, ecc.) e alla sistemazione idraulica 
dei corsi d’acqua attraversati dal metanodotto (difese spondali in massi, soglie, 
ecc.); 

- ripristini vegetazionali, finalizzati alla ricostituzione, nel più breve tempo 
possibile, del manto vegetale presente prima dei lavori nelle zone con 
vegetazione naturale; nelle aree agricole, detti interventi sono mirati al recupero 
della fertilità originaria. 

 

4.1 Studi e procedimenti ambientali interessanti l’opera 

Di seguito si illustrano sinteticamente i risultati degli studi e dei procedimenti ambientali in 
corso di svolgimento per il gasdotto in progetto. 
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4.1.1 Valutazione preventiva interesse archeologico 

Lo studio di valutazione preventiva dell’interesse archeologico, predisposto nell’ambito 
della procedura di VIA, ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni del MIC nell’ambito 
della stessa (cfr. Decreto VIA n. 374 del 05/12/2022, parere positivo con condizioni del 
MIC all’art. 3 “Condizioni ambientali del Ministero della Cultura”, riportato in Allegato 11). 
Il parere per quanto concerne gli aspetti paesaggistici riporta le seguenti condizioni: 
 

 
 
 
Per gli aspetti archeologici l’opera deve sottostare alle seguenti condizioni: 
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4.1.2 Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 

Per l’opera in oggetto sono state predisposte tre Relazioni Paesaggistiche, una per la 
provincia di Enna, una per quella di Palermo ed una per l’Ente Parco delle Madonie, che 
saranno inviate agli Enti competenti in una fase successiva. 

 

Di seguito si riporta quanto emerso dall’analisi paesaggistica effettuata per le due province 
e per il Parco delle Madonie. 
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La realizzazione del progetto del metanodotto, non comporterà alterazioni significative 
dell’assetto paesaggistico delle aree interessate. Al termine dei lavori, una volta che 
l’opera sarà in esercizio, si avrà un ritorno nel breve periodo all’assetto paesaggistico e 
percettivo preesistente, in quanto l’opera sarà completamente interrata e saranno visibili in 
superficie soltanto gli impianti di linea, la segnaletica e gli sfiati dei tubi di protezione in 
corrispondenza degli attraversamenti di infrastrutture viarie. 

La fase di cantiere è quella che produce l’impatto maggiore sul paesaggio, dovuto 
essenzialmente all’insediamento delle strutture del cantiere, all’asportazione della 
vegetazione per la realizzazione della pista di lavoro e alla presenza delle macchine 
operatrici. 

Aspetti fisici e naturali 

Il tracciato nel territorio delle province di Enna e Palermo incrocia in più circostanze fiumi e 
torrenti. Dove possibile, tali attraversamenti saranno realizzati mediante tecnologia 
trenchless. Nei casi di attraversamento con scavo a cielo aperto, è previsto il completo 
ripristino delle aree utilizzate per la posa delle nuove condotte, con particolare riguardo ai 
corsi d’acqua con argini caratterizzati da vegetazione naturale e seminaturale, ove si 
provvederà ad un accurato ripristino vegetazionale. I ripristini morfologici delle sezioni di 
alveo prevedono, in corrispondenza delle scarpate spondali la realizzazione di opere di 
ingegneria naturalistica, privilegiando l’utilizzo di materiali naturali (massi e legname) in 
grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d’acqua, e opere di 
rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree 
igrofile. 

Per quanto concerne le interferenze con le aree boscate, le caratteristiche costruttive delle 
tubazioni permettono il completo rimboschimento dell’area di passaggio necessaria alla 
realizzazione dell’opera, in quanto non esiste il pericolo che le radici possano danneggiare 
il rivestimento della condotta o che le tubazioni possano interrompere il naturale sviluppo 
della struttura radicale della vegetazione. Dette considerazioni risultano del tutto valide 
anche per gli attraversamenti della fascia di vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua 
maggiori e delle aree con vegetazione igrofila. Pertanto, il progetto prevede il completo 
ripristino delle aree utilizzate per la posa/dismissione delle condotte; in particolare negli 
ambiti caratterizzati da vegetazione naturale e seminaturale, si provvederà ad un accurato 

ripristino vegetazionale, oltre al fatto che già in fase di cantiere, nei territori tutelati coperti 
da foreste e boschi, al fine di minimizzare l’eventuale taglio di individui arborei e 
conseguentemente l’impatto sull’assetto paesaggistico, è prevista l’adozione di un’area di 
passaggio di larghezza ridotta. 

Nelle aree agricole, che sono quelle maggiormente interessate dal passaggio dell’opera in 
oggetto, i ripristini consisteranno nella riprofilatura delle aree interessate dai lavori e nella 
riconfigurazione delle pendenze preesistenti, oltre che nell'attenta ricostituzione di tutti gli 
elementi strutturanti il paesaggio rurale tipico, come i filari arborei e le cortine arbustive 
lungo i confini dei campi, i manufatti testimoni della secolare attività agricola e le reti di 
distribuzione irrigua di bonifica, eventualmente interessate dai lavori. 

In definitiva, avendo previsto il completo ripristino delle aree interessate dalla 
realizzazione/rimozione delle condotte, ad opera ultimata si limitano fortemente gli effetti 
negativi sul paesaggio e sulla continuità del territorio, che torneranno allo stato 
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preesistente i lavori, nell’immediato i territori agricoli e non coperti da vegetazione arborea, 
principalmente interessati dal passaggio dell’opera e, una volta affrancati i ripristini 
vegetazionali, quelli con copertura boscata. 

Aspetti antropici  

Il progetto interseca in alcuni punti strade statali, strade provinciali, comunali e trazzere. 
Tuttavia, molte di queste interferenze saranno risolte mediante attraversamento con 
trivella spingitubo o altra tecnologia trenchless, quindi senza creare alcuna interferenza 
diretta. Nei casi in cui è previsto lo scavo a cielo aperto, l’interferenza si risolverà nell’arco 
di qualche giorno al massimo e verrà ripristinato nell’immediato lo stato ante-operam e la 
fruibilità dell’infrastruttura.    

Aspetti storici e culturali e percettivi 

Per entrare nel merito dell’entità degli impatti sugli aspetti storici e culturali della 
porzione di territorio interessata dal passaggio del metanodotto in progetto si 
sintetizzano alcuni caratteri peculiari: 

- il territorio presenta una bassa densità abitativa, i centri urbani maggiori sono 
dislocati sulle rocche o i promontori. Le aree pianeggianti sono interessate dalla 
struttura insediativa tipicamente agricola e pastorale, spesso nell’entroterra si 
mantiene ancora oggi l’assetto agricolo del secondo dopoguerra;  

- le testimonianze storico architettoniche legate sono uniformemente dislocate su 
tutto il territorio, maggioramente nelle aree agricole, quelle architettoniche dal 
XIV al XVII secolo si concentrano nei numerosi, ma piccoli centri urbani; 

- gli usi, le tradizioni della cultura agricola siciliana sono oggi riconosciute e 
tutelate, e insieme alla cultura enogastronomica di questi territori sono diventiti 
meta di un crescente turismo ecosostenibile. 

In generale il paesaggio, nelle sue componenti appena descritte, si presenta integro nella 
permanenza dei suoi caratteri distintivi e nelle relazioni funzionali, visive, spaziali, 
simboliche tra gli elementi costitutivi. L’ambiente in cui viene inserita l’infrastruttura del 
metanodotto, infatti, subirà un impatto solo temporaneo, legata alla presenza del cantiere 
per la realizzazione dell’opera, dopodichè, al termine dei lavori la condotta risulterà 
completamente interrata e il paesaggio ritornerà alla sua conformazione precedente, 
anche grazie a tutti gli interventi di ripristino morfologico e vegetazionale che saranno 
messi in atto. 

L’unica compromissione visiva permanente riguarda l’inserimento di un numero esiguo di 
elementi di completamento dell’opera come ad esempio la segnaletica e gli impianti di 
linea. Le strutture previste, in ogni caso hanno altezze e dimensioni limitate e costituiscono 
un’interferenza poco rilevante dal punto di vista dell’impatto visivo e non andranno a 
modificare in maniera sostanziale il paesaggio esistente. 
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4.1.3 Vincolo idrogeologico 

Per l’opera in oggetto sono state predisposte due istanze per il Vincolo Idrogeologico, una 
per la provincia di Enna e una per quella di Palermo, che, come le Relazioni 
paesaggistiche, saranno inviate agli Enti competenti in una fase successiva. 
 
Il vincolo idrogeologico è stato valutato prendendo in considerazione le aree perimetrate ai 
sensi del Regio Decreto Legge 3267/23 e visualizzabili nel Geoportale della regione 
Sicilia. 
 
Provincia di Enna 
L’interferenza tra le opere in progetto e le aree sottoposte a vincolo idrogeologico in 
provincia di Enna avviene per una lunghezza pari a 5,415 km lungo la linea principale, 
mentre non ci sono inteferenze lungo gli allacciamenti in progetto. Solo l’impianto PIL in 
Loc. Masseria S. Silvestro interferisce con il vincolo. Per la condotta in rimozione 
l’interferenza si ha per 5,875 km lungo la sola linea principale in rimozione. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di una condotta totalmente interrata, ad eccezione di 
un impianto di soli 20 mq, pertanto non si prefigurano modifiche della morfologia dei 
luoghi. Anche nel caso della condotta in rimozione non sono previste alterazioni allo stato 
dei luoghi, poichè per l’estrazione del tubo si interverrà con una fascia di lavoro molto 
ristretta ed in aree con pendenze poco accentuate. 
 
Dall’analisi geologica-geomorfologica delle aree di intervento non si evidenziano 
problematiche legate alla stabilità dei versanti e quindi alla sicurezza delle opere in 
progetto. Non risultano interferenze con le aree a Rischio Frana, censite dal PAI.  
Dal punto di vista litotecnico i terreni presenti nell’area in esame non mostrano parametri 
geomeccanici che lascino presupporre condizioni di criticità. 
Per quanto concerne le aree a rischio idraulico del PAI, il tracciato principale in progetto e 
quello in dismissione interessano per un breve tratto aree a rischio medio. 
 
Provincia Palermo 
L’interferenza con le aree sottoposte a vincolo idrogeologico in provincia di Palermo si 
verifica per 30,175 km lungo la condotta principale in progetto, 0,155 km lungo gli 
allacciamenti in progetto e 0,565 km lungo i tratti da ricollegare. 
Per la rimozione l’interferenza è pari a 30,774 km lungo la linea principale e 0,145 km 
lungo gli allacciamenti. 
 
Essendo la condotta totalmente interrata, ad eccezione delle aree impianto di dimensioni 
contentute e realizzate in massima parte in sostituzione di quelli esistenti, non si 
prefigurano modifiche sensibili alla morfologia dei luoghi. Anche nel caso della condotta in 
rimozione non sono previste alterazioni significative dello stato dei luoghi, poichè per 
l’estrazione del tubo si interverrà in una fascia di lavoro molto ristretta ed in aree con 
pendenze poco accentuate. 

Dall’analisi geologica-geomorfologica delle aree di intervento non si evidenziano particolari 
problematiche legate alla stabilità dei versanti e quindi alla sicurezza delle opere in 
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progetto. Non risultano interferenze con aree a rischio frana lungo la condotta in progetto, 
ma solo lungo la linea principale in rimozione per un breve tratto. 

Per quanto concerne il rischio idraulico, le condotte in progetto interessano aree a rischio 
medio per un breve tratto, così come la condotta principale in rimozione. 
Dal punto di vista litotecnico i terreni presenti nell’area in esame non mostrano parametri 
geomeccanici che lascino presupporre condizioni di criticità. 
 
Sulla base di quanto sopra, sia per le provincia di Enna che per quella di Palermo, , 
tenendo conto anche degli interventi di ripristino morfologico e vegetazionale che saranno 
effettuati al termine dei lavori, sono tali da non alterare gli equilibri morfologici esistenti o 
produrre dissesti, pertanto le opere in progetto possono considerarsi compatibili con le 
aree cartografate a vincolo idrogeologico. 
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4.1.4 Studio di incidenza ambientale 

Lo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato allo Studio di Impatto 
Ambientale, è stato redatto al fine di valutare i principali effetti che i lavori per la 
realizzazione della nuova linea e la dismissione di quella esistente possono avere 
sull’Area della Rete Natura 2000, ZPS – ITA020050 “Parco delle Madonie”, che 
viene interessata da entrambe in maniera diretta. L’interferenza avviene per 2,850 
km lungo la linea in progetto e 2,725 km lungo la dismissione, in comune di 
Sclafani Bagni/Caltavuturo. 

Dall’analisi svolta si evince come l’incidenza del progetto coinvolga gli ambiti tutelati 
soprattutto in relazione alla diminuzione temporanea degli habitat di interesse 
comunitario interessati dalle attività di cantiere. 
Le informazioni e le analisi svolte portano a concludere che il progetto in esame 
presenta delle interferenze complessivamente modeste, relativamente ad alcuni 
habitat boschivi. In particolare, vengono interferiti per un breve tratto aspetti 
dell’habitat prioritario 91AA*, mentre si hanno interferenze con aspetti di boscaglia 
ripariale a Tamarix al di fuori dei confini della ZPS.  
L’interferenza di habitat all'interno della ZPS, rispetto alla superficie totale degli 
stessi, riportata nei più recenti formulari Natura 2000, risulta inferiore all’1%. Inoltre, 
l’habitat intercettato è ampiamente diffuso sul territorio (soprattutto alle quote 
maggiori). Gli aspetti intercettati, da riferirsi all’Oleo-Quercetum virgilianae, non 
vedono la presenza di particolari specie floristiche a rischio, si tratta di un bosco 
giovane e in diversi tratti aperto e con presenza di elementi pionieri arbustivi. Il 
suddetto habitat risulta essere facilmente ripristinabile, motivo per cui il disturbo può 
essere considerato transitorio. Inoltre, l’habitat prioritario in oggetto è presente 
anche sul tracciato del metanodotto esistente da rimuovere, a dimostrazione del 
fatto che con mirati interventi di ripristino l’habitat si ricostituisce.  
Al fine di tutelare i brevi tratti di habitat 91AA* interferiti dalle opere in progetto, sarà 
adottata una pista di lavoro ridotta. 
Si sottolinea inoltre che il tracciato è posto in porzione marginale rispetto agli 
sviluppi degli habitat tutelati nel SIC. 
Tutti i suddetti habitat risultano essere facilmente ripristinabili, attraverso la messa in 
atto di opportuni interventi di ripristino vegetazionale, motivo per cui il disturbo può 
essere considerato del tutto transitorio. 
In conclusione, nell’ambito delle aree Natura 2000 attraversate e sulle componenti 
tutelate, ovvero habitat e specie inclusi negli Allegati delle Direttive Comunitarie, la 
temporanea incidenza del progetto non produrrà, nel tempo, effetti negativi sulla 
tutela della biodiversità e non impedirà la continuità naturalistica del territorio e dei 
corridoi ecologici ivi presenti, mantenendo il valore conservazionistico dei siti. 

4.1.5 Documentazione prevista dal D.P.R. 120/2017 

Il “Piano di Utilizzo” (PDU) è stato redatto in riferimento al DPR 13 Giugno 2017, n.120 
“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da 
scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164” e si riferisce ai terreni escavati 
nell’ambito della realizzazione del progetto in qualità di “sottoprodotti”. Il PDU è stato 
emesso contestualmente allo Studio di Impatto ambientale. 
 
Il piano si riferisce ai terreni escavati nell’ambito della realizzazione del progetto in qualità 
di “sottoprodotti”.  
La trattazione è stata suddivisa considerando separatamente i terreni che si originano da: 

- tratti di scavo a cielo aperto 
- tratti realizzati mediante opere trenchless (TOC e Microtunnel). 

 
Per entrambi i casi sono state indicate: 

- le modalità di campionamento dei terreni finalizzate alla loro caratterizzazione 
chimica; 

- i parametri analitici da indagare su ciascun campione per verificare il rispetto dei 
requisiti di qualità ambientale.  Il set analitico da indagare è lo stesso per entrambe 
le tipologie di terreno. Nel caso in cui i terreni risultassero contaminati a valle delle 
analisi di laboratorio, saranno gestiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente in 
materia (D. Lgs 152/2006); 

- una stima dei quantitativi di materiali movimentati e riutilizzati, dalla quale risulta 
che sarà possibile riutilizzare tutto il materiale proveniente dallo scavo della trincea 
con scavo a cielo aperto nello stesso sito in cui è stato escavato, se non 
contaminato; inoltre, circa 48.380 m3 di terreno proveniente da TOC e Microtunnel 
potranno essere riutilizzati, se non contaminati, fuori sito in aree ancora da definirsi.  

 

Nel periodo tra Maggio e Ottobre 2020 si è svolta la prima campagna di campionamento 
dei terreni che saranno interessati dalla posa della nuova condotta mediante scavo a cielo 
aperto, al fine di verificare che le caratteristiche chimico-fisiche del terreno interessato 
siano tali da consentire il suo riutilizzo, allo stato naturale, nel sito stesso in cui è stato 
scavato. Nello specifico, sono stati eseguiti complessivamente 132 sondaggi e 109 prelievi 
di Top Soil e sono stati analizzati complessivamente 396 campioni di terreno e 109 top 
soil. 

I sondaggi lungo le condotte da rimuovere saranno effettuati, prima di procedere allo 
scavo della trincea, una volta che la condotta sia stata depressurizzata e messa fuori 
esercizio.  
 
Il campionamento terreni escavati per la realizzazione delle trenchless sarà effettuato 
durante la realizzazione dell’opera stessa, sui cumuli di terreno temporaneamente stoccati 
all’interno dell’area di cantiere, nelle apposite aree di deposito intermedio. 
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5 ALLEGATI 

- All.1 Schema di Rete 

- All.2 Planimetrie, scala 1:10.000, con riportata la delimitazione e la tipologia degli 

strumenti urbanistici vigenti  

DOC. N.  OPERA IN PROGETTO Rev. 

PG-VPE-100 
Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 

02 

PG-VPE-200 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Opere Connesse 

02 

 

- All.3 Planimetrie catastali, scala 1:2.000, con fascia di vincolo preordinato  

all’esproprio e aree di occupazione temporanea  

DOC. N.  OPERA IN PROGETTO Rev. 

PL-VPE2000-101 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 1 

01 

PL-VPE2000-102 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 2 

01 

PL-VPE2000-103 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 3 

02 

PL-VPE2000-104 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 4 

02 

PL-VPE2000-105 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 5 

01 

PL-VPE2000-106 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 6 

01 

PL-VPE2000-107 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 7 

01 

PL-VPE2000-108 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 8 

01 

PL-VPE2000-109 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 9 

02 

PL-VPE2000-110 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 10 

01 

PL-VPE2000-112 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 2a 

01 
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DOC. N.  OPERA IN PROGETTO Rev. 

PL-VPE2000-113 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 3a 

01 

PL-VPE2000-114 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 4a 

01 

PL-VPE2000-116 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 6a 

01 

PL-VPE2000-117 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 7a 

01 

PL-VPE2000-201 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. Com. di Sperlinga DN 150 (6”), DP 75 bar 

01 

PL-VPE2000-202 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Rif. All. Com. di Bompietro DN 150 (6”), DP 75 bar 

01 

PL-VPE2000-203 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. Com. di Castellana Sicula DN 150 (6”), DP 75 bar 

02 

PL-VPE2000-204 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), DP 75 bar 

02 

PL-VPE2000-205 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. DCM S.r.l. DN 100 (4”), DP 75 bar 

00 

 
- All.4 Fasce Tipo 

- All.5  Disegni tipologici di progetto  

DOC. N.  OPERA IN PROGETTO / RIMOZIONE Rev. 

ST-1299 
Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 

00 

ST-2299 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2  
Opere Connesse   

00 

ST-3299 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar  FASE 2  
Rimozione Condotta Esistente 

00 

ST-4299 

Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar  FASE 2  
Opere Connesse 
Rimozione Condotta Esistente 

00 
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- All.6  Schede degli Impianti e dei punti di linea 

DOC. N.  OPERA IN PROGETTO / RIMOZIONE Rev. 

SI-1100 
Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 

05 

SI-3100 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar  FASE 2  
Rimozione Condotta Esistente 

01 

 
- All.7 Elenco Particellare  

DOC. N.  OPERA IN PROGETTO Rev. 

LS-VPE-101 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 1 

01 

LS-VPE-102 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 2 

01 

LS-VPE-103 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 3 

02 

LS-VPE-104 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 4 

02 

LS-VPE-105 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 5 

01 

LS-VPE-106 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 6 

01 

LS-VPE-107 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 7 

01 

LS-VPE-108 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 8 

01 

LS-VPE-109 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 9 

02 

LS-VPE-110 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
INTERVENTO 10 

01 

LS-VPE-112 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 2a 

01 

LS-VPE-113 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 3a 

01 

LS-VPE-114 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 4a 

01 

LS-VPE-116 
Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 

01 
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DOC. N.  OPERA IN PROGETTO Rev. 

Intervento 6a 

LS-VPE-117 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Intervento 7a 

01 

LS-VPE-201 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. Com. di Sperlinga DN 150 (6”), DP 75 bar 

01 

LS-VPE-202 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Rif. All. Com. di Bompietro DN 150 (6”), DP 75 bar 

01 

LS-VPE-203 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. Com. di Castellana Sicula DN 150 (6”), DP 75 bar 

01 

LS-VPE-204 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. Com. di Caltavuturo DN 150 (6”), DP 75 bar 

01 

LS-VPE-205 

Rifacimento Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN 400 (16”)/DN 
300 (12”), DP 75 bar  FASE 2 
Ricoll. All. DCM S.r.l. DN 100 (4”), DP 75 bar 

00 

 

- All.8 Planimetrie, scala 1:10.000, Rimozione condotte esistenti  

DOC. N.  OPERA IN RIMOZIONE Rev. 

PG-TP-302 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar  FASE 2  
Rimozione Condotta Esistente 

01 

PG-TP-402 

Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar  FASE 2  
Opere Connesse 
Rimozione Condotta Esistente 

01 

 

- All.9 Planimetrie catastali, scala 1:2.000, con area di occupazione lavori  

Rimozione condotte esistenti 

DOC. N.  OPERA IN RIMOZIONE Rev. 

PL-301-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 1 

01 

PL-302-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 2 

01 

PL-303-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 3 

02 

PL-304-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 4 

02 

PL-305-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 5 

01 

PL-306-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 6 

01 

PL-307-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 7 

01 

PL-308-012 Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 01 
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DOC. N.  OPERA IN RIMOZIONE Rev. 

Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 8 

PL-309-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 9 

02 

PL-310-012 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 10 

01 

PL-401-012 
Allacciamento Comune di Sperlinga DN 150 (6”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

01 

PL-402-012 
Allacciamento Comune di Bompietro DN 150 (6”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

01 

PL-403-012 

Allacciamento Comune di Castellana Sicula DN 150 (6”), MOP 24 
bar 
Rimozione Condotta Esistente 

02 

PL-404-012 
Allacciamento Comune di Caltavuturo DN 150 (6”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

02 

PL-405-012 
Allacciamento DCM S.r.l. DN 100 (4”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

00 

 

- All.10 Elenco Particellare Rimozione condotte esistenti  

DOC. N.  OPERA IN RIMOZIONE Rev. 

LS-VPE-301 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 1 

01 

LS-VPE-302 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 2 

01 

LS-VPE-303 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 3 

01 

LS-VPE-304 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 4 

01 

LS-VPE-305 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 5 

01 

LS-VPE-306 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 6 

01 

LS-VPE-307 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 7 

01 

LS-VPE-308 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 8 

01 

LS-VPE-309 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 9 

01 

LS-VPE-310 
Metanodotto Gagliano-T.Imerese DN vari, MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente  TRATTO 10 

01 

LS-VPE-401 
Allacciamento Comune di Sperlinga DN 150 (6”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

01 

LS-VPE-402 
Allacciamento Comune di Bompietro DN 150 (6”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

01 

LS-VPE-403 

Allacciamento Comune di Castellana Sicula DN 150 (6”), MOP 24 
bar 
Rimozione Condotta Esistente 

01 

LS-VPE-404 
Allacciamento Comune di Caltavuturo DN 150 (6”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

01 
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DOC. N.  OPERA IN RIMOZIONE Rev. 

LS-VPE-405 
Allacciamento DCM S.r.l. DN 100 (4”), MOP 24 bar 
Rimozione Condotta Esistente 

00 

 

- All. 11 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 374 del 
05/12/2022 e relativi allegati (Parere della Commissione tecnica di verifica 
dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 312 del 12 settembre 2022; Parere MIC 
prot. 22890-P del 30 luglio 2020; Determinazione Ente Parco Madonie n. 91 
del 10 novembre 2020, trasmessa con nota prot. 3261 del 10 novembre 
2020) 

- All. 12 Parere Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 54366 del 
05/04/2023 “Esito positivo valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 
9 bis del D.Lgs.152/2006” 
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