



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR  
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"  
CUP: G61B21009850006

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione>

CHECK LIST

Fase IV - ESECUZIONE - D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii.

Descrizione	SI	NO	Riferimenti normativi D.Lgs. 36/2023	Riferimenti normativi D.Lgs. 209/2024
5.1 È stato nominato il direttore dei lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14	
5.2 Il Direttore dei lavori coincide con il RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato I.2 comma 3	
5.3 Se trattasi di intervento complesso, è stato formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato II.14 comma 2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 114 comma 2, Allegato II.14	
5.4 Si è proceduto alla nomina del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14	
5.5 Il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto (quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge) o di quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allegato II.14 Sezione II- art. 3	
5.6 È stato emesso il certificato di collaudo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 116, comma 2, Allegato II.14	
5.7 Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 116, comma 4	Art. 40 - Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 4: «Per effettuare le attività di collaudo dei lavori: a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.» Comma 4 bis: «Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.» Comma 4 ter: «Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis, dell'allegato II.14.»
5.8 È stato nominato il DEC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 114, comma 1	
5.9 Il DEC è diverso dal RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	art. 114 comma 8, Art. 116 comma 5	Art. 40 - Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 5 Soppressione dell'ultimo periodo.



5.10 Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 114, comma 10, Allegato II.14	
5.11 Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività, il direttore dell'esecuzione è stato individuato con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 114, commi 6 e 9	
5.12 È stato redatto il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 116 comma 1 Allegato II.1 4 Art.28 comma 3	
5.13 Nei documenti di gara sono state indicate le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale prescrizione è stata rispettata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 2	Art. 41 - Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 2: «...I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento...». Comma 2 bis: «Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»
5.14 L'operatore economico ha inteso ricorrere al subappalto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119 comma 1 comma 2	
5.15 Il Subappalto è stato autorizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 4	
5.16 Esistono tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto, ossia:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 4	
a) Il contratto, per almeno il 20 % delle prestazioni subappaltabili, è stipulato con piccole e medie imprese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 2	
b) Nel contratto sono state inserire le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 2	
c) L'operatore economico ha indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 2	
d) Il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 4	
e) A suo carico si verificano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 4	
f) All'atto dell'offerta sono indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 4	
5.17 L' affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 5	
5.18 L' affidatario ha trasmesso almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 5	
5.19 È stata verificata dalla stazione appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 7	
5.20 È stata trasmessa dall'OE, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art.119 del Codice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 7	
5.21 Il subappaltatore ha applicato lo stesso contratto collettivo di lavoro previsto dal contraente principale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 119, comma 12	Art. 41 - Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 12: «...Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2- bis, ovvero un differente contratto collettivo purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis...»
5.22 In corso di esecuzione il contratto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento? Rientra in una delle seguenti ipotesi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 120	Art. 42 - Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 1 lett. C)» per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della



				stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.» Comma 7: «Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera, » Comma 14: «Soppressione del terzo periodo.» Comma 15 bis: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.»
a) modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
b) l'aumento di prezzo che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale? E ove il cambiamento del contraente è: 1. impraticabile per motivi economici o tecnici? 2. comporta per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
c) l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
d) l'aggiudicatario è stato sostituito da un nuovo contraente a causa di una delle seguenti circostanze? 1. modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara? 2. per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice? 3) la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
e) la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa sono inalterate nonostante le modifiche, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori? 1. le soglie fissate all'articolo 14 del Codice; 2. il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture o il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
f) sono modifiche sostanziali ai sensi del Codice per una delle seguenti ipotesi? 1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 2. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 3. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 4. Un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
g) è stato preservato l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art.9	
h) rientra nella fattispecie del "quinto d'obbligo", qualora previsto nei documenti di gara iniziali?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
5.23 Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
5.24 Sono stati osservati gli adempimenti agli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 120	
5.25 La sospensione dei lavori è stata disposta dal direttore dei lavori ed è stata documentata attraverso apposito verbale?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Art. 121 comma 1	



5.26 La sospensione è stata disposta dal RUP per: a. ragioni di necessità o pubblico interesse; b. lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o sopra soglia (art. 14 del co- dice appalti), dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 121 comma 2 - Art. 121 comma 3	
5.27 Si è verificata l'ipotesi della risoluzione contrattuale a causa di una delle seguenti condizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.122 comma 1	
a) modifica sostanziale del contratto che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.122 comma 1	
b) superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.122 comma 1	
c) L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.94 - Art. 122 comma 1	
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.190 - Art. 122 comma 1	
5.28 Il direttore dei lavori, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, ha assegnato un termine non inferiore a 10 gg entro i quali eseguire le prestazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.122 comma 4	
5.29 Il direttore dei lavori, accertata l'inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ha inviato al RUP una relazione dove si riporta la stima dei lavori eseguiti e quindi l'importo che può essere riconosciuto all'appaltatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.122 comma 3- Allegato II.14 art 10	
5.30 Il direttore dei lavori ha formulato la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.122 comma 3- Art. 122 comma 7 - Allegato II.14 art 10	
5.31 Il recesso è avvenuto mediante una formale comunicazione all'Appaltatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 123	Art. 43 - Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Comma 1: Le parole "nell'allegato II. 14" sono state sostituite dalle seguenti "all'art. 11 dell'allegato II.14".
5.32 La predetta comunicazione è stata data all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.123 Allegato II.14 Art.11	
5.33 Nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 124	
5.34 Sono state previste e applicate penali e premi di accelerazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art. 126	Art. 45 - Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: Comma 1: «Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.» Comma 2: «Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.» Comma 2 bis: «Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.»

## LINK PER CONSULTARE DOCUMENTI NELLA FASE DELL'ESECUZIONE

Modifiche ai contratti art.120 D.Lgs. 36/2023 - Agg. al 31.05.2025	<a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=della%20regolare%20esecuzione-,Modifiche%20ai%20contratti%20art.120%20D.Lgs.%2036/2023%20%2D%20Agg.%20al%2031.05.2025,-SUBAPPALTO%20%2D%20Scheda%20riepilogativa">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=della%20regolare%20esecuzione-,Modifiche%20ai%20contratti%20art.120%20D.Lgs.%2036/2023%20%2D%20Agg.%20al%2031.05.2025,-SUBAPPALTO%20%2D%20Scheda%20riepilogativa</a>
SUBAPPALTO - Scheda riepilogativa vecchio-nuovo codice - Agg. al 18.06.2025	<a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2031.05.2025,-SUBAPPALTO%20%2D%20Scheda%20riepilogativa%20vecchio%20nuovo%20codice%20%2D%20Agg.%20al%2018.06.2025,-Matrice%20di%20sintesi">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2031.05.2025,-SUBAPPALTO%20%2D%20Scheda%20riepilogativa%20vecchio%20nuovo%20codice%20%2D%20Agg.%20al%2018.06.2025,-Matrice%20di%20sintesi</a>
Matrice di sintesi istituti di revisione e adeguamento prezzi - Agg. al 10.06.2025	<a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2018.06.2025,-Matrice%20di%20sintesi%20istituti%20di%20revisione%20e%20adeguamento%20prezzi%20%2D%20Agg.%20al%2010.06.2025,-Collaudo%20e">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2018.06.2025,-Matrice%20di%20sintesi%20istituti%20di%20revisione%20e%20adeguamento%20prezzi%20%2D%20Agg.%20al%2010.06.2025,-Collaudo%20e</a>



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



	<a href="#">%20verifica</a>
Collaudo e verifica di conformità - Agg. al 06.06.2025	<a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2010.06.2025-,Collaudo%20e%20verifica%20di%20conformit%C3%A0%20%2D%20Agg.%20al%2006.06.2025,-Aggiornamento%20revisione%20prezzi">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2010.06.2025-,Collaudo%20e%20verifica%20di%20conformit%C3%A0%20%2D%20Agg.%20al%2006.06.2025,-Aggiornamento%20revisione%20prezzi</a>
Aggiornamento revisione prezzi.pdf	<a href="https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2006.06.2025,-Aggiornamento%20revisione%20prezzi.pdf,-Modifiche%20ai%20contratti">https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-infrastrutture-mobilita/dipartimento-regionale-tecnico/appalti-esecuzione#:~:text=Agg.%20al%2006.06.2025,-Aggiornamento%20revisione%20prezzi.pdf,-Modifiche%20ai%20contratti</a>