ALLEGATO n. 17 — Richiesta di variazione del progetto

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e
dell'ldentita Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'ldentita Siciliana
Servizio 5 - Valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale pubblico e privato

Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo

tel. 0917071821 - 0917071645 - 0917071828
serv.valorizzazionebci@regione.sicilia.it

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Richiesta di variazione del progetto finanziato a valere sul PNRR - M1C3
Turismo e Cultura - Misura 2 - Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”. Delibera di Giunta Regionale n. 182 del 12 aprile
2022

Beneficiario: denominazione Beneficiario

Titolo Progetto: - CUP:

ID DOMANDA: - N. progressivo:

Contributo definitivo di € ( ), come da Atto d’Obblighi
sottoscritto in data / /

[I/La sottoscritto/a

nato/a a ( )il / / ,
C.F. residente a ( ),
in Via/Piazza n° ,
in qualita di

(3 persona fisica
(7 legale rappresentante dell’impresa/organizzazione/ente

con sede a ( ), in Via/Piazza
n° , C.F./P.IVA ,

in qualita di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto
indicato in oggetto, relativo al bene , sito nel Comune di

(prov.___), ammesso a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per la selezione di
interventi di recupero e valorizzazione PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2
“Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento
2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato con DD
n. 1292 del 12/04/2022), consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dalla legge
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per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilita, consapevole
della responsabilita penale cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

la necessita di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico
riferimento a:

3 A. Quadro Economico

(3 B. Cronoprogramma

3 C. Lavorazioni specifiche.

A. Modifiche al Quadro Economico di progetto

Le modifiche al Q.E. comportano variazioni delle macrovoci di spesa:
(J superiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime

(3 inferiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime

Importo
(al lordo

Macrovoci e voci di spesa per I'intervento og- QE approvato/allega- Proposta di mo- Delta (QE approvagto —
getto della proposta progettuale to all’Atto d’Obblighi  difica del QE QE madificato)

A.1 - Spese per I'esecuzione dei lavori, com-

. . . . s . . € € €
presi acquisto e installazione impianti tecnici
A.1.1 — Opere murarie e assimilate € € €
A.1.2 — Interventi di restauro € € €
A.1.3 — Impianti € € €

A.2 - Spese per l'acquisto di beni/servizi e
spese per l'allestimento degli spazi e per pro- € € €
mozione/informazione

A.2.1 — Spese per l'acquisto di servizi

o € € €
specialistici
A.2.2 — Spese per l'allestimento degli spazi de- € € £
stinati alla fruizione
A.2.3 — Spese per servizi di promozione, comu- € € €

nicazione, informazione sull’iniziativa

B — Spese tecniche di progettazione, direzione

lavori, sicurezza, collaudi, opera d’ingegno € € €
(max 10% del costo totale ammissibile del progetto)

B.1 — Spese tecniche di progettazione € € €

B.2 — Spese per la direzione dei lavori € €

B.3 — Oneri per la sicurezza € € €
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B.4 — Collaudo tecnico-amministrativo € € €
B.5 — Altre opere di ingegno € € €
C - Spese per attrezzature, impianti e beni

strumentali per la piena accessibilita della vi- € € €
sita

C.1 - Spese per attrezzature per l'abbattimento| € € €

delle barriere architettoniche

C.2 —Spese per tecnologie (hardware e soft-
ware) per |'accessibilita dei siti e dei beni per € € €
disabilita sensoriali

C.3 — Spese per soluzioni ICT per una fruizione

innovativa (es. realtd aumentata, QRCode per 'accesso € € €
a file multimediali, connettivita, gaming, ecc...)

C.4 — Altre spese (specificare) € € €
D - Spese per l'acquisizione di autorizzazioni,

pareri, nulla osta ecc.; allacciamenti, sondaggi € € €
e accertamenti tecnici; spese per polizza fide-

jussoria

D.1 - Indagini geognostiche e storico-archeolo- € € €
giche

D.2 — Spese per acquisizione di autorizzazioni, € € €

pareri, nulla osta ecc.

D.3 — Spese per allacciamenti utenze € € €
D.4 — Spese per polizza fidejussoria € € €
D.5 — Altre spese € € €

COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO

() € € €

ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (F) € € €
CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE € € €

(____% del Costo totale ammissibile) (G)

COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI € € €

PROPRI [F + (E-G)]

B. Moadifiche al Cronoprogramma di progetto
Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

Cronoprogramma Approvato/allegato €
all’Atto d’Obblighi
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C O 3 O

g 3 oo O

m
b
i
fa
b
Azioni e attivita specifiche Data Data Durata in Data Data Durata
(*) presunta di presunta di mesi presunta presunta di in mesi
awvio conclusione di avvio conclusione

Azione 1 - Progettazione e
cantierizzazione

Attivita 1.1 — Definizione
incarichi di
progettazione/direzione
lavori/sicurezza/gestione
amministrativa del
progetto

Attivita 1.2 - Progettazione

Attivita 1.3 — Ottenimento
di tutti i pareri di legge

Attivita 1.4 — Definizione
dei contratti per lavori e
forniture

Attivita 1.5 — Consegna dei
lavori e attivazione del
cantiere (al massimo entro

giugno 2023)

Attivita 1.6 — Conclusione
dei lavori e
collaudo/dichiarazione di
conformita dei lavori

Azione 2 — Realizzazione
dei lavori e degli impianti
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Attivita 2.1 — Specificare
attivita

Attivita 2.2 - Specificare
attivita

Attivita 2.3 - Specificare
attivita

Attivita 2.... - Specificare
attivita

Azione 3 — Allestimenti e
soluzioni innovative per la
fruizione

Attivita 3.1 — Specificare
attivita

Attivita 3.2 - Specificare
attivita

Attivita 3.3 - Specificare
attivita

Attivita 3.... - Specificare
attivita

Azione 4 — Promozione e
comunicazione

Attivita 4.1 — Specificare
attivita

Attivita 4.2 - Specificare
attivita

Attivita 4.3 - Specificare
attivita

Attivita 4.... - Specificare
attivita

CONCLUSIONE DEL
PROGETTO (entro il
31/12/2025)

(*) Riportare nella prima colonna esattamente le attivita come specificate nel cronoprogramma allegato all’Atto d’Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 6 delllAtto d’Obblighi sottoscritto, I'autorizzazione alle sopracitate

variazioni al Q.E. del Progetto (solo in caso di variazioni superiori al 10% di ciascuna

macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il valore di una comunicazione), nonché
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I'autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali come descritte nella relazione

allegata.
Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.

Luogo e data
In fede

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O
DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA



