
ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto

ALLA         REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana
Servizio 5 - Valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale pubblico e privato

Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo

tel. 0917071821 - 0917071645 - 0917071828

serv.valorizzazionebci@regione.sicilia.it
          dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO:  Richiesta  di  variazione  del  progetto  finanziato  a  valere  sul  PNRR  -  M1C3
Turismo  e  Cultura  -  Misura  2  -  Investimento  2.2:  “Protezione  e  valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”. Delibera di Giunta Regionale n.  182 del 12 aprile
2022
Beneficiario: denominazione Beneficiario 
Titolo Progetto: ______ - CUP: ______________
ID DOMANDA: _________ - N. progressivo: _______
Contributo  definitivo  di  €  (________________________),  come  da Atto  d’Obblighi
sottoscritto in data ____/______/_____

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F._____________________________________residente a __________________ (_____), 
in Via/Piazza ________________________________________________________n° _____, 
in qualità di 
 persona fisica
 legale rappresentante dell’impresa/organizzazione/ente 
_________________________________________________________________________ 
con sede a __________________________ (_____), in Via/Piazza____________________ 
____________________________________ n° _____, C.F./P.IVA_____________________,

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto
indicato  in  oggetto,  relativo  al  bene  __________,  sito  nel  Comune  di  ___________
(prov.___),  ammesso  a  finanziamento  ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di
interventi  di  recupero  e  valorizzazione  PNRR  -  M1C3  Turismo  e  Cultura  -  Misura  2
“Rigenerazione piccoli  siti  culturali,  patrimonio culturale,  religioso e rurale”,  Investimento
2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato con DD
n. 1292 del 12/04/2022), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
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per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico 
riferimento a:
r A. Quadro Economico 
r B. Cronoprogramma 
r C. Lavorazioni specifiche.

A. Modifiche al Quadro Economico di progetto
Le modifiche al Q.E.  comportano variazioni delle macrovoci di spesa:
r superiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime
r inferiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime
secondo quanto illustrato nel prospetto comparativo che segue:

Importo
(al lordo

IVA seMacrovoci e voci di spesa per l’intervento og-
getto della proposta progettuale

QE approvato/allega-
to all’Atto d’Obblighi

Proposta di mo-
difica del QE

Delta (QE approvagto –
QE modificato)

A.1 – Spese per l’esecuzione dei lavori, com-
presi acquisto e installazione impianti tecnici € € €

A.1.1 – Opere murarie e assimilate € € €

A.1.2 – Interventi di restauro € € €

A.1.3 – Impianti € € €

A.2 – Spese per l’acquisto di beni/servizi e 
spese per l’allestimento degli spazi e per pro-
mozione/informazione

€ € €

A.2.1 – Spese per l’acquisto di servizi 
specialistici € € €

A.2.2 – Spese per l’allestimento degli spazi de-
stinati alla fruizione

€ € €

A.2.3 – Spese per servizi di promozione, comu-
nicazione, informazione sull’iniziativa

€ € €

B – Spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, sicurezza, collaudi, opera d’ingegno 
(max 10% del costo totale ammissibile del progetto)

€ € €

B.1 – Spese tecniche di progettazione € € €

B.2 – Spese per la direzione dei lavori € € €

B.3 – Oneri per la sicurezza € € €
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B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo € € €

B.5 – Altre opere di ingegno € € €

C – Spese per attrezzature, impianti e beni 
strumentali per la piena accessibilità della vi-
sita

€ € €

C.1 – Spese per attrezzature per l’abbattimento
delle barriere architettoniche

€ € €

C.2 – Spese per tecnologie (hardware e soft-
ware) per l’accessibilità dei siti e dei beni per 
disabilità sensoriali

€ € €

C.3 – Spese per soluzioni ICT per una fruizione 
innovativa (es. realtà aumentata, QRCode per l’accesso 
a file multimediali, connettività, gaming, ecc…)

€ € €

C.4 – Altre spese (specificare) € € €

D – Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, 
pareri, nulla osta ecc.; allacciamenti, sondaggi
e accertamenti tecnici; spese per polizza fide-
jussoria

€ € €

D.1 – Indagini geognostiche e storico-archeolo-
giche

€ € €

D.2 – Spese per acquisizione di autorizzazioni, 
pareri, nulla osta ecc.

€ € €

D.3 – Spese per allacciamenti utenze € € €

D.4 – Spese per polizza fidejussoria € € €

D.5 – Altre spese € € €

COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO 
(E)

€ _____________ € _________ € ____________

ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (F) € € €

CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE 
(____% del Costo totale ammissibile) (G)

€ _____________ € _________ € ____________

COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI 
PROPRI [F + (E-G)]

€ € €

B. Modifiche al Cronoprogramma di progetto
Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

Cronoprogramma Approvato/allegato
all’Atto d’Obblighi

C
r
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o

Azioni e attività specifiche
(*)

Data
presunta di

avvio

Data
presunta di
conclusione

Durata in
mesi

Data
presunta
di avvio

Data
presunta di
conclusione

Durata
in mesi

Azione 1 – Progettazione e
cantierizzazione
Attività 1.1 – Definizione 
incarichi di 
progettazione/direzione 
lavori/sicurezza/gestione 
amministrativa del 
progetto
Attività 1.2 - Progettazione
Attività 1.3 – Ottenimento 
di tutti i pareri di legge
Attività 1.4 – Definizione 
dei contratti per lavori e 
forniture
Attività 1.5 – Consegna dei 
lavori e attivazione del 
cantiere (al massimo entro
giugno 2023)
Attività 1.6 – Conclusione 
dei lavori e 
collaudo/dichiarazione di 
conformità dei lavori
Azione 2 – Realizzazione 
dei lavori e degli impianti
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Attività 2.1 – Specificare 
attività
Attività 2.2 - Specificare 
attività
Attività 2.3 - Specificare 
attività
Attività 2…. - Specificare 
attività
Azione 3 – Allestimenti e 
soluzioni innovative per la
fruizione
Attività 3.1 – Specificare 
attività
Attività 3.2 - Specificare 
attività
Attività 3.3 - Specificare 
attività
Attività 3…. - Specificare 
attività
Azione 4 – Promozione e 
comunicazione
Attività 4.1 – Specificare 
attività
Attività 4.2 - Specificare 
attività
Attività 4.3 - Specificare 
attività
Attività 4…. - Specificare 
attività
CONCLUSIONE DEL 
PROGETTO (entro il 
31/12/2025)
(*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato all’Atto d’Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

ai  sensi  dell’articolo  6  dell’Atto  d’Obblighi  sottoscritto,  l’autorizzazione  alle  sopracitate
variazioni  al  Q.E.  del  Progetto  (solo  in  caso  di  variazioni  superiori  al  10%  di  ciascuna
macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il  valore di  una comunicazione),  nonché
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l’autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali  come descritte nella relazione
allegata.
Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.

Luogo e data
In fede

________________ _____________________

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O
DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA


