
 

ATI Messina  SCHEMA  Rendicontazione dati economici finanziari Pag. 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Servizio Idrico Integrato 

dell’ATI di Messina 
 
 
 

 
 

(schema) ALLEGATO 4:  al Disciplinare Tecnico 
 
 
 

APPENDICE “E” 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

 



PIANO D'AMBITO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AGGIORNAMENTO 2022 - R0

Febbraio 2022

Redazione:

Coordinamento:
Dott. Orlando Russo - Presidente ATI Messina
Dott. Arturo Vallone - Direttore Generale ATI Messina

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giuseppe Contiguglia

APPENDICE E
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA PIANO D'AMBITO 2022 - R0

Gestore Comune Titolo

 R
es

id
en

ti 

Se
rv

.

Ti
p.

1

Ti
p.

2

Co
m

pr
en

so
rio

Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0000 aAMBITO
ID.01 - Rilievo georeferenziato con restituzione informatizzata in ambiente GIS 
delle reti di acquedotto e fognatura e modellazione idraulica per 
l’efficientamento delle reti idriche

609.223       - RIL Rete
1-2-3-4-
5-6-7-8

KNW 8.500.000,00€       -€                       N NP - 4 - X

G0000 aAMBITO ID.02 - Sistema di controllo della qualità acque potabili e reflue 609.223       I RIL Rete
1-2-3-4-
5-6-7-8

Preq2-M3-M6 5.000.000,00€       -€                       N NP - 2 - X

G0000 aAMBITO
ID.03 - Adeguamento tecnico e normativo (D.Lgs. 81/2008, D.M. 37/2008, etc.) 
opere civili, elettromeccaniche, elettriche depuratori non in procedura di 
infrazione - Sistema di telecontrollo 

609.223       I ID Impianto
1-2-3-4-
5-6-7-8

Preq3-M6                    -   24.000.000,00€     -€                       RS NP 960000 AE 8 Nuovo Piano - X X

G0000 aAMBITO ID.04 - Serbatoi: Adeguamento norme sicurezza 609.223       I SER Impianto
1-2-3-4-
5-6-7-8

Preq1-M2-M3-EFF3.1                    -   8.000.000,00€       -€                       N NP Serbatoi Ambito 4 Nuovo Piano - x

G0000 aAMBITO ID.05 - Realizzazione/integrazione nuovi sistemi di adduzione 609.223       I ADD Rete
1-2-3-4-
5-6-7-8

Preq1-M1-M2                    -   1.500.000,00€       -€                       N NP 6 km 2,5 Nuovo Piano - X

G0000 aAMBITO ID.06 - Serbatoi: Integrazione della capacità di riserva 609.223       I SER Impianto
1-2-3-4-
5-6-7-8

Preq1-M2-M3-EFF3.1                    -   2.000.000,00€       -€                       N NP 4000 mc 4 Nuovo Piano - X

G0000 aAMBITO ID.07 - Estensione rete fognaria 609.223       F RF Rete
1-2-3-4-
5-6-7-8

M4                    -   1.500.000,00€       -€                       RS NP 6 km 8 Nuovo Piano - X X

G0000 aAMBITO OS.01 - Opere Strategiche - Integrazione risorse idriche comuni fascia ionica 300.000       I ADD Rete  6-7-8 Preq1-M1-M2 6.300.000€          6.300.000,00€       -€                       N NP 3

Schede Fondo 
per lo Sviluppo 
e la Coesione 
(FSC) 2014-

2020

- X

G0000 aAMBITO
OS.02 - Opere Strategiche - Collegamento esterno tra i serbatoi cittadini 
Montesanto - Tremonti – Torre Faro del Comune di Messina

285.000       I ADD Rete 8 Preq1-M1-M2 12.600.000€        12.600.000,00€     800.000€              N P 4

Schede Fondo 
per lo Sviluppo 
e la Coesione 
(FSC) 2014-

2020

- x

G0000 aAMBITO
OS.03 - Opere Strategiche - Dorsale di interconnessione sistemi idrici comuni 
fascia costiera tirrenica da Barcellona a Messina

400.000       I ADD Rete  1-2-8 Preq1-M1-M2 13.000.000€        13.000.000,00€     -€                       N NP 2,6

Schede Fondo 
per lo Sviluppo 
e la Coesione 
(FSC) 2014-

2020

- X

G0000 aAMBITO
OS.04- Opere strategiche - Integrazione risorse idriche ed interconnessione 
comuni fascia tirrenica tra S.Agata di Militello e Capo D'Orlando

35.000         I ADD Rete  4-5 Preq1-M1-M2 4.900.000€          4.900.000,00€       -€                       N NP 2,5

Schede Fondo 
per lo Sviluppo 
e la Coesione 
(FSC) 2014-

2020

- x

G0000 aAMBITO
OS.05 - Opere Strategiche - Razionalizzazione, efficientamento e riduzione 
perdite rete idrica di Patti con recupero risorse idriche per l'integrazione 
idropotabile dei comuni di Gioiosa Marea e Montagnareale

25.000         I RI Rete 3 Preq1-M1 6.800.000€          6.800.000,00€       -€                       RS NP
40 km di rifacimento 

reti/adduzione
3

Schede Fondo 
per lo Sviluppo 
e la Coesione 
(FSC) 2014-

2020

- X

G0000 aAMBITO
OS.06 - Opere Strategiche - Sistema di potabilizzazione e interconnessione 
comuni Isola di Salina

2.503           I POT Impianto 2 M2-M3 7.100.000,00€       -€                       N NP
480000 Volume annuo 

acqua potabilizzata
0,9 Nuovo Piano - X

G0000 aAMBITO
OS.07 - Opere Strategiche - Sistemi di potabilizzazione Isole minori comune di 
Lipari

2.500           I POT Impianto 2 M2-M3 5.000.000,00€       -€                       N NP
560000 Volume annuo 

acqua potabilizzata
2,5 Nuovo Piano - X

G0000 aAMBITO
OS.08 - Opere Strategiche - Impianti di trattamento/essiccazione fanghi 
provenienti da impianti di depurazione

550.000       I ID Impianto
1-2-3-4-
5-6-7-8

M5                    -   12.000.000,00€     -€                       N NP
15.000 tonn/anno di 

fanghi
8 Nuovo Piano - X X

G0019 Condro'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

447               I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

5,9 km add. 1 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

447               I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

447               I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

447               I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

447               I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 1 - 120 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0019 Condro'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

447               I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 447               I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 447 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0019 Condro' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 447               I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 447 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

447               I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,5 km
0,5 Nuovo Piano - X
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Infrazione 

Totale altri Piani 
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 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo
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Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0019 Condro' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 447               I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0019 Condro' Sostituzione misuratori d'utenza 447               I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 508 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0019 Condro' Sostituzione misuratori d'utenza 447               I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 508 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0019 Condro' Sostituzione misuratori d'utenza 447               I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 508 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

447               F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

447               F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0019 Condro' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 447               F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                110.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0019 Condro' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 447               D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 1320 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.624           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.624           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.624           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
13,6 km add. 3 fonti 4 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.624           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.624           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.624           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.624           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 915 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.624           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.624           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1624 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0036 Gualtieri Sicamino' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.624           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1624 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.624           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,9 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.624           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 340.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0036 Gualtieri Sicamino' Sostituzione misuratori d'utenza 1.624           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP n. 1507 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0036 Gualtieri Sicamino' Sostituzione misuratori d'utenza 1.624           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1507 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0036 Gualtieri Sicamino' Sostituzione misuratori d'utenza 1.624           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1507 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.624           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.624           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0036 Gualtieri Sicamino' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.624           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                290.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0036 Gualtieri Sicamino' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.624           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                280.000,00€          -€                       RS NP 2787 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.581           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.581           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte infrastrutture 
A.C.A.V.N.)

2.581           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       150.000,00€          -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

2.581           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.581           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 414.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
21,9 km add. 7 fonti 6 

serb.
0,7 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte 
infrastrutture A.C.A.V.N.)

2.581           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte infrastrutture 
A.C.A.V.N.)

2.581           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte infrastrutture 
A.C.A.V.N.)

2.581           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.581           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 520.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 2600 mc tot. 0,9 Nuovo Piano - x

G0055 Monforte San Giorgio
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.581           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.581           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2581 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.581           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2581 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.581           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,9 km
0,5 Nuovo Piano - X
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G0055 Monforte San Giorgio Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.581           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 408.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0055 Monforte San Giorgio Sostituzione misuratori d'utenza 2.581           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 265.000,00€          -€                       RS NP n. 2636 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio Sostituzione misuratori d'utenza 2.581           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 2636 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio Sostituzione misuratori d'utenza 2.581           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 2636 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.581           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 2017/2181 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.581           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 2017/2181 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0055 Monforte San Giorgio Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.581           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 2017/2181 102.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0055 Monforte San Giorgio
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

2.581           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2017/2181 810.000€              810.000,00€          -€                       RS NP 4171 AE 1,4 Nuovo Piano X

G0055 Monforte San Giorgio Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.581           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2017/2181 420.000,00€          -€                       RS NP 4171 AE 0,7 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.152           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

6.152           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

6.152           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

6.152           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

6.152           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 900.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
28,64 km add. 4 fonti 6 

serb.
1,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.152           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

6.152           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

6.152           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

6.152           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 490.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 2450 mc tot. 0,8 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

6.152           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.152           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP 6152 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0065 Pace del Mela Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.152           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP 6152 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

6.152           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 6.152           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 940.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0065 Pace del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 6.152           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       RS NP n. 3764 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0065 Pace del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 6.152           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 3764 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0065 Pace del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 6.152           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 3764 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.152           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.152           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0065 Pace del Mela Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 6.152           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 820.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0065 Pace del Mela Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 6.152           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 820.000,00€          -€                       RS NP 8110 AE 1,4 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.008           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 174.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

9 km add. 5 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.008           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.008           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.008           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.008           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 5 - 450 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0074 Roccavaldina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.008           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.008           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1008 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0074 Roccavaldina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.008           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1008 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.008           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0074 Roccavaldina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.008           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 564.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0074 Roccavaldina Sostituzione misuratori d'utenza 1.008           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 816 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
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G0074 Roccavaldina Sostituzione misuratori d'utenza 1.008           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 816 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0074 Roccavaldina Sostituzione misuratori d'utenza 1.008           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 816 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0074 Roccavaldina Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.008           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                240.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0074 Roccavaldina Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.008           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                190.000,00€          -€                       RS NP 1810 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.429           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       200.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

6.429           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

6.429           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 960.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

30,65 km add. 14 fonti 8 
serb.

1,6 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte infrastrutture 
A.C.A.V.N.)

6.429           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune  (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

6.429           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

6.429           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 710.000,00€          -€                       RS NP n. 8 - 9440 mc tot. 1,2 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.) (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

6.429           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.429           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP 6429 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0077 Rometta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.429           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP 6429 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

6.429           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 540.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 3 km
0,9 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 6.429           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 870.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0077 Rometta Sostituzione misuratori d'utenza 6.429           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 335.000,00€          -€                       RS NP n. 3350 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0077 Rometta Sostituzione misuratori d'utenza 6.429           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       RS NP n. 3350 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0077 Rometta Sostituzione misuratori d'utenza 6.429           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       RS NP n. 3350 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.429           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.429           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0077 Rometta Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 6.429           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 390.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0077 Rometta
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

6.429           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 4.340.000€          4.340.000,00€       -€                       RS NP 15830 AE 2,2 Nuovo Piano X

G0077 Rometta Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 6.429           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 1.590.000,00€       -€                       RS NP 15830 AE 1,3 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.770           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

6.770           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

6.770           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

6.770           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

6.770           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 460.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
14,5 km add. 5 fonti 5 

serb.
0,8 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.770           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

6.770           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

6.770           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

6.770           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 340.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1690 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x

G0078 San Filippo del Mela
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

6.770           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.770           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP 6770 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0078 San Filippo del Mela Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.770           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP 6770 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

6.770           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 560.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 3,1 km
0,9 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 6.770           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 2.420.000,00€       -€                       RS NP 0,6 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0078 San Filippo del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 6.770           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 440.000,00€          -€                       RS NP n. 4387 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0078 San Filippo del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 6.770           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP n. 4387 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0078 San Filippo del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 6.770           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP n. 4387 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.770           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.770           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0078 San Filippo del Mela Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 6.770           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 550.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X
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G0078 San Filippo del Mela
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

6.770           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 3.620.000€          3.190.000,00€       -€                       RS NP 7951 AE 1,6 Nuovo Piano X

G0078 San Filippo del Mela Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 6.770           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 800.000,00€          -€                       RS NP 7951 AE 1,3 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.638           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.638           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.638           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.638           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.638           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 420.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
19,1 km add. 2 fonti 4 

serb.
0,7 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.638           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.638           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.638           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.638           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 795.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 3960 mc tot. 1,3 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.638           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.638           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2638 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0081 San Pier Niceto Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.638           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2638 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.638           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,4 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.638           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 728.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0081 San Pier Niceto Sostituzione misuratori d'utenza 2.638           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP n. 2174 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0081 San Pier Niceto Sostituzione misuratori d'utenza 2.638           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 2174 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0081 San Pier Niceto Sostituzione misuratori d'utenza 2.638           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 2174 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.638           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.638           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0081 San Pier Niceto Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.638           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                637.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0081 San Pier Niceto Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.638           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                370.000,00€          -€                       RS NP 3622 AE 0,6 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.505           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

4.505           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

4.505           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

4.505           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

4.505           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
6,80625 km add. 4 fonti 

5 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.505           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 320.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.505           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.505           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

4.505           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1090 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

4.505           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.505           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4505 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0087 Santa Lucia del Mela Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.505           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4505 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

4.505           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 440.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,4 km
0,7 Nuovo Piano - X

G0087 Santa Lucia del Mela Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 4.505           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 1.880.000,00€       -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0087 Santa Lucia del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 4.505           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 315.000,00€          -€                       RS NP n. 3138 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0087 Santa Lucia del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 4.505           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 3138 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0087 Santa Lucia del Mela Sostituzione misuratori d'utenza 4.505           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 3138 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0087 Santa Lucia del Mela Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 4.505           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 560.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0087 Santa Lucia del Mela
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

4.505           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 2.710.000€          1.980.000,00€       500.000€              RS NP 4939 AE 1,7 Patto per il Sud X
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Infrazione 
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 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo
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P = prel.re
D = def.vo
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Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0087 Santa Lucia del Mela Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 4.505           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 500.000,00€          -€                       RS NP 4939 AE 0,8 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.726           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

3.726           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.726           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.726           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.726           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 440.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
13,8 km add. 6 fonti 4 

serb.
0,7 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte 
infrastrutture A.C.A.V.N.)

3.726           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune (incluse quota parte infrastrutture 
A.C.A.V.N.)

3.726           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.726           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.726           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 505.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 2520 mc tot. 0,8 Nuovo Piano - x

G0093 Saponara
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.726           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.726           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3726 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0093 Saponara Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.726           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3726 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.726           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.726           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0093 Saponara Sostituzione misuratori d'utenza 3.726           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 230.000,00€          -€                       RS NP n. 2296 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0093 Saponara Sostituzione misuratori d'utenza 3.726           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 2296 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0093 Saponara Sostituzione misuratori d'utenza 3.726           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 2296 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.726           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.726           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0093 Saponara Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.726           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                400.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0093 Saponara Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.726           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                450.000,00€          -€                       RS NP 4433 AE 0,8 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

4.793           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

4.793           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

4.793           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 1.260.000,00€       -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
40,1 km add. 1 fonti 7 

serb.
2,1 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.793           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.793           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.793           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

4.793           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 725.000,00€          -€                       RS NP n. 7 - 3610 mc tot. 1,2 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.) (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

4.793           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.793           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP 4793 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0097 Spadafora Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.793           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP 4793 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

4.793           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 4.793           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 880.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0097 Spadafora Sostituzione misuratori d'utenza 4.793           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP n. 3280 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0097 Spadafora Sostituzione misuratori d'utenza 4.793           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 3280 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0097 Spadafora Sostituzione misuratori d'utenza 4.793           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 3280 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.793           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.793           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0097 Spadafora Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 4.793           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                680.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0097 Spadafora Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 4.793           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                850.000,00€          -€                       RS NP 8419 AE 1,4 Nuovo Piano - X
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G0100 Torregrotta
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

7.215           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

7.215           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

7.215           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 670.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
21,3 km add. 2 fonti 4 

serb.
1,1 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

7.215           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

7.215           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

7.215           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

7.215           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 1640 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x

G0100 Torregrotta
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.) (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

7.215           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 7.215           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP 7215 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0100 Torregrotta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 7.215           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP 7215 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta

Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo (incluse quota parte infrastrutture 
A.C.A.V.N.)

7.215           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 510.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,8 km
0,9 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 7.215           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 1.200.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0100 Torregrotta Sostituzione misuratori d'utenza 7.215           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       RS NP n. 3071 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0100 Torregrotta Sostituzione misuratori d'utenza 7.215           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP n. 3071 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0100 Torregrotta Sostituzione misuratori d'utenza 7.215           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP n. 3071 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

7.215           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

7.215           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0100 Torregrotta Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 7.215           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 290.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0100 Torregrotta
Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” - ID33406 Delibera CIPE n. 
60/2012 

7.215           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 3.630.000€          3.630.000,00€       3.630.000€          RS NP 10839 AE 1,8
Progetto 

esecutivo CUD 
approvato

Appalto 
lavori

X

G0100 Torregrotta Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 7.215           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 C 251/17 1.090.000,00€       -€                       RS NP 10839 AE 1,8 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

1.298           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

7 km add. 6 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

1.298           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 640 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.) (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

1.298           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.298           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1298 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0106 Valdina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.298           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1298 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.298           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,4 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.298           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 300.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0106 Valdina Sostituzione misuratori d'utenza 1.298           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 778 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0106 Valdina Sostituzione misuratori d'utenza 1.298           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 778 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0106 Valdina Sostituzione misuratori d'utenza 1.298           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 778 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.298           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.298           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0106 Valdina Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.298           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                250.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0106 Valdina Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.298           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                160.000,00€          -€                       RS NP 1505 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

3.940           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 140.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

4,3 km add. 4 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.940           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.940           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.940           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

3.940           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 335.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 1670 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x
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 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
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 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo
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Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0107 Venetico
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.) (incluse quota parte infrastrutture A.C.A.V.N.)

3.940           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.940           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3940 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0107 Venetico Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.940           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3940 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.940           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.940           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 500.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0107 Venetico Sostituzione misuratori d'utenza 3.940           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 225.000,00€          -€                       RS NP n. 2223 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0107 Venetico Sostituzione misuratori d'utenza 3.940           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 2223 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0107 Venetico Sostituzione misuratori d'utenza 3.940           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 2223 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.940           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.940           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0107 Venetico Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.940           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 -                220.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0107 Venetico Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.940           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 -                710.000,00€          -€                       RS NP 7050 AE 1,2 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

8.236           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

8.236           I SOR Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

8.236           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

8.236           I POZ Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

8.236           I ADD Rete 1 Preq1-M1-M2 - 620.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

28 km add. 5 fonti 8 
serb.

1 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

8.236           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

8.236           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

8.236           I SLI Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

8.236           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 800.000,00€          -€                       RS NP n. 8 - 3980 mc tot. 1,3 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

8.236           I SER Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 8.236           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP 8236 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0108 Villafranca Tirrena Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 8.236           I TEL Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP 8236 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

8.236           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 810.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 4,5 km
1,4 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 8.236           I RI Rete 1 Preq1-M1-M2 - 2.460.000,00€       -€                       RS NP 0,8 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0108 Villafranca Tirrena Sostituzione misuratori d'utenza 8.236           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 430.000,00€          -€                       RS NP n. 4286 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0108 Villafranca Tirrena Sostituzione misuratori d'utenza 8.236           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP n. 4286 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0108 Villafranca Tirrena Sostituzione misuratori d'utenza 8.236           I MIS Impianto 1 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP n. 4286 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

8.236           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

8.236           F SLF Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0108 Villafranca Tirrena Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 8.236           F RF Rete 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 740.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0108 Villafranca Tirrena
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

8.236           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 4.730.000€          4.730.000,00€       -€                       RS NP 11642 AE 2,4 Nuovo Piano X

G0108 Villafranca Tirrena Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 8.236           D ID Impianto 1 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.170.000,00€       -€                       RS NP 11642 AE 2 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

40.263         I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

40.263         I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

40.263         I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       540.000,00€          -€                       RS NP n. 18 0,9 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

40.263         I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       RS NP n. 18 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto

Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

40.263         I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 1.540.000,00€       -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

49,1 km add. 24 fonti 16 
serb.

1,3 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

40.263         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

40.263         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

40.263         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

Appendice E - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 8



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA PIANO D'AMBITO 2022 - R0

Gestore Comune Titolo

 R
es

id
en

ti 

Se
rv

.

Ti
p.

1

Ti
p.

2

Co
m

pr
en

so
rio

Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
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G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

40.263         I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 970.000,00€          -€                       RS NP n. 16 - 4850 mc tot. 1,6 Nuovo Piano - x

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

40.263         I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 16 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 40.263         I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 485.000,00€          -€                       RS NP 40263 res. 0,8 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 40.263         I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 485.000,00€          -€                       RS NP 40263 res. 0,8 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto

Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

40.263         I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 3.230.000,00€       -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 17,9 km
1,6 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 40.263         I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 13.930.000,00€     -€                       RS NP 3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Sostituzione misuratori d'utenza 40.263         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 1.825.000,00€       -€                       RS NP n. 18230 mis. d'utenza 1,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Sostituzione misuratori d'utenza 40.263         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 915.000,00€          -€                       RS NP n. 18230 mis. d'utenza 1,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Sostituzione misuratori d'utenza 40.263         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 915.000,00€          -€                       RS NP n. 18230 mis. d'utenza 1,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

40.263         F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                280.000,00€          -€                       RS NP n. 14 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

40.263         F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                280.000,00€          -€                       RS NP n. 14 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 40.263         F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                6.720.000,00€       -€                       RS NP 1,3 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0006
Barcellona Pozzo di 

Gotto
Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 40.263         D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                4.790.000,00€       -€                       RS NP 47841 AE 2,4 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.240           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       180.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.240           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.240           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 370.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
15,75 km add. 9 fonti 6 

serb.
0,6 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.240           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 1346 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.240           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.240           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2240 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0017 Castroreale Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.240           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2240 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.240           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0017 Castroreale Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.240           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 710.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0017 Castroreale Sostituzione misuratori d'utenza 2.240           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 1961 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0017 Castroreale Sostituzione misuratori d'utenza 2.240           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP n. 1961 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0017 Castroreale Sostituzione misuratori d'utenza 2.240           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP n. 1961 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0017 Castroreale Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.240           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                400.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0017 Castroreale Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.240           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                280.000,00€          -€                       RS NP 2795 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

983               I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       300.000,00€          -€                       RS NP n. 15 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

983               I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 15 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

983               I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

983               I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

983               I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 300.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

12,66 km add. 17 fonti 9 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

983               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

983               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

983               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

983               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 9 - 410 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0024 Fondachelli-Fantina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

983               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 983               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 983 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0024 Fondachelli-Fantina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 983               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 983 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0024 Fondachelli-Fantina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

983               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X
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G0024 Fondachelli-Fantina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 983               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 337.500,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0024 Fondachelli-Fantina Sostituzione misuratori d'utenza 983               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 796 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0024 Fondachelli-Fantina Sostituzione misuratori d'utenza 983               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 796 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0024 Fondachelli-Fantina Sostituzione misuratori d'utenza 983               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 796 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0024 Fondachelli-Fantina Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 983               F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                142.500,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0024 Fondachelli-Fantina Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 983               D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                130.000,00€          -€                       RS NP 1235 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.863           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

3.863           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.863           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.863           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.863           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 340.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
10,89 km add. 3 fonti 6 

serb.
0,6 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.863           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.863           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.863           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.863           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 430.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 2140 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.863           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.863           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3863 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0029 Furnari Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.863           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3863 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.863           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,4 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0029 Furnari Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.863           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 1.030.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0029 Furnari Sostituzione misuratori d'utenza 3.863           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 245.000,00€          -€                       RS NP n. 2441 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0029 Furnari Sostituzione misuratori d'utenza 3.863           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 2441 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0029 Furnari Sostituzione misuratori d'utenza 3.863           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 2441 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0029 Furnari Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.863           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 580.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0029 Furnari
Impianto di depurazione delle acque reflue – C.da Bazia - ID33398 - Delibera 
CIPE n. 60/2012 

3.863           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 4.010.000€          4.010.000,00€       4.010.000€          RS NP 15649 AE 2
Progetto 

esecutivo CUD 
approvato

Appalto 
lavori

X

G0029 Furnari Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.863           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 940.000,00€          -€                       RS NP 15649 AE 1,6 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

684               I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

3,85 km add. 6 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche potabilizzatore (quota 
parte comune)

684               I POT Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 161000 
mc/anno

0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

684               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

684               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

684               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

684               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 720.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 3600 mc tot. 1,2 Nuovo Piano - x

G0041 Leni
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

684               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 684               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 684 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0041 Leni Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 684               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 684 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

684               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,4 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0041 Leni Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 684               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0041 Leni Sostituzione misuratori d'utenza 684               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 493 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0041 Leni Sostituzione misuratori d'utenza 684               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 493 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0041 Leni Sostituzione misuratori d'utenza 684               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 493 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0041 Leni Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 684               F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                70.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0041 Leni Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 684               D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                220.000,00€          -€                       RS NP 2187 AE 0,5 Nuovo Piano - X
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G0042 Lipari Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche potabilizzatore 12.334         I POT Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 3.180.000,00€       -€                       RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 1984300 
mc/anno

1,6 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

12.334         I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 840.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
38,35 km add. 38 serb.

1,4 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

12.334         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 640.000,00€          -€                       RS NP n. 16 1,1 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

12.334         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 16 0,5 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

12.334         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 16 0,5 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

12.334         I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 2.600.000,00€       -€                       RS NP n. 38 - 49540 mc tot. 2,2 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

12.334         I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 570.000,00€          -€                       RS NP n. 38 1 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 12.334         I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP 12334 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0042 Lipari Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 12.334         I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP 12334 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

12.334         I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 810.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 4,5 km
1,4 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 12.334         I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 2.420.000,00€       -€                       RS NP 0,8 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0042 Lipari Sostituzione misuratori d'utenza 12.334         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 665.000,00€          -€                       RS NP n. 6632 mis. d'utenza 1,1 Nuovo Piano - X
G0042 Lipari Sostituzione misuratori d'utenza 12.334         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 335.000,00€          -€                       RS NP n. 6632 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0042 Lipari Sostituzione misuratori d'utenza 12.334         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 335.000,00€          -€                       RS NP n. 6632 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

12.334         F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 180.000,00€          -€                       RS NP n. 9 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

12.334         F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 180.000,00€          -€                       RS NP n. 9 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 12.334         F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.080.000,00€       -€                       RS NP 0,25 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X
G0042 Lipari Estensione rete fognaria 12.334         F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 6.400.000,00€       -€                       RS NP Nuova rete 32 km 0,8 Nuovo Piano - X

G0042 Lipari Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 12.334         D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 2.560.000,00€       -€                       RS NP 36461 AE 2,1 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche potabilizzatore (quota 
parte comune)

976               I POT Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 280.000,00€          -€                       RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 173600 
mc/anno

0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

976               I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

7,87 km add. 7 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

976               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

976               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

976               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

976               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 620.000,00€          -€                       RS NP n. 7 - 8250 mc tot. 1 Nuovo Piano - x

G0044 Malfa
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

976               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 976               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 976 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0044 Malfa Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 976               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 976 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

976               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 510.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,8 km
0,9 Nuovo Piano - X

G0044 Malfa Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 976               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 1.090.000,00€       -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0044 Malfa Sostituzione misuratori d'utenza 976               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 735 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0044 Malfa Sostituzione misuratori d'utenza 976               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 735 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0044 Malfa Sostituzione misuratori d'utenza 976               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 735 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.411           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.411           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.411           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.411           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.411           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

7,8 km add. 4 fonti 2 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.411           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.411           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X
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G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.411           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.411           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 2 - 303 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.411           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.411           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1411 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.411           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1411 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.411           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.411           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Sostituzione misuratori d'utenza 1.411           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 911 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Sostituzione misuratori d'utenza 1.411           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 911 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Sostituzione misuratori d'utenza 1.411           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 911 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.411           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                180.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0047 Mazzarra' Sant'Andrea Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.411           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                170.000,00€          -€                       RS NP 1670 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.346           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.346           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.346           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.346           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.346           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

2 km add. 2 fonti 1 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.346           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1 - 380 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0048 Meri'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.346           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.346           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2346 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0048 Meri' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.346           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2346 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.346           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,4 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0048 Meri' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.346           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 410.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0048 Meri' Sostituzione misuratori d'utenza 2.346           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 1164 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0048 Meri' Sostituzione misuratori d'utenza 2.346           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1164 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0048 Meri' Sostituzione misuratori d'utenza 2.346           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1164 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0048 Meri' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.346           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 210.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0048 Meri'
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

2.346           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 960.000€              960.000,00€          -€                       RS NP 3582 AE 1,6 Nuovo Piano X

G0048 Meri' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.346           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 360.000,00€          -€                       RS NP 3582 AE 0,6 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

29.884         I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

29.884         I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

29.884         I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       360.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,6 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

29.884         I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

29.884         I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 2.240.000,00€       -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
71,5 km add. 14 fonti 5 

serb.
1,9 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

29.884         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

29.884         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

29.884         I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

29.884         I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 790.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 10500 mc tot. 1,3 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

29.884         I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 29.884         I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       RS NP 29884 res. 0,6 Nuovo Piano - X
G0050 Milazzo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 29.884         I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       RS NP 29884 res. 0,6 Nuovo Piano - X
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G0050 Milazzo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

29.884         I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 3.060.000,00€       -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 17 km
1,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 29.884         I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 13.230.000,00€     -€                       RS NP 2,9 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0050 Milazzo Sostituzione misuratori d'utenza 29.884         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 1.540.000,00€       -€                       RS NP n. 15396 mis. d'utenza 1,3 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo Sostituzione misuratori d'utenza 29.884         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 770.000,00€          -€                       RS NP n. 15396 mis. d'utenza 1,3 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo Sostituzione misuratori d'utenza 29.884         I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 770.000,00€          -€                       RS NP n. 15396 mis. d'utenza 1,3 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

29.884         F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

29.884         F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0050 Milazzo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 29.884         F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 3.610.000,00€       -€                       RS NP 0,7 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0050 Milazzo
Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in 
c.da Fossazzo e della condotta sottomarina - ID 33402 Delibera CIPE n. 60/2012 

29.884         D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 8.690.000€          8.690.000,00€       8.690.000€          RS NP 39447 AE 3

Progetto 
esecutivo CUD 

in fase di 
redazione

Progettazi
one

X

G0050 Milazzo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 29.884         D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 C 251/17 3.950.000,00€       -€                       RS NP 39447 AE 2 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.206           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.206           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.206           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.206           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.206           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 340.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
18,05 km add. 9 fonti 6 

serb.
0,6 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.206           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.206           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.206           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.206           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 490.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 2450 mc tot. 0,8 Nuovo Piano - x

G0063 Novara di Sicilia
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.206           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.206           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1206 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0063 Novara di Sicilia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.206           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1206 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.206           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,8 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0063 Novara di Sicilia Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.206           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0063 Novara di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 1.206           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP n. 1529 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0063 Novara di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 1.206           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1529 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0063 Novara di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 1.206           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1529 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0063 Novara di Sicilia Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.206           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                190.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0063 Novara di Sicilia Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.206           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                190.000,00€          -€                       RS NP 1874 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.968           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.968           I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.968           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.968           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.968           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
12,9 km add. 4 fonti 4 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.968           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 345.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 1710 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.968           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.968           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1968 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0076 Rodi' Milici Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.968           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1968 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.968           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,1 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0076 Rodi' Milici Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.968           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 720.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X
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 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0076 Rodi' Milici Sostituzione misuratori d'utenza 1.968           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP n. 1527 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0076 Rodi' Milici Sostituzione misuratori d'utenza 1.968           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1527 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0076 Rodi' Milici Sostituzione misuratori d'utenza 1.968           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1527 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0076 Rodi' Milici Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.968           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 270.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0076 Rodi' Milici
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

1.968           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.090.000€          970.000,00€          -€                       RS NP 2409 AE 1,6 Nuovo Piano X

G0076 Rodi' Milici Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.968           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 250.000,00€          -€                       RS NP 2409 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche potabilizzatore (quota 
parte comune)

843               I POT Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 325.000,00€          -€                       RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 201700 
mc/anno

0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

843               I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

6,12 km add. 7 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

843               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

843               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

843               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

843               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 590.000,00€          -€                       RS NP n. 7 - 7850 mc tot. 1 Nuovo Piano - x

G0088 Santa Marina Salina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

843               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 843               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 843 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0088 Santa Marina Salina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 843               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 843 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

843               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,8 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0088 Santa Marina Salina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 843               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 264.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0088 Santa Marina Salina Sostituzione misuratori d'utenza 843               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 831 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0088 Santa Marina Salina Sostituzione misuratori d'utenza 843               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 831 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0088 Santa Marina Salina Sostituzione misuratori d'utenza 843               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 831 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

7.223           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

7.223           I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

7.223           I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

1,7 km add. 4 fonti 2 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

7.223           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

7.223           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

7.223           I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

7.223           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 2 - 450 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

7.223           I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 7.223           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP 7223 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0099 Terme Vigliatore Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 7.223           I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP 7223 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

7.223           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 650.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 3,6 km
1,1 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 7.223           I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 2.780.000,00€       -€                       RS NP 0,6 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0099 Terme Vigliatore Sostituzione misuratori d'utenza 7.223           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 365.000,00€          -€                       RS NP n. 3608 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0099 Terme Vigliatore Sostituzione misuratori d'utenza 7.223           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 3608 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0099 Terme Vigliatore Sostituzione misuratori d'utenza 7.223           I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 3608 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

7.223           F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

7.223           F SLF Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0099 Terme Vigliatore Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 7.223           F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.390.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0099 Terme Vigliatore
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

7.223           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 2.610.000€          2.610.000,00€       -€                       RS NP 9625 AE 2,2 Nuovo Piano X

G0099 Terme Vigliatore Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 7.223           D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 2014/2059 970.000,00€          -€                       RS NP 9625 AE 1,6 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

766               I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

766               I SOR Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

766               I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X
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G0103 Tripi
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

766               I POZ Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

766               I ADD Rete 2 Preq1-M1-M2 - 175.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
10,9 km add. 4 fonti 4 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

766               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

766               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

766               I SLI Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

766               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 4 - 450 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0103 Tripi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

766               I SER Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 766               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 766 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0103 Tripi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 766               I TEL Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 766 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

766               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0103 Tripi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 766               I RI Rete 2 Preq1-M1-M2 - 425.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0103 Tripi Sostituzione misuratori d'utenza 766               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 906 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0103 Tripi Sostituzione misuratori d'utenza 766               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 906 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0103 Tripi Sostituzione misuratori d'utenza 766               I MIS Impianto 2 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 906 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0103 Tripi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 766               F RF Rete 2 Preq1-M1-M2 -                200.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0103 Tripi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 766               D ID Impianto 2 Preq1-M1-M2 -                160.000,00€          -€                       RS NP 1516 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

554               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

554               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

554               I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 44.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

3,5 km add. 7 fonti 2 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

554               I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

554               I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

554               I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

554               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 - 300 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

554               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 554               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 554 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0007 Basico' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 554               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 554 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

554               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 470.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,6 km
0,8 Nuovo Piano - X

G0007 Basico' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 554               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 300.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0007 Basico' Sostituzione misuratori d'utenza 554               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 612 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0007 Basico' Sostituzione misuratori d'utenza 554               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 612 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0007 Basico' Sostituzione misuratori d'utenza 554               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 612 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

554               F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

554               F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0007 Basico' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 554               F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                104.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0007 Basico' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 554               D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                80.000,00€            -€                       RS NP 742 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

5.777           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

5.777           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

5.777           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

5.777           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

5.777           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 440.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
14,1 km add. 6 fonti 8 

serb.
0,7 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

5.777           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0008 Brolo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

5.777           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

5.777           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo Serbatoi: Integrazione della capacità di riserva 5.777           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP
 Integrazione capacità 

200 mc
0,5 Nuovo Piano - x

G0008 Brolo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

5.777           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 370.000,00€          -€                       RS NP n. 8 - 1845 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x

G0008 Brolo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

5.777           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 5.777           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP 5777 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0008 Brolo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 5.777           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP 5777 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

5.777           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 1.480.000,00€       -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 8,2 km
2,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 5.777           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 2.400.000,00€       -€                       RS NP 0,6 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0008 Brolo Sostituzione misuratori d'utenza 5.777           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 370.000,00€          -€                       RS NP n. 3678 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0008 Brolo Sostituzione misuratori d'utenza 5.777           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 3678 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0008 Brolo Sostituzione misuratori d'utenza 5.777           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 3678 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

5.777           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

5.777           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0008 Brolo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 5.777           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                710.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0008 Brolo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 5.777           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                860.000,00€          -€                       RS NP 8563 AE 1,4 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.717           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.717           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.717           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

8 km add. 2 fonti 3 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.717           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.717           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.717           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.717           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 2000 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.717           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.717           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2717 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0020 Falcone Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.717           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2717 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.717           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,8 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.717           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 590.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0020 Falcone Sostituzione misuratori d'utenza 2.717           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 205.000,00€          -€                       RS NP n. 2031 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0020 Falcone Sostituzione misuratori d'utenza 2.717           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 2031 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0020 Falcone Sostituzione misuratori d'utenza 2.717           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 2031 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.717           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.717           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0020 Falcone Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.717           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                270.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0020 Falcone Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.717           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                510.000,00€          -€                       RS NP 5026 AE 0,9 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.338           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       100.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.338           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.338           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.338           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.338           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 294.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
9,25 km add. 10 fonti 9 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.338           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.338           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X
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G0021 Ficarra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.338           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.338           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP n. 9 - 1226 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0021 Ficarra
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.338           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.338           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1338 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0021 Ficarra Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.338           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1338 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.338           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 140.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,8 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0021 Ficarra Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.338           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0021 Ficarra Sostituzione misuratori d'utenza 1.338           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 1235 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0021 Ficarra Sostituzione misuratori d'utenza 1.338           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 1235 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0021 Ficarra Sostituzione misuratori d'utenza 1.338           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 1235 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0021 Ficarra Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.338           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                160.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0021 Ficarra
Lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione comunale e relativi 
collettori emissari

1.338           F+D RF+ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                900.000,00€          -€                       N-RS NP Rete 1 km - 1871 AE 1,5 Nuovo Piano X

G0021 Ficarra Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.338           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                190.000,00€          -€                       RS NP 1871 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

441               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

441               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

441               I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 58.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

4 km add. 2 fonti 1 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

441               I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

441               I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

441               I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

441               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1 - 400 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

441               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 441               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 441 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0023 Floresta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 441               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 441 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

441               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0023 Floresta Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 441               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0023 Floresta Sostituzione misuratori d'utenza 441               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 556 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0023 Floresta Sostituzione misuratori d'utenza 441               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 556 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0023 Floresta Sostituzione misuratori d'utenza 441               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 556 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0023 Floresta Estensione rete fognaria 441               F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                5.000,00€               -€                       RS NP Nuova rete 0,0007 km 0,5 Nuovo Piano - X
G0023 Floresta Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 441               F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                88.500,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0023 Floresta Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 441               D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                70.000,00€            -€                       RS NP 650 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.844           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

6.844           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

6.844           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       390.000,00€          -€                       RS NP n. 13 0,7 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

6.844           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 195.000,00€          -€                       RS NP n. 13 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Razionalizzazione del sistema di approvvigionamento idrico dell'abitato di San 
Giorgio

6.844           I POT Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 890.000€              890.000,00€          890.000€              RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 175000 
mc/anno

1,5
Progetto 

eseciutivo
lavori X

G0034 Gioiosa Marea Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche potabilizzatore San Giorgio 6.844           I POT Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 560.000,00€          -€                       RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 175000 
mc/anno

0,9 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

6.844           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 516.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
27 km add. 15 fonti 24 

serb.
0,9 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

6.844           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

6.844           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

6.844           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

6.844           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 1.350.000,00€       -€                       RS NP n. 24 - 6730 mc tot. 2,3 Nuovo Piano - x
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0034 Gioiosa Marea
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

6.844           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       RS NP n. 24 0,6 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.844           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP 6844 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0034 Gioiosa Marea Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 6.844           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP 6844 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

6.844           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 810.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 4,5 km
1,4 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 6.844           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 1.760.000,00€       -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0034 Gioiosa Marea Sostituzione misuratori d'utenza 6.844           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 500.000,00€          -€                       RS NP n. 4985 mis. d'utenza 0,8 Nuovo Piano - X
G0034 Gioiosa Marea Sostituzione misuratori d'utenza 6.844           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP n. 4985 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0034 Gioiosa Marea Sostituzione misuratori d'utenza 6.844           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP n. 4985 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.844           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 320.000,00€          -€                       RS NP n. 16 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

6.844           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 320.000,00€          -€                       RS NP n. 16 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0034 Gioiosa Marea Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 6.844           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 710.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0034 Gioiosa Marea
Adeguamento impianto di depurazione consortile in località Zappardino a 
servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino” - ID 33399 Delibera CIPE n. 
60/2012

6.844           F+D RF+ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 5.120.000€          5.120.000,00€       5.120.000€          N-RS NP 2,6

Progetto 
esecutivo CUD 

in fase di 
redazione

Progettazi
one

X

G0034 Gioiosa Marea
Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località San 
Giorgio - ID 33400 Delibera CIPE n. 60/2012

6.844           F+D RF+ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 2.500.000€          2.500.000,00€       2.500.000€          N-RS NP 2,1

Progetto 
esecutivo CUD 

in fase di 
redazione

Progettazi
one

X

G0034 Gioiosa Marea Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 6.844           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 1.880.000,00€       -€                       RS NP 18707 AE 1,6 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.609           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.609           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.609           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.609           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.609           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 227.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
28,85 km add. 14 fonti 

18 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.609           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 320.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.609           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.609           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.609           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP n. 18 - 1212 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.609           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 18 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.609           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1609 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0039 Librizzi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.609           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1609 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.609           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 420.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,3 km
0,7 Nuovo Piano - X

G0039 Librizzi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.609           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 495.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0039 Librizzi Sostituzione misuratori d'utenza 1.609           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 1064 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0039 Librizzi Sostituzione misuratori d'utenza 1.609           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 1064 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0039 Librizzi Sostituzione misuratori d'utenza 1.609           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 1064 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0039 Librizzi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.609           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 143.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0039 Librizzi
Ammodernamento e adeguamento funzionale e normativo degli impianti di 
depurazione comunali siti in c.da Murmari ed in contrada Saggio

1.609           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 2.270.000€          930.000,00€          -€                       RS NP 2306 AE 1,6

Tab.A 
Interventi 

Commissario 
Unico 

Depurazione

- X

G0039 Librizzi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.609           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 240.000,00€          -€                       RS NP 2306 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.450           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       260.000,00€          -€                       RS NP n. 13 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.450           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP n. 13 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.450           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.450           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.450           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 252.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
20 km add. 17 fonti 12 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0057 Montagnareale
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.450           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.450           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.450           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.450           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 390.000,00€          -€                       RS NP n. 12 - 1940 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - x

G0057 Montagnareale
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.450           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.450           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1450 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0057 Montagnareale Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.450           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1450 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.450           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 290.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0057 Montagnareale Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.450           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 484.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0057 Montagnareale Sostituzione misuratori d'utenza 1.450           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 1047 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0057 Montagnareale Sostituzione misuratori d'utenza 1.450           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 1047 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0057 Montagnareale Sostituzione misuratori d'utenza 1.450           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 1047 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0057 Montagnareale Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.450           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                152.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0057 Montagnareale Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.450           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                210.000,00€          -€                       RS NP 2056 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.054           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       210.000,00€          -€                       RS NP n. 26 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.054           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 26 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.054           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 242.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
19,145 km add. 26 fonti 

9 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.054           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.054           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.054           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.054           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 405.000,00€          -€                       RS NP n. 9 - 2025 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.054           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.054           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 2054 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0058 Montalbano Elicona Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.054           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 2054 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.054           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 600.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 3,3 km
1 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.054           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 516.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0058 Montalbano Elicona Sostituzione misuratori d'utenza 2.054           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 1865 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0058 Montalbano Elicona Sostituzione misuratori d'utenza 2.054           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 1865 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0058 Montalbano Elicona Sostituzione misuratori d'utenza 2.054           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 1865 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.054           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.054           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0058 Montalbano Elicona Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.054           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 282.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X
G0058 Montalbano Elicona Adeguamento sistema fognario e depurazione centro 2.054           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 1.300.000€          1.140.000,00€       -€                       RS NP 2826 AE 1,9 X

G0058 Montalbano Elicona Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.054           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 290.000,00€          -€                       RS NP 2826 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.062           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.062           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.062           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
5,92 km add. 1 fonti 1 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.062           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.062           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.062           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.062           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 1 - 3200 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0064 Oliveri
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.062           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.062           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 2062 res. 0,5 Nuovo Piano - X
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G0064 Oliveri Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.062           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 2062 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.062           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 470.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,6 km
0,8 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.062           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 495.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0064 Oliveri Sostituzione misuratori d'utenza 2.062           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 1609 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0064 Oliveri Sostituzione misuratori d'utenza 2.062           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1609 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0064 Oliveri Sostituzione misuratori d'utenza 2.062           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1609 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.062           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.062           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0064 Oliveri Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.062           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 165.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0064 Oliveri
Progetto di ristrutturazione e adeguamento impianto depurazione sito in c.da 
Fiume

2.062           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 4.400.000€          2.980.000,00€       -€                       RS NP 7445 AE 2,5 X

G0064 Oliveri Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.062           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2017/2181 750.000,00€          -€                       RS NP 7445 AE 1,3 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

12.842         I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       320.000,00€          -€                       RS NP n. 16 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

12.842         I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 16 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

12.842         I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       240.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

12.842         I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

12.842         I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 860.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
20,168 km add. 24 fonti 

7 serb.
1,4 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

12.842         I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

12.842         I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

12.842         I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

12.842         I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 425.000,00€          -€                       RS NP n. 7 - 2103 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

12.842         I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 105.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 12.842         I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP 12842 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0067 Patti Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 12.842         I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP 12842 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Lavori di ristrutturazione e rifacimento rete idrica interna frazioni ad est del 
Torrente Timeto - 1° Stralcio

12.842         I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 175.000€              175.000,00€          175.000€              N NP

Eliminazione 
alimentazione servizio 
idroco con autobotti - 

730 Abitanti 

0,5
Progetto 
esecutivo 
approvato

Finanziam
ento 
Cassa 

DD.PP.

X

G0067 Patti
Lavori di ristrutturazione e rifacimento rete idrica interna frazioni ad est del 
Torrente Timeto - Completamento

12.842         I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 790.000,00€          N NP

Eliminazione 
alimentazione servizio 
idroco con autobotti - 

730 Abitanti 

1,3
Progetto 
esecutivo 
approvato

- X

G0067 Patti Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 12.842         I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 3.160.000,00€       -€                       RS NP 0,7 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0067 Patti Sostituzione misuratori d'utenza 12.842         I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 820.000,00€          -€                       RS NP n. 8153 mis. d'utenza 1,4 Nuovo Piano - X
G0067 Patti Sostituzione misuratori d'utenza 12.842         I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 410.000,00€          -€                       RS NP n. 8153 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0067 Patti Sostituzione misuratori d'utenza 12.842         I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 410.000,00€          -€                       RS NP n. 8153 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

12.842         F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

12.842         F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0067 Patti Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 12.842         F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 1.480.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0067 Patti Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Patti - ID33403 12.842         D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 5.840.000€          5.840.000,00€       5.840.000€          RS NP 24231 AE 2,9
Progetto 

esecutivo CUD 
approvato

Appalto 
lavori

X

G0067 Patti Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 12.842         D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 C 251/17 2.200.000,00€       -€                       RS NP 24231 AE 1,8 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.832           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       270.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.832           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.832           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 182.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

14,65 km add. 9 fonti 12 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.832           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 440.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,7 Nuovo Piano - X
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G0069 Piraino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.832           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.832           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.832           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 830.000,00€          -€                       RS NP n. 12 - 4150 mc tot. 1,4 Nuovo Piano - x

G0069 Piraino
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.832           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.832           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3832 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0069 Piraino Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.832           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3832 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.832           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 510.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,8 km
0,9 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.832           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 868.000,00€          -€                       RS NP 0,5 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0069 Piraino Sostituzione misuratori d'utenza 3.832           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 325.000,00€          -€                       RS NP n. 3203 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0069 Piraino Sostituzione misuratori d'utenza 3.832           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 3203 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0069 Piraino Sostituzione misuratori d'utenza 3.832           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 3203 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.832           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.832           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0069 Piraino Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.832           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                240.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0069 Piraino
Adeguamento Impianto di depurazione consortile ECO 3 - Vasca di laminazione 
e trattamento aria

3.832           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                200.000,00€          -€                       RS NP 10625 AE 0,5 Nuovo Piano X

G0069 Piraino Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.832           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                870.000,00€          -€                       RS NP 10625 AE 1,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

895               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

895               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

895               I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
12,2 km add. 6 fonti 9 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

895               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 9 - 620 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

895               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 895               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 895 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0070 Raccuja Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 895               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 895 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

895               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 650.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 3,6 km
1,1 Nuovo Piano - X

G0070 Raccuja Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 895               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 560.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0070 Raccuja Sostituzione misuratori d'utenza 895               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 776 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0070 Raccuja Sostituzione misuratori d'utenza 895               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 776 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0070 Raccuja Sostituzione misuratori d'utenza 895               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 776 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0070 Raccuja Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 895               F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                85.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0070 Raccuja Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 895               D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                120.000,00€          -€                       RS NP 1111 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.657           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       320.000,00€          -€                       RS NP n. 32 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.657           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 32 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.657           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.657           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.657           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
37,32 km add. 34 fonti 

18 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.657           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 375.000,00€          -€                       RS NP n. 18 - 1865 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x

G0082 San Piero Patti
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.657           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       RS NP n. 18 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.657           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2657 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0082 San Piero Patti Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.657           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2657 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.657           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 1.070.000,00€       -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 5,9 km
1,8 Nuovo Piano - X

G0082 San Piero Patti Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.657           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 1.160.000,00€       -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0082 San Piero Patti Sostituzione misuratori d'utenza 2.657           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 1764 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0082 San Piero Patti Sostituzione misuratori d'utenza 2.657           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 1764 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0082 San Piero Patti Sostituzione misuratori d'utenza 2.657           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 1764 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0082 San Piero Patti Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.657           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 290.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0082 San Piero Patti
Completamento del sistema di drenaggio e di depurazione al servizio del centro 
urbano del nucleo centrale di San  Piero Patti - (c.da Carmine - Arabite)

2.657           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.160.000€          1.160.000,00€       1.160.000€          RS NP 2200 AE 1,9
Progetto 
esecutivo

Decreto 
Finanz.

X

G0082 San Piero Patti Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.657           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 350.000,00€          -€                       RS NP 3411 AE 0,6 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.883           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       180.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.883           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.883           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.883           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.883           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 442.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
20,12 km add. 10 fonti 

31 serb.
0,7 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.883           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.883           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.883           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.883           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 830.000,00€          -€                       RS NP n. 31 - 4130 mc tot. 1,4 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.883           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 465.000,00€          -€                       RS NP n. 31 0,8 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.883           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2883 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0089 Sant'Angelo di Brolo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.883           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2883 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.883           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.883           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 908.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0089 Sant'Angelo di Brolo Sostituzione misuratori d'utenza 2.883           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 1880 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0089 Sant'Angelo di Brolo Sostituzione misuratori d'utenza 2.883           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 1880 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0089 Sant'Angelo di Brolo Sostituzione misuratori d'utenza 2.883           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 1880 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.883           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.883           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0089 Sant'Angelo di Brolo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.883           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 -                619.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0089 Sant'Angelo di Brolo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.883           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 -                490.000,00€          -€                       RS NP 4892 AE 0,8 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.552           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.552           I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.552           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.552           I POZ Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.552           I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
16,5 km add. 8 fonti 19 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.552           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.552           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.552           I SLI Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.552           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 210.000,00€          -€                       RS NP n. 19 - 1037 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0096 Sinagra
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.552           I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 19 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.552           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2552 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0096 Sinagra Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.552           I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2552 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.552           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.552           I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 555.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0096 Sinagra Sostituzione misuratori d'utenza 2.552           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 1779 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0096 Sinagra Sostituzione misuratori d'utenza 2.552           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 1779 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0096 Sinagra Sostituzione misuratori d'utenza 2.552           I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 1779 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.552           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0096 Sinagra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.552           F SLF Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0096 Sinagra Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.552           F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 225.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0096 Sinagra
Adeguamento al D. Lgs. N. 152 /2006 dei Depuratori Merendino e Mulinazzo 
nonché del rifacimento di alcuni tratti dei collettori di adduzione a servizio del 
centro urbano. 

2.552           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.820.000€          1.390.000,00€       -€                       RS NP 3464 AE 2,3
Progetto 
esecutivo

Trasmess
o ATI

X

G0096 Sinagra Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.552           D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 350.000,00€          -€                       RS NP 3464 AE 0,6 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

937               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - -€                       220.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

937               I SOR Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

937               I ADD Rete 3 Preq1-M1-M2 - 222.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

19,85 km add. 11 fonti 5 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

937               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 645 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

937               I SER Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 937               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 937 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0105 Ucria Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 937               I TEL Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 937 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

937               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0105 Ucria Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 937               I RI Rete 3 Preq1-M1-M2 - 516.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0105 Ucria Sostituzione misuratori d'utenza 937               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 1144 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0105 Ucria Sostituzione misuratori d'utenza 937               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1144 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0105 Ucria Sostituzione misuratori d'utenza 937               I MIS Impianto 3 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1144 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0105 Ucria Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 937               F RF Rete 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 78.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0105 Ucria
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

937               D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 902.400€              500.000,00€          -€                       RS NP 1242 AE 0,8 X

G0105 Ucria Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 937               D ID Impianto 3 Preq1-M1-M2 2014/2059 130.000,00€          -€                       RS NP 1242 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

13.157         I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

13.157         I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

13.157         I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

13.157         I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

13.157         I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 1.060.000,00€       -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

33,69 km add. 9 fonti 12 
serb.

1,8 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

13.157         I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 480.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,8 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

13.157         I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

13.157         I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

13.157         I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 985.000,00€          -€                       RS NP n. 12 - 4925 mc tot. 1,6 Nuovo Piano - x

G0010 Capo d'Orlando
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

13.157         I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 12 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 13.157         I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP 13157 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0010 Capo d'Orlando Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 13.157         I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP 13157 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

13.157         I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 760.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 4,2 km
1,3 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 13.157         I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 3.220.000,00€       -€                       RS NP 0,7 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0010 Capo d'Orlando Sostituzione misuratori d'utenza 13.157         I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 710.000,00€          -€                       RS NP n. 7086 mis. d'utenza 1,2 Nuovo Piano - X
G0010 Capo d'Orlando Sostituzione misuratori d'utenza 13.157         I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 355.000,00€          -€                       RS NP n. 7086 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0010 Capo d'Orlando Sostituzione misuratori d'utenza 13.157         I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 355.000,00€          -€                       RS NP n. 7086 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

13.157         F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 C 251/17 440.000,00€          -€                       RS NP n. 22 soll. 0,7 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

13.157         F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 C 251/17 440.000,00€          -€                       RS NP n. 22 soll. 0,7 Nuovo Piano - X

G0010 Capo d'Orlando Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 13.157         F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 C 251/17 1.960.000,00€       -€                       RS NP 0,4 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0010 Capo d'Orlando
Adeguamento impianto di depurazione Capo D’Orlando (Delibera CIPE 60/2012 
– ID 33397)

13.157         D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 C 251/17 7.780.000€          7.780.000,00€       7.780.000€          RS NP 26093 AE 3

Progetto 
esecutivo CUD 

in fase di 
approvazione

Progettazi
one

X

G0010 Capo d'Orlando Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 13.157         D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 C 251/17 2.610.000,00€       -€                       RS NP 26093 AE 2,2 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.354           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0011 Capri Leone
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

4.354           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

4.354           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

4.354           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

4.354           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 470.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

15 km add. 5 fonti 2 
serb.

0,8 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.354           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.354           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.354           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

4.354           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 155.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 2050 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

4.354           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.354           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4354 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0011 Capri Leone Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.354           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4354 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

4.354           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 4.354           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 1.150.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0011 Capri Leone Sostituzione misuratori d'utenza 4.354           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 245.000,00€          -€                       RS NP n. 2432 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0011 Capri Leone Sostituzione misuratori d'utenza 4.354           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 2432 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0011 Capri Leone Sostituzione misuratori d'utenza 4.354           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 2432 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.354           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.354           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 4.354           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 170.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0011 Capri Leone
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato di Caprileone

4.354           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.810.000€          1.810.000,00€       -€                       RS NP 5377 AE 1,5 Nuovo Piano - X

G0011 Capri Leone Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 4.354           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 540.000,00€          -€                       RS NP 5377 AE 0,9 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.923           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.923           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.923           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
18,8 km add. 1 fonti 13 

serb.
0,6 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.923           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.923           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.923           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.923           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 315.000,00€          -€                       RS NP n. 13 - 1568 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0015 Castell'Umberto
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.923           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 195.000,00€          -€                       RS NP n. 13 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.923           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 2923 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0015 Castell'Umberto Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.923           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 2923 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.923           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,2 km
0,7 Nuovo Piano - X

G0015 Castell'Umberto Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.923           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 920.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0015 Castell'Umberto Sostituzione misuratori d'utenza 2.923           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 1581 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0015 Castell'Umberto Sostituzione misuratori d'utenza 2.923           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1581 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0015 Castell'Umberto Sostituzione misuratori d'utenza 2.923           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1581 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0015 Castell'Umberto Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.923           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 290.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0015 Castell'Umberto
Lavori di ripristino, completamento-adeguamento e messa in eserzio 
dell'impianto di depurazione in località Fioreni  del comune di Castell'Umberto

2.923           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 910.000€              920.000,00€          -€                       RS NP 2305 AE 1,5

In fase di 
redazione 
progetto 
esecutivo

Trasmess
o ATI

X

G0015 Castell'Umberto
Completamento adeguamento e  messa in esercizio di depurazione Chiaritta 
Contura

2.923           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 730.000€              730.000,00€          -€                       RS NP 1814 AE 1,2

In fase di 
redazione 
progetto 
esecutivo

Trasmess
o ATI

X

G0015 Castell'Umberto Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.923           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 230.000,00€          -€                       RS NP 4119 AE 0,5 Nuovo Piano - X
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RS = Ripr.
N = Nuovo
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G0027 Frazzano'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

594               I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

594               I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

594               I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

9,3 km add. 4 fonti 1 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

594               I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

594               I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

594               I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

594               I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 - 180 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

594               I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 594               I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 594 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0027 Frazzano' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 594               I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 594 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

594               I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0027 Frazzano' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 594               I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 370.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0027 Frazzano' Sostituzione misuratori d'utenza 594               I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 481 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0027 Frazzano' Sostituzione misuratori d'utenza 594               I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 481 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0027 Frazzano' Sostituzione misuratori d'utenza 594               I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 481 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0027 Frazzano' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 594               F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0027 Frazzano' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 594               D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                70.000,00€            -€                       RS NP 644 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.373           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       160.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.373           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.373           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
28,5 km add. 8 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.373           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.373           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.373           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.373           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1900 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x

G0031 Galati Mamertino
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.373           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.373           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2373 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0031 Galati Mamertino Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.373           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2373 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.373           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0031 Galati Mamertino Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.373           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 680.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0031 Galati Mamertino Sostituzione misuratori d'utenza 2.373           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 1813 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0031 Galati Mamertino Sostituzione misuratori d'utenza 2.373           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 1813 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0031 Galati Mamertino Sostituzione misuratori d'utenza 2.373           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 1813 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0031 Galati Mamertino Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.373           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 700.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0031 Galati Mamertino Adeguamento impianti di depurazione loc. Santa Lina 2.373           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.500.000€          1.500.000,00€       1.500.000€          RS NP 2706 AE 2,5
Affidamento 

progettazione
Patto per 

il Sud
X

G0031 Galati Mamertino Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.373           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 280.000,00€          -€                       RS NP 2706 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.359           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.359           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.359           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.359           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.359           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
17,2 km add. 8 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.359           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

Appendice E - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 25



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA PIANO D'AMBITO 2022 - R0

Gestore Comune Titolo

 R
es

id
en

ti 

Se
rv

.

Ti
p.

1

Ti
p.

2

Co
m

pr
en

so
rio

Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0043 Longi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.359           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.359           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.359           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1065 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.359           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.359           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1359 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0043 Longi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.359           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1359 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.359           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0043 Longi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.359           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0043 Longi Sostituzione misuratori d'utenza 1.359           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 1638 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0043 Longi Sostituzione misuratori d'utenza 1.359           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1638 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0043 Longi Sostituzione misuratori d'utenza 1.359           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1638 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0043 Longi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.359           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 -                180.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0043 Longi Costruzione dell'impianto di depurazione del centro abitato 1.359           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                700.000,00€          -€                       RS NP 1735 AE 1,2
Progetto 
esecutivo 
approvato

Trasmess
o ATI

X

G0043 Longi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.359           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                180.000,00€          -€                       RS NP 1735 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

911               I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

911               I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

911               I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

8 km add. 1 fonti 2 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

911               I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

911               I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

911               I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

911               I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 2 - 270 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0052 Mirto
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

911               I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 911               I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 911 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0052 Mirto Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 911               I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 911 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

911               I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0052 Mirto Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 911               I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 520.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0052 Mirto Sostituzione misuratori d'utenza 911               I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 786 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0052 Mirto Sostituzione misuratori d'utenza 911               I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 786 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0052 Mirto Sostituzione misuratori d'utenza 911               I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 786 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0052 Mirto Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 911               F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 -                270.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0052 Mirto Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 911               D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 1371 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.556           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

3.556           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.556           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.556           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.556           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

25 km add. 4 fonti 8 
serb.

0,5
Progetto 
esecutivo

Trasmess
o ATI

X

G0061 Naso
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.556           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.556           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.556           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.556           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP n. 8 - 1100 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.556           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.556           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3556 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0061 Naso Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.556           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3556 res. 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0061 Naso
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.556           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 770.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 4,3 km
1,3 Nuovo Piano - X

G0061 Naso Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.556           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 1.670.000,00€       -€                       RS NP 0,8 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0061 Naso Sostituzione misuratori d'utenza 3.556           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 285.000,00€          -€                       RS NP n. 2814 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0061 Naso Sostituzione misuratori d'utenza 3.556           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2814 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0061 Naso Sostituzione misuratori d'utenza 3.556           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2814 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.556           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.556           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0061 Naso Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.556           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 -                350.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0061 Naso
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

3.556           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                340.000,00€          -€                       RS NP 6297 AE 0,6
Progetto 
esecutivo

Trasmess
o ATI

X

G0061 Naso Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.556           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 -                365.000,00€          -€                       RS NP 6297 AE 0,6 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.818           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       200.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.818           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.818           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.818           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.818           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
14,1 km add. 11 fonti 3 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.818           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.818           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.818           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.818           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 500.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 2500 mc tot. 0,8 Nuovo Piano - x

G0080 San Marco d'Alunzio
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.818           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.818           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1818 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0080 San Marco d'Alunzio Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.818           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1818 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.818           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 350.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,9 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.818           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 590.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0080 San Marco d'Alunzio Sostituzione misuratori d'utenza 1.818           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 1150 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0080 San Marco d'Alunzio Sostituzione misuratori d'utenza 1.818           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1150 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0080 San Marco d'Alunzio Sostituzione misuratori d'utenza 1.818           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1150 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.818           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.818           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0080 San Marco d'Alunzio Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.818           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 140.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0080 San Marco d'Alunzio
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

1.818           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.020.000€          1.020.000,00€       -€                       RS NP 2907 AE 1,7 X

G0080 San Marco d'Alunzio Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.818           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 300.000,00€          -€                       RS NP 2907 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.180           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.180           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.180           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.180           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.180           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

16 km add. 5 fonti 8 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.180           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.180           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.180           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.180           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 8 - 460 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0083 San Salvatore di Fitalia
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.180           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.180           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1180 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.180           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1180 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.180           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,2 km
0,7 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.180           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 520.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0083 San Salvatore di Fitalia Sostituzione misuratori d'utenza 1.180           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 945 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia Sostituzione misuratori d'utenza 1.180           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 945 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia Sostituzione misuratori d'utenza 1.180           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 945 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0083 San Salvatore di Fitalia Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.180           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 200.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0083 San Salvatore di Fitalia
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

1.180           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 380.000€              380.000,00€          380.000€              RS NP 2438 AE 0,6 X

G0083 San Salvatore di Fitalia Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.180           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 250.000,00€          -€                       RS NP 2438 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.495           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

4.495           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

4.495           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

4.495           I POZ Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

4.495           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

1,1 km add. 2 fonti 2 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.495           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.495           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.495           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

4.495           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 280.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 1400 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0101 Torrenova
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

4.495           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.495           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4495 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0101 Torrenova Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.495           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4495 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

4.495           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 4.495           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 860.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0101 Torrenova Sostituzione misuratori d'utenza 4.495           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP n. 2154 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0101 Torrenova Sostituzione misuratori d'utenza 4.495           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 2154 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0101 Torrenova Sostituzione misuratori d'utenza 4.495           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP n. 2154 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.495           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2017/2181 60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.495           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2017/2181 60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0101 Torrenova Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 4.495           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2017/2181 400.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0101 Torrenova
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

4.495           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2017/2181 1.950.000€          1.950.000,00€       1.950.000€          RS NP 6287 AE 1,6
Progetto 
esecutivo

Lavori X

G0101 Torrenova Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 4.495           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2017/2181 430.000,00€          -€                       RS NP 6287 AE 0,7 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

5.952           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - -€                       280.000,00€          -€                       RS NP n. 14 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

5.952           I SOR Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 140.000,00€          -€                       RS NP n. 14 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

5.952           I ADD Rete 4 Preq1-M1-M2 - 570.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
48 km add. 14 fonti 22 

serb.
1 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

5.952           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

5.952           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

5.952           I SLI Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0102 Tortorici
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

5.952           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 335.000,00€          -€                       RS NP n. 22 - 1670 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

5.952           I SER Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP n. 22 0,6 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 5.952           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP 5952 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0102 Tortorici Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 5.952           I TEL Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP 5952 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

5.952           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 1.140.000,00€       -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 6,3 km
1,9 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 5.952           I RI Rete 4 Preq1-M1-M2 - 2.200.000,00€       -€                       RS NP 1,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0102 Tortorici Sostituzione misuratori d'utenza 5.952           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 375.000,00€          -€                       RS NP n. 3705 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0102 Tortorici Sostituzione misuratori d'utenza 5.952           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 3705 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0102 Tortorici Sostituzione misuratori d'utenza 5.952           I MIS Impianto 4 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 3705 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

5.952           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

5.952           F SLF Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0102 Tortorici Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 5.952           F RF Rete 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 800.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0102 Tortorici
Rifacimento del collettore fognario principale del centro urbano tratto Ponte 
Romanò - Santa Lucia al di fuori del torrente grande.  
Interventi di rifacimento rete fognaria ed adeguamento del depuratore

5.952           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 4.400.000€          2.870.000,00€       -€                       RS NP 7151 AE 2,4 X

G0102 Tortorici Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 5.952           D ID Impianto 4 Preq1-M1-M2 2014/2059 330.000,00€          -€                       RS NP 7151 AE 0,6 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

5.493           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

5.493           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

5.493           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

5.493           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

5.493           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

2,5 km add. 2 fonti 1 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

5.493           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

5.493           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

5.493           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

5.493           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 1 - 660 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0001 Acquedolci
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

5.493           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 5.493           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP 5493 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0001 Acquedolci Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 5.493           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP 5493 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

5.493           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 5.493           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 860.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0001 Acquedolci Sostituzione misuratori d'utenza 5.493           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       RS NP n. 2577 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0001 Acquedolci Sostituzione misuratori d'utenza 5.493           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP n. 2577 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0001 Acquedolci Sostituzione misuratori d'utenza 5.493           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP n. 2577 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

5.493           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 2017/2181 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

5.493           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 2017/2181 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0001 Acquedolci Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 5.493           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2017/2181 3.020.000€          1.810.000,00€       -€                       RS NP 0,35 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0001 Acquedolci
Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 
(quota parte depuratore consortile)

5.493           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2017/2181 810.000,00€          -€                       RS NP 8033 AE 1,4 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.792           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.792           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.792           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

2 km add. 1 fonti 3 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.792           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.792           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.792           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0002 Alcara li Fusi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.792           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 280.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 1400 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.792           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.792           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1792 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0002 Alcara li Fusi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.792           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1792 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.792           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0002 Alcara li Fusi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.792           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 500.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0002 Alcara li Fusi Sostituzione misuratori d'utenza 1.792           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       RS NP n. 1685 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0002 Alcara li Fusi Sostituzione misuratori d'utenza 1.792           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1685 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0002 Alcara li Fusi Sostituzione misuratori d'utenza 1.792           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1685 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0002 Alcara li Fusi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.792           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 210.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0002 Alcara Li Fusi
Lavori di Completamento dell'impianto di depurazione comunale e relativi 
collettori emissari

1.792           F+D RF+ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 760.000€              760.000,00€          760.000€              N-RS NP 2010 AE 1,3
Progetto 
Esecutivo 
approvato

Decreto 
Impegno 
somme

X

G0002 Alcara li Fusi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.792           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 210.000,00€          -€                       RS NP 2010 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.846           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.846           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 7 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.846           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
18,6 km add. 7 fonti 3 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.846           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.846           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.846           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.846           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 280.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 1390 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0009 Capizzi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.846           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.846           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2846 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0009 Capizzi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.846           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2846 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.846           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0009 Capizzi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.846           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 570.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0009 Capizzi Sostituzione misuratori d'utenza 2.846           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 1633 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0009 Capizzi Sostituzione misuratori d'utenza 2.846           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1633 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0009 Capizzi Sostituzione misuratori d'utenza 2.846           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1633 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0009 Capizzi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.846           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 290.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0009 Capizzi
Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto di 
depurazione delle acque reflue comunali

2.846           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.380.000€          1.380.000,00€       61.900€                RS NP 3145 AE 2,3 X

G0009 Capizzi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.846           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 320.000,00€          -€                       RS NP 3145 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.104           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       380.000,00€          -€                       RS NP n. 19 0,6 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

3.104           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP n. 19 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.104           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.104           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.104           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 460.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
58 km add. 22 fonti 8 

serb.
0,8 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.104           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.104           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.104           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.104           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 890.000,00€          -€                       RS NP n. 8 - 4420 mc tot. 1,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.104           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.104           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 3104 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0012 Caronia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.104           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 3104 res. 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0012 Caronia
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.104           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,1 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.104           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0012 Caronia Sostituzione misuratori d'utenza 3.104           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 285.000,00€          -€                       RS NP n. 2801 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0012 Caronia Sostituzione misuratori d'utenza 3.104           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2801 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0012 Caronia Sostituzione misuratori d'utenza 3.104           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2801 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.104           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.104           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP n. 7 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0012 Caronia Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.104           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                240.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0012 Caronia
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

3.104           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                1.520.000,00€       -€                       RS NP 4410 AE 1,3 X

G0012 Caronia Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.104           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                450.000,00€          -€                       RS NP 4410 AE 0,8 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.186           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.186           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.186           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

4,5 km add. 6 fonti 3 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.186           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.186           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.186           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.186           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 210.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 1030 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0014 Castel di Lucio
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.186           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.186           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1186 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0014 Castel di Lucio Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.186           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1186 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.186           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 290.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0014 Castel di Lucio Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.186           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 310.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0014 Castel di Lucio Sostituzione misuratori d'utenza 1.186           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 744 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0014 Castel di Lucio Sostituzione misuratori d'utenza 1.186           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 744 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0014 Castel di Lucio Sostituzione misuratori d'utenza 1.186           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 744 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0014 Castel di Lucio Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.186           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0014 Castel di Lucio Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.186           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 1344 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.167           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

17 km add. 3 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.167           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.167           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.167           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.167           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 1000 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.167           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.167           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2167 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0018 Cesaro' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.167           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2167 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.167           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0018 Cesaro' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.167           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 300.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0018 Cesaro' Sostituzione misuratori d'utenza 2.167           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 1213 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0018 Cesaro' Sostituzione misuratori d'utenza 2.167           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 1213 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0018 Cesaro' Sostituzione misuratori d'utenza 2.167           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 1213 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0018 Cesaro' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.167           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 240.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0018 Cesaro' Lavori di completamento del depuratore comunale 2.167           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.630.000€          1.630.000,00€       1.630.000€          RS NP 2472 AE 1,4 Patto per il Sud X

G0018 Cesaro' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.167           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 250.000,00€          -€                       RS NP 2472 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.221           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       160.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0051 Militello Rosmarino
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.221           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.221           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 230.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

18 km add. 8 fonti 4 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.221           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.221           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.221           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.221           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 900 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0051 Militello Rosmarino
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.221           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.221           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1221 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0051 Militello Rosmarino Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.221           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1221 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.221           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.221           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0051 Militello Rosmarino Sostituzione misuratori d'utenza 1.221           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 1345 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0051 Militello Rosmarino Sostituzione misuratori d'utenza 1.221           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 1345 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0051 Militello Rosmarino Sostituzione misuratori d'utenza 1.221           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 1345 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.221           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.221           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0051 Militello Rosmarino Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.221           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 60.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0051 Militello Rosmarino
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

1.221           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 940.000€              750.000,00€          -€                       RS NP 1869 AE 1,3 X

G0051 Militello Rosmarino Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.221           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 190.000,00€          -€                       RS NP 1869 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.509           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       RS NP n. 33 0,7 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

4.509           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 33 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

4.509           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 750.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
40 km add. 33 fonti 2 

serb.
1,3 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.509           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.509           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.509           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

4.509           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 900 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

4.509           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.509           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4509 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0053 Mistretta Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.509           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4509 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

4.509           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0053 Mistretta Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 4.509           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 530.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0053 Mistretta Sostituzione misuratori d'utenza 4.509           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 295.000,00€          -€                       RS NP n. 2936 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0053 Mistretta Sostituzione misuratori d'utenza 4.509           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 2936 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0053 Mistretta Sostituzione misuratori d'utenza 4.509           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 2936 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0053 Mistretta Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 4.509           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.160.000,00€       -€                       RS NP 0,25 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0053 Mistretta
Completamento della rete fognaria e di adeguamento dell'impianto di 
depurazione alle norme vigenti

4.509           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 4.500.000€          2.490.000,00€       -€                       RS NP 5715 AE 2,1 X

G0053 Mistretta Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 4.509           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 580.000,00€          -€                       RS NP 5715 AE 1 Nuovo Piano - X

G0060 Motta d'Affermo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

664               I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

14,4 km add. 3 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0060 Motta d'Affermo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

664               I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 230.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 1150 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0060 Motta d'Affermo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

664               I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0060 Motta d'Affermo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 664               I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 664 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0060 Motta d'Affermo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 664               I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 664 res. 0,5 Nuovo Piano - X
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 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
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NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0060 Motta d'Affermo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

664               I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0060 Motta d'Affermo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 664               I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0060 Motta d'Affermo Sostituzione misuratori d'utenza 664               I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 496 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0060 Motta d'Affermo Sostituzione misuratori d'utenza 664               I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 496 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0060 Motta d'Affermo Sostituzione misuratori d'utenza 664               I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP n. 496 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0060 Motta d'Affermo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 664               F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                70.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0060 Motta d'Affermo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 664               D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                100.000,00€          -€                       RS NP 982 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.260           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.260           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.260           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 210.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

6,5 km add. 1 fonti 1 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.260           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 1 - 800 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.260           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.260           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1260 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0068 Pettineo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.260           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1260 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.260           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0068 Pettineo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.260           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0068 Pettineo Sostituzione misuratori d'utenza 1.260           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 718 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0068 Pettineo Sostituzione misuratori d'utenza 1.260           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 718 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0068 Pettineo Sostituzione misuratori d'utenza 1.260           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 718 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0068 Pettineo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.260           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                190.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0068 Pettineo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.260           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 1385 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

719               I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       70.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

719               I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

719               I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       110.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

719               I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

719               I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
14 km add. 19 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

719               I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

719               I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

719               I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

719               I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 340.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1700 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - x

G0071 Reitano
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

719               I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 719               I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 719 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0071 Reitano Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 719               I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 719 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

719               I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 220.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 719               I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0071 Reitano Sostituzione misuratori d'utenza 719               I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 660 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0071 Reitano Sostituzione misuratori d'utenza 719               I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 660 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0071 Reitano Sostituzione misuratori d'utenza 719               I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 660 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

719               F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

719               F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0071 Reitano Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 719               F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                70.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0071 Reitano Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 719               D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                90.000,00€            -€                       RS NP 830 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.379           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       140.000,00€          -€                       RS NP n. 19 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

3.379           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 19 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0079 San Fratello
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.379           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.379           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.379           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 590.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

53,15 km add. 20 fonti 2 
serb.

1 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.379           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.379           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.379           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.379           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 2000 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.379           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.379           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3379 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0079 San Fratello Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.379           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3379 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.379           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 420.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,3 km
0,7 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.379           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 470.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0079 San Fratello Sostituzione misuratori d'utenza 3.379           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 175.000,00€          -€                       RS NP n. 1736 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0079 San Fratello Sostituzione misuratori d'utenza 3.379           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 1736 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0079 San Fratello Sostituzione misuratori d'utenza 3.379           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 1736 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0079 San Fratello Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.379           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 420.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X
G0079 San Fratello Estensione rete fognaria 3.379           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 400.000,00€          -€                       RS NP Nuova rete 2 km 0,7 Nuovo Piano - X

G0079 San Fratello Realizzazione nuovo impianto di depurazione e relativa condotta di adduzione 3.379           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 3.000.000€          2.620.000,00€       -€                       RS NP 6548 AE 2,2 X

G0079 San Fratello Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.379           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 2014/2059 660.000,00€          -€                       RS NP 6548 AE 1,1 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

12.190         I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       180.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

12.190         I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

12.190         I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       120.000,00€          -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

12.190         I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

12.190         I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 510.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
40,75 km add. 13 fonti 

11 serb.
0,9 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

12.190         I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,7 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

12.190         I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

12.190         I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

12.190         I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 505.000,00€          -€                       RS NP n. 11 - 2510 mc tot. 0,8 Nuovo Piano - x

G0085 Sant'Agata di Militello
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

12.190         I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 165.000,00€          -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 12.190         I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP 12190 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 12.190         I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP 12190 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

12.190         I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 3.230.000,00€       -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 17,9 km
1,6 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 12.190         I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 4.190.000,00€       -€                       RS NP 2,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0085 Sant'Agata di Militello Sostituzione misuratori d'utenza 12.190         I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 730.000,00€          -€                       RS NP n. 7266 mis. d'utenza 1,2 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello Sostituzione misuratori d'utenza 12.190         I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 365.000,00€          -€                       RS NP n. 7266 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello Sostituzione misuratori d'utenza 12.190         I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 365.000,00€          -€                       RS NP n. 7266 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

12.190         F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 C 251/17 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

12.190         F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 C 251/17 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0085 Sant'Agata di Militello Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 12.190         F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 C 251/17 530.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0085 Sant'Agata di Militello
Adeguamento impianto depurazione a servizio dei Comuni di Sant'Agata 
Militello ed Acquedolci - ID33405 - Delibera CIPE n. 60/2012 

12.190         D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 C 251/17 3.740.000€          3.740.000,00€       3.740.000€          RS NP 19237 AE 1,9
Progetto 

esecutivo CUD 
approvato

Appalto 
lavori

X

G0085 Sant'Agata di Militello Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 12.190         D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 C 251/17 770.000,00€          -€                       RS NP 19237 AE 1,3 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.278           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.278           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.278           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 290.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

9 km add. 1 fonti 2 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.278           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 2 - 308 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.278           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.278           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1278 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0091 San Teodoro Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.278           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1278 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.278           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0091 San Teodoro Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.278           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 590.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0091 San Teodoro Sostituzione misuratori d'utenza 1.278           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 783 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0091 San Teodoro Sostituzione misuratori d'utenza 1.278           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 783 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0091 San Teodoro Sostituzione misuratori d'utenza 1.278           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 783 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0091 San Teodoro Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.278           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                240.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0091 San Teodoro Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.278           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                150.000,00€          -€                       RS NP 1472 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.489           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 800.000,00€          -€                       RS NP n. 1 1,3 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

4.489           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

4.489           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

4.489           I POZ Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

4.489           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.489           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

4.489           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra

Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

4.489           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 300.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

9,5 km add. 3 fonti 3 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

4.489           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 900.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 2100 mc tot. 1,5 Nuovo Piano - x

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

4.489           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.489           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4489 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 4.489           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP 4489 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra

Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

4.489           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0092 Santo Stefano di CamastraRipristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 4.489           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 530.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0092 Santo Stefano di CamastraSostituzione misuratori d'utenza 4.489           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 285.000,00€          -€                       RS NP n. 2810 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Sostituzione misuratori d'utenza 4.489           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2810 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Sostituzione misuratori d'utenza 4.489           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2810 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.489           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

4.489           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0092
Santo Stefano di 

Camastra
Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 4.489           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                350.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0092 Santo Stefano di CamastraRipristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 4.489           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                780.000,00€          -€                       RS NP 7775 AE 1,3 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.703           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - -€                       100.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.703           I SOR Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0104 Tusa
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.703           I ADD Rete 5 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
21,72 km add. 9 fonti 4 

serb.
0,6 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.703           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.703           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.703           I SLI Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.703           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 1250 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.703           I SER Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.703           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2703 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0104 Tusa Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.703           I TEL Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2703 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.703           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,8 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.703           I RI Rete 5 Preq1-M1-M2 - 260.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0104 Tusa Sostituzione misuratori d'utenza 2.703           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 235.000,00€          -€                       RS NP n. 2345 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0104 Tusa Sostituzione misuratori d'utenza 2.703           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 2345 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0104 Tusa Sostituzione misuratori d'utenza 2.703           I MIS Impianto 5 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 2345 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.703           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.703           F SLF Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0104 Tusa Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.703           F RF Rete 5 Preq1-M1-M2 -                330.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0104 Tusa Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.703           D ID Impianto 5 Preq1-M1-M2 -                530.000,00€          -€                       RS NP 5295 AE 0,9 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

694               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

694               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

694               I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

694               I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

694               I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 181.500,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
10,35 km add. 3 fonti 4 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

694               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 540.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 2700 mc tot. 0,9 Nuovo Piano - x

G0003 Ali' Superiore
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

694               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 694               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 694 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0003 Ali' Superiore Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 694               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 694 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

694               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,8 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 694               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 759.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0003 Ali' Superiore Sostituzione misuratori d'utenza 694               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 705 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0003 Ali' Superiore Sostituzione misuratori d'utenza 694               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 705 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0003 Ali' Superiore Sostituzione misuratori d'utenza 694               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 705 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

694               F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

694               F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0003 Ali' Superiore Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 694               F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                341.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0003 Ali' Superiore Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 694               D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                160.000,00€          -€                       RS NP 1584 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.386           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.386           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.386           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
4,85 km add. 2 fonti 3 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche potabilizzatore 2.386           I POT Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 470.000,00€          -€                       RS NP
Volume acqua 

potabilizzata 292900 
mc/anno

0,8 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.386           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.386           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X
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RS = Ripr.
N = Nuovo
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P = prel.re
D = def.vo
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Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0004 Ali' Terme
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.386           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.386           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 - 450 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.386           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.386           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2386 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0004 Ali' Terme Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.386           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP 2386 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.386           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.386           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 480.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0004 Ali' Terme Sostituzione misuratori d'utenza 2.386           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       RS NP n. 1683 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0004 Ali' Terme Sostituzione misuratori d'utenza 2.386           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1683 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0004 Ali' Terme Sostituzione misuratori d'utenza 2.386           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1683 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.386           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

2.386           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0004 Ali' Terme Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.386           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 260.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0004 Ali' Terme
Lavori di manutenzione straordinaria e riattamento depuratore consortile 
(Nizza di Sicilia - Alì Terme)

2.386           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 -€                        -€                       RS NP 4603 AE 0 X

G0004 Ali' Terme Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.386           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 470.000,00€          -€                       RS NP 4603 AE 0,8 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

836               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

836               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

836               I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 194.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

31 km add. 4 fonti 6 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

836               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 640 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0005 Antillo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

836               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 836               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 836 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0005 Antillo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 836               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 836 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

836               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 836               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 234.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0005 Antillo Sostituzione misuratori d'utenza 836               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 673 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0005 Antillo Sostituzione misuratori d'utenza 836               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 673 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0005 Antillo Sostituzione misuratori d'utenza 836               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 673 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

836               F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

836               F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0005 Antillo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 836               F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                64.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0005 Antillo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 836               D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                110.000,00€          -€                       RS NP 1048 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

747               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

747               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

747               I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 36.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

5,7 km add. 4 fonti 8 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

747               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

747               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

747               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

747               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 8 - 570 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

747               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 747               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 747 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0013 Casalvecchio Siculo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 747               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 747 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

747               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,8 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0013 Casalvecchio Siculo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 747               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 118.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0013 Casalvecchio Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 747               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 159 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0013 Casalvecchio Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 747               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 159 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0013 Casalvecchio Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 747               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 159 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0013 Casalvecchio Siculo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 747               F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                46.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0013 Casalvecchio Siculo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 747               D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 1329 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.316           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.316           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.316           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

6 km add. 1 fonti 2 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.316           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 750 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0022 Fiumedinisi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.316           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.316           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1316 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0022 Fiumedinisi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.316           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1316 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.316           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0022 Fiumedinisi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.316           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0022 Fiumedinisi Sostituzione misuratori d'utenza 1.316           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 912 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0022 Fiumedinisi Sostituzione misuratori d'utenza 1.316           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 912 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0022 Fiumedinisi Sostituzione misuratori d'utenza 1.316           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 912 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0022 Fiumedinisi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.316           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                190.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0022 Fiumedinisi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.316           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                320.000,00€          -€                       RS NP 3106 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro'
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

868               I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

8 km add. 3 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro'
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

868               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 3 - 180 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro'
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

868               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 868               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 868 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0025 Forza d'Agro' Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 868               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 868 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro'
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

868               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro' Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 868               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 188.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0025 Forza d'Agro' Sostituzione misuratori d'utenza 868               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 612 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0025 Forza d'Agro' Sostituzione misuratori d'utenza 868               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 612 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0025 Forza d'Agro' Sostituzione misuratori d'utenza 868               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 612 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

868               F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro'
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

868               F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0025 Forza d'Agro' Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 868               F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                188.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0025 Forza d'Agro' Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 868               D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                210.000,00€          -€                       RS NP 2014 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.185           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.185           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.185           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 320.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
25,45 km add. 1 fonti 3 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.185           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.185           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.185           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.185           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 1240 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0028 Furci Siculo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.185           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.185           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 3185 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0028 Furci Siculo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.185           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 3185 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.185           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 360.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.185           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 600.000,00€          -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0028 Furci Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 3.185           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 225.000,00€          -€                       RS NP n. 2237 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
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 Procedura 
Infrazione 

Totale altri Piani 
(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0028 Furci Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 3.185           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 2237 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0028 Furci Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 3.185           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP n. 2237 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.185           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.185           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0028 Furci Siculo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.185           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                120.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0028 Furci Siculo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.185           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                500.000,00€          -€                       RS NP 4914 AE 0,8 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.508           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.508           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.508           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.508           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.508           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
14,3 km add. 4 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.508           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.508           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.508           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.508           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1650 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.508           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.508           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1508 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0037 Itala Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.508           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1508 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.508           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,9 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.508           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 272.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0037 Itala Sostituzione misuratori d'utenza 1.508           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 517 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0037 Itala Sostituzione misuratori d'utenza 1.508           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 517 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0037 Itala Sostituzione misuratori d'utenza 1.508           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 517 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.508           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.508           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0037 Itala Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.508           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0037 Itala Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.508           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                230.000,00€          -€                       RS NP 2221 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

727               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

727               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

727               I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

727               I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

727               I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 36.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

2,8 km add. 4 fonti 2 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

727               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

727               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

727               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

727               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 300.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 1500 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0040 Limina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

727               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 727               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 727 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0040 Limina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 727               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 727 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

727               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0040 Limina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 727               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0040 Limina Sostituzione misuratori d'utenza 727               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 95.000,00€            -€                       RS NP n. 948 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0040 Limina Sostituzione misuratori d'utenza 727               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 948 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
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RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0040 Limina Sostituzione misuratori d'utenza 727               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 948 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0040 Limina Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 727               F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0040 Limina Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 727               D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                160.000,00€          -€                       RS NP 1556 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

558               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

558               I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

558               I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

558               I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

558               I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 72.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
11,45 km add. 4 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

558               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

558               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

558               I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

558               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 800 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

558               I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 558               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 558 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0046 Mandanici Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 558               I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 558 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

558               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0046 Mandanici Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 558               I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 234.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0046 Mandanici Sostituzione misuratori d'utenza 558               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 577 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0046 Mandanici Sostituzione misuratori d'utenza 558               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 577 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0046 Mandanici Sostituzione misuratori d'utenza 558               I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 577 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0046 Mandanici Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 558               F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                34.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0046 Mandanici Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 558               D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                160.000,00€          -€                       RS NP 1554 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.539           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.539           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.539           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

2,5 km add. 1 fonti 3 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.539           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.539           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.539           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.539           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 480.000,00€          -€                       RS NP n. 3 - 2400 mc tot. 0,8 Nuovo Piano - x

G0062 Nizza di Sicilia
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.539           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.539           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3539 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0062 Nizza di Sicilia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.539           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3539 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.539           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 690.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 3,8 km
1,2 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.539           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 1.172.000,00€       -€                       RS NP 0,7 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0062 Nizza di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 3.539           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 265.000,00€          -€                       RS NP n. 2645 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0062 Nizza di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 3.539           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 2645 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0062 Nizza di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 3.539           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 2645 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.539           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.539           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0062 Nizza di Sicilia Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.539           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 284.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0062 Nizza di Sicilia
Lavori di manutenzione straordinaria e riattamento depuratore consortile 
(Nizza di Sicilia - Alì Terme)

3.539           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 2.640.000€          2.640.000,00€       2.480.000€          RS NP 5532 AE 2,2 X

G0062 Nizza di Sicilia Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.539           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2014/2059 560.000,00€          -€                       RS NP 5532 AE 0,9 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.114           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X
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RS = Ripr.
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2035-38

Mant.to
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G0066 Pagliara
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.114           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.114           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.114           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.114           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 76.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
5,795 km add. 4 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.114           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.114           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.114           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.114           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 728 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.114           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.114           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1114 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0066 Pagliara Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.114           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1114 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.114           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.114           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 188.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0066 Pagliara Sostituzione misuratori d'utenza 1.114           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 884 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0066 Pagliara Sostituzione misuratori d'utenza 1.114           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 884 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0066 Pagliara Sostituzione misuratori d'utenza 1.114           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 884 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.114           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.114           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0066 Pagliara Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.114           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                104.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0066 Pagliara Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.114           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                170.000,00€          -€                       RS NP 1605 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.932           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

3.932           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.932           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.932           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3932 I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 490.000,00€          0 RS NP
Intervento su parte dei 
15,6 km add. 5 fonti 5 

serb.
0,8 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

3.932           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.932           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

3.932           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.932           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 185.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 910 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0073 Roccalumera
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.932           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.932           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3932 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0073 Roccalumera Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.932           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 3932 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.932           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,8 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.932           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 1.350.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0073 Roccalumera Sostituzione misuratori d'utenza 3.932           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 430.000,00€          -€                       RS NP n. 4263 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0073 Roccalumera Sostituzione misuratori d'utenza 3.932           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP n. 4263 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0073 Roccalumera Sostituzione misuratori d'utenza 3.932           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 215.000,00€          -€                       RS NP n. 4263 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.932           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

3.932           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0073 Roccalumera Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.932           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                600.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0073 Roccalumera Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.932           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                1.060.000,00€       -€                       RS NP 10544 AE 1,8 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.487           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X
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G0086 Sant'Alessio Siculo
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.487           I SOR Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.487           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.487           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.487           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 192.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
20,5 km add. 2 fonti 4 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.487           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.487           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.487           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.487           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 370.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 1850 mc tot. 0,6 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.487           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.487           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1487 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0086 Sant'Alessio Siculo Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.487           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1487 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.487           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,3 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.487           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 294.000,00€          -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0086 Sant'Alessio Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 1.487           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 1463 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0086 Sant'Alessio Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 1.487           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 1463 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0086 Sant'Alessio Siculo Sostituzione misuratori d'utenza 1.487           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 1463 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.487           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.487           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0086 Sant'Alessio Siculo Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.487           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                105.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0086 Sant'Alessio Siculo Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.487           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                920.000,00€          -€                       RS NP 9164 AE 1,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

9.414           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       240.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

9.414           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

9.414           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 570.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

18 km add. 8 fonti 5 
serb.

1 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

9.414           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

9.414           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

9.414           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

9.414           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 440.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 2200 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - x

G0090 Santa Teresa di Riva
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

9.414           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 9.414           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP 9414 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0090 Santa Teresa di Riva Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 9.414           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 115.000,00€          -€                       RS NP 9414 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

9.414           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 400.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,2 km
0,7 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 9.414           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 1.700.000,00€       -€                       RS NP 0,4 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0090 Santa Teresa di Riva Sostituzione misuratori d'utenza 9.414           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 625.000,00€          -€                       RS NP n. 6228 mis. d'utenza 1 Nuovo Piano - X
G0090 Santa Teresa di Riva Sostituzione misuratori d'utenza 9.414           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 315.000,00€          -€                       RS NP n. 6228 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0090 Santa Teresa di Riva Sostituzione misuratori d'utenza 9.414           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 315.000,00€          -€                       RS NP n. 6228 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

9.414           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

9.414           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0090 Santa Teresa di Riva Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 9.414           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 210.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0090 Santa Teresa di Riva
Adeguamento e potenziamento del sistema di depurazione a servizio 
dell'agglomerato

9.414           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 3.220.000€          3.220.000,00€       -€                       RS NP 15408 AE 1,6 X

G0090 Santa Teresa di Riva Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 9.414           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 1.550.000,00€       -€                       RS NP 15408 AE 1,3 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.693           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 4 - 250 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.693           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.693           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1693 res. 0,5 Nuovo Piano - X
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G0094 Savoca Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.693           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1693 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.693           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.693           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 770.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0094 Savoca Sostituzione misuratori d'utenza 1.693           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 890 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0094 Savoca Sostituzione misuratori d'utenza 1.693           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 890 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0094 Savoca Sostituzione misuratori d'utenza 1.693           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 890 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.693           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.693           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0094 Savoca Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.693           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 -                220.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0094 Savoca Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.693           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 -                230.000,00€          -€                       RS NP 2245 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.916           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.916           I POZ Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.916           I ADD Rete 6 Preq1-M1-M2 - 190.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

5,9 km add. 2 fonti 5 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.916           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.916           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.916           I SLI Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.916           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 325.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 1615 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0095 Scaletta Zanclea
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.916           I SER Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.916           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1916 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0095 Scaletta Zanclea Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.916           I TEL Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 25.000,00€            -€                       RS NP 1916 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.916           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.916           I RI Rete 6 Preq1-M1-M2 - 530.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0095 Scaletta Zanclea Sostituzione misuratori d'utenza 1.916           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 1575 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0095 Scaletta Zanclea Sostituzione misuratori d'utenza 1.916           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1575 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0095 Scaletta Zanclea Sostituzione misuratori d'utenza 1.916           I MIS Impianto 6 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 1575 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.916           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.916           F SLF Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0095 Scaletta Zanclea Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.916           F RF Rete 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 360.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0095 Scaletta Zanclea
Completamento dell'impianto di depurazione comunale e relativi collettori 
emissari

1.916           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 3.170.000€          3.170.000,00€       1.680.000€          RS NP 3149 AE 1,6 X

G0095 Scaletta Zanclea Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.916           D ID Impianto 6 Preq1-M1-M2 2017/2181 320.000,00€          -€                       RS NP 3149 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.089           I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       40.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.089           I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

1.089           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

1.089           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.089           I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 370.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
11,6 km add. 3 fonti 10 

serb.
0,6 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.089           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.089           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

1.089           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.089           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 315.000,00€          -€                       RS NP n. 10 - 1555 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.089           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP n. 10 0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.089           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1089 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0016 Castelmola Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.089           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 1089 res. 0,5 Nuovo Piano - X
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G0016 Castelmola
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.089           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0016 Castelmola Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.089           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 150.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0016 Castelmola Sostituzione misuratori d'utenza 1.089           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 743 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0016 Castelmola Sostituzione misuratori d'utenza 1.089           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 743 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0016 Castelmola Sostituzione misuratori d'utenza 1.089           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 743 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0016 Castelmola Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.089           F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0016 Castelmola Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.089           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                170.000,00€          -€                       RS NP 1660 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

3.619           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

3.619           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

3.619           I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 128.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
4,85 km add. 1 fonti 2 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.619           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 265.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 1320 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0026 Francavilla di Sicilia
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.619           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.619           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3619 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0026 Francavilla di Sicilia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.619           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP 3619 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.619           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,8 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0026 Francavilla di Sicilia Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.619           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 1.104.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0026 Francavilla di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 3.619           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 285.000,00€          -€                       RS NP n. 2820 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0026 Francavilla di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 3.619           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2820 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0026 Francavilla di Sicilia Sostituzione misuratori d'utenza 3.619           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 145.000,00€          -€                       RS NP n. 2820 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0026 Francavilla di Sicilia Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.619           F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                1.208.000,00€       -€                       RS NP 0,25 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0026 Francavilla di Sicilia Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.619           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                400.000,00€          -€                       RS NP 3934 AE 0,7 Nuovo Piano - X

G0030 Gaggi
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

3.116           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 240.000,00€          -€                       RS NP n. 4 - 1180 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0030 Gaggi
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

3.116           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0030 Gaggi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.116           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 3116 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0030 Gaggi Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 3.116           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP 3116 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0030 Gaggi
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

3.116           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 450.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,5 km
0,8 Nuovo Piano - X

G0030 Gaggi Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 3.116           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 740.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0030 Gaggi Sostituzione misuratori d'utenza 3.116           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       RS NP n. 1673 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0030 Gaggi Sostituzione misuratori d'utenza 3.116           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1673 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0030 Gaggi Sostituzione misuratori d'utenza 3.116           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 1673 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0030 Gaggi Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 3.116           F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 170.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0030 Gaggi
 Realizzazione del sistema fognario-depurativo a servizio dei Comuni di Graniti, 
Gaggi e Motta Camastra, finalizzato al disinquinamento del fiume Alcantara 
(quota parte)

3.116           F+D RF+ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 1.330.000€          1.330.000,00€       -€                       RS NP 3980 AE 2,2 X

G0030 Gaggi Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 3.116           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 400.000,00€          -€                       RS NP 3980 AE 0,7 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

344               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 78.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

3,95 km add. 5 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

344               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

344               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

344               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

344               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 100.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 485 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0032 Gallodoro
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

344               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 344               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 5.000,00€               -€                       RS NP 344 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0032 Gallodoro Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 344               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 5.000,00€               -€                       RS NP 344 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

344               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,3 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0032 Gallodoro Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 344               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 108.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0032 Gallodoro Sostituzione misuratori d'utenza 344               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 343 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0032 Gallodoro Sostituzione misuratori d'utenza 344               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 343 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0032 Gallodoro Sostituzione misuratori d'utenza 344               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 343 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
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Macro Indicatore
 Procedura 
Infrazione 
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(al netto dell'Iva)

 Totale in PdA Di cui finanziato
RS = Ripr.
N = Nuovo

NP = nuovo
P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0032 Gallodoro Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 344               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                54.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0032 Gallodoro Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 344               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                90.000,00€            -€                       RS NP 871 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

9.147           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       150.000,00€          -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

9.147           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

9.147           I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 380.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

12 km add. 5 fonti 5 
serb.

0,6 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

9.147           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 320.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

9.147           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

9.147           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 8 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

9.147           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 395.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 5203 mc tot. 0,7 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

9.147           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 9.147           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP 9147 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0033 Giardini-Naxos Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 9.147           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       RS NP 9147 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

9.147           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 330.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,8 km
0,6 Nuovo Piano - X

G0033 Giardini-Naxos Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 9.147           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 1.350.000,00€       -€                       RS NP 0,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0033 Giardini-Naxos Sostituzione misuratori d'utenza 9.147           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 785.000,00€          -€                       RS NP n. 7850 mis. d'utenza 1,3 Nuovo Piano - X
G0033 Giardini-Naxos Sostituzione misuratori d'utenza 9.147           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 395.000,00€          -€                       RS NP n. 7850 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0033 Giardini-Naxos Sostituzione misuratori d'utenza 9.147           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 395.000,00€          -€                       RS NP n. 7850 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0033 Giardini-Naxos Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 9.147           F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                710.000,00€          -€                       RS NP 0,15 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0033 Giardini-Naxos Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 9.147           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                3.620.000,00€       -€                       RS NP 36115 AE 1,8 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

1.446           I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       80.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

1.446           I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 4 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

1.446           I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
3,57 km add. 4 fonti 2 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

1.446           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 125.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 610 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0035 Graniti
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

1.446           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.446           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1446 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0035 Graniti Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 1.446           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP 1446 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

1.446           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,3 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 1.446           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 210.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0035 Graniti Sostituzione misuratori d'utenza 1.446           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 140.000,00€          -€                       RS NP n. 1389 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0035 Graniti Sostituzione misuratori d'utenza 1.446           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 1389 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0035 Graniti Sostituzione misuratori d'utenza 1.446           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 70.000,00€            -€                       RS NP n. 1389 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.446           F SLF Impianto 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

1.446           F SLF Impianto 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0035 Graniti Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 1.446           F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 140.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0035 Graniti
 Realizzazione del sistema fognario-depurativo a servizio dei Comuni di Graniti, 
Gaggi e Motta Camastra, finalizzato al disinquinamento del fiume Alcantara 
(quota parte)

1.446           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 760.000€              760.000,00€          -€                       RS NP 2376 AE 1,3 X

G0035 Graniti Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 1.446           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 2014/2059 240.000,00€          -€                       RS NP 2376 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.722           I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

2.722           I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

2.722           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       90.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

2.722           I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

2.722           I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

4,7 km add. 4 fonti 5 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

2.722           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X
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G0038 Letojanni
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.722           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

2.722           I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

2.722           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 770.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 3850 mc tot. 1,3 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

2.722           I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.722           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2722 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0038 Letojanni Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 2.722           I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP 2722 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

2.722           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 530.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 2,9 km
0,9 Nuovo Piano - X

G0038 Letojanni Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 2.722           I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 1.115.000,00€       -€                       RS NP 0,5 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0038 Letojanni Sostituzione misuratori d'utenza 2.722           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 395.000,00€          -€                       RS NP n. 3902 mis. d'utenza 0,7 Nuovo Piano - X
G0038 Letojanni Sostituzione misuratori d'utenza 2.722           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 3902 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0038 Letojanni Sostituzione misuratori d'utenza 2.722           I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 200.000,00€          -€                       RS NP n. 3902 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0038 Letojanni Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 2.722           F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                140.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0038 Letojanni Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 2.722           D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                1.810.000,00€       -€                       RS NP 18098 AE 1,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

650               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

650               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

650               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

650               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

650               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

650               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 160.000,00€          -€                       RS NP n. 2 - 800 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0045 Malvagna
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

650               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 650               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 650 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0045 Malvagna Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 650               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 650 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

650               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 270.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1,5 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0045 Malvagna Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 650               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 308.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0045 Malvagna Sostituzione misuratori d'utenza 650               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 725 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0045 Malvagna Sostituzione misuratori d'utenza 650               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 725 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0045 Malvagna Sostituzione misuratori d'utenza 650               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 725 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0045 Malvagna Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 650               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                182.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0045 Malvagna Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 650               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                100.000,00€          -€                       RS NP 950 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

675               I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

675               I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

675               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 112.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

5 km add. 1 fonti 1 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

675               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

675               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

675               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

675               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 1 - 300 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

675               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 675               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 675 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0054 Moio Alcantara Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 675               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 675 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

675               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 675               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 287.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0054 Moio Alcantara Sostituzione misuratori d'utenza 675               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 65.000,00€            -€                       RS NP n. 605 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0054 Moio Alcantara Sostituzione misuratori d'utenza 675               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 605 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0054 Moio Alcantara Sostituzione misuratori d'utenza 675               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 35.000,00€            -€                       RS NP n. 605 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

675               F SLF Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X
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P = prel.re
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[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0054 Moio Alcantara
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

675               F SLF Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 soll. 0,5 Nuovo Piano - X

G0054 Moio Alcantara Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 675               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                182.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0054 Moio Alcantara Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 675               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                80.000,00€            -€                       RS NP 765 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

543               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       100.000,00€          -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

543               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

543               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 195.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
12,5 km add. 5 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

543               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 140.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 700 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0056 Mongiuffi Melia
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

543               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 543               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 543 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0056 Mongiuffi Melia Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 543               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 543 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

543               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0056 Mongiuffi Melia Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 543               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 235.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0056 Mongiuffi Melia Sostituzione misuratori d'utenza 543               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 55.000,00€            -€                       RS NP n. 534 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0056 Mongiuffi Melia Sostituzione misuratori d'utenza 543               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 534 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0056 Mongiuffi Melia Sostituzione misuratori d'utenza 543               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 534 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0056 Mongiuffi Melia Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 543               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                120.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0056 Mongiuffi Melia Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 543               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                100.000,00€          -€                       RS NP 937 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

794               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       60.000,00€            -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

794               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 11 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

794               I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

794               I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

794               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 280.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
35 km add. 12 fonti 5 

serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

794               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

794               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

794               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

794               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 580.000,00€          -€                       RS NP n. 5 - 2900 mc tot. 1 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

794               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 75.000,00€            -€                       RS NP n. 5 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 794               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 794 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0059 Motta Camastra Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 794               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 794 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

794               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,7 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0059 Motta Camastra Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 794               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 500.000,00€          -€                       RS NP 0,5 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0059 Motta Camastra Sostituzione misuratori d'utenza 794               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 844 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0059 Motta Camastra Sostituzione misuratori d'utenza 794               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 844 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0059 Motta Camastra Sostituzione misuratori d'utenza 794               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 844 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0059 Motta Camastra Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 794               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                280.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0059 Motta Camastra Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 794               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                100.000,00€          -€                       RS NP 957 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

181               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

181               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

181               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

2,5 km add. 1 fonti 2 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

181               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

181               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

181               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X
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P = prel.re
D = def.vo
E = esec.vo

Parametro 
Caratteristico

Durata
[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34
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G0072 Roccafiorita
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

181               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 80.000,00€            -€                       RS NP n. 2 - 400 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0072 Roccafiorita
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

181               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 2 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 181               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 5.000,00€               -€                       RS NP 181 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0072 Roccafiorita Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 181               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 5.000,00€               -€                       RS NP 181 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

181               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,2 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0072 Roccafiorita Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 181               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 50.000,00€            -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0072 Roccafiorita Sostituzione misuratori d'utenza 181               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 20.000,00€            -€                       RS NP n. 171 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0072 Roccafiorita Sostituzione misuratori d'utenza 181               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 171 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0072 Roccafiorita Sostituzione misuratori d'utenza 181               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 171 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0072 Roccafiorita Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 181               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                60.000,00€            -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0072 Roccafiorita Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 181               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                50.000,00€            -€                       RS NP 476 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

580               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

580               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

580               I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       30.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

580               I POZ Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

580               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 170.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

9 km add. 2 fonti 1 serb.
0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

580               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

580               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

580               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

580               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 1 - 600 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

580               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 580               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 580 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0075 Roccella Valdemone Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 580               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP 580 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

580               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 110.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 0,6 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0075 Roccella Valdemone Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 580               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0075 Roccella Valdemone Sostituzione misuratori d'utenza 580               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 60.000,00€            -€                       RS NP n. 560 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0075 Roccella Valdemone Sostituzione misuratori d'utenza 580               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 560 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0075 Roccella Valdemone Sostituzione misuratori d'utenza 580               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 30.000,00€            -€                       RS NP n. 560 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X
G0075 Roccella Valdemone Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 580               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                100.000,00€          -€                       RS NP 0,05 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0075 Roccella Valdemone Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 580               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                110.000,00€          -€                       RS NP 1090 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

869               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

869               I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria

Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

869               I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 250.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 

13 km add. 1 fonti 6 
serb.

0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

869               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 40.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

869               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

869               I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

869               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 235.000,00€          -€                       RS NP n. 6 - 1172 mc tot. 0,5 Nuovo Piano - x

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

869               I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 90.000,00€            -€                       RS NP n. 6 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 869               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 869 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 869               I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 15.000,00€            -€                       RS NP 869 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria

Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

869               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 180.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 1 km
0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 869               I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 460.000,00€          -€                       RS NP 0,2 km/anno 22 Nuovo Piano - X X
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RS = Ripr.
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[Anni]

Progettualità Fase
Emer.le
2023-30

Allin.to 
2031-34

Ottim.
2035-38

Mant.to
2039-52

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Sostituzione misuratori d'utenza 869               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 85.000,00€            -€                       RS NP n. 843 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Sostituzione misuratori d'utenza 869               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 843 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Sostituzione misuratori d'utenza 869               I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 843 mis. d'utenza 0,5 Nuovo Piano - X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 869               F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                270.000,00€          -€                       RS NP 0,1 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0084
Santa Domenica 

Vittoria
Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 869               D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                110.000,00€          -€                       RS NP 1006 AE 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

10.514         I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - -€                       20.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

10.514         I SOR Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 10.000,00€            -€                       RS NP n. 1 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

10.514         I ADD Rete 7 Preq1-M1-M2 - 500.000,00€          -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
19,8 km add. 1 fonti 9 

serb.
0,8 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

10.514         I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 120.000,00€          -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

10.514         I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

10.514         I SLI Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 45.000,00€            -€                       RS NP n. 3 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

10.514         I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 765.000,00€          -€                       RS NP n. 9 - 10150 mc tot. 1,3 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

10.514         I SER Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 135.000,00€          -€                       RS NP n. 9 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 10.514         I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP 10514 res. 0,5 Nuovo Piano - X
G0098 Taormina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 10.514         I TEL Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 130.000,00€          -€                       RS NP 10514 res. 0,5 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

10.514         I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 740.000,00€          -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 4,1 km
1,2 Nuovo Piano - X

G0098 Taormina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 10.514         I RI Rete 7 Preq1-M1-M2 - 3.980.000,00€       -€                       RS NP 0,9 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0098 Taormina Sostituzione misuratori d'utenza 10.514         I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 710.000,00€          -€                       RS NP n. 7063 mis. d'utenza 1,2 Nuovo Piano - X
G0098 Taormina Sostituzione misuratori d'utenza 10.514         I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 355.000,00€          -€                       RS NP n. 7063 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0098 Taormina Sostituzione misuratori d'utenza 10.514         I MIS Impianto 7 Preq1-M1-M2 - 355.000,00€          -€                       RS NP n. 7063 mis. d'utenza 0,6 Nuovo Piano - X
G0098 Taormina Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 10.514         F RF Rete 7 Preq1-M1-M2 -                1.050.000,00€       -€                       RS NP 0,25 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0098 Taormina Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 10.514         D ID Impianto 7 Preq1-M1-M2 -                3.100.000,00€       -€                       RS NP 30988 AE 1,6 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature e messa in 
sicurezza dell'impianto a servizio del comune

225.546       I SOR Impianto 8 Preq1-M1-M2 - -€                       560.000,00€          -€                       RS NP n. 28 0,9 Nuovo Piano - x

G0049 Messina
Sorgenti: ripristino funzionale delle opere e delle apparechiature dell'impianto a 
servizio del comune

225.546       I SOR Impianto 8 Preq1-M1-M2 - 280.000,00€          -€                       RS NP n. 28 0,5 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Pozzi: ripristino funzionale delle apparechiature e messa in sicurezza 
dell'impianto a servizio del comune

225.546       I POZ Impianto 8 Preq1-M1-M2 - -€                       1.110.000,00€       -€                       RS NP n. 37 1,9 Nuovo Piano - x

G0049 Messina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche de/dei pozzo/i a servizio 
del comune

225.546       I POZ Impianto 8 Preq1-M1-M2 - 555.000,00€          -€                       RS NP n. 37 0,9 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Riefficientamento del sistema di prelievo ed adduzione mediante 
completamento e/o sostituzione degli adduttori, integrazione /ripristino della 
capacità di riserva, telecontrollo

225.546       I ADD Rete 8 Preq1-M1-M2 - 23.900.000,00€     -€                       RS NP
Intervento su parte dei 
189,05 km add. 65 fonti 

79 serb.
22 Nuovo Piano - X X

G0049 Messina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature e 
messa in sicurezza dell'impianto a servizio del comune

225.546       I SLI Impianto 8 Preq1-M2-EFF3.1 - 1.480.000,00€       -€                       RS NP n. 37 2,5 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

225.546       I SLI Impianto 8 M2 - 555.000,00€          -€                       RS NP n. 37 0,9 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Impianti di sollevamento idrico: ripristino funzionale delle apparechiature 
dell'impianto a servizio del comune

225.546       I SLI Impianto 8 M2 - 555.000,00€          -€                       RS NP n. 37 0,9 Nuovo Piano - X

G0049 Messina Serbatoi: Integrazione della capacità di riserva 225.546       I SER Impianto 8 Preq1-M2-M3-EFF3.1 - 2.500.000,00€       -€                       RS NP
 Integrazione capacità 

5000 mc
2,1 Nuovo Piano - x

G0049 Messina
Ripristino funzionale dei serbatoi, messa in sicurezza degli impianti e misura di 
processo

225.546       I SER Impianto 8 Preq1-M2-M3-EFF3.1 - 15.560.000,00€     -€                       RS NP n. 79 - 77760 mc tot. 4 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Ripristino funzionale dele apparecchiature nei serbatoi (cloratori, telecontrollo, 
etc.)

225.546       I SER Impianto 8 M3 - 1.185.000,00€       -€                       RS NP n. 79 2 Nuovo Piano - X

G0049 Messina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 225.546       I TEL Impianto 8 Preq4-M2-M3 - 2.710.000,00€       -€                       RS NP 225546 res. 2,3 Nuovo Piano - x
G0049 Messina Telecontrollo nodi idraulici (parametri qualitativi e quantitativi) 225.546       I TEL Impianto 8 Preq4-M2-M3 - 2.710.000,00€       -€                       RS NP 225546 res. 2,3 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Riefficientamento del sistema di distribuzione cittadino mediante il 
completamento/sostituzione della rete idrica cittadina, integrazione/ripristino 
della capacità di riserva, telecontrollo

225.546       I RI Rete 8 Preq1-M1 - 16.250.000,00€     -€                       N-RS NP
Riefficientamento rete 

idrica 90,3 km
8 Nuovo Piano - X X

G0049 Messina Ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione e misura di processo 225.546       I RI Rete 8 M1 - 30.200.000,00€     -€                       RS NP 7,3 km/anno 22 Nuovo Piano - X X

G0049 Messina Sostituzione misuratori d'utenza 225.546       I MIS Impianto 8 Preq1-M1 - 8.950.000,00€       -€                       RS NP n. 89486 mis. d'utenza 2 Nuovo Piano - X

G0049 Messina Sostituzione misuratori d'utenza 225.546       I MIS Impianto 8 Preq1-M1 - 4.475.000,00€       -€                       RS NP n. 89486 mis. d'utenza 2,2 Nuovo Piano - X

G0049 Messina Sostituzione misuratori d'utenza 225.546       I MIS Impianto 8 Preq1-M1 - 4.475.000,00€       -€                       RS NP n. 89486 mis. d'utenza 2,2 Nuovo Piano - X
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G0049 Messina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

225.546       F SLF Impianto 8 M4 C 251/17 1.660.000,00€       -€                       RS NP n. 83 soll. 1,4 Nuovo Piano - X

G0049 Messina
Ripristino e/o sostituzione opere elettromeccaniche impianto di sollevamento 
fognario

225.546       F SLF Impianto 8 M4 C 251/17 1.660.000,00€       -€                       RS NP n. 83 soll. 1,4 Nuovo Piano - X

G0049 Messina Ripristino e/o sostituzione rete fognaria 225.546       F RF Rete 8 M4 C 251/17 7.290.000,00€       -€                       RS NP 1,45 km/anno 26 Nuovo Piano - X X X

G0049 Messina
Costruzione nuovo impianto depurazione a Tono e collettore di adduzione” - 
cod. ID33401 -Delibera CIPE n. 60/2012

225.546       F+D RF+ID Impianto 8 Preq3-M6 C 251/17 46.800.000€        46.800.000,00€     46.800.000€        RS NP 280375 AE 4

Progetto 
esecutivo CUD 

in fase di 
approvazione

Progettazi
one

X

G0049 Messina Ripristino e sostituzione apparecchiature elettromeccaniche del depuratore 225.546       D ID Impianto 8 M5-M6 C 251/17 16.820.000,00€     -€                       RS NP 280375 AE 2,1 Nuovo Piano - X
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