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RIEPILOGO:Prev. 04/03/2024 - 01/07/2024 = 120 gg.

Giorni_lavorativi Prev.83 gg.

LAVIORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI z_>mN_n__ﬂ 24 I APRILE /24 1 MAGGIO/24 n ; GIUGNO/24 _lcmr_LuH_u\mD 'E
20.807,41 04/03/2024 |01/07/2024 120
Demolizionl E Dismissloni 7.342,01 04/03/2024 |02/04/2024 30
Nuove Realizzazlonl 13.465,40 03/04/2024 (01/07/2024 90 et ——————————————————————————
COSTI SICUREZZA A SOMMARE 634,07  (04/03/2024 |01/07/2024 120 \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘HHHHHHHHHH-HHHHHF
PARZIALI | == 11.855.,56 10.039,07 10177,13 9.848,84 328,29
PROGRESSIVI | —————- 11.855,56 21.894,63 32.071,76 41.920,60 42.248,90
MESE | = MARZO/24 APRILE/24 MAGGIO/24 GIUGNO/24 LUGLIO/24
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