
ALLEGATO n. 17 – Richiesta di variazione del progetto

ALLA         REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana
Servizio 5 - Valorizzazione e promozione
del patrimonio culturale pubblico e privato

Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo

tel. 091.7071796 – 091.7071485 – 091.7071768

serv.valorizzazionebci@regione.sicilia.it
          dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO:  Richiesta  di  variazione  del  progetto  finanziato  a  valere  sul  PNRR  -  M1C3 
Turismo  e  Cultura  -  Misura  2  -  Investimento  2.2:  “Protezione  e  valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale”. Delibera di Giunta Regionale n.  182 del 12 aprile 
2022
Beneficiario: denominazione Beneficiario 
Titolo Progetto: ______ - CUP: ______________
ID DOMANDA: _________ - N. progressivo: _______
Contributo  definitivo  di  €  (________________________),  come  da Atto  d’Obblighi 
sottoscritto in data ____/______/_____

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________(_____) il____/____/_____, 
C.F._____________________________________residente a __________________ (_____), 
in Via/Piazza ________________________________________________________n° _____, 
in qualità di 
 persona fisica
 legale rappresentante dell’impresa/organizzazione/ente 
_________________________________________________________________________ 
con sede a __________________________ (_____), in Via/Piazza____________________ 
____________________________________ n° _____, C.F./P.IVA_____________________,

in qualità di Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto 
indicato  in  oggetto,  relativo  al  bene  __________,  sito  nel  Comune  di  ___________ 
(prov.___),  ammesso  a  finanziamento  ai  sensi  dell’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di 
interventi  di  recupero  e  valorizzazione  PNRR  -  M1C3  Turismo  e  Cultura  -  Misura  2 
“Rigenerazione piccoli  siti  culturali,  patrimonio culturale,  religioso e rurale”,  Investimento 
2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” (approvato con DD 
n. 1292 del 12/04/2022), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
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per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  
e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

la necessità di apportare modifiche al Progetto ammesso a finanziamento, con specifico 
riferimento a:
r A. Quadro Economico 
r B. Cronoprogramma 
r C. Lavorazioni specifiche.

A. Modifiche al Quadro Economico di progetto
Le modifiche al Q.E.  comportano variazioni delle macrovoci di spesa:
r superiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime
r inferiori al 10% di ciascuna delle macrovoci medesime
secondo quanto illustrato nel prospetto comparativo che segue:

Importo 
(al lordo 

IVA se Macrovoci e voci di spesa per l’intervento og-
getto della proposta progettuale

QE approvato/allega-
to all’Atto d’Obblighi

Proposta di mo-
difica del QE

Delta (QE approvagto – 
QE modificato)

A.1 – Spese per l’esecuzione dei lavori, com-
presi acquisto e installazione impianti tecnici € € €

A.1.1 – Opere murarie e assimilate € € €

A.1.2 – Interventi di restauro € € €

A.1.3 – Impianti € € €
A.2 – Spese per l’acquisto di beni/servizi e 
spese per l’allestimento degli spazi e per pro-
mozione/informazione

€ € €

A.2.1 – Spese per l’acquisto di servizi 
specialistici € € €

A.2.2 – Spese per l’allestimento degli spazi de-
stinati alla fruizione

€ € €

A.2.3 – Spese per servizi di promozione, comu-
nicazione, informazione sull’iniziativa

€ € €

B – Spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori, sicurezza, collaudi, opera d’ingegno 
(max 10% del costo totale ammissibile del progetto)

€ € €

B.1 – Spese tecniche di progettazione € € €

B.2 – Spese per la direzione dei lavori € € €

B.3 – Oneri per la sicurezza € € €
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B.4 – Collaudo tecnico-amministrativo € € €

B.5 – Altre opere di ingegno € € €

C – Spese per attrezzature, impianti e beni 
strumentali per la piena accessibilità della vi-
sita

€ € €

C.1 – Spese per attrezzature per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche

€ € €

C.2 – Spese per tecnologie (hardware e soft-
ware) per l’accessibilità dei siti e dei beni per 
disabilità sensoriali

€ € €

C.3 – Spese per soluzioni ICT per una fruizione 
innovativa (es. realtà aumentata, QRCode per l’accesso 
a file multimediali, connettività, gaming, ecc…)

€ € €

C.4 – Altre spese (specificare) € € €

D – Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, 
pareri, nulla osta ecc.; allacciamenti, sondaggi 
e accertamenti tecnici; spese per polizza fide-
jussoria

€ € €

D.1 – Indagini geognostiche e storico-archeo-
logiche

€ € €

D.2 – Spese per acquisizione di autorizzazioni, 
pareri, nulla osta ecc.

€ € €

D.3 – Spese per allacciamenti utenze € € €

D.4 – Spese per polizza fidejussoria € € €

D.5 – Altre spese € € €

COSTO TOTALE AMMISSIBILE DEL PROGETTO 
(E)

€ _____________ € _________ € ____________

ALTRI COSTI NON AMMISSIBILI (F) € € €

CONTRIBUTO FINANZIARIO CONCEDIBILE 
(____% del Costo totale ammissibile) (G)

€ _____________ € _________ € ____________

COSTI DEL PROGETTO COPERTI CON MEZZI 
PROPRI [F + (E-G)]

€ € €

B. Modifiche al Cronoprogramma di progetto
Le modifiche al Cronoprogramma comportano le seguenti variazioni:

Cronoprogramma Approvato/allegato Cronoprogramma modificato
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all’Atto d’Obblighi

Azioni e attività specifiche 
(*)

Data 
presunta di 

avvio

Data 
presunta di 
conclusione

Durata in 
mesi

Data 
presunta 
di avvio

Data 
presunta di 
conclusione

Durata 
in mesi

Azione 1 – Progettazione e 
cantierizzazione
Attività 1.1 – Definizione 
incarichi di 
progettazione/direzione 
lavori/sicurezza/gestione 
amministrativa del 
progetto
Attività 1.2 - Progettazione
Attività 1.3 – Ottenimento 
di tutti i pareri di legge
Attività 1.4 – Definizione 
dei contratti per lavori e 
forniture
Attività 1.5 – Consegna dei 
lavori e attivazione del 
cantiere (al massimo entro 
giugno 2023)
Attività 1.6 – Conclusione 
dei lavori e 
collaudo/dichiarazione di 
conformità dei lavori
Azione 2 – Realizzazione 
dei lavori e degli impianti
Attività 2.1 – Specificare 
attività
Attività 2.2 - Specificare 
attività
Attività 2.3 - Specificare 
attività
Attività 2…. - Specificare 
attività
Azione 3 – Allestimenti e 
soluzioni innovative per la 
fruizione
Attività 3.1 – Specificare 
attività
Attività 3.2 - Specificare 
attività
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Attività 3.3 - Specificare 
attività
Attività 3…. - Specificare 
attività
Azione 4 – Promozione e 
comunicazione
Attività 4.1 – Specificare 
attività
Attività 4.2 - Specificare 
attività
Attività 4.3 - Specificare 
attività
Attività 4…. - Specificare 
attività
CONCLUSIONE DEL 
PROGETTO (entro il 
31/12/2025)
(*) Riportare nella prima colonna esattamente le attività come specificate nel cronoprogramma allegato all’Atto d’Obblighi.

Al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, pertanto, il sottoscritto

CHIEDE

ai  sensi  dell’articolo  6  dell’Atto  d’Obblighi  sottoscritto,  l’autorizzazione  alle  sopracitate 
variazioni  al  Q.E.  del  Progetto  (solo  in  caso  di  variazioni  superiori  al  10%  di  ciascuna 
macrovoce; in caso contrario la dichiarazione ha il  valore di una comunicazione),  nonché 
l’autorizzazione ad apportare le altre modifiche progettuali  come descritte nella relazione 
allegata.
Si allega alla presente la relazione che illustra le motivazioni a base delle variazioni proposte.

Luogo e data
In fede

________________ _____________________

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL SOGGETTO BENEFICIARIO O 
DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIARIA


