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Suddivisione in fasi di lavoro e sottofasi

ID Nome attivita
1 | ACCANTIERAMENTO
1.1 Messa in sicurezza viabilita
1.2 Allestimento recinzione ed accessori
1.3 Montaggio baraccamenti e servizi di cantiere
1.4 Allestimento piazzole di stoccaggio
1.5 Approvvigionamento materiali
1.6 Ricerca sottoservizi
2 | PICCHETTAMENTO CONDOTTE
2.1 Picchettamento condotte con cercatubi
3 | REALIZZAZIONE LINEA E POLIFORA
3.1 Scotico — esecuzione pista
3.2 Sfilamento tubazioni/saldatura/CND/Attivita di PE
3.3 Realizzazione tubo di protezione
3.4 Scavo trincea
3.5 Controlli rivestimento e Posa della condotta di linea e polifora
3.6 Realizzazione cunicolo di protezione
3.7 Preliminari — collaudi — svuotamenti
3.8 Essiccamento
4 | REALIZZAZIONE IMPIANTI
4.1 Opere civili
4.2 Opere meccaniche
4.3 Opere di protezione catodica
4.4 Recinzioni pavimentazioni e finiture
5 | INSERIMENTO IN GAS E TAPPING MACHINE
5.1 Preparazione e saldature compresi CND
6 | RIPRISTINI - OPERE COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE
6.1 Ripristini di linea costruzione
6.2 Opere complementari
6.3 Finiture e varie
6.4 Smobilizzo cantiere
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ALLACCIAMENTO SNAM4MOBILITY DI PRIOLO GARGALLO (SR) DN 100 mm (4") DP 75 bar
CRONOPROGRAMMA LAVORI

ATTIVITA' LAVORATIVE
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ACCANTIERAMENTO

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'

ALLESTIMENTO RECINZIONE ED ACCESSORI
MONTAGGIO BARACCAMENTI E SERVIZI DI CANTIERE
ALLESTIMENTO PIAZZOLE DI STOCCAGGIO
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

RICERCA SOTTOSERVIZI

=
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PICCHETTAMENTO CONDOTTA

PICCHETTAMENTO CONDOTTA CON CERCATUBI E SAGGIO
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REALIZZAZIONE LINEA

SCOTICO - ESECUZIONE DELLA PISTA
SFILAMENTO/SALDATURA/CND/ATTIVITA' DI PE
REALIZZAZIONE TUBO DI PROTEZIONE

SCAVO DI LINEA

CONTROLLO RIVESTIMENTI E POSA CONDOTTA E POLIFORA
REALIZZAZIONE CUNICOLO DI PROTEZIONE

POSA RETE SEGNALETICA E RINTERRO TRINCEA
PRELIMINARI - COLLAUDI - SVUOTAMENTI

ESSICCAMENTO
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REALIZZAZIONE IMPIANTI

OPERE CIVILI (SCAVO, GETTO CORDOLI, REINTERRI)

OPERE MECCANICHE (PREFABBRICAZIONE, MONTAGGIO E RIVESTIMENTTI)
OPERE PROTEZIONE CATODICA

RECINZIONI PAVIMENTAZIONI E FINITURE

INSERIMENTI IN GAS E TAPPING MACHINE

PREPARAZIONE E SALDATURE COMPRESI CND

RIPRISTINI - OPERE COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE

RIPRISTINI DI LINEA COSTRUZIONE
OPERE COMPLEMENTARI
FINITURE E VARIE
SMOBILITAZIONE CANTIERE




